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Harmonogram realizace díla 

Termín: 6.9.2021 - 9.9.2021 
Demontáž čerpadla z pozice A odvoz na GO. 
Demontáž čerpadla z pozice B a montáž na pozici A. Pozice čerpadla B bude 
zaslepena. 

Termín: 29.11.2021 -2.12.2021 
Demontáž čerpadla z pozice C odvoz na GO. 
Montáž opraveného čerpadla z bývalé pozice A, na volnou pozici C. 

Termín 7.3.2021 -10.3.2021 
Demontáž čerpadla z pozice A, následně montáž tohoto čerpadla zpět na pozici B. 
Montáž opraveného čerpadla z bývalé pozice C na volnou pozici A. 

Zpracoval: 

Jaroslav Dokládal 
vedoucí servisu 
AQUA-STYL spol. s r. o. 


