		
Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			      č. smlouvy dodavatele: 05/09/2016
č. smlouvy objednatele: 898/2016


Název díla: 
Oprava a rekonstrukce spodních výpustí VN Markvartice

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	 
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Dodavatel:	Bauvant s.r.o.
sídlo:	Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5	  
korespondenční adresa, provozovna	Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
IČ:                                                          	27449416                                     	 
DIČ:                                                       	CZ27449416                                 
zastoupený:                                          	Vlastimilem Antonovičem, jednatelem
	Martinem Jirkovským, jednatelem	                
zástupce ve věcech smluvních:          	Vlastimil Antonovič, jednatel 
	Martin Jirkovský, jednatel 
	(každý jedná samostatně) 
zástupce ve věcech technických:       	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:				
       	
bankovní spojení:                                 		
číslo účtu:	
[bookmark: _GoBack]
Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113539.

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 01.03.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis dodatečných prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod:
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Celková smluvní cena bez DPH					 2 302 902,04 Kč
     z toho: 
	oprava:      SO 01 + VON1	                                               2 038 613,03 Kč
	investice:   SO 02 + VON2				    	    264 289,01 Kč        
	Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č.1 bez DPH     153 485,62 Kč
  
	Nová celková smluvní cena bez DPH				2 456 387,66 Kč
z toho
	oprava:      SO 01 + VON1	                                               2 192 098,65 Kč
investice:   SO 02 + VON2			    		    264 289,01 Kč        
		            	  		  
Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou. 

V Chomutově dne ……………			V Kadani dne ……………

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce dodavatele





Ing. Vlastimil Hasík					Vlastimil Antonovič
investiční ředitel		 			jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				Bauvant s.r.o.		  								


Martin Jirkovský 
jednatel 	
Bauvant s.r.o.
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