Smlouva o dílo

Dodatek č. 2 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy dodavatele: 
č. smlouvy objednatele: 720/2016


Název díla:

VD Stanovice - výměna rychlouzávěrné klapky vodárenského potrubí

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Dodavatel:	MONTEP s.r.o.
	U Stadionu 841, 434 01 Most
IČ:	25420216
DIČ:	CZ25420216
zastoupený:	Petrem Schettlem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Petr Schettl, jednatel
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:		 
manažer stavby:	 
	 
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ústí nad Labem oddíl C, vložka č. 17178

						

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu ukončení z důvodu technických obtíží na straně společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., se kterou je akce koordinována. V původním termínu není technicky možné provést odstávku zařízení na doplňování systému pro úpravnu vody z přivaděče VD Stanovice, jehož koncovým prvkem je předmětná rychlouzávěrná klapka. Výše uvedené skutečnosti nemají vliv na smluvní cenu díla.


Mění se:	Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla: původně	10.03.2017
				Postupový termín 31.12.2016 prostavěnost min. 880 tis. Kč 		nově 		21.04.2017

Ostatní ujednání Čl. III a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 17.03.2017			V Mostě dne 10.03.2017
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele










Ing. Vlastimil Hasík					Petr Schettl
investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik				MONTEP s.r.o.
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