
  

 Komplexní pozemkové úpravy Litice 

 

DODATEK Č. 1 
ke smlouvě o dílo č. obj. 1025-2020-544101, č. zhot. IG327-20 ze dne 26.10.2020   

 

Smluvní strany: 

  

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický 

kraj 
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro 

Pardubický kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro 

Pardubický kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Friml, pobočka Ústí nad Orlicí 
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí  
Tel. xxx    
E-mail:  pardubicky.kraj@spucr.cz,ustino.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: GEODÉZIE CINDR s.r.o.  
Sídlo: Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová  
Zastoupený: Ing.Miloslav Cindr, jednatel  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing.Miloslav Cindr, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing.Miloslav Cindr, jednatel 
Tel./Fax: xxx 
E-mail: xxx  
ID DS: 3c6hwcb  
Bankovní spojení: GEMB a.s., Česká Třebová  

Číslo účtu:                                                       214590325 / 0600  

IČO: 02967723  
DIČ: CZ 02967723  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem Hradec Králové 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“): 
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Čl. I. 

Předmět 

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Litice je posun termínů plnění dílčích 

celků 3.4.2. – zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech a 3.4.3. – 

zjišťování hranic obvodů KoPÚ a hranic pozemků neřešených, a to z důvodu 

nemožnosti provádět činnosti související s jednáními s účastníky řízení z důvodu 

Covid-19 do 7.4.2021 a onemocnění zaměstnanců a karantény po dobu prvních třech 

měsíců v roce 2021.  

Tímto dochází ke změně termínu následoně : 

U dílčího celku 3.4.2. – zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech se termín mění na 30.9.2021. 

U dílčího celku 3.4.3. – zjišťování hranic obvodů KoPÚ a hranic pozemků 

neřešených  se termín mění na 31.1.2022. 

 

2. Termíny jsou nově stanoveny v příloze č.1 položkový výkaz činností, který nahrazuje 

přílohu č.1 smlouvy o dílo v celém rozsahu.  

 

Čl. II  

Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se 

nemění. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl 

uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  

V Pardubicích dne 21.7.2021 V České Třebové dne 21.7.2021 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

Ing. Miroslav Kučera 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Pardubický kraj 

 

 

 

Ing. Miloslav Cindr 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 

 


