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 DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO 
č. ODUR/SOD/000993/2021/Zam, SMOL/ODUR/109C/42/2021/ZG
na provedení díla
„Černá cesta - chodník“

	Číslo dodatku zhotovitele:        ……………..
	Číslo dodatku objednatele: 

SMOL/ODUR/109C/80/2021/ZG k SOD č. ODUR/SOD/000993/2021/Zam, SMOL/OUDR/109C/42/2021/ZG


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308


	Zastoupen:

	- ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora statutárního města Olomouce

	tel.: 
	…………,
	fax:
	
	……………….

	Kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	………..,
	fax:
	………….
	…………………

	………………….., zaměstnance pověřený organizací práce v oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	……………,
	fax:
	………….
	………………….

	…………………, odborný referent odd. majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	…………….,
	fax:
	…………..
	………………….

	
	
	
	
	

	Bankovní spojení: …………………

	číslo výdajového účtu: ……………………..

	
	

	2. Zhotovitel:
	PRESBETON Nova, s.r.o.

	
	U panelárny 594/6c

	779 00 Olomouc

	

	IČ:
	47152532
	DIČ:
	 CZ47152532

	Obchodní rejstřík: 
	u Okresního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3859


	
	

	 

	Zástupce statutárního orgánu:
	

	-ve věcech smluvních:  

Jiří Jeřábek -ředitel stavebního závodu

	tel.: 
	……………
	fax:
	…………..
	…………………..
…………………..

	- ve věcech technických:  

Radek Heitl – stavbyvedoucí

	tel:
	………….
	fax:
	………….
	………………….
………………….

	- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.:

…………… – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

	tel:
	…………..
	fax:
	……………
	………………….

	Bankovní spojení: 

	…………………………….


Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/000993/2021/Zam, SMOL/ODUR/109C/42/2021/ZG ze dne 17. 5. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění z důvodu vyplývajících z Oznámení změny č. 1, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III.
 Znění dodatku

Čl. IV. Termín a místo plnění, odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo ve znění:


Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:


c) dokončení díla: do 8 týdnů od zahájení stavebních prací

se mění takto:


Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:


c) dokončení díla: do 10 týdnů od zahájení stavebních prací 
III. Závěrečná ustanovení

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran

	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

PRESBETON Nova, s.r.o.

Jiří Jeřábek

ředitel stavebního závodu                                
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