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uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoňíku^fdá/e jen „smlouva")

1. Smluvní strany

Objednatel:
město Otrokovice
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: č.ú.: 
zástupce ve věcech technických při realizaci díla:

(dále jen „objednatel 1“ nebo „objednatel")

nám. 3. května, 1340, 765 02 Otrokovice
Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města
002 84 301
CZ00284301

Ing. Bc. Erik Štábl, vedoucí odboru rozvoje města,
MěÚ Otrokovice
Tel.: +420 577 680 408
E-mail: stabl.erik@muotrokovice.cz

BILLA, spol. s r.o.
se sídlem: 
zastoupený:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:  č.ú.: 
zástupce ve věcech technických při realizaci díla:

(dále jen „objednatel 2" nebo „BILLA, spol. s r.o.“) 

a

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
bankovní spojení:
č. ú.:
tel.:
e-mail:
zástupce ve věcech technických při realizaci díla: 
tel.:

(dále jen „zhotovitel")

Říčany u Prahy, č. p. 67, 251 01 Modletice
Jaroslawem Szczypkou a Ing. Petrem Dupalem,
jednateli společnosti
00685976
CZ00685976

Jaroslav Tichý
Tel.: 420 601 388 711
E-mail: j.tichy@billa.cz

Stavební firma Hanáček, s.r.o.
Moravská 82, 688 01 Uherský Brod 
Radoslavem Machalou, jednatelem 
29239109

603 146 587.
firmahanacek.ub@gmail.com 
Radoslav Machala, Ing. Miroslav Polášek 
603 146 587, 724 336 463

2. Preambule a předmět smlouvy
2.1 Objednatel 1 a objednatel 2 uzavřeli dne 13.04.2021 smlouvu o společném zadávání. Na základě ní 

vůči zhotoviteli zastupuje oba objednatele Objednatel 1, a to ve všech ustanoveních této smlouvy, 
kde je uvedeno „Objednatel". Objednatel 2 se podílí zejména na úhradě nákladů, tj. podle těch 
ustanovení této smlouvy, kde je výslovně uvedeno „Objednatel 2“ nebo „BILLA, spol. s r.o.“

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu dle tohoto 
čl. 2. smlouvy a za podmínek sjednaných touto smlouvou a objednatel se zavazuje provedené dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. 4. této smlouvy.
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2.3 Dílem se rozumí dodávka a úplné, funkční a bezvadné provedení kompletních stavebních prací na 
akci „Zlepšení vzhledu a odstranění vad a poruch stavby č. p. 1301“ (dále jen „dílo" nebo 
"stavba") dle projektových dokumentací:

• stupeň: Dokumentace pro výběr zhotovitele s názvem „Zlepšení vzhledu a odstranění vad a 
poruch stavby č.p. 1301 - Otrokovická BESEDA" zpracovatel: Kort CZ. s.r.o., Kubelíkova 
1224/42, 130 00 Praha - Žižkov, IČO 01774506, datum 2/2020

• stupeň: Dokumentace pro výběr zhotovitele s názvem „Oprava střešního pláště nad částí 
multifunkčního objektu, nám. 3. května 1301, Otrokovice" zpracovatel: Kort CZ. s.r.o., 
Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha - Žižkov, IČO 01774506, datum 12/2020

Podrobně je obsah předmětu díla specifikován položkovým rozpočtem předloženým objednateli 
zhotovitelem, který je jako příloha č. 1 součástí této smlouvy.

2.4 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase, a to osobně a na 
vlastní odpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem, jichž je k plnění 
této smlouvy třeba.

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy jako odborně způsobilá osoba seznámil 
s položkovým rozpočtem specifikovaným v odst. 2.2 této smlouvy, a že dílo lze podle tohoto 
položkového rozpočtu provést tak, aby sloužilo svému účelu. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb v položkovém rozpočtu a na 
základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

3. Čas a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

• Předpokládané zahájení doby plnění: ihned po předání staveniště po nabytí účinnosti 
této smlouvy

• Předpokládané ukončení doby plnění včetně řádného odevzdání: do 15 týdnů ode dne 
předání staveniště

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli.

3.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo na základě písemné 
výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací 
minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu 
převzít.

3.3 Zhotovitel předloží časový harmonogram realizace díla při předání staveniště.

3.4 Místo realizace díla:
• na pozemku pare č. st. 2669/1 v k. ú. a obci Otrokovice

3.5 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 
klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení díla. Doba a 
důvody přerušení provádění díla budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a 
ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle či. 7 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění 
díla zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce 
objednatele ve věcech technických při realizaci díla, který se nejpozději do následujícího pracovního 
dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení díla se pak 
prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění díla z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel 
je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. 
Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění díla do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod 
přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny 
díla s DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
V případě, že se přerušení ukáže jako nedůvodné ve smyslu tohoto odstavce, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto 
případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
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3.6 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z 
důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), 
prodlužuje se termín plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o 
takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, 
nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů 
prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod přerušení 
odpadne; v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.7 Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není 
druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

4. Cena za dílo
4.1 Cena díla je stanovena dohodou stran na základě nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele 

(příloha č. 1 této smlouvy) a činí:

Cena celkem bez DPH 3 069 198,77 Kč
DPH 21% 644 531,74 Kč
Cena celkem vč. DPH 3 713 730,51 Kč
(cena celkem vč. DPH slovy:

třimilionysedmsettřinácttisícsedmsettřicetkorunpadesátjednahaléřů).
4.2 Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto 

ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude aplikován režim přenesení daňové 
povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle 
§ 92a odst. 2 zákona o DPH.

4.3 Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem smlouvy podepsaným oběma smluvními 
stranami v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Cena díla dle odst. 4.1 obsahuje veškeré stavební a montážní práce, dodávky, poplatky a jiné 
náklady nezbytné k řádnému a úplnému provedení díla dle této smlouvy a přiloženého položkového 
rozpočtu, ve sjednaných termínech a místě realizace díla. Tato cena je pro daný rozsah díla nejvýše 
přípustná a konečná a je v ní zahrnuta odměna zhotovitele za zhotovení díla i veškeré účelně 
vynaložené náklady zhotovitele na zhotovení díla.

4.5 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace 
díla.

4.6 Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za dílo může být změněna z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel 
realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz 
výměr; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem 
dodatek ke smlouvě;
b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 
občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi 
smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli 
předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo 
které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat 
ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno.

4.7 Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu díla bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu díla. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny 
položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z ceníků stavebních prací Ústavu 
racionalizace ve stavebnictví ponížené o 10% platné k podpisu této smlouvy. Práce, které se 
nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méně práce, budou odečteny v 
nabídkových cenách.
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5. Platební podmínky, fakturace
5.1 Cena díla bude zhotoviteli uhrazena objednatelem 1 a objednatelem 2 jednorázově po protokolárním 

předání a převzetí řádně dokončeného díla na základě dvou daňových dokladů (dále jen „faktura"), 
vystavených zhotovitelem a doloženého objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací 
a dodávek. Objednateli 1 bude fakturována část ceny díla ve výši 41,1 % z celkové ceny díla a 
objednateli 2 část ceny díla ve výši 58,9 % z celkové ceny díla.

5.2 V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo je zhotovitel povinen vystavit 
samostatnou fakturu, doloženou objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za 
obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 5.1.

5.3 Soupis provedených prací, odsouhlasených TDS, a dodávek zpracuje zhotovitel a předá jej 
objednateli při předání díla. Podpisem předávacího protokolu, v němž bude uvedeno stanovisko 
objednatele, že dílo přejímá, doloženého soupisem provedených prací a dodávek vzniká zhotoviteli 
právo vystavit fakturu.

Fakturu se soupisem provedených prací a dodávek je zhotovitel povinen vystavit ve dvou 
stejnopisech s platností originálu.

5.4 Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Daňový doklad 
(faktura) bude obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty v platném znění a v zákoně o účetnictví v platném znění.

5.5 Faktury budou zhotovitelem vystaveny v součtu do celkové výše ceny díla dle čl. 4 odst. 4.1 této 
smlouvy. Objednatelem 1 bude faktura uhrazena do výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a 
na zbývající část ceny díla (tj. 10 % smluvní ceny díla včetně DPH) bude objednatelem 1 uplatněna 
pozastávka. Zhotovitel je povinen uvést ve faktuře výši pozastávky.

5.6 Pozastávka dle odstavce 5.4 tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po předání a převzetí 
díla, po úplném dokončení díla, po vyklizení zařízení staveniště a po odstranění vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující 
vady a nedodělky, bude tato část pozastávky uvolněna až po podepsání zápisu o odstranění 
veškerých vad a nedodělků a po vyklizení zařízení staveniště. Pozastávka bude uvolněna na 
základě písemné žádosti zhotovitele, ke které je zhotovitel povinen doložit všechny tyto následující 
doklady:
• kopii zápisu o předání a převzetí díla,
• kopii zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.7 V případě, že faktura vystavená dle tohoto článku bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje 
a/nebo bude vystavena bez platného podkladu pro vystavení, je objednatel oprávněn fakturu 
zhotoviteli vrátit nejpozději do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu 
opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší lhůta splatnosti uvedená ve vrácené faktuře. 
Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

5.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým případným poddodavatelům spočívající ve 
férových podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek.

6. Záruka
6.1 Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku v délce 60 měsíců ode dne řádného předání celého 

dokončeného díla objednateli. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční doba dle 
výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. Záruční doba 
neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 
Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, v 
souladu s právními předpisy, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti obvyklé a v 
této smlouvě dohodnuté. Pokud je však dílo převzato objednatelem s drobnými vadami a/nebo 
nedodělky zjištěnými při přejímacím řízení, záruční doba začíná běžet dnem odstranění poslední 
vady a/nebo nedodělku. Záruka ani nároky z vad díla se nevztahují na vady vyplývající z obvyklého 
opotřebení díla.

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho předání objednateli. Zhotovitel dále 
odpovídá i za vady vzniklé po předání díla objednateli, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele.
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6.3 V případě výskytu vad v záruční době je povinen zhotovitel odstranit bezplatně důvodně 
reklamovanou vadu bez zbytečných odkladů a v co nejkratším čase. Termín odstranění vady bude 
sjednán písemně. O odstranění vad a nedodělků a jejich převzetí bude proveden samostatný zápis. 
U vad neodstranitelných, za něž odpovídá zhotovitel, má objednatel právo na slevu z ceny díla. Výše 
slevy bude určena znaleckým posudkem.

6.4 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit 
neprodleně odstraňování vady (havárie), a to nejpozději do 24 hod po doručení reklamace.

6.5 Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady, je oprávněn objednatel toto 
odstranění provést sám a na náklad zhotovitele.

6.6 Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.7 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit 
písemně objednateli. V případě, že zhotovitel má za to, že předmětná reklamace není oprávněná, 
použijí se pro režim reklamačního řízení výše uvedená ustanovení tohoto článku, s tím, že náklady 
na odstranění reklamované vady, nese zhotovitel, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této 
věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami.

6.8 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (atesty, certifikáty apod.) potřebné k 
jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této 
povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení 
s plněním odstranění vad.

7. Provádění díla
7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a kvalitě podle této 

smlouvy a ve sjednané době a postupovat při realizaci díla s potřebnou odbornou péčí. Zhotovitel je 
povinen dodržovat všechna rozhodnutí a pokyny správních orgánů, dodržovat všechny podmínky 
správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo 
vzniklé jeho činností.

7.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami 
dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis - 
protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště 
bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

7.3 Jestliže objednatel zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle 
dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o 
závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. 
Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým 
dozorem stavebníka (TDS).

7.4 Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny 
vždy minimálně 1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný 
harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.

7.5 Objednatel určí místo odběru vody a elektrické energie pro potřebu díla (stavby) v prostoru 
předávaného staveniště nebo v jeho blízkém okolí.

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu v souladu s platnou 
legislativou.

7.7 Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti):

a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy.
b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to 

stanoví požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými 
požárními předpisy.

c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, 
tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života
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občanů, a dále poškození nebo ohrožení majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v 
příčinné souvislosti s prováděním díla.

d) upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by 
mohly vést při jejich činnosti k ohrožení života a zdraví objednatele nebo jiných osob. Toto 
upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení 
těchto okolností.

e) provádět na vlastní náklady úklid vždy po ukončení denních prací. Před předáním díla 
provede závěrečný úklid.

7.8 Zhotovitel je povinen založit a vést stavební deník od okamžiku předání a převzetí staveniště, 
zaznamenávat do něj všechny důležité okolnosti nebo skutečnosti, týkající se prováděného díla.

7.9 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění (§ 6 a příloha č. 16), do kterého je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo v rozsahu dle citované vyhlášky, především tyto 
údaje:

• jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci díla, včetně 
stavbyvedoucího a případného koordinátora výstavby;

• nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich 
identifikačních údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou 
osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);

• popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
• dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci díla;
• nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci díla;
• okolnosti dle čl. 3 odst. 3.5 této smlouvy.

7.10 Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 
objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bylo dílo převzato s vadami, pak dnem 
odstranění poslední vady oznámené v protokolu o předání a převzetí díla. Je zakázáno zápisy ve 
stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. Zápisem ve stavebním 
deníku nelze měnit práva a povinnosti stanovené a vyplývající z této smlouvy.

7.11 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do předání a převzetí díla pořizovat 
fotodokumentaci postupu stavebních prací.

7.12 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla zejména 
prostřednictvím kontrolních dní a na vyžádání objednatele prokázat objednateli skutečný stav 
provádění díla. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a prostřednictvím TDS, případně 
zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla soustavně sledovat obsah stavebního 
deníku, k zápisům připojovat svá stanoviska a je současně povinen řádně spolupůsobit po celou 
dobu realizace díla. Jedna kopie denních záznamů ve stavebním deníku přísluší zhotoviteli.

7.13 Jestliže TDS nebo zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla nesouhlasí s 
provedeným záznamem zhotovitele ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do tří 
pracovních dnů svoje vyjádření. Stejná práva má i zhotovitel.

7.14 Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván pověřený zástupce 
objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem 
objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

7.15 Zhotovitel vyklidí staveniště ke dni předání a převzetí díla. Po uplynutí této doby může zhotovitel 
ponechat na staveništi jen stroje, zařízení a materiál, potřebný pro odstranění vad a nedodělků 
vytknutých pří předání díla. Stroje, zařízení a materiál musí být uspořádány na staveništi tak, aby 
nebránily bezpečnému užívání stavby. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen 
staveniště vyklidit ve lhůtě do dalších 5 dnů.

7.16 Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon 
autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.
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8. Předání díla, přejímací řízení a vlastnické právo
8.1 Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho předání a sepíší o tom zápis (předávací 

protokol). Objednatel předání a převzetí díla zahájí do tří pracovních dnů od doručení výzvy 
zhotovitele. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

8.2 Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacího řízení:

• doklady osvědčující vhodnost použitých výrobků a technologií (rozhodnutí o schválení nebo 
certifikaci),

• stavební deník,
• fotodokumentaci průběhu stavby/realizace díla.

Bez těchto dokumentů nelze považovat dílo za dokončené.

8.3 Dílo se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má 
dílo nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít a zhotovitel 
je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Objednatel není povinen převzít 
nedokončené dílo.

8.4 Do doby protokolárního potvrzení o předání a převzetí díla nepřísluší zhotoviteli právo na vystavení 
konečného daňového dokladu dle čl. 5.

8.5 Vlastníkem díla je objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí celého řádně 
provedeného díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na 
objednatele.

8.6 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje 
žádné vady a žádné nedodělky.

9. Sankce
9.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po 

zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i 
započatý den prodlení a zhotovitel je povinen a zavazuje se požadovanou smluvní pokutu 
objednateli uhradit.

9.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště v termínu dle čl. 7 odst. 7.13 této smlouvy, 
je povinen a zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý 
den prodlení.

9.3 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad v dohodnutém termínu v záruční době je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a 
každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním a zhotovitel je povinen a zavazuje se 
požadovanou smluvní pokutu uhradit objednateli.

9.4 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli 
požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den 
prodlení.

9.5 Zaplacení smluvní pokuty je možno požadovat bez zřetele k tomu, zda porušením utvrzené 
povinnosti vznikla oprávněné straně škoda. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není 
dotčeno právo objednatele na náhradu případné vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn 
domáhat se po zhotoviteli i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

10. Odpovědnost za škodu
10.1 Pokud činností zhotovitele nebo porušením jeho povinností při plnění této smlouvy, nebo činností 

osob, které si zhotovitel pro plnění této smlouvy sjedná, dojde ke způsobení škody objednateli nebo 
jiným subjektům je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit uvedením do 
předešlého stavu a není-li to možné tak ji finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.
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10.2 Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště po protokolární předání a převzetí díla mít uzavřenou 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu z důvodu pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí 
osobě minimálně na pojistnou částku 5 miliónů Kč a dále mít sjednáno i pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po 
celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.

11. Změny smlouvy, odstoupení od smlouvy
11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě, výslovně 

nazvanými dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné 
zápisy, například ve stavebním deníku, popřípadě protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

11.2 Pokud nastanou u smluvní strany objektivní skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato 
smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně písemně oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

11.3 Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních 
povinností druhou smluvní stranou nebo stanoví-li tak zákon.

11.4 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje.

11.5 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li existenci důvodu pro 
odstoupení, je povinna to písemně oznámit odstupující smluvní straně nejpozději do 10 dnů po 
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 
souhlasí.

11.6 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
• zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla,
• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu",
• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
• zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří 

pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení",
• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která 

oprávněně od smlouvy odstoupila, veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

11.7 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby odstoupení od smlouvy, ať již jde o odstoupení objednatele či 
zhotovitele, a dále práva na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody platí i po odstoupení, a to pro 
část díla, kterou zhotovitel do okamžiku odstoupení od smlouvy realizoval.

12. Závěrečná ustanovení
12.1 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel 1, 1 objednatel 2 a 1 

zhotovitel.

12.2 Osobu, která bude po dobu realizace díla (stavby) technickým dozorem stavebníka ve smyslu 
stavebního zákona a této smlouvy, sdělí objednatel zhotoviteli písemně. Zástupce objednatele ve 
věcech technických při realizaci díla není oprávněn zastupovat objednatele při sjednávání a 
uzavírání smluv nebo jejich změn. Zástupce objednatele ve věch technických při realizaci díla je 
oprávněn písemně pověřit jemu podřízeného zaměstnance města, aby plnil všechny nebo jen 
některé úkoly zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla; vůči zhotoviteli je 
písemné pověření účinné okamžikem jeho předložení.

12.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv").

12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem v platném znění a dalšími právními předpisy.

12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. Přílohou 
této smlouvy je nabídkový položkový rozpočet.
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12.6 Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu 
s kogentním ustanovením obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost nepůsobí 
neplatnost celé smlouvy, ale pouze tohoto konkrétního ustanovení, pokud je toto oddělitelné od 
ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou 
svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektující požadavky kogentních 
ustanovení právních předpisů.

12.7 V pochybnostech se má za to, že jakýkoliv písemný dokument podle této smlouvy byl doručen 
příslušné smluvní straně třetí den po jeho prokazatelném odeslání na adresu jejího sídla uvedenou 
v této smlouvě.

12.8 Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně 
originálů účetních dokladů.

12.9 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo 
jiným osobám bez předchozího souhlasu objednatele.

12.10 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, včetně příloh a případných dodatků ke smlouvě, 
podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, zajistí objednatel 1. Zhotovitel dále 
výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, a všech údajů a 
informací o něm. Objednatel se zavazuje zhotovitele písemně informovat o nabytí účinnosti této 
smlouvy.

12.11 Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 
09.07.2021 usnesením č. RMO/47/12/21.

Přílohy:
1. nabídkový položkový rozpočet

V Otrokovicích dne. 2 1. 06, 2021
za objednatele 1.

........................ ............................ 473
Bc. Hana Večerková, DiS. 
starostka města

V Praze dne 4C.7 2Q2Í

Jaroslaýp-Szezypka a Ing. Petr Dupal, jednatelé 
BILLA, spol. s r.o.

V Uherském Brodě dne i n Qg_ 9Q71 
za zhotovitele:

Radoslav Machala 
jednatel

Smlouva o dílo Strana 9 (celkem 9)



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020/11_1 ZLEPŠENÍ VZHLEDU A ODSTRANĚNÍ VAD A PORUCH STAVBY 
č.p. 1301 - OTROKOVICKÁ BESEDA

Objekt: 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY

Rozpočet: 01 Oprava fasády objektu

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Stavební firma Hanáček.s.r.o. IČO: 29239109

Moravská 82
68801 Uherský Brod

DIČ: CZ29239109

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 156 281,56

PSV 247 948,98

MON 13 425,00

Vedlejší náklady 22 500,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 440 155,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 440 155,54 CZK

Základní DPH 21 % 302 432,66 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 742 588,20 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 19 724,68 1

5 Komunikace HSV 31 122,64 2

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 56 951,80 4

62 Úpravy povrchů vnější HSV 718 821,86 50

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 18 259,00 1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 195 117,30 14

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 43 500,00 3

96 Bourání konstrukcí HSV 40 692,88 3

712 Povlakové krytiny PSV 23 856,00 2

764 Konstrukce klempířské PSV 3 220,00 0

767 Konstrukce zámečnické PSV 153 000,00 11

769 Otvorové prvky z plastu PSV 47 954,00 3

783 Nátěry PSV 19 918,98 1

M21 Elektromontáže MON 13 425,00 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 32 091,40 2

VN Vedlejší náklady VN 22 500,00 2

Cena celkem 1 440 155,54 100
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Položkový rozpočet
S: 2020/11_1 ZLEPŠENÍ VZHLEDU A ODSTRANĚNÍ VAD A PORUCH STAVBY č.p. 1301 - OTROKOVICK/

0: 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY

R: 01 Oprava fasády objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 19 724,68

1 111212113 Odstranění nevhod, dřevin výšky do 1m, svah do 1:1 m2 32,20000 60,00 1 932,00

2 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 21,22500 50,00 1 061,25
3 113204111 Vytrhání obrubníků zahradních m 42,45000 62,00 2 631,90
4 122301109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 6,39300 43,00 274,90
5 139601103 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 6,36750 860,00 5 476,05
6 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 6,36750 267,00 1 700,12

7 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 4,24500 124,00' 526,38
8 182001123 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:1 m2 32,20000 131,00 4 218,20
9 460600001 Naložení a odvoz zeminy m3 6,36750 299,00 1 903,88

Díl: 5 Komunikace 31 122,64
10 451571212 Lože dlažby z kam. těženého hrubého tl. do 15 cm m2 25,47000 220,00 5 603,40
11 596811111 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 21,22500 195,00 4 138,88
12 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 m 42,45000 260,00 11 037,00
13 583414034 Kamenivo drcené frakce 4/8 B Olomoucký kraj t 2,12250 533,00 1 131,29
14 583418035 Kamenivo drcené frakce 16/32 C Olomoucký kraj t 3,82050 389,00 1 486,17
15 59245601 Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá m2 21,22500 364,00 7 725,90

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 56 951,80
16 602011114 Omítka jádrová soklová , ručně,vyspravení plochy čela 

rampy, tloušťka vrstvy 20 mm
m2 27,63000 340,00 9 394,20

17 601013111 Omítka stropů jádrová MV 2 ručně m2 594,47000 80,00 47 557,60
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 718 821,86

18 602015184 Omítka stěn z hotových směsí vrchní
tenkovrstvá,silikonová zatíraná.zrno 1,5 mm s ochranou
proti růstu plísní,řas a hub,se samočisticím efektem

m2 986,49000 350,00 345 271,50

19 602015191 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky m2 1 048,28000 38,00 39 834,64
20 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 122,62500 45,00 5518,13
21 622319130 Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 30 mm 

provedení vyrovnání fasády
m2 35,60000 620,00 22 072,00

22 622412214 Nátěr stěn vnějších ,slož.1-2,BASF,silikon.hydrof. m2 34,08000 280,00 9 542,40
23 622432111 Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozrnná m2 61,79000 395,00 24 407,05
24 622481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 

výztužné sítě a štěrkového tmelu Weber
m2 1 048,28000 185,00 193 931,80

25 622904112 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2, 
horolezeckou technikou betonové členité panely

m2 1 021,76000 39,00 39 848,64

26 622904212 Očištění organických nečiistot z fasád slož.1-2 m2 25,00000 68,00 1 700,00
27 627991002 Těsnění spár obvodového pláště m 347,30000 60,00 20 838,00
28 622904112 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2, 

horolezeckou technikou betonové členité panely
m2 256,70000 59,00 15 145,30

29 283502717 SK PVC JUB dilatační lišta průběžná s tkaninou profil pro 
spáru v ploše, délka 2,5 m

m 5,20000 137,00 712,40

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 18 259,00
30 632478125 Reprofilace-oprava soklové části rampy, zednické 

zapravení rampy a míst s odpadlou omítkou
m2 1,82000 620,00 1 128,40

31 632478125 Reprofilace-oprava soklové části rampy, zednické 
zapravení rampy a míst s odpadlou omítkou

m2 27,63000 620,00 17 130,60

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 195 117,30
32 941941052 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m m2 1 489,44500 58,00 86 387,81
33 941941392 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 m2 4 468,33500 8,00 35 746,68
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Položkový rozpočet
S: 2020/11 _1 ZLEPŠENÍ VZHLEDU A ODSTRANĚNÍ VAD A PORUCH STAVBY č.p. 1301 - OTROKOVICK/

0: 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY

R: 01 Oprava fasády objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
34 941941852 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m m2 1 489,44500 30,00 44 683,35
35 944944011 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 489,44500 8,00 11 915,56
36 944944031 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 4 468,33500 3,00 13 405,01
37 944944081 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 489,44500 2,00 2 978,89

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

43 500,00

38 95-1 Demontáž a opětovná montáž klimatizační jednotky vč. 
přívodu elektro

soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

39 95-10 Demontáž a opětovná montáž reklamního nápisu BULA soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

40 95-11 Demontáž a opětovná montáž žlabu s elektroinstalací ks 1,00000 3 000,00 3 000,00

41 95-2 Demontáž a opětovná montáž elektroinstalace na fasádě - 
dl. 4 bm

m 12,00000 1 500,00 18 000,00

42 95-3 Demontáž a opětovná montáž elektrozařízení na fasádě ks 12,00000 500,00 6 000,00

43 95-4 Demontáž a opětovná montáž zvonkového tabla ks 1,00000 1 500,00 1 500,00
44 95-5 Demontáž a opětovná montáž konzoly na fasádě ks 1,00000 500,00 500,00
45 95-6 Demontáž a opětovná montáž reklamní tabule ks 1,000001 1 000,00 1 000,00
46 95-7 Demontáž a opětovná montáž reklamní plachty vč. 

kotvení
ks 1,00000 3 000,00 3 000,00

47 95-8 Demontáž a opětovná montáž konzoly na fasádě vč. 
osvětlení

ks 1,00000 1 000.00 1 000,00

48 95-9 Demontáž a opětovná montáž odpadkového koše ks 3,00000 500,00 1 500,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí 40 692,88

49 968083002 Vybourání plastových oken do 2 m2 m2 0,36000 220,00 79,20
50 968083022 Vybourání plastových plných dveří pl.nad 2 m2 m2 5,30000 212,00 1 123,60
51 970231150 Řezání cihelného zdivá hl. řezu 150 mm m 5,20000 420,00 2 184,00
52 978015281 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 80 % m2 1 013,48000 36,00 36 485,28
53 978059631 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 10,26000 80,00 820,80

Díl: 712 Povlakové krytiny 23 856,00
54 712-01R Demontáž zborcené stříšky,zateplení střechy EPS

100S,vč. provedení spádových klínů,nová krytina PVC 
folie,D+M atikové závětrné lišty, dopojení odpadního 
dešťového potrubí

m2 16,80000 1 420,00 23 856,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 3 220,00
55 764454202 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm m 7,00000 420,00 2 940,00
56 764454802 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm m 7,00000 40,00 280,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 153 000,00
57 767-01R Demontáž přístřešku nade dveřmi, 3,75 x 1,4 m ,vč. 

likvidace odpadu
ks 1,00000 2 000,00 2 000,00

58 767-02R D+M nového přístřešku nad vstupem 3,75 x 1,4 m,ocelová 
konstrukce opatřená antikorozním nátěrem, výplň ze 
skla.vč. kotvících prvků

ks 1,00000 38 000,00 38 000,00

59 767-03R Demontáž výlezu na střechu - žebřík ks 2,00000 1 000,00 2 000,00
60 767-04R D+ M výlezu na střechu - žebřík m 9,50000 4 000,00 38 000,00
61 767-05R D+M přístřešku 19,3 x 3,2 m,ocelová konstrukce opatřená 

antikorozním nátěrem, výplň polykarbonátová, vč. 
kotvících prvků

ks 1,00000 68 000,00 68 000,00

62 767-06R Demontáž přístřešku 19,3 x 3,2 m,vč.likvidace odpadu ks 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 47 954,00
63)766629301 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 kus 1,00000 1 154,00 1 154,00
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Položkový rozpočet
S: 2020/11_1 ZLEPŠENÍ VZHLEDU A ODSTRANĚNÍ VAD A PORUCH STAVBY č.p. 1301 - OTROKOVICK/

0: 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY

R: 01 Oprava fasády objektu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
64 769-01R D+M plastových dveří bez zasklení,vč. zárubně,

1000/2020 mm
ks 1,00000 17 000,00 17 000,00

65 769-02R D+M plastových dveří bez zasklení,vč. zárubně,
1600/2050 mm

ks 1,00000 27 000,00 27 000,00

66 61143000 Okno plastové jednodílné 60 x 60 cm P kus 1,00000 2 800,00 2 800,00

Díl: 783 Nátěry 19 918,98
67 783201811 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 70,25000 60,00 4 215,00

68 783225100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 70,25000 190,00 13 347,50
69 783801812 Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním m2 84,16000 28,00 2 356,48

Díl: VN Vedlejší náklady 5 000.00
70 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: WI21 Elektromontáže 13 425,00
71 1 Revize hromosvvodu soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00
72 M 21 - 1 Demontáž stávajícího rozvodu hromosvodu m 8.500001 40,00 340,00
73 M 21 - 2 Montáž nového svislého rozvodu hromosvodu m 8,50000 210,00 1 785,00
74 M 21 - 3 Demontáž a opětovná montáž osvětlení nad vstupy ks 12,00000 400,00 4 800,00
75 M 21 - 5 Revize elektroinstalací soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 32 091,40
76 979087112 Nakládání suti na dopravní prostředky t 20,12000 129,00 2 595,48
77 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 PP t 20,12000 350,00 7 042,00
78 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 20,12000 220,00 4 426,40
79 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 20,12000 227,00 4 567,24
80 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 20,12000 16,00 321,92
81 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 20,12000 318,00 6 398,16
82 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 20,12000 35,00 704,20
83 003 Poplatek za skládku t 20,12000 300,00 6 036,00

Díl: VN Vedlejší náklady 17 500.00
84 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00
85 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00
86 005124010R Koordinační činnost % 1,50000 5 000,00 7 500,00

Celkem 1 440 155.54

Poznámky uchazeče k zadání
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 21002 Oprava střešního pláště nad částí multifunkčního objekty, 
nám. 3. května 1301, Otrokovice

Zadavatel město Otrokovice IČO: 00284301

nám. 3. května 1340 DIČ: CZ00284301
76502 Otrokovice

Zhotovitel: Stavební firma Hanáček,s.r.o. IČO: 29239109

Moravská 82 DIČ: CZ29239109
68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 263 892,52

PSV 1 167 150,71

MON 136 000,00

Vedlejší náklady 36 000,00

Ostatní náklady 26 000,00

Celkem 1 629 043,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 629 043,23 CZK

Základní DPH 21 % 342 099,08 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 971 142,31 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

Ostatní a vedlejší náklady 0,00 62 000,00 13 020,00 75 020,00 4

01 VRN 0,00 62 000,00 13 020,00 75 020,00 4

Stavební objekt 0,00

SO 01 Multifunkční objekt 0,00 1 567 043,23 329 079,08 1 896 122,31 96

01 Stavební rozpočet 0,00 1 567 043,23 329 079,08 1 896 122,31 96

Celkem za stavbu 0,00 1 629 043,23 342 099,08 1 971 142,31 100

Popis stavby: 21002 - Oprava střešního pláště nad částí multifunkčního objekty, nám. 3. května 1301, Otrokovice
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 
Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 

práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
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Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU 

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: 

www.stavebnionline.cz/soupis
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Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xmi, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

94 Lešení a stavební výtahy HSV 14 162,04 1

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 38 871,16 2

96 Bourání konstrukcí HSV 10 900,00 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 1 965,44 0

711 Izolace proti vodě PSV 70 327,75 4

712 Povlakové krytiny PSV 433 580,05 27

713 Izolace tepelné PSV 603 210,81 37

764 Konstrukce klempířské PSV 60 032,10 4

M21 Elektromontáže MON 136 000,00 8

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 197 993,88 12

VN Vedlejší náklady VN 36 000,00 2

ON Ostatní náklady ON 26 000,00 2

Cena celkem 1 629 043,23 100
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: 21002 Oprava střešního pláště nad částí multifunkčního objekty, nám. 3. května 1301, Otrokovice

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: 01 VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 36 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/ II
2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/ II
3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS 20/ II
4 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 20/ II
5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 20/ II

Díl: ON Ostatní náklady 26 000,00
6 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 20/ II
7 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 20/ II
8 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 20/ II
9 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS 20/ II

10 00523101 OR Revize Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 20/ II
11 00524101 OR Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 20/ II

Celkem 62 000,00
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 21002 Oprava střešního pláště nad částí multifunkčního objekty, nám. 3. května 1301, Otrokovice

O: SO 01 Multifunkční objekt

R: 01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 14162,04
1 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 87,42000 54,00 4 720,68 800-3 RTS 20/ II

včetně kotvení
37,20*(4,15-1,80) 87,42000

2 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý m2 174,84000 30,00 5 245,20 800-3 RTS 20/ II
měsíc použití lešení
šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

včetně kotvení
87,42*2 174,84000

3 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 87,42000 48,00 4 196,16 800-3 RTS 20/ II

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 38 871,16
4 952901411R00 Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - 

vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů 
jakékoliv výšky podlaží

m2 579,03850 30,00 17 371,16 801-1 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 579,03850 579,03850
5 95001 zpětná montáž meteostanice, natření nosné konstrukce, položení na geotextilii, 

vč.elektroinstalace
kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

6 95002 zpětná montáž satelitu, natření nosné konstrukce, položení na geotextili, vč.elektroinstalace kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

7 95003 zpětná montáž osvětlení, natření nosné konstrukce, položení na geotextili, vč.elektroinstalace kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

8 95004 zpětná montáž reklamního poutače, natření nosné konstrukce, položení na geotextili, 
vč.elektroinstalace

kus 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

9 95005 zpětná montáž klimatizační jednotky, položena na nosnou kcí na gum.silentbloky a geotextili, 
vč.elektroinstalace

kus 1,00000 6 000.00 6 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 10 900,00
10 96001 demontáž potrubí VZT kus 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní
11 96002 demontáž stávající meteostanice vč.ukotvení a elektroinstalace kus 1,00000 800,00 800,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 21002 Oprava střešního pláště nad částí multifunkčního objekty, nám. 3. května 1301, Otrokovice

O: SO 01 Multifunkční objekt

R: 01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

12 96003 demontáž stávajícího satelitu vč.ukotvení a elektroinstalace kus 1,00000 800,00 800,00 Vlastní
13 96004 demontáž stávajícího osvětlení vč.ukotvení a elektroinstalace kus 1,00000 800,00 800,00 Vlastní
14 96005 demontáž stávajícího hromosvodu kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní
15 96006 demontáž stávajícího reklamního poutače vč.kotvení a nosné ocelové konstrukce kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní
16 96007 demontáž stávající klimatizace vč.kotvení kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 965,44
17 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
výšky do 12 m,

t 2,28539 860,00 1 965,44 801-4 RTS 20/ II

oborů 801, 803, 811 a 812
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,5,6,7,8,9, :
Součet: : 2,28539 2,28539

Díl: 711 Izolace proti vodě 70 327,75
18 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studená na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 568,65000 12,00 6 823,80 800-711 RTS 20/ II

51 :
470,26
99,18*0,50
52 :
33,80
30,00*0,50

470,26000
49,59000

33,80000
15,00000

19 711170101R00 Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně m2 579,03850 105,00 60 799,04 800-711 RTS 20/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 579,03850 579,03850

20 998711202RO0 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

% 67 622,84000 0,04 2 704,91 800-711 RTS 20/ II

Díl: 712 Povlakové krytiny 433 580,05
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 21002 Oprava střešního pláště nad části multifunkčního objekty, nám. 3. května 1301, Otrokovice

O: SO 01 Multifunkční objekt

R: 01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

21 712300832ROO Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny 
dvouvrstvé,

m2 579,03850 68,00 39 374,62 800-711 RTS 20/ II

S1 :
214,46 214,46000
S1a :
469,60 469,60000
-214,46 -214,46000
atika :
(11,45+37,20)*(0,45+0,31) 36,97400
14,45*(0,25+0,31) 8,09200
(12,30+4,25+21,20)*0,35 13,21250
S2 :
33,80 33,80000
atika :
(2,15+2,15)*(0,55+0,31) 3,69800
(0,75+12,70+0,75)*(0,30+0,31) 8,66200
drobné objekty :
5,00 5,00000

22 712372111RV1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do m2 607,40400 330,00 200 443,32 800-711 RTS 20/ II
300 mm, bez dodávky fólie,
S1 :
470,26
99,18*(0,50+0,30) 
S2 :
33,80
30,00*(0,50+0,30)

470,26000
79,34400

33,80000
24,00000

23 712990813R00 Odstranění povlakové krytiny střech ostatní násypu nebo nánosu do 10° tloušťky přes 50 do 100 
mm,

m2 255,14000 215,00 54 855,10 800-711 RTS 20/ II
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 21002 Oprava střešního pláště nad částí multifunkčního objekty, nám. 3. května 1301, Otrokovice

0: SO 01 Multifunkční objekt

R: 01 Stavební rozpočet

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost
keramzit: 
S1a :
469,60 469,60000
-214,46 -214,46000

24 283220012R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES m2 637,77000 198,00 126 278,46 SPCM RTS 20/ II
výztuž; g = 15 000,0
607,40*1,05 637,77000

25 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m % 420951,50000 0,03 12 628,55 800-711 RTS 20/ II
50 m vodorovně

Díl: 713 Izolace tepelné 603 210,81
26 713104211R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, 

připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, 
tloušťky do 100 mm

m2 510,28000 61,00 31 127,08 800-713 RTS 20/ II

dřevovlák.deska + EPS :
Odkaz na mn. položky pořadí 23 ; 255,14000*2 510,28000

27 713104221R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, 
připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a 
pásů, tloušťky do 100 mm

m2 579,03850 41.00 23 740,58 800-713 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 579,03850 579,03850
28 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 1 008,12000 124,00 125 006,88 800-713 RTS 20/ II

51 :
470,26*2 940,52000
52 :
33,80*2 67,60000

29 713141221R06 Montáž tepelné izolace plochých střech montáž parozábrany na plný podklad plochých střech, m2 607,40400 215,00 130 591,86 800-713 RTS 20/ II
včetně dodávky materiálu
typu SBS
S1 :
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 21002 Oprava střešního pláště nad částí multifunkčního objekty, nám. 3. května 1301, Otrokovice

O: SO 01 Multifunkční objekt

R: 01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky

Cen.
soustava /

Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost
470,26 470,26000
99,18*(0,50+0,30) 79,34400
S2 :
33,80 33,80000
30,00*(0,50+0,30) 24,00000

30 63151470T1 deska izolační střešní; minerální vlákno; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK, R = 2,600 m2 102,30360 780.00 79 796,81 Vlastní
m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno
S1 :
470,26*(0,08+0,32)/2*1,05 98,75460
S2 :
33,80*(0,08+0,12)/2*1,05 3,54900

31 63151500R deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R m2 529,26300 380,00 201 119,94 SPCM RTS 20/ II
= 2,050 m2K/W; obj. hmotnost 175,00 kg/m3; hydrofobizováno
Začátek provozního součtu

51 :
470,26
52 :
33,80
Mezisoučet

Konec provozního součtu 
504,06*1,05

32 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 
50 m vodorovně

Díl: 764 Konstrukce klempířské 60 032,10
33 764812650T01 Oplechování dodávka a montáž oplechování atiky, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 m 82,50000 520,00! 42 900,00 800-764 Vlastní

mm, dodávka a montáž
včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací
1/K :

470,26000

33,80000
504,06000

529,26300
% 591 383,15000 0,02 11 827,66 800-713 RTS 20/II
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 21002 Oprava střešního pláště nad částí multifunkčního objekty, nám. 3. května 1301, Otrokovice

0: SO 01 Multifunkční objekt

R: 01 Stavební rozpočet

Cen.
soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost
82,50 82,50000

34 764813120R00 Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž m 28,00000 330,00 9 240,00 800-764 RTS 20/ II
2/K :
28,00 28,00000

35 764813133T01 zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš dle skutečnostu, dodávka a montáž m 10,50000 510,00 5 355,00 Vlastní
3/K :
10,50 10,50000

36 764814001T01 potrubí VZT - vyústění potrubí nad střechou dle stáv.rozměrů VZT potrubí z lakov.plechu kus 2,00000 680,00 1 360,00 Vlastní

4/K :
2,00 2,00000

37 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 58 855,00000 0,02 1 177,10 800-764 RTS 20/ II
50 m vodorovně

Díl: M21 Elektromontáže 136 000,00
38 21001 nové střešní vedení bleskosvodu na podpůrných bodech, napojení na zemnící soustavu, 

vč.kontrolního měření
soubor 1,00000 136 000,00 136 000,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 197 993,88
39 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 59,01457 280,00 16 524,08 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
19,21,23,26,27, :
Součet: : 59,01457 59,01457

40 979011219ROO Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 118,02914 220,00 25 966,41 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
19,21,23,26,27, :
Součet: : 118,02914 118,02914

41 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 59,01457 227,00 13 396,31 801-3 RTS 20/ II
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 21002 Oprava střešního pláště nad částí multifunkčního objekty, nám. 3. května 1301, Otrokovice

0: SO 01 Multifunkční objekt

R: 01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
19,21,23,26,27, :
Součet: : 59,01457 59,01457

42 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 531,13115 12,00 6 373,57 801-3 RTS 20/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
19,21,23,26,27, :
Součet: : 531,13115 531,13115

43 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 59,01457 220,00 12 983,21 801-3 RTS 20/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
19,21,23,26,27, :
Součet: : 59,01457 59,01457

44 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 354,08743 80,00 28 326,99 801-3 RTS 20/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
19,21,23,26,27, :
Součet: : 354,08743 354,08743

45 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 59,01457 1 600,00 94 423,31 801-3 RTS 20/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
19,21,23,26,27, :
Součet: : 59,01457 59,01457

Celkem 1 567 043,23
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