
ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení

1 Tř. Spojenců - chodník 50 dny 16.08. 21 24.10. 21

2 Předání staveniště 1 den 16.08. 21 16.08. 21

3 Přípravné a zemní práce 15 dny 23.08. 21 10.09. 21

4 Konstrukční vrstvy 15 dny 30.08. 21 17.09. 21

5 Pokládka obrub 17 dny 08.09. 21 30.09. 21

6 Pokládka dlažeb 21 dny 16.09. 21 14.10. 21

7 Dokončovací práce 12 dny 30.09. 21 17.10. 21

8 Vyklizení staveniště 5 dny 18.10. 21 24.10. 21
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