Příloha č. 2

Harmonogram prací

1. fáze – Webdesign
Datum zahájení: 20. 7. 2021
Datum ukončení: 30.7. 2021
· Návrh homepage, návrh řešení a funkčnosti menu

· Návrh sekcí Aktuality, Galerie, Procházka školou, Obecná stránka, Kontakt
· Prezentace návrhů, zapracování případných změn a požadavků
· Předání designu k programování
2. fáze – Programming 
Datum zahájení: 2. 8. 2021
Datum ukončení: 20. 8. 2021
· Návrh struktur relačních databází
· Úprava administračního rozhraní pro potřeby projektu
· Programování front-endu webu
· Napojení administrovaných částí na Front-End
· Zpřístupnění projektu na testovací site
3. fáze – Testovací provoz
Datum zahájení: 21. 8. 2021
Datum ukončení: 30. 8. 2021
· Plnění zkušebními daty na testovacím serveru
· Testování funkčnosti, oprava chyb
· Publikování na ostrý hosting
· Doladění provozu na hostingu objednatele
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