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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 245 

 

Poskytovatel služby Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 

Správce IS Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Objednatel Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 

Smlouva Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-374-76/Ř-2015 

Číslo RFC SZR 975 

Název RFC SZR 
Součinnost při vytváření detailního návrhu implementace 
a úprava současného fungování Matice oprávnění 

Kategorie RFC 1Change 

Číslo tiketu (Service Desk) 72755 

Katalogový list  RPP15 

Typ odstávky  

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 72755, RFC 975. 

2. Zadání požadované změny 

Změna na základě požadavku Správce RPP 

Aktuální stav: Důvodem pro realizaci je časová a objemová náročnost synchronizace 
podkladů pro kontroly oprávnění přístupu k eGON rozhraní. Stávající způsob 
kontroly je 1x denně, kdy jsou z RPP do ISZR synchronizovány kompletní 
informace pro vyhodnocování oprávnění. 

Úkol: Na základě připraveného zadání nového konceptu práce s maticí oprávnění ze 
strany pracovní skupiny architektů pod Radou základních registrů (viz. Příloha 
č. 1 tohoto zadání) požaduje SZR zajištění součinnosti společnosti AUTOCONT 
při vytvoření detailního návrhu implementace a po jeho schválení ze strany 
Odboru hlavního architekta MV (dále jen „OHA“), následný vývoj potřebné 
funkcionality na straně RPP. 

Cíl 1: Zajištění součinnosti společnosti AUTOCONT při vytvoření DNI pro nový 
koncept načítání matice oprávnění. 

Cíl 2: Na základě schváleného DNI implementovat úpravu funkcionality na straně 
RPP. 

Předpoklad 1: Poskytovatel bere na vědomí, že všechny funkcionality musí být řádně 
nasazeny a otestovány do produkčního prostředí. 

Předpoklad 2: Nasazení na produkční prostředí RPP proběhne na základě písemného pokynu 
SZR do 20 pracovních dnů. Nasazení na produkční prostředí je již zahrnuto do 
ceny služeb tohoto RFC, přestože k tomuto nasazení na produkční prostředí 
může dojít kdykoliv až do 31. 3. 2022.   
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Předpoklad 3: Zadá-li SZR vypracování nezávislých penetračních služeb na úpravu 
funkcionality RPP, pak odstranění nálezů z penetračních testů provede 
poskytovatel bezodkladně, nejpozději do 30 pracovních dnů od písemného 
pokynu ze strany SZR.  Případné odstranění nálezů z penetračních testů je již 
zahrnuto do ceny služeb provedených v rámci tohoto RFC. 

3. Popis zajištění realizace změny 

Bude provedena úprava stávající Matice oprávnění, s funkcionalitami zajišťující přímé 
ověřování oprávnění vůči datům RPP s využitím cache platných oprávnění na straně ISZR a 
eGON. 

Úpravy se budou týkat oblasti tvorby referenčních a řídících dat propojeného datového fondu, 
kde budou provedeny následující změny: 
- Notifikace změn oprávnění - doplnění funkcionality pro správu záznamu o změnách 

oprávnění ve struktuře vhodné pro notifikaci změn pro systémy (ISZR, ISSS, AIS) 
využívající oprávnění k řízení přístupu k poskytovaným údajům 

- Ověřovací provoz – doplnění funkcionality pro řízení oprávnění v rámci ověřovacího 
provozu (posun platnosti oprávnění oproti rutinnímu provozu. 

Dále se úpravy budou týkat oblasti sdílení metainformací o propojeném datovém fondu veřejné 
správy s externími informačními systémy (ISZR, ISSS, AIS), kde bude provedena následující 
změna: 
- Online ověřování oprávnění – vytvoření specializovaného rozhraní RPP (nových služeb 

pro ověřování oprávnění a notifikaci ukončení platnosti oprávnění) pro potřeby online 
ověřování oprávnění vůči RPP, podporu tvorby a správy inteligentní cache u systémů, které 
ověřují oprávnění na sdílení údajů (ISZR, ISSS, AIS). 

4. Odhad pracnosti 

Činnost 

Detailní návrh implementace (součinnost 
v rámci vytvoření analýzy) 

Tvorba referenčních a řídících dat PPDF – 
Notifikace změn oprávnění 
Tvorba referenčních a řídících dat PPDF – 
Ověřovací provoz 

Online ověřování oprávnění 
Implementační část (služby a práce spojené 
s úpravou funkcionalit) 

Tvorba referenčních a řídících dat PPDF – 
Notifikace změn oprávnění 
Tvorba referenčních a řídících dat PPDF – 
Ověřovací provoz 

Online ověřování oprávnění 
Celkem: 

Celkem včetně DPH: 3 303 300 Kč.  
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5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Součinnost pro vytvoření detailního návrhu implementace Matice oprávnění do 30.9.2021 

Termín ukončení implementace 30.11.2021 (nasazení na testovací prostředí). 
Nedojde-li k nasazení na produkční prostředí v termínu do 31. 12. 2021 (např. z důvodu 
nepřipravenosti na straně spolupracujících systémů) proběhne toto nasazení v termínu do 20 
pracovních dnů po doručení písemného pokynu ze strany objednatele (SZR). Nasazení na 
produkční prostředí je ve všech případech vždy zahrnuto do ceny poskytovaných služeb.  
Nasazení na produkční prostředí bude realizováno průběžně nejdéle však do 31. 3. 2022.   
Zadá-li SZR vypracování nezávislých penetračních služeb na úpravu funkcionality RPP, pak 
odstranění nálezů z penetračních testů provede poskytovatel bezodkladně, nejpozději však do 
30 pracovních dnů od písemného pokynu ze strany SZR. Případné odstranění nálezů 
z penetračních testů je již zahrnuto do ceny služeb provedených v rámci tohoto RFC. 

6. Návrh testovacího scénáře 

Kontrola funkčnosti dle zadání požadavku. 

Testovací scénář: RPP_UAT_RFC_ 975 – MO-DNI - součinnost 

7. Výstupy změnového požadavku 

Výstupy tohoto změnového požadavku budou: 
- Zajištění součinnosti společnosti AUTOCONT, a.s. pro vytvoření dokumentu Detailní návrh 

implementace Matice oprávnění 
- aplikační změny a úpravy Matice oprávnění 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci 
1. Akceptace DNI ze strany OHA. 

2. Úspěšné provedení integračních a akceptačních testů na testovacím prostředí. 

9. Požadavky na součinnosti 
Zajištění součinnosti společnosti AUTOCONT. Případně další požadavky na součinnost budou 
součástí dokumentu Detailní návrh implementace Matice oprávnění 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Jednotlivé aplikace bude potřeba přepnout na upravenou Matici oprávnění, po dobu přepínání 
očekáváme odstávku ZR RPP. Podrobnosti budou zpracování v Detailním návrhu 
implementace. 

Rozšíření funkcionality Matice oprávnění bude promítnuto do uživatelské dokumentace. 
10.1 Náklady na podporu provozu IS 

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani 
nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS. 

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 

Bude výstupem Detailního návrhu implementace. 
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