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Správce IS Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Objednatel Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 

Smlouva Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-374-76/Ř-2015 

Číslo RFC SZR 972 

Název RFC SZR 
RPP a s ním související AISy - vytvoření plánu migrace pro 
lokalitu DC a realizace s tím 
souvisejících nutných kroků 

Kategorie RFC 1.) Change, 2.) Dokument 

Číslo tiketu (Service Desk) 72746 

Katalogový list  RPP15 

Typ odstávky  

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu 72746, RFC 972 

2. Zadání požadované změny 

Změna na základě požadavku Správce RPP 

Aktuální stav: Dne 29. března 2021 projednala vláda ČR materiál pod č.j. 281/21 s názvem 
„Kritický stav infrastruktury Základních registrů a ohrožené poskytování 
centrální služby celé veřejné správě“. V předkládaném materiálu byl popsán 
stav Základních registrů (dále jen „ZR“), a především aktuální problémy, kterým 
musí příslušné systémy čelit. Mezi tyto problémy patří v případě RPP a s ním 
souvisejících AISů morální zastaralost infrastrukturální vrstvy a její 
nedostatečný výkon. Zastaralost prvků infrastrukturální vrstvy způsobuje i 
bezpečnostní rizika těchto systémů, jako kritické infrastruktury státu. 

Úkol: V rámci předkládaného RFC dojde k:  
- vytvoření kompletního migračního plánu systému RPP a s tím souvisejících 

AISů, který zajistí provoz tohoto systému na HW poskytnutém a 
provozovaném ze strany SPCSS, s.p., a to v DC  

- realizaci případných kroků, které je nutné před zahájením následné migrace 
provést a které souvisí se zajištěním větší provozní stability systému, případně 
plněním zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoKB“). 

Odůvodnění: S ohledem na potřebu v prvním kroku prioritně vyřešit současnou situaci na 
výše uvedeném systému, který se dostává na hranici svých kapacitních 
(transakčních) možností a infrastruktura tohoto systémů je již za svou 
plánovanou životností, se jako nejvhodnější varianta jeví využití kapacity státem 
vlastněných datových center v kompetenci MF (respektive SPCSS). Za tímto 
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účelem probíhají v současné době formální kroky pro uzavření smlouvy o 
horizontální spolupráci mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem financí 
ČR. Ze strany provozovatelů systému ZR v gesci MV je nutné připravit migrační 
plány řešící přechod na tuto novou infrastrukturu. 

Cíl: Připravit migrační plán (včetně případného praktického ověření navrhovaných 
dílčích kroků), který bude podrobným podkladem pro následnou fázi č. 2, kterou 
již bude tvořit samotná migrace systému RPP a s tím souvisejících AISů do DC 

a na HW provozovaný ze strany SPCSS.   
Realizace případných kroků, které je nutné před zahájením následné migrace 
provést a které souvisí se zajištěním větší provozní stability systému, případně 
plněním ZoKB. 
Návrh struktury migračního plánu bude obsahem PNČ předloženého ze strany 
provozovatele tohoto systému. 

3. Popis zajištění realizace změny 

Popis zajištění realizace je Přílohou č. 1 (Priloha1_RFC 972_20210714) k tomuto změnovému 
požadavku. 

4. Odhad pracnosti 

Tabulka pracnosti aktivity WebLogic 

Činnost Role 

KL 

Pracnost 

MD 
Cena v Kč bez DPH 

Infrastrukturní část 

Analýza migrace z pohledu infrastruktury 

Vybudování nového DEV (vývojového) 
prostředí u dodavatele 

Konfigurace DEV prostředí 

Testy infrastruktury, úpravy, dokumentace, v 
prostředí s novým WebLogic 

Aplikační část 
AIS P 

ZR RPP 

Komunikační Adaptery 

KAZR notif modul (AIS P) 

JIP adapter 

AIS E (PMAUK) 

AIS K 

Celkem: 2 060 000 
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Tabulka pracnosti aktivity Migrace DB 

Činnost Role 

KL 

Pracnost 

MD 
Cena v Kč bez DPH 

1. Fáze 

2. Fáze 

Celkem: 930 000,00 

Tabulka pracnosti aktivity Analýzy migrace ZR RPP a AIS RPP na novou infrastrukturu 

Činnost Role 

KL 

Pracnost 

MD 
Cena v Kč bez DPH 

Analýzu migrace NW&Sec prvků na novou 
infrastrukturu 

Analýzu migrace WLS a DB na novou 
infrastrukturu 

Analýzu zálohování na novou infrastrukturu 

Analýzu infrastrukturních aplikací (NTP, DNS, 
monitoring, …) na novou infrastrukturu 

Analýzu doplnění dříve požadovaných 
funkcionalit na nové infrastruktuře 

Plán recertifikací pracovníků Poskytovatele 
ohledně nové infrastruktury v souladu se 
smlouvou 

Vytvoření dokumentu “Postup migrace ZR RPP 
a AIS RPP na novou infrastrukturu” 

Vytvoření migračního plánu postupu migrace na 
novou infrastrukturu 

Vytvoření testovacích scénářů migrace na 
novou infrastrukturu 

Finální nacenění migrace ZR RPP a AIS RPP 
na novou infrastrukturu 

Celkem: 1 685 000,00 

Celková cena bez DPH: 4 675 000 Kč. 

Celková cena včetně DPH: 5 656 750 Kč.  

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Harmonogram je Přílohou č. 2 (Priloha2_RFC 972_20210714_Harmonogram).  

Ukončení realizace projektu  30. 11. 2021.  

6. Návrh testovacího scénáře 

- 
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7. Výstupy změnového požadavku 

Jednotlivé výstupy jsou popsány v Příloze č. 1 (Priloha1_RFC 972_20210714) k tomuto 
změnovému požadavku. 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci 
Akceptace dokumentu ze strany architektů SZR.  
Akceptace případných optimalizací systému ze strany provozu SZR. 

9. Požadavky na součinnosti 
- 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Dopady budou zpracovány v rámci výstupu změnového požadavků v příslušných dokumentech. 
10.1 Náklady na podporu provozu IS 

Realizace služeb definovaných v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a 
ani nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS. 

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 

viz bod předchozí. 
 

 Schválil (dodavatel) Schválil (zákazník) 

 Jméno 

 Datum 

 Podpis 

 


