
VII.21 VIII.21 IX.21 X.21 XI.21 XII.21 I.22 II.22 III.22 IV.22

Aktivity

Aktivita WebLogic

Aktivita Migrace DB

Aktivita Analýza migrace ZR RPP a AIS RPP na novou infrastrukturu Analýza

 

1. Fáze - Analýza migrace a příprava 
prostředí a ověření aplikací

2. Fáze - Realizace 
na prostředcích 

Objednatele

1. Fáze - Analýza DB

Zajištění nové infrastruktury pro RPP (ZR+AIS)

2021

3Q/21 4Q/21 1Q/22

Milník 1.7.2022
obnovená infrastrukutra pro provoz RPP



V.22 VI.22 VII.22 VIII.22 IX.22 X.22 XI.22 XII.22

2. Fáze – Realizace migrace na novou 
infrastrukturu

1Q/22 1Q/22

Zajištění nové infrastruktury pro RPP (ZR+AIS)

2022

1Q/22

Milník 1.7.2022 - ze strany SZR zajištěna 
obnovená infrastrukutra pro provoz RPP


