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1 Úvod 

Se současnou znalostí situace vztahující se k problematice obměny infrastruktury základních registrů, ke které 
z pohledu celkové realizace s velkou pravděpodobností dojde až v průběhu příštího roku, jsme toho názoru, že 
nezbytné přípravné práce, které musí předcházet před realizací obměny infrastruktury by měly být zahájeny co 

nejdříve, to z důvodu následného rychlého a bezproblémového přechodu na novou infrastrukturu a tím ke 
stabilizaci současného kritického stavu ZR. Dále je nezbytné sladit činnosti související s realizací změn, které 
vyžaduje legislativa a maximálně eliminovat rizika defektu systému do plné výměny infrastruktury a souvisejícího 
základního SW. 
Za tímto účelem jsme zpracovali návrh plánu aktivit jejichž základní cíle jsou následující: 

• připravit prostředí a zajistit hladký průběh prací spojených s migracemi ze současného prostředí; 
• vyřešit a provést nápravu nejdůležitějších opatření z oblasti bezpečnosti; 
• co nejrychleji dostat relevantní část registrů (RPP) do stavu, kdy budou i na současné infrastruktuře 

odolávat kritickým zátěžím; 

• analyzovat a otestovat nejdůležitější komponenty informačního systému a následně připravit bezpečný 
migrační plán; 

• realizovat RFC, s cílem zajištění naplnění legislativních požadavků s účinností k 1.2.2022 v relaci; 

s úpravami definovanými v rámci Dílčí dohody č. 3 na další rozvoj RPP (dále DD3). 

Navrhovaný soubor aktivit, které Vám v tomto dokumentu představujeme, je zpracován v souladu s předloženým 
a současně již téměř projednávaným a uzavřeným návrhem nové Dílčí dohody č. 3 na další rozvoj RPP. 

 RFC 972 - úkol 
V rámci předkládaného RFC dojde k:  
-  vytvoření kompletního migračního plánu systému RPP a s tím souvisejících AISů, který zajistí provoz tohoto 
systému na HW poskytnutém a provozovaném ze strany SPCSS, a to v DC 
- realizaci případných kroků, které je nutné před zahájením následné migrace provést a které souvisí se zajištěním 
větší provozní stability systému, případně plněním ZoKB. 
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2 Oblast infrastruktura a aplikace RPP 
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Tento dokument popisuje realizaci 1. fáze, tj. zpracování analýzy a provedení ověření prostředí v rozsahu: 

- Popis stávajícího stavu 

- Návrh a ověření 
- Popis budoucího stavu 

- Návrh procesu upgrade. 

2.1.1.3 Odhad pracnosti a ceny 
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2.1.2 Aktivita „Migrace DB“ 

2.1.2.3 Odhad pracnosti a ceny 
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2.1.3 Aktivita “Analýza migrace ZR RPP a AIS RPP na novou infrastrukturu“ 

S ohledem na potřebu prioritně vyřešit současnou situaci na informačním systému RPP, který se dostává na hranici 
svých kapacitních (transakčních) možností a infrastruktura tohoto systémů je již za svou plánovanou životností, se 
jako nejvhodnější varianta jeví využití kapacity státem vlastněných datových center v kompetenci MF (respektive 

SPCSS). Za tímto účelem je nutné připravit migrační plány řešící přechod na tuto novou infrastrukturu, kde nedílnou 
součástí tohoto migračního plánu jsou i obě výše uvedené aktivity. 

2.1.3.1 Popis návrhu 

2.1.3.2 Odhad pracnosti a ceny 
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3 Sumarizace cen za jednotlivé aktivity 

Níže uvedená tabulka sumarizuje pracnost pro rychlou orientaci Objednatele 

Popis/výstup 
Pracnost 

(MD) 

Cena 

(Kč bez DPH) 
Cena 

(Kč bez DPH) 
Aktivita WebLogic (1. Fáze) 2 060 000,00 2 492 600,00 

Aktivita DB (1. Fáze) 450 000,00 544 500,00 

Aktivita DB (2. Fáze) 480 000,00 580 800,00 

Přechod na novou infrastrukturu (Analytická fáze) 1 685 000,00 2 038 850,00 

Celková cena   4 675 000,00 5 656 750,00 

Prerekvizita: 

Prerekvizitou je shoda Poskytovatele a Objednatele na: 

- Finální konfiguraci nové infrastruktury. 
- Schválení dokumentu Analýza rizik a Plán zvládání rizik společné infrastruktury ZR RPP a AIS RPP 

odpovědnými složkami SZR a MV (OKB).



 

  

 

4 Návrh harmonogramu aktivit 
Na tomto místě prezentujeme pro rychlou orientaci shrnutí plánu realizačních termínů pro každou aktivitu, které jsou popsány v předchozích kapitolách. 

 

 

 


