
Dodatek č. 3
Smlouvy o dílo, na akci „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)“
kód akce: A1384

č. ORS/To/334/2020 + D3
Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536

DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)
a

Brabec & Brabec stavební s.r.o.
Nádražní 193, 463 31 Mníšek

IČO 254 93 540

DIČ CZ25493540

Bankovní spojení: Unicredit Bank a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.
zn. C20827

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupena: Ing. Petrem Brabcem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s čl. XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo, na akci „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových
vod v areálu Kohinoor)“, kód akce: A1384, uzavřené dne 16. 11. 2020 pod č. Objednatele ORS/To/334/2020,
ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 13. 5. 2021 a Dodatku č. 2 účinného ode dne 22. 6. 2021 (dále jen
„Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu, a uzavírají k ní tento
Dodatek č. 3.
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I. Důvod uzavření dodatku

1. Smluvní strany shodně konstatují, že po uzavření Smlouvy nastaly níže uvedené okolnosti, které
Objednatel nemohl předvídat a které mají vliv na termín předběžného předání díla, který byl stanoven
do  30. 6. 2021, dle čl. IV. Smlouvy.

V průběhu plnění předmětu Smlouvy byly zjištěny nové skutečnosti, které Objednatel jednající s péčí
řádného hospodáře nemohl předvídat. Po vytyčení trasy kanalizace dle projektové dokumentace stavby
byla zjištěna potřeba její úpravy, a to zejména z toho důvodu, že byla vyprojektována v místě stávajícího
opěrného sloupu trasy nadzemního produktovodu a trasy dešťové kanalizace. Zároveň se v průběhu
provádění zemních prací opakuje výskyt základů již zrušených objektů a dalších konstrukcí neznámého
určení (např.: betonových, železobetonových či zděných), zbytků potrubí, železničních pražců a dalšího
odpadu ztěžujícího výkopy a pokládku potrubí.

Při provádění výkopů dochází také ke zjištění abnormálního počtu křížení s již existujícími sítěmi
(provozovanými i zrušenými). Uvedené sítě jsou mnohdy vedeny odlišně od jejich původních zákresů,
které má Objednatel ve své evidenci, a které získal od předchozího vlastníka nemovitostí. Výše uvedené
je nutné ověřovat ručně kopanými sondami, a to téměř v celé trase plánované kanalizace
a za poskytnutí součinnosti pracovníků Objednatele.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, je nutné stále operativně řešit dílčí změny trasy kanalizace
v průběhu budování nového potrubí kanalizace včetně zásypu částí již připraveného výkopu. Operativně
je nutné také řešit umisťování šachet pro nově budovanou trasu kanalizace a připravovat dostatečně
velký prostor pro umístění jednotlivých skruží.

Smluvní strany shodně konstatují, že příprava pro další postup stavby je Zhotovitelem zajištěna, materiál
na stavbu dle projektové dokumentace je připravený a dodaný na stavbu. Výše uvedené skutečnosti,
blíže popsané v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3, nemají vliv na cenu díla. Smluvní strany se po zvážení
dopadů všech popsaných objektivních skutečností dohodly na prodloužení termínu předběžného předání
díla o 62 kalendářních dnů. Ostatní termíny plnění zůstávají nezměněny.

2. Součástí tohoto Dodatku č. 3 je také oprava administrativní chyby v textové části Dodatku č. 2 v čl. II –
Změna Smlouvy odst. 1. Administrativní chyba byla objevena v řádku, ve kterém byla vyčíslena celková
„cena po provedení změn – cena celkem v Kč bez DPH 7 976 088,60 Kč“, kde ovšem dle Protokolu
změny č. A1384/2021/02 měla být uvedena „celková cena po provedení změn – cena celkem v Kč bez
DPH 7 976 088,61 Kč“. Tato administrativní chyba má ve svém důsledku vliv na celkovou cenu díla
a zvyšuje ji o 0,01 Kč bez DPH.

II. Změna Smlouvy

1. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. IV Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín předběžného předání díla: nejpozději 31. 8. 2021

Termín zahájení zkušebního provozu: nejpozději 1. 9. 2021

Termín konečného předání dokončeného díla: nejpozději 30. 11. 2021

2. Smluvní strany s ohledem na shora popsanou administrativní chybu ruší stávající znění čl. VI. odst. 1
Smlouvy a zcela ho nahrazují tímto novým (opraveným) zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení,
v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a z ocenění změn popsaných v Dodatcích č. 1 a č. 2 Smlouvy
a činí:

Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 v Kč bez DPH 7 485 813,81 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH + 490 274,80 Kč
Cena po provedení změn – cena celkem v Kč bez DPH 7 976 088,61 Kč
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III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nezměněna.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů
od uzavření tohoto Dodatku č. 3. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 3
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména
v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje
doručit Objednateli Dodatek č. 3 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

4. Tento Dodatek č. 3 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany
obdrží dva výtisky.

5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 3,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují
za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své
podpisy.

6. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je:

Příloha č. 1 – Protokol změny č. A1384/2021/03

V Chlumci dne 12. 7. 2021 V Mníšku dne 19. 7. 2021

….…………………………………………… …………………......................................
Ing. Walter Fiedler Ing. Petr Brabec

ředitel jednatel společnosti
 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Brabec & Brabec stavební s.r.o.

(Objednatel) (Zhotovitel)
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