
D O D A T E K č. 1
smlouvy o dílo ze dne 8. 10. 2020
  „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 


70891168

DIČ: 


CZ70891168

bankovní spojení: 


XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX            XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX


zastoupený:  

Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmana

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: 

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 


00014915

DIČ: 


CZ00014915

bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: 

XXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 
Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, Metrostav a.s. na základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 758 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI. odst. 21.9 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

  „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“

 (dále jen „dodatek č. 1“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 8. 10. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby: Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ pod ev. č. objednatele KK02288/2020 (dále jen „smlouva“). K smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé požadavky rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací. Dále dodatek č. 1 řeší prodloužení doby plnění z důvodu zjištění havarijního stavu stropu nad 1. PP, kde zjištěný stav vyvolal prodloužení termínu dokončení 5 až 7. etapy o 8 týdnů.
B) Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4 § 222 zákona. Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich potřeba vznikla po odkrytí konstrukcí, kdy bylo nutné provést demontáž stávající stropní konstrukce a vytvoření nového stropu na základě projektové změny P1 a P4. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací a jsou specifikovány ve změnových listech číslo 1 - 4 (příloha č. 2).

C) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu číslo 1 - 4, ze kterých vyplývá:
	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Rozšíření 
	Snížení
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)
	Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222 odst 4 písm. b ZZVZ 

	1.
	Sprchové panely
	80 393,60 Kč
	0,00 Kč
	80 393,60 Kč
	0,04 %

	2.
	Přeložka inženýrských sítí
	0,00 Kč
	-271 728,58 Kč
	-271 728,58 Kč
	0,14 %

	3.
	Projektová změna P4
	61 524,11 Kč
	0,00 Kč
	61 524,11 Kč
	0,03 %

	4.
	Projektová změna P1
	355 949,42 Kč
	-69 157,97 Kč
	286 791,45 Kč
	0,22 %

	 
	Celkem (bez DPH)
	497 867,13 Kč
	-340 886,55 Kč
	 
	0,43 %


Rekapitulace
	 
	cena bez DPH

	předkládaný dodatek č. 1
	156 980,58 Kč

	smlouva o dílo včetně dodatku č. 1
	193 935 951,27 Kč


D) smluvní strany se dohodly na změně bodu 3.1 a 3.2 v článku III. Doba plnění. 
3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 76 týdnů od předání a převzetí staveniště.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

a)  termín předání staveniště vybranému dodavateli: do 10 dnů od účinnosti smlouvy; 

b) zahájení provádění díla: nejpozději první pracovní den 5. týdne od předání a převzetí staveniště;

c)  dokončení prací tzn. realizace 5. až 7. etapy: nejpozději poslední pracovní den 73. týdne od předání a převzetí staveniště;

d)  zahájení předpřejímky díla a provedení provozních zkoušek celé stavby: následující 3 týdny po dokončení prací s tím, že nejzazší termín pro provedení předpřejímek a provozních zkoušek musí být 74. až 76. týden od předání a převzetí staveniště;
e)  protokolární předání řádně provedeného díla nejpozději poslední pracovní den 76. týdne od předání a převzetí staveniště.

Předpokládaný termín konání kolaudačního řízení je 77. týden od předání a převzetí staveniště. V případě, že by došlo ke kolaudačnímu řízení v pozdějším termínu, bude vyzván k účasti v rámci součinnosti při kolaudačním řízení, nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před konáním kolaudačního řízení.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout aktivní nezbytnou součinnost při kolaudačním řízení.  
Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy, které je způsobilé pro úspěšné kolaudační řízení.
E) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 smlouvy se mění a nově zní takto:
V. Cena a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH






193 935 951,27
Kč
(slovy: jednostodevadesáttřimilionydevětsettřicetpěttisícdevětsetpadesátjedna korun a dvacetsedm haléřů)

DPH 21 %






40 726 549,77 Kč

(slovy: čtyřicetmilionůsedmtsetdvacetšesttisícpětsetčytřicetdevětkorun a sedmdesátsedm haléřů)

Celková cena za provedení díla včetně DPH


234 662 501,04 Kč  

(slovy: dvěstětřicetčtyřimilionyšestsetšedesátdvatisícpětsetjedna korun a čtyři haléře)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) bude používán režim přenesené daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.  

F) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

G) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

H) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.  

RK 764/07/21 ze dne 12. 7. 2021.
I) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (bnpcf46). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.
J) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: 
Příloha č. 1 : 
změnové listy číslo 1 - 4
V Karlových Varech dne 22.7.2021


V Praze  dne 19.7.2021
       ____________________________


____________________________________

                       objednatel                                                                           zhotovitel
      Karlovarský kraj



                        Metrostav a.s. 

Mgr. Dalibor Blažek, náměstek hejtmana
                    Ing. Martin Sirotek, ředitel divize 9 









        na základě plné moci 

4/4

