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D O D A T E K  Č . 3  
K E  S M L O U VĚ  O  D Í L O  

 
uzavřené dne 3. 9. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2020  

a Dodatku č. 2 ze dne 15. 3. 2021  
na zhotovení stavby: „Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně“ 

 
Smluvní strany: 
 
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace 
se sídlem: Lidická 1863/16, 602 00 Brno    
IČO: 00101397     
DIČ: CZ00101397 
zastoupena: Stanislav Moša, ředitel 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 35 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.:  
ve věcech technických je pověřen jednat: Michal Kočička, e-mail: 

    
dále jen: objednatel 
 
a 
 
UNIVERS projekt v.o.s. 
se sídlem: Pechova 1595/5, 615 00 Brno  
IČO: 607 24 609 
DIČ: CZ 607 24 609 
zastoupena: Ing. Zdeněk Kočí, jednatel 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 6130 

bankovní spojení:
zastoupená ve věcech technických:  

    
 
dále jen: zhotovitel  
 
                                                                          I. 
 
V návaznosti na závěry „Doplňujícího průzkumu omítkových vrstev a kamene uliční fasády 
domu Lidická 14, Brno“ ze dne 18. 12. 2020, provedeného restaurátorem MgA. Josefem 
Červinkou byla zjištěna vysoká salinita kamene kamenného portálu domu vodorozpustnými 
solemi do poloviny výšky jeho patek a bylo doporučeno pro snížení salinity provést opakované 
kompresní odsolovací zábaly, a aby mezi jednotlivými odsolovacími zábaly byly odebírány a 
analyzovány kontrolní vzorky. Dne 22. 1. 2021 provedl akreditovaný restaurátor akad. malíř a 
sochař MgA. René Vlasák (subdodavatel restaurátorských prací na fasádě domu) vizuální 
prohlídku kamenného portálu a doporučil postup restaurátorských prací na kamenném portálu 
- viz vyhodnocení aktuálního stavu ze dne 10. 3. 2021. 
Vzhledem potřebě provést větší počet odsolovacích zábalů kamenného portálu (9 x) než byl 
původní návrh projektanta (pouze 5 x) a potřebě dodržení technologické lhůty jejich trvání (cca 
3 měsíce), což je nezbytné pro zajištění kvality a trvanlivosti restaurátorských prací, se smluvní 
strany dohodly, že restaurátorské práce na kamenném portálu domu budou vyjmuty ze 
smlouvy o dílo a objednatel je bude řešit samostatně (mimo rámec uzavřené smlouvy o dílo).  
 
Dále je třeba doplnit plechové parapety pro okenní římsy, které nebyly obsaženy v rozpočtu 
stavby. 
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Smluvní strany se proto dohodly na níže uvedených změnách a doplněních uzavřené smlouvy 
o dílo: 
 
 
1) 
Změna článku I. Předmět smlouvy 
 
Ke změně předmětu plnění dochází na základě odsouhlasených změnových listů: 
- ZL č. 08 – zrušení opravy kamenného portálu 

- ZL č. 09 – doplnění klempířských prvků K 01 – K 08 
 
 
2) 
Změna článku III. Cena za dílo 
 
1. Výše ceny za provedení předmětu díla dohodou smluvních stran ve výši:  

ZL08 – zrušení opravy kamenného portálu                       - 151 588,34 Kč bez DPH 
ZL09 – doplnění klempířských prvků K 01 – K 08                 33 702,47 Kč bez DPH 

           Cena celkem dle Dodatku č. 3                                              - 117 885,87 Kč bez DPH 
  
2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou 

specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu změnových listů, č. 
08 a 09, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 3 a jsou jeho nedílnou součástí.  
 

3. Cena za provedení předmětu plnění aktualizovaná Dodatkem č. 3 SOD, je sjednána 
dohodou smluvních stran ve výši: 
 
Cena aktualizovaná Dodatkem č. 2:         10 914 950,01 Kč bez DPH  
Cena dle Dodatku č. 3                                                         - 117 885,87 Kč bez DPH 
Cena celkem dle SOD, Dod. č.1, Dod. č.2 a Dod. č.3:   10 797 064,14 Kč bez DPH 

 
 
                                                                          II. 
 
1. Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, přičemž všechny mají právní sílu 

originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
 

2. Objednatel Dodatek č. 3 zveřejní v registru smluv dle zákona č.340/2015, o registru 
smluv. 

 
Příloha:  
Změnový list č. 08 - zrušení opravy kamenného portálu 
Změnový list č. 09 - doplnění klempířských prvků K 01 – K 08 
 
V Brně dne 4. 5. 2021  V Brně dne  

 
 
za Městské divadlo Brno, příspěvkovou 
organizaci (objednatel): 
 
 
 
………………………………….. 
Stanislav Moša, ředitel 

 
za UNIVERS projekt v.o.s. (zhotovitel): 
 
 
 
 
…………………………………….. 
      Ing. Zdeněk Kočí, jednatel 

 



ZMĚNOVÝ LSIT Č.08- ZRUŠENÍ OPRAVY KAMENNÉHO PORTÁLU

Stavba '- ." _if_042017
01 __________________

' ' " '7 Í: 011 fÍ
Městské divadlo Brno, prlspevkova organizaceObjednatel:

Zhotovitel:

Vypracoverlf _ _

Rozpis _oeny Celkem
HSV .—151- 588,34
PSV 0,00
MON 0,00 '
Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

-151 588,34Celkem

_ Rekapitulace danl
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK
Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Zákled pro základnl DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH “21 % “oooczK
Zaokrouhlenl 451 588,34 CZKce„a,e.kem'bez_nm-f= “ “ .-1 51 588 34 CZK

dne 08.04.2021V Brně

' "Za “zhotovitele Za objednatele E,? 'a"
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Rekapitulace dílů

62 Úpravy povrchů vnější HSV -151 588.34 100

Cenacelkm ÝÍý-Š "27 Již-í _ . —i . : . Í '; i.? ' . -- i 151 58834 10.9
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Položkový rozpočet
042017 Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

' Stavebnfumavy budovvtidrcká _14iV'Brňě '

._ : _. -„v

. 1.1+8.6—1.1

& 'štětci :

4*1.3*2+1.5'2+0.6'5
kamenně sokly alternativně pod nátěrem odhad : 6,3-

72í622901'111R00 'i[at.-igen;emco-ván“dam-han Sté—n zdiváka'menhéhó |“ "rn-_ ] ' 469.i000
40,000'00
16.40000
12.70000

77 62-01-T00 Zrušenl - Kamenné prvky sanace metodou odsolovacích m2
zá lů vče ně očištěnlza suchaš achtlemi ka áčem
a štětci :
kamenně ostěnl průjezdjl-kozoly balkónu :
0.9“53;3*2+3.4*0.6+0.65*0.9*2
4*1,3*0_._6+4*1*0,712*2+1*0,9
kamenné sokly alternativně pod nátěrem odhad : 6.30.7-
1.1.'.'0'.6+8;6*0.7-1.1*0.6

9,15000

6,82000
9.1 1000

“78 62:02 Zrušení - Kamenné prvky sanace zpevnění - odhad, ester m2
kvsel.k "e'm'čitě včetně in'ektáže drobných

—25,08000 jj;

POznámk uchazeč

podrobností viz-restaurátprůzku -:
kamenně ostění průjezd+kozoly balkónu :
'D;9*3._3*2+3.4'0.6+0.65*0.9*2
4*-1 .3*0.6+4*1 "_0_._7/2*2_-l-1*0,9
kamenně s_ěkly alternativně pod nátěrem odhad : 6.—3*0„7—
1.1 *D._6+8.6*0.7—1 .1*O_6

e'. k zadání

9,15000

6.0.2000
9,11000

" gi“4.5_l'_.éz.j5_8'8','34'
' 202“ 33003

0-18 314,67

-70 893,64

“liší.-f.“řf'í';-'QŠ.;_Í;;Q;1 515883“
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ZMĚNOVÝ .usr č.09 - DOPLNĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKÚ K01 - Kos
Kód: “205050114
Stavba: Stavební úpravy budovy Lidická 14

KSO: cc-cz: _Místo: Brno Datum: 15.03.2021

Zadavatel: IČ:
Městské divadlo Brno. příspěvkoVá organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 60724609
UNIVERS UNIVERS UNIVERS UNIVERS UNIVERS UNIVERS UNIVERS UNIVERS prOjékl. v.o.s. DIČ: 0260724609

Projektant: IČ: 25594443
lntar a.s. ' DIČ: CZ25594443

Zpracovatel; IČ:
Veronika Kalusová DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky. které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenováso'ustava'označeny popisem 'CS URS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další Inforjmacevymeaijid popis a podmínky použití těchtopoložek z- Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prsti. jsou neeme'zen'ě dálkově k dispozici na https:llpodminky.urs.cz.

Cena bez DPH 33 702,47

Sazba daně ' Základ daně Vy'še dan_ě
DPH základni 21,00% ' 33 702,47 0,00

snlžená 15.00% 0,00 0,00

LCena bez DPH v CZK 33 702,47

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY 'A SOUPISÚ PRACÍ
Kód: “205050114

Stavba: Stavební "úpravy budovy Lidická 14

Místo: Brno Datum: . 15.03.2021
Zadavatel: Městské divadlo Brno. příspěvková organizace _ Projektant: ' Intar a.s.
Uchazeč: "UNIVERS projekt, v.o.s. Zpracovatel: Veronika Kalusová

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady'Stavby celkem 33 702,47
2021-03 Doplněnl klempířských výrobků 33 702,47 STA

V Brně dne:
Odosuhlasil
Za objednatel Za zhotovitele:

Ing. Josef Suchomela
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KRYCÍ LIST soumsu PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy budovy Lidická 14
Objekt:

2021-03 - Doplnění klempířských výrobků

KSO: C_C—CZ:
Místo: Brno Dalum: 15.03.2021

Zadavatel: IČ:
Městské divadlo Brno,_příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 60724609
UNIVERS projekt, v.o.s. DIČ: 0260724509

Projektant: IČ: 25594443
Intaraýs. DIČ:“ (225594443

Zpracovatel: IČ:
Veronika Kalusová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 702,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 33 702,47 21 .00% 0.00

snížená 0,00 '15,00% 0,00

Cena bez DPH v CZK 33 702,47
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy budovy Lidická 14Objekt:
2021 -03 - Doplnění klempířských výrobků

Místo: Brno
ZadaValei: Městské divadlo Brno. příspěvková organizaceUchazeč: UNIVERS projekt. v.o.s.

Kód dilu - Popis

Náklady stavby celkem
PSV — Práce a dodávky PSV

Datum: 15.03.2021
Projektant: lntar a.s.
ZprácOvatel: Veronika Kalusová

Cena Celkem [CZK]

33 702,47
33 702,47.n- ' '

Ema-Hara

764 — Konstrukce klemplrskeM
M

-—
“E\
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soums PRACÍ
Stavba: _

Stavební úpravy budovy Lidická 14
Objekt:

2021-03 - Doplnění klempířských výrobků
M isto: Brno Datum: - 15.03.2021

Zadavatel: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace Projektant: Intar a.s.
Uchazeč: UNIVERS projekt, v.o.s. Zpracovatel: Veronika Kalusová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.c'en'a [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 33 702,47

0 PSV Práce a dodávky PSV 33 702,47
D 764 Konstrukce klempířské _ _ __ _ 33 702.47

_ __ _ _ _ Oplechovánl parapetů z titanzinkového lesklého
1 K 764246302 válcovaného plechu revných mechanicky kolvené,_bez m 42,800 391.00 16 734,60 08 ÚRS 2021 01

rohů rš 200 mm
W 36'FK01 36,000
W 6,8"K03 6.800
W Součet _ _ _ _ 42.800

-' Oplechovánl parapetů z litanzinkového lesklého
2 K 764246304 válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené. bez m 28,930 586.50 16 967.45 CS ÚRS 2021 01

_ rohů _rš 330 mm '
W 11,52"K04 11,520
W 8.13"_K05 3.130
'W 1.95"K06 1 .950_w 5,83-m 5.000
w 1,45"|<oa 14.50W Součet 26,930

Přesun hmot pro konstrukce klemplřské stanovený
3 K 998764103 2 hmotnosh presunovaného-materlalu vodorovna t 0.109 2,06 022 CS ÚRS 2021 01

dopravni vzdálenést do 50 _m v objektech výšky přes
12 do 24 _m
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