
 

 

Projekt: „Upgrade systému VIS a úpravy jeho rozhraní“,  reg. číslo 
ISF/15/01, je financován Evropskou unií v rámci Fondu pro vnitřní   
bezpečnost (ISF). 

 

 

 

Dodatek č. 3 
 

k Prováděcí smlouvě č.j. PPR-36818-8/ČJ-2020-990656 uzavřené dle Rámcové dohody 

o poskytování technické podpory a rozvoje aplikačního software NS-VIS č.j. PPR-20262-20/ČJ-

2020-990656, uzavřené dne 13. 11. 2020 

 

 

Číslo smlouvy objednatele:  PPR-36818-21/ČJ-2020-990656 

Číslo smlouvy dodavatele:  CWX036/3 

 

Smluvní strany: 
 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:       Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha 7 

IČO:      00007064 

DIČ:      CZ00007064 

Zastoupená: plk. Mgr. Jiřím Stuchlým, náměstkem ředitele pro vnitřní hranice Ředitelství 
služby cizinecké policie 

 

Korespondenční adresa:   Policejní prezidium ČR, ŘPVS – pošt. schr. 62/ŘPVS, Strojnická 27, 
    PSČ 170 89, Praha 7 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

IBM Česká republika, spol. s r.o. 

Registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 692 

Sídlo:    V Parku 2294/4, PSČ 148 00, Praha 4 

IČO:    14890992 

DIČ:    CZ14890992     

Zastoupená:    jednatelem společnosti 
Korespondenční adresa:   V Parku 2294/4, PSČ 148 00, Praha 4 

 

(dále jen „Dodavatel“) 
 

(společně dále také „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

I. 



 

 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.12.2020 Prováděcí smlouvou č.j. PPR-36818-8/ČJ-2020-

990656. 

2. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 18  odst. 9 Rámcové dohody na tomto Dodatku č. 3. 

3. Tento Dodatek č. 3 se uzavírá v souladu ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. 

 

II. 

 

 Smluvní strany  se dohodly, že  se smlouva mění následovně: 

 

A) Znění bodu 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 
 

3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ  
3.1. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění do 19 měsíců od účinnosti prováděcí smlouvy.  

3.2. Realizace Předmětu plnění (Projektu) bude probíhat po jednotlivých částech, resp. 
etapách. Předpokládané rámcové termíny plnění a základní milníky jsou uvedeny v 
Příloze č. 3 této Prováděcí smlouvy.  

3.3. Místem plnění jsou pracoviště Dodavatele a Objednatele v Praze.  

3.4. Adresa Objednatele pro doručení daňového dokladu je:  
 

Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,  
Strojnická 27, poštovní schránka 62/ŘPVS, 170 89 Praha 7 

 
B) Příloha č.3 – harmonogram projektu se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
 

PŘÍLOHA Č.3 – HARMONOGRAM PROJEKTU 

 

Předpokládaný termín realizace výše specifikovaných změn systému VIS je cca 19 měsíců a to bez 
přerušení, od začátku Projektu do ukončení projektu akceptačními testy. 
 

Uvedený rámcový harmonogram prací je odvozen od termínu podpisu Smlouvy a závisí na splnění 
předpokladů a součinnosti na straně Objednatele. 
 

 Část plnění  Trvání Předpokládané datum ukončení 
1. Etapa I 1 měsíc Do 1 měsíce od účinnosti smlouvy 

2. Etapa II - Implementace fáze 
1 

5 měsíců Do 5-6 měsíců od účinnosti smlouvy 

2. Etapa III – Implementace 

fáze 2 

2 měsíce Do  8-9 měsíců od účinnosti smlouvy 

2. Etapa IV – Implementace 

fáze 3 

3měsíce Do  11-12 měsíců od účinnosti 
smlouvy 

3. Etapa V - UAT 1 měsíc Do  13-14 měsíců od účinnosti 
smlouvy 

 

Konkrétní harmonogram plnění bude vypracován Dodavatelem v souladu s tímto Rámcovým 
harmonogramem do jednoho týdne od podpisu Smlouvy. 
 

Práce mohou být realizovány ve výše uvedených termínech za předpokladu, že nedojde ke změně 
zadání ze strany Objednatele a že budou splněny Podmínky a předpoklady a součinnosti uvedené v 
této Prováděcí smlouvě a to v požadovaných termínech. 



 

 

 

V případě nedodržení výše uvedených termínů nebo neposkytnutí potřebné spolupráce, součinnosti ze 
strany Objednatele nebo dodavatelů externích systémů budou tyto termíny přiměřeně prodlouženy 
nebo posunuty. Termín plnění může být změněn jenom na základě dodatku ke smlouvě. 
 

Harmonogram může být upraven též na základě vzájemné písemné dohody. 
 

Termín spuštění EES na celoevropské úrovni a tím termín nasazení díla do produkčního prostředí 
NSVIS není závislý na rozhodnutí MV či PČR. Termín spuštění EES (podmiňující nasazení díla na 

produkční prostředí NS-VIS) je určován na základě shody orgánů EU – zejména eu-LISA a Evropské 

komise. Za posledních 12 měsíců byl termín předpokládaného nasazení EES do ostrého provozu (EiO 

- Entry into Operation) již 3x odsunut. Z tohoto důvodu objednatel považuje za poslední část projektu 

úspěšné absolvování testů funkčnosti a Compliance testů s eu-LISA, které jsou podmínkou akceptace 

díla a posledním platebním milníkem. Součástí zakázky tedy není nasazení hotového díla do produkce 

a zvýšený monitoring po nasazení do ostrého provozu. Akceptované dílo bude nasazeno do ostrého 

provozu provozovatelem systému ve spolupráci s dodavatelem za zvýšeného monitoringu dodavatele 

objednaného z variabilního supportu. 
 

  

III. 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 
 

2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje tak, že je podepsán oběma Smluvními stranami 
elektronickým podpisem. 

 

3.  Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv).  

 
 

V Praze dne _________     V Praze dne_________ 

Objednatel:  Dodavatel:           

                               

______________________________     

Česká republika - Ministerstvo vnitra   IBM Česká republika, spol. s r.o. 
Zástupce: plk. Mgr. Jiří Stuchlý     Zástupce: 
                 
 

 

 

 

Mgr. Jiří Stuchlý
21.07.2021 11:15:33

Digitálně podepsal: 

Mgr. Jiří Stuchlý

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY


