
 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o projektu  

v rámci programu Interreg V-A  

Česká republika-Polsko  
 

(dále jen „dodatek“) 
 
 

Česká republika -  Ministerstvo pro místní rozvoj  

se sídlem:  Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15  

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce 

IČ:  66 00 22 22 

(dále jen „poskytovatel dotace“) 

 

na straně jedné 

 

 a 

 

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej 

 se sídlem: Jana Pawła II 4/201, 57-300 Kłodzko, Polska 

 zastoupený/jednající: Tomasz Korczak – Předseda Sdružení   

Radosław Pietuch – Ředitel Sdružení 

IČ: 890238399 

DIČ: 8831597890 

Neplátce DPH 

 (dále jen „Hlavní příjemce dotace“) 

 

na straně druhé 

 

uzavřely dne 20. 02. 2020 Smlouvu o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika – 

Polsko“ (dále jen „smlouva“), kterou se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu 

Interreg V-A Česká republika - Polsko pro projekt: 

 
Kladsko-Orlicko-Sněžník 

CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001852 

 Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

tento dodatek původní smlouvy 

 



 
Čl. 1 

1. Čl. 2 Smlouvy se mění takto: Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 09. 2022. 

 

Čl. 2 

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.  

 

Čl. 3 

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a bude distribuován a archivován  

v elektronické podobě. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

3. Dodatek ke smlouvě uzavřený do 1. 7. 2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma 

smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě uzavřený 1. 7. 2017 a později nabývá platnosti dnem 

podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem 

bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho 

připojují své podpisy. 

5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy: 

Změnový list ze dne 14. 04. 2021. 

Monitorovací období projektu. 

 

 

V Olomouci, dne …………………. 

 

Za věcnou a formální správnost dodatku:…………………………………………………… 

Vedoucí Společného sekretariátu 

      

  

 

 

 

V Praze, dne ………………….   

 

Za poskytovatele dotace: …………………………………………………………………….

             Ředitel odboru Evropské územní spolupráce 

          Ministerstva pro místní rozvoj České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za Hlavního příjemce dotace: ………………………………………………………………… 

     (statutární zástupce, funkce) 
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Změnový list pro projekty realizované v rámci Interreg V-A CZ-PL 

Karta zmiany dla projektów realizowanych w ramach Interreg V-A CZ-PL 

Data przyjęcia wniosku o zmianę WS (wypełnia WS): 
/ Datum přijetí žádosti o změnu JS (vyplňuje JS): 30. 03. 2021 

1. Dane identyfikacyjne projektu / Identifikační údaje projektu

Nr projektu / Č. projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001852 

Tytuł projektu / Název projektu: "Kladsko-Orlicko-Śnieżnik" 

Partner wiodący / Vedoucí partner: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej 

Partner, którego dotyczy zmiana / 
Partner, kterého se změna týká: 

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej 

Numer zmiany / Číslo změny: 2 

Czy wydano Decyzję o finasowaniu 
/ podpisano Umowę? / Bylo 
vydáno Rozhodnutí o financování / 
podepsána Smlouva? 

Tak/ Ano 

Data podpisania Umowy / wydania 
Decyzji (jeśli dotyczy) / Datum 
podpisu Smlouvy / vydání 
Rozhodnutí (bylo-li podepsáno): 

20.2.2020 

Zmiana ex-post? / Změna ex-post? Nie / Ne 

2. Zakres i uzasadnienie zmiany / Rozsah a zdůvodnění změny

2.1. Prosimy opisać zakres planowanej zmiany / Popište rozsah plánované změny: 

Pole povinné pouze pro finanční změny / Pole obowiązkowe tylko dla zmian finansowych 

2.2. Prosimy napisać co jest przyczyną powstania zmiany w projekcie / Uveďte co 
je příčinou změny v projektu: 

Proces kompletowania dokumentów do umowy dotyczących uzgodnień środowiskowych 
oraz problemy z wyłonieniem wykonawcy przez Gminę Stronie Ślaskie spowodowały 
przesunięcie zaplanowanych działań. Wyłonienie wykonawcy odbyło się dopiero 
w cwartym postępowaniu o zamówienie publiczne ogłoszonym 16.04.2020 roku. 
Z powodu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej umowę z wykonawcą podpisano 
dopiero 20.08.2020 roku. Pod koniec sierpnia rozpoczęły się prace budowlane i trwały do 
10 października 2020, po którym rozpoczęła się zima. Użycie transportu powietrznego 
uniemożliwiał przekraczający normy wiatr. W warunkach pandemii COVID 19, która 
wpłynęła w istotny sposób na kondycję finansową samorządów, zwłaszcza „żyjących“ 
z turystyki, rozłożenie tak wielkiej inwestycji na dwa lata pozwoli zachować płynność 
finansową.  
Ponadto w obecnym terminie, również wskutek pandemii nie jesteśmy w stanie 
zrealizować promocyjnej części projektu wraz z czeskim Partnerem. 
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji 
projektu do 30.09.2022. 
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Proces kompletace podkladů pro smlouvu týkající se environmentálních opatření a 
problémy Gminy Stronie Ślaskie s výběrem dodavatele způsobily posunuti plánovaných 
aktivit. Výběr dodavatele proběhl až ve čtvrtém výběrovém řízení, které bylo vyhlášeno 
16. dubna 2020. Z důvodu odvolání k Národní odvolací komoře [Krajowa Izba Odwoławcza]
smlouva se zhotovitelem byla podepsána až 20. srpna 2020. Stavební práce byly zahájeny
koncem srpna a trvaly do 10. října 2020, poté začala zima. Větry překračující rychlostní
normy znemožnily využívání letecké přepravy. V podmínkách pandemie COVID 19, která
měla významný dopad na finanční situaci místních samospráv, zejména těch, které „žijí“
z cestovního ruchu, rozložení takové velké investice na dva roky pomůže udržet finanční
likviditu.
Navíc v současné době, také z důvodu pandemie, nejsme společně s českým partnerem
schopni realizovat propagační část projektu.
Vzhledem k výše uvedeným okolnostem žádáme o prodloužení termínu realizace projektu
do 30.09.2022.

2.3. Wpływ zmiany na współpracę transgraniczną projektu lub jego oddziaływanie 
(prosimy opisać czy poprzez zmianę w projekcie dojdzie do zmian w jakości, intensywności czy 
zakresie pierwotnie planowanej współpracy pomiędzy partnerami projektu lub zmiany w 
oddziaływaniu projektu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania po drugiej stronie 
granicy) 
/ Vliv změny na přeshraniční spolupráci projektu nebo dopad projektu: 
(popište prosím, zda na základě změny v projektu dojde ke změně kvality, intenzity či rozsahu 
původně plánované spolupráce mezi partnery projektu nebo dojde ke změně v dopadu 
projektu, s důrazem na přeshraniční dopad) 

Wpływ zmiany na kryteria współpracy 
transgranicznej / Vliv změny na kritéria 
přeshraniční spolupráce: 

☐Pozytywny / Pozitivní

☐Neutralny / Neutrální

☐Negatywny / Negativní

Wpływ zmiany na oddziaływanie 
transgraniczne projektu / Vliv změny na 
přeshraniční dopad projektu: 

☐Pozytywny / Pozitivní

☐Neutralny / Neutrální

☐Negatywny / Negativní

Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění: 

Zmiana nie ma wpływu na współpracę 
trans graniczną – usprawnia procedury 
realizacji tak dużego projektu. 

Změna nemá vůbec vliv na přeshraniční 
spolupráci - zefektivňuje postupy 
provádění tak velkého projektu. 

Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění: 

Zmiana nie ma wpływu na oddziaływanie 
transgraniczne – usprawnia procedury 
realizacji tak dużego projektu. 

Změna nemá vůbec vliv na přeshraniční 
dopad - zefektivňuje postupy provádění tak 
velkého projektu. 

2.4. Wniosek o zmianę danych w MS2014+ - części wniosku projektowego i 
załączników, na które ma zmiana wpływ (należy usunąć pozycje, które nie 
dotyczą zmiany) / Žádost o změnu údajů v MS2014+ - části projektové žádosti 
a přílohy, na které má změna vliv (nerelevantní odstraňte): 

Přílohy / Załączniki*: 
Szczegółowy budżet projektu / Podrobný rozpočet projektu 
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*W przypadku zmian w załącznikach należy do Karty zmiany załączyć propozycję
brzmnienia nowego załącznika. / V případě změn v přílohách je nutné ke Změnovému listu
přiložit navrhované znění nové přílohy.

Pierwotnie / Původní*: 
*Prosimy wprowadzić pierwotne dane z 
poszczególnych pól z wniosku projektowego lub 
załączników, które w wyniku wniosku o zmianę 
ulegną zmianie.  / Uveďte prosím původní údaje z 
jednotlivých částí projektové žádosti či příloh, které 
se mají v důsledku žádosti o změnu upravit. 

Nowa wartość / Opis / Nová hodnota / 
Popis*: 
*Prosimy o wprowadzenie nowej wartości
poszczególnych pól / załączników, które w wyniku
wniosku o zmianę ulegną zmianie. / Uveďte nové
hodnoty jednotlivých částí / příloh, které se mají v
důsledku žádosti o změnu upravit.

Pierwotny termin zakończenia projektu: 
30.09.2021 
Původní datum ukončení projektu: 
30.09.2021 

Wnioskowany termin zakończenia projektu: 
30.09.2022 
Požadované datum ukončení projektu: 
30.09.2022 

3. Stanowisko Kontrolera Partnera Wiodącego / Stanovisko kontrolora Vedoucího
partnera

Wypełnia kontroler / Vyplňuje kontrolor 

Biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Partnera Wiodącego w uzasadnieniu 
wprowadzenia zmiany (opóźnienie w realizacji robót budowlanych spowodowane 
problemami z wyłonieniem wykonawcy, jak również brak możliwości prowadzenia działań 
promocyjnych wspólnie z czeskim partnerem wskutek obostrzeń wynikających 
z trwającej pandemii), KK opiniuje pozytywnie zmianę polegającą na przedłużeniu terminu 
zakończenia realizacji projektu do 30.09.2022 r. (pierwotny termin zakończenia to 
30.09.2021 r.). W ocenie Kontrolera, wprowadzona zmiana pozwoli na zakończenie realizacji 
projektu zgodnie z założeniami przewidzianymi we Wniosku o dofinansowanie. 

4. Uzupełniające stanowisko Kontrolera Partnera Projektu, którego zmiana dotyczy /
Doplňující stanovisko kontrolora partnera projektu, kterého se změna týká:

Wypełnia kontroler / Vyplňuje kontrolor --- 

Typ zmiany / Typ změny: 
Nieistotna – do decyzji kontrolera / Nepodstatná – na rozhodnutí kontrolora 
Nieistotna – do decyzji WS / Nepodstatná – na rozhodnutí JS 
Istotna – do decyzji IZ (wymagany Aneks do Umowy / Deczyji) / Podstatná – na rozhodnutí 
ŘO (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí) 
Istotna – do decyzji KM (wymagany Aneks do Umowy/Deczyji) / Podstatná – na rozhodnutí 
MV (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí) 

5. Stanowisko WS / Stanovisko JS
*według typu zmiany / podle typu změny

Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 14. 04. 2021
Zmiana polega na przedłużeniu terminu realizacji projektu Kladsko-Orlicko-Śnieżnik, który należy 
największych finansowo projektów Programu. Umowa dotycząca projektu została podpisana w 
lutym 2020 r. Od tego czasu partnerzy udanie realizują projekt po obu stronach granicy. Z uwagi na 
specjalne warunki środowiskowe inwestycji partnerzy zostali zobowiązani do składania 
dodatkowych regularnych raportów z postępów w realizacji projektu. Ostatni raport został złożony 
7 kwietnia. Z raportu wynika, ze po stronie polskiej są kontynuowane prace budowlane. Po stronie 
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czeskiej została zatwierdzona dokumentacja przetargowa i został ogłoszony przetarg. Mimo tych 
postępów ukończenie projektu w pierwotnie planowanym terminie nie jest możliwe. Wspólny 
Sekretariat pozytywnie opiniuje wnioskowaną zmianę. 

// 

Změna spočívá v prodloužení doby realizace projektu Kladsko-Orlicko-Śnieżnik, jenž patří mezi 
finanční nejnáročnější projekty programu. Smlouva o projektu byla podepsána v únoru 2020. Od té 
doby partneři úspěšně realizují projekt na obou stranách hranice. Vzhledem k speciálním 
podmínkám ochrany životního prostředí partneři jsou zavázaní pravidelně podávat dodatečné 
zprávy o pokroku v realizaci projektu. Poslední zpráva byla podána dne 7. dubna. Ze zprávy je 
zřejmé, že na polské straně pokračují stavební práce. Na české straně byla odsouhlasená 
dokumentace k výběrovému řízení a následně bylo vyhlášeno výběrové řízení.  I přes ten výrazný 
pokrok v realizaci ukončení projektu v původně stanoveném termínu není možné. Z toho důvodu 
Společný sekretariát vydává kladné stanovisko k navrhované změně.  

6. Stanowisko IZ / KM / Stanovisko ŘO / MV*
*według typu zmiany / podle typu změny

Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 14. 4. 2021

Řídicí orgán souhlasí s prodloužením realizace projektu do 30. 9. 2022. Požadavek na 
prodloužení byl ze strany partnerů řádně zdůvodněn a je oprávněný.  

7. Decyzja dotycząca wnioskowanej zmiany / Rozhodnutí týkající se požadované
změny

Zatwierdzona / Schválena 
Odrzucona / Zamítnuta 
Częsciowo zatwierdzona / Částečně schválena 
Zatwierdzona z warunkiem (należy sformułować warunek) / Schválena s podmínkou (je 
nutné uvést podmínku): ........... 
Wniosek o zmianę nie był administrowany z powodów uchybień formalnych (jakich) / 
Žádost o změnu nebyla administrována z důvodů formálních pochybení (jakých):............. 

Uwaga / Poznámka: --- 

8. Protokół przekazania decyzji dotyczącej wniosku o zmianę / Protokol o předání
rozhodnutí týkajícího se žádosti o změnu

Administrował w WS / V JS administroval: 
Rafał Prietzel 
Data przekazania decyzji Beneficjentowi w MS2014+ / Datum předání rozhodnutí Příjemci 
v MS2014+: 14. 04. 2021  

9. Załączniki / Přílohy

Lista / Seznam: 
1. ---
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