
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH -1 620 447,92 Kč

21%DPH -340 294,06 Kč

celkem -1 960 741,98 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 1 491 901,55 Kč

21%DPH 313 299,33 Kč

celkem 1 805 200,88 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH -128 546,37 Kč

21%DPH -26 994,74 Kč

celkem -155 541,11 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: NE vliv do harmonogramu výstavby: NE

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

další vyjádření: Schváleno  v radě města 22.02.2021 usnesením č. 210222/RM/73.

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2
příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 26.02.2021

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 03.03.2021

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 26.02.2021

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 26.02.2021

Souhlasím

Souhlasím

SO1

Změna opravuje výkaz výměr podle skutečnosti. Dále změna řeší opravu chybného popisu položky č. 40 (uveden beton třídy C25/30, správný text je beton třídy 

C30/37). Tato oprava popisu položky nemá vliv na cenu díla.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Na základě výrobní dokumentace upravuje změna výkaz výměr podle skutečnosti. Zároveň změna dává do souladu PD a VV v rozsahu přiloženého výkazu výměr.

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 5 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Změnový list č. 17 - Monolit SO1 - skutečnost

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

17Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby - ZL 17

Novostavba  mateřské školy

Celkem

0,00

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-128 546,37

-26 994,74

Za zhotovitele

0,00

-155 541,11
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0

01 0,00 -1 620 447,92 -340 294,06 -1 960 741,98 1 261

02 0,00 1 491 901,55 313 299,33 1 805 200,88 ####

0,00 -128 546,37 -26 994,74 -155 541,11 -55

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Méněpráce

Vícepráce

Celkem za stavbu
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S:

O:

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Ʃ Méněpráce celkem -1 620 447,92

Díl: 3 - Svislé a kompletní konstrukce -8 778,24

36 341361821 t -0,254 34 560,00 -8 778,24

0,00

0,00

0,00

Díl: 4 - Vodorovné konstrukce -1 481 388,32

40 411321-1 m3 -331,927 3 954,26 -1 312 525,00

41 4113216-1 m3 -11,906 4 067,24 -48 424,52

44 411354173 m2 -86,780 90,38 -7 843,44

45 411354174 m2 -86,780 22,60 -1 960,86

46 411361821 t -2,498 32 400,00 -80 935,20

47 711354-1 m2 -87,625 338,94 -29 699,30

Díl: 783 - Dokončovací práce - nátěry -130 281,36

275 7839471-1 m2 -470,770 276,74 -130 281,36

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505

Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37-XC4-XF3

Položkový rozpočet 

Novostavba mateřské školy

SO1

Méněpráce

Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505

Uzavírací nátěr stropů betonových pohledových

Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30-XC1

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa

Příplatek za pohledovost betonu



S:

O:

R: 02

Ʃ Vícepráce celkem 1 491 901,55

Díl: 3 - Svislé a kompletní konstrukce 135 283,41

29 330311-1 m3 0,485 5 084,05 2 465,76

30 331351101 m2 6,320 971,62 6 140,62

31 331351102 m2 6,320 135,57 856,83

33 341321-1 m3 10,829 4 293,19 46 491,00

34 341351105 m2 87,770 768,26 67 429,82

35 341351106 m2 87,770 135,57 11 899,38

Díl: 4 - Vodorovné konstrukce 1 356 618,14

N 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 333,480 3 954,26 1 318 665,96

42 411351101 m2 47,989 621,38 29 819,57

43 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 47,989 169,47 8 132,61

Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO1

Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C 25/30-XC1

Zřízení bednění oboustranného stěn nosných

Zřízení bednění stropů deskových

Odstranění bednění oboustranného stěn nosných

Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m

Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30-XC1


