
ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku
Doba plnění zakázky : 42 měsíců od doručení výzvy k zahájení realizace

SO Činnost/týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

Vybudování ZS
Rekonstrukce křídel D2 a N monobloku - Příprava území 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SO 01 Demolice budovy N

IO 01 Příprava území

IO 02 Přeložka kanalizace

IO 03 Přeložka vodovodu
IO 04 Přeložka medicinálních plynů

SO 01 Novostavba budovy N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Zajišztění stavební jámy a zemní práce
Základové konstrukce 2.PP
Konstrukce 2.PP stěny strop
Základové konstrukce 1.PP
Konstrukce 1.PP stěny strop
Konstrukce 1.NP stěny strop
Konstrukce 2.NP stěny strop
Konstrukce 3.NP stěny strop
Konstrukce 4.NP stěny strop, atiky
Konstrukce 5.NP stěny strop
Konstrukce 6.NP stěny strop atiky 
Schodiště
Střešní plášť
Příčky
Vnější výplně otvorů
Konstrukce hrubých podlah
Fasády vč žaluziových boxů
Obklady a dlažby
Zámečnické výrobky
Podhledy

Malby a nátěry
Povlakové krytiny
Výplně otvorů vnitřní
Výtahy
zdravotně technické instalace
vytápění, rozvody páry a chladu
silnoproudá elektrotechnika
slaboproudé elektroinstalace
rozvody medicinálních plynů
vzduchotechnika

měření a regulace
elektrická požární signalizace
potrubní pošta
Dokončovací práce, Vady a nedodělky, kolaudace 
Předání díla do užívání

SO 02 Rekonstrukce křídla D2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

Stěhování kapacit nemocnice
Rekonstrukce křídla D2 - 4.NP, 5.NP, 6.NP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Svislé a kompletní konstrukce
Ztužující stěny
Sádrokartonové kce
Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchů vnitřní
Úpravy povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Lešení a stavební výtahy
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Související práce
Stavební připravenost budovy D2
Práce HSV, PSV, montáže
Bourání konstrukcí
Požární ochrana
Izolace proti vodě
Povlakové krytiny
Izolace tepelné
Ocelové konstrukce
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Podhledy skládané
Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot )
Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy povlakové
Podlahy ze syntetických hmot
Obklady keramické
Nátěry
Malby

Tapety

Čalounické úpravy ( vč. přesunu hmot )
Opláštění
Vnitřní vybavení
Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení
Dokončovací práce, Vady a nedodělky, kolaudace 
Předání díla do užívání
Stěhování kapacit nemocnice
Rekonstrukce křídla D2 - 2.PP, 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Zemní práce
Úprava podloží a základ.spáry
Svislé a kompletní konstrukce
Šachty, jímky
Ztužující stěny
Anglické dvorky
Sádrokartonové kce
Vodorovné konstrukce
Komunikace

Sanační opatření
Úpravy povrchů vnitřní
Úpravy povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Lešení a stavební výtahy
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Související práce
Stavební připravenost budovy D2
Práce HSV, PSV, montáže
Bourání konstrukcí
Požární ochrana
Izolace proti vodě
Povlakové krytiny
Izolace tepelné
Ocelové konstrukce
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Podhledy skládané
Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot )
Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy povlakové
Podlahy ze syntetických hmot
Obklady keramické
Nátěry
Malby

Tapety

Čalounické úpravy ( vč. přesunu hmot )
Opláštění
Vnitřní vybavení
Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení
zdravotně technické instalace
vytápění, rozvody páry a chladu
silnoproudá elektrotechnika
slaboproudé elektroinstalace
rozvody medicinálních plynů
vzduchotechnika

měření a regulace
elektrická požární signalizace
potrubní pošta
Dokončovací práce, Vady a nedodělky, kolaudace 
Předání díla do užívání

IO 01 Příprava území
IO 02 Komunikace a zpevněné plochy
IO 03 Terénní a sadové úpravy
IO 04 Venkovní kanalizace
IO 05 Přípojka silnoproudu

V Brně dne 11.12.2020

Vypracoval : 


