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smlouve o dílo vedene u objednatele pod c 58/0RM12019 ze dne 14 1 2019 ve zne atk
2č,4 ze dne 24.9.2019 ač. 2 ze dne 17. 10. 2019 uzavřenédle 2586 a násl. zákona č.8912012 Sb.,

‘«— ‘ “ občanský zákoník, v platném zně ni a v souladu s usnesením Rady mě sta Jihlavy Č . 619121-RM ze
dne 17. 6. 2021 a tý kající se akce:

ravní terminálul, Na Dolech Jihlava«

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární mě sto Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 58601 Jihlava

zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky

IČ O: 00286010

DIČ : CZ00286010

(dále též jako „ objednatel«)

1.2. Zhotovitel: SATES Č echy s.r.o.

se sídlem: Radkovská252, 588 56 Telč

zápis v obchod. rejstříku u KS v Brně , oddíl C, vlož ka 43099

zastoupený : Ing. Ivo Š imkem, jednatelem společnosti

IČ O: 25172654

DIČ : CZ25172654

(dále též jako „ zhotovitel«)

(společně jako „ smluvní strany«, jednotlivě pak jako „ smluvní strana«)

2. Ú VODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 1. 2019 smlouvu odilo vedené u objednatele pod č.
58/ORM/2019, ve zně ní dodatku č. 1 ze dne 24. 9. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 17, 10. 2019
jejímž předmě tem je provedeni stavebních prací na akci ‚Dopravní terminál — ul. Na Dolech,
Jihlava« (dále též jako „ smlouva«).

2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3,
a to z důvodu provedeni změ n oproti původnímu předmě tu dila, které vznikly v průbě hu
provádě ní prací. Provedenézmě ny spočívají v následujícím, vš e dle změ nového listu č, 14.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změ nový list Č . 14

1) Okna plastová
Neprovedení 2 ks plastový ch oken průmě ru 1200 mm, které byly v původním rozpočtu
stavby nadbytečné a v rámci provádě ní stavby tak nebyly zhotovitelem stavebních prací
dodány,

Odpočty celkem
- 34.000,00 KČ

3. PŘ EDMĚ T DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s vý š e uvedený m dohodnuly na následujících změ nách
uvedený ch v tomto ustanoveni,

3.2. Tímto dodatkem se mě ní čI. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, ž e se původní text tohoto ustanovení
ruš í a nahrazuje se tímto zně ním:

„ 6.2. Smluvní strany se dohodly na této vý š i ceny za řádně a včasně provedenédílo:
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Cena za L část di/a bez DPH specifikovanéprojektovou dokumentací „ Dopravní terminál ul. Na
Dolech“ zpracovanáspolečností Obchodní projekt Jihlava, spoí. s r.o.

Cena dle smlouvy bez DPH a dodatků č, 1 a Č . 2 5.595.350,25 Kč
Dodatek č. 3

Odpočty - 34.000,00 Kč

Celkovácena za I. část díla dle smlouvy ve zně ní
dodatku č. 1, Č . 2 a Č . 3 bez DPH 5.561.350,25 Kč

Cena za II. část díla bez DPH specifikované projektovou dokumentací „ Dopravní terminál ul. Na
Dolech, Jihlava 11/523 Jihlava — ž el. přejezd Staré Hory — křiž . S III/l 3112 .— křiž ovatka ul.
Jiráskova s S. K. Neumanna, točna trolejbusů zpracovanáspolečnosti PK-OSSENDORF s.r.o.

Cena dle smlouvy bez DPH a dodatku č. 1 ač. 2 1.730.587,32 Kč

Celkovácena za II. Č ást díla dle smlouvy ve zně ní
dodatků Č . 1, č. 2 a dodatku Č . 3 bez DPH 1.730.587,32 Kč

Cena za dílo bez DPH dle smlouvy 7.495.76743 Kč
Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve zně ni
dodatku č. 1, Č . 2 ač. 3 bez DPH 7.291.937,57 Kč.“

4. zÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemě ní a zůstávají v platnosti a
účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek stávánedílnou součástí smlouvy.

4.3. Tento dodatek bude uveřejně n dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném zně ni
(dále též jako „ zákon o registru smluv“ ). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním tohoto dodatku.
Uveřejně ni tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto
Jihlava.

4.4. Platnost tohoto dodatku nabý vádnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Ú činnosti tento
dodatek nabý váokamž ikem jeho zveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonem o registru
smluv.

4.5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrž í objednatel,
jeden (1) stejnopis obdrž í zhotovitel. Kaž dý stejnopis máprávní silu originálu.

V Jihlavě dne ./?Ĺ 4ť V Telčí dne ‚ .ť.Ň i?f ‘

Za objed atele Za zhotovitele
Mgr. Petr Ryš ka Ing. Ivo Simek
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