
vě o dílo č. objednatele

Dodatek č. 2
2020/3847/QB/1301/VZ, č. dodavatele 295/2020

I.
Smluvní strany

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen „objednatel")

Statutární město Brno

městská část Brno-sever

Bratislavská 70, 601 47 Brno
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever

osta MČ Brno-sever
ddělení správy budov odboru bydlení

44992785
CZ44992785
Komerční banka, a.s. Brno

Zhotovitel

Sídlo:
Zapsán v OR:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen „zhotovitel" nebo „dodavatel")

AQUA - GAS, s.r.o.

Berkova 534/92, 612 00 Brno - Královo Pole
vedeném KS v Brně, spisová značka C 29265
Radovan Koudelka, jednatel
Radovan Koudelka, jednatel

CZ25513117

na základě usnesení 8/53. schůze RMČ Brno-sever konané dne 01.07.2020 uzavřely smluvní strany dle
ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dne
03.08.2020 Smlouvu o dílo č. objednatele 2020/3847/OB/1301/VZ, č. dodavatele 295/2020. Ktéto smlouvě
byl dne 08.03.2021 uzavřen dodatek č. 1, a to na základě usnesení 8/76. schůze RMČ Brno-sever konané
dne 03.03.2021. (dále jen „Smlouva")

II.

Zdůvodnění uzavření dodatku

1) V průběhu realizace díla se vyskytla nutnost změn oproti projektové dokumentaci, a to s ohledem na
zjištěný skutečný stav v rámci jednotlivých bytů a bytových domů. Dané změny jsou uvedeny v příloze č.
1 a č. 2 tohoto dodatku.

2) V rámci dokončování realizace díla bylo zjištěno, že počet bytových jader k rekonstrukci je jiný, než
projektant a objednatel předpokládali. S tím souvisí i jiný počet zvolených variant řešení rekonstrukce
bytu. Tuto změnu si objednatel vyhradil vč l. XIV. smlouvy. Dané změny jsou uvedeny v příloze č. 3
tohoto dodatku.

3) Předmět díla se tak mění o vícepráce a méněpráce specifikované v přílohách č. 1 až 3 tohoto Dodatku č.
2 k této smlouvě a o tyto se rozšiřuje či zužuje původně sjednaný předmět díla.
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V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 2 k této smlouvě.

5) Cenová ujednání se mění následovně:

původní cena 56.601.949,17 Kč bez DPH
(slovy: Padesát šest milionů šest set jeden tisíc devět set čtyřicet devět korun českých a sedmnáct haléřů)

Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací: 325.471,80 Kč bez DPH
(slovy: Tři sta dvacet pět tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun českých a osmdesát haléřů)

Nová cena 56.927.420,97 Kč bez DPH
(slovy: Padesát šest milionů devět set dvacet sedm tisíc čtyři sta dvacet korun českých a devadesát sedm
haléřů)

Zvýšení ceny plynoucí ze změny počtu bytových jader a zvolených variant: 1.006.381,20 Kč bez DPH
(slovy: Jeden milion šest tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých a dvacet haléřů)

Snížení ceny plynoucí ze změny počtu bytových jader a zvolených variant: - 4.779.498,08 Kč bez DPH
(slovy: Čtyři miliony sedm set sedmdesát devět tisíc čtyři sta devadesát osm korun českých a osm haléřů)

Nová cena 53.154.304,09 Kč bez DPH
(slovy: Padesát tři milionů jedno sto padesát čtyři tisíc tři sta čtyři korun českých a devět haléřů)

III.

Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se bod 2.3.1. článku II. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zn í takto:

2.3.1. Rekonstrukci bytových jader -  Stávající bytová jádra z umakartu v počtu 221 budou nahrazena 
jádry zděnými. Nové sociální zařízení bude navrženo odděleně pro koupelnu a záchod. Podle 
volby uživatele bytu bude rekonstrukce prováděna do cílového stavu svánou nebo sprchovým 
koutem. Objednatel předpokládá počet 162 ve variantě sprchový kout a 56 ve variantě vana. 
Rekonstrukce zahrnuje demontáž stávající kuchyňské linky vč. zařizovacích předmětů pro 
potřeby prací souvisejících s rekonstrukcí bytového jádra a její opětovnou montáž. V rámci 
rekonstrukce bude nutno provést úpravy rozvodů zdravotechniky, elektroinstalace, rozvodů 
plynu a vzduchotechniky v rámci jednotlivých bytových jader. Součástí rekonstrukce budou i 
opravy podlah kuchyně a chodby/předsíně bytu. Dále se předpokládají 3 byty v atypickém 
řešení.

2) Tímto dodatkem se bod 4.1. článku IV. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí:
Cena bez DPH: 53.154.304,09 Kč

(slovy: Padesát tři milionů jedno sto padesát čtyři tisíc tři sta čtyři korun českých a devět haléřů) 
DPH: 7.973.145,61 Kč
Cena včetně DPH: 61.127.449,70 Kč

Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty 
s tím, že zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH.

3) Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
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2) Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním
v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném

znění.

3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 2 a že je jim
obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné,
pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční
podpisy.

4) Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením 8/87. schůze RMČ Brno-sever konané dne 21.07.2021.

2 2. 07. 2021 4 f

V Brně dne ........V Brně dn

David Aleš
místostarosta MČ Brno-sever

Za zhotovitele:
Radovan Koudelka
jednatel AQUA - GAS, s.r.o.

Přílohy:

■ č. 1 - Změnový list č. 2ze dne 02.07.2021
■ č. 2 - Změnový list č. 3ze dne 02.07.2021
■ č. 3 - Změnový list č. 4 ze dne 02.07.2021
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[zMÉNOVÝ LIST: změna prováděných prací číslo ZL: 2
Název akce: Rekonstrukce bytových jader na ul. Bieblova v Brně

Zhotovitel: A Q U A -G A S, s.r.o., Berkova 534/92, 612 00 Brno, IČ25513117

Investor/objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno - sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno,

Změnový list vystavil:

Datum:

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou
dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle
sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Po zahájení realizace díla byly zjištěny rozpory mezi zpracovanou projektovou dokumentací a skutečným
stavem v rámci jednotlivých bytů a bytových domů. U bytů, kde neprobíhala rekonstrukce bytového jádra
z důvodu, že tato již byla v minulosti provedena, bylo nutné provést výměnu připojení vnitřního rozvodu plynu.

Nové řešení vč. zdůvodnění změnv:
Pro řádné dokončení prací u bytů, kde neprobíhala rekonstrukce bytového jádra z důvodu, že tato již byla
v minulosti provedena, bylo nutné provést výměnu připojení vnitřního rozvodu plynu. Dané se týká celkem 67
bytů.

Sumární položkový rozpočet se doplňuje o položku č. 1 .0 6 - Výměna rozvodu plynu v nerealizovaných bytech

Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

208.939,50 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:

+ 208.939,50 Kč ...

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před

ílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti
pokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:

Souhlasím Radovan Koudelka
(A Q U A -G A S, s.r.o., IČ: 25513117)

D

.... dpis)

7)

éno, příjmení, podpis)

Vy

So
(S

Da

.... dpis)

(Statutární město Brno, MČ Brno-sever, IČ: 44992785)

Da

Přílohy:

1. Celkový položkový rozpočet víceprací pro části 1.06 Vý h bytech
2. Dílčí položkový rozpočet pro část: 1.06 Výměna rozvodu plynu v nerealizovaných bytech
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 035

Objekt: 1.06VCP

Rozpočet: 1.06 VCP

Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce BJ

1.06 VCP - Výměna rozvodu plynu v nerealizovaných bytech

Vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno - NIČ Brno-sever

Bratislavská 70

60147 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: AQUA - GAS, s.r.o.

Berkova 534/92

61200 Brno

IČO: 25513117

DIČ: CZ25513117

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 208 939,50

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 208 939,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Základ pro základní DPH

15

21

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

% 208 939,50 CZK

% 0,00 CZK

0,00 CZK

208 939,50 czk

v dne p<č- 7 - C 1̂
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

723 Vnitřní plynovod PSV 208 939,50 100

Cena celkem 208 939,50 100
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Položkový rozpočet

S: 035 Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce BJ

0: 1.06VCP 1.06 VCP - Výměna rozvodu plynu v nerealizovaných bytech

R: 1.06 VCP Vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 723 Vnitřní plynovod 208 939,50

1 28 VCP 28 VCP - Vnitřní plynovod v částečně oprav, bytech soubor; 67,00000 3 118,50 208 939,50
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 035

Objekt: 1.06VCP

Rozpočet: 28

Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce BJ

1.06 VCP - Výměna rozvodu plynu v nerealizovaných bytech

28 VCP - Vnitřní plynovod v částečně opravovaných bytech

Objednatel: Statutární město Brno - MČ Brno-sever

Bratislavská 70

60147 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: AQUA - GAS, s.r.o.

Berkova 534/92

61200 Brno

IČO: 25513117

DIČ: CZ25513117

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 3 118,50

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 3 118,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 3 118,50 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 3 118,50 CZK

dne 2 - 9 -
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

723 Vnitřní plynovod PSV 3 118,50 100

Cena celkem 3 118,50 100
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1.06VCP

Položkový rozpočet

Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce BJ

1.06 VCP - Výměna rozvodu plynu v nerealizovaných bytech

28 VCP - Vnitřní plynovod v částečně opravovaných bytech

-----

P č číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 723 Vnitřní plynovod 3 118,50

1 723120805 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 m 2,00000 75,00 150,00

2 723163103 Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm m 1,80000 550,00 990,00

3 723191112 Hadice pro spotřeb. DN 15,dl. 1,0 m soubor 1,00000 440,00 440,00

4 210020921R01 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 10 m2 1,00000 290,00 290,00

5 723 19-9.. Revizní zpráva - plynového zařízení ks 1,00000 350,00 350,00

6 723190901 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,00000 10,00 20,00

7 723190909 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 1,00000 100,00 100,00

8j50027623R3 Přechod s vnějším závitem 1/2"x(18x2) kus 2,00000 180,00 360,00

9 723190907Z0 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 2,00000 25,00 50,00

10 723213252Z0 I Kulový ventil 1/2" kus 1,00000' 220,00 220,00

11 998723202 iPřesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m % 29,70000' 5,00 148,50
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1ÉN0VÝ UST: změna prováděných prací číslo ZL: 3
_______________________

[Název akce: Rekonstrukce bytových jader na ul. Bieblova v Brně
JzhÓtovitel: A Q U A -G A S , s.r.o., Berkova 534/92, 612 00 Brno, IČ25513117

hnvěstor/objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno - sever, Bratislavská 70, 60147 Brno,

Změnový list vystavil:

Datum:
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou
dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle
sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Po zahájení realizace díla byly zjištěny rozpory mezi zpracovanou projektovou dokumentací a skutečným
stavem v rámci vybraných bytů a bytových domů. U bytu č. 10 v BD Bieblova 9, u bytu č. 4 v BD Bieblova 11 a u
bytu č. 3 v BD Bieblova 19 byla zjištěna nutnost dodatečných prací.

Nové řešení vč. zdůvodnění změny:
Pro řádné dokončení prací bylo nutné u bytu č. 10 v BD Bieblova 9, u bytu č. 4 v BD Bieblova 11 a u bytu č. 3
v BD Bieblova 19 provést dodatečné práce, a to s ohledem na atypické řešení daných bytů.

Sumární položkový rozpočet se doplňuje o položku č. 1.07 - Rekonstrukce BJ atyp

Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

116.532,30 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

+ 116.532,30 Kč

Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:

i

pis)

pis)

Přílohy:

s)

s)

1. Celkový položkový rozpočet víceprací pro část 1.07 Rekonstrukce BJ atyp
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Rekapitulace dílčích částí

číslo Název Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

1.07 1.07 Rekonstrukce BJ atyp 116 532,30 0,00 116 532,30 100

1.07
Rekonstrukce BJ atyp - Bieblova 11
b. č. 4

7 284,16 0,00 7 284,16 6

1.07
Rekonstrukce BJ atyp - Bieblova 19 
b. č. 3

91 071,16 0,00 91 071,16 78

1.07
Rekonstrukce BJ atyp - Bieblova 9, 
b. č. 10

18 176,98 0,00 18 176,98 16

Celkem za stavbu 116 532,30 100
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Položkový rozpočet

S: 035 Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce BJ

0: 1.07 1.07 Rekonstrukce BJ atyp

R: 1.07 Rekonstrukce BJ atyp - Bieblova 11 b. č. 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty 7 284,16

1 725249102 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 1,00000 800,00 800,00

2 725249103 Montáž sprchových koutů soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

3 55161627 Sifon vaničkový 90/50 inox kus 1,00000 225,00 225,00

4 55220115.M Vanička sprchová 90 kus 1,00000 2 200,00 2 200,00

5 55428098.A Sprchová zástěna 90x90x185 cm 90 R55 P kus 1,00000 3 000,00 3 000,00

6 998725203 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m 0/
/o 14,79000 4,00 59,16
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Položkový rozpočet

035 Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce BJ

0: 1.07 1.07 Rekonstrukce BJ atyp

R: 1.07 Rekonstrukce BJ atyp - Bieblova 19 b. č. 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 323,48
1 342264051 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard tl. 12.5 mm. bez
m2 0,90900 1 790,00 1 627,11

2 342264098 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 
Dlochv 2 - 5  m2

m2 0,90900 150,00 136,35

3 3422634297R01 Osazení revizních do dvířek příček, do 0,75 m2 kus 2,00000 65,00 130,00

4 342948111 Ukotvení příček .konstr. kotvami na hmožd. m 9,82000 66,00 648,12

5 34705004R00 Stěna šachty tl.50 mmz desek Ytong tl. 5 cm, desky 600 x
250 x 50 mm

m2 2,43000 630,00 1 530,90

6 728415111 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 2,00000 15,00 30,00

7 28349014 Dvířka revizní plná Sl 3030 rozměr 300x300 mm kus 1,00000 165,00 165,00

8 2863251078R Mřížka větrací PVC bílá d = 110 mm kus 2,00000 38,00 76,00

9 59591094R1 Dvířka revizní 600/800 kus 1,00000 980,00 980,00

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 440,91
10 601016191 Penetrační nátěr stropů m2 18,37125 24,00 440,91

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 840,00
11 611421231 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s 

Doužitím suché maltové jm ěsi
m2 2,20000 300,00 660,00

12 611473112 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková m2 2,20000 310,00 682,00

13 612403384 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 7,00000 160,00 1 120,00

14 7715780197R00 Výplň spáry akryl. hmotou m 18,00000 21,00 378,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 696,59
15*631313511 Mazanina betonová tl. 8 -12  cm C 12/15 m3 1,22500 2 780,00 3 405,50

16632415106 Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm m2 3,14900 360,00 1 133,64

17|711714110 Provedení nátěru adhezní hmotou m2 3,14900 50,00 157,45

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

480,00

18:952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 8,00000 60,00 480,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 826,00
19 965042121 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. 

mazaninv 8 - 10 cm
m3 0,48000 3 200,00 1 536,00

20 965081712 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, ručně ručně, 
dlaždice keramigkg

m2 5,00000 190,00 950.00

21 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 3,00000 20,00 60,00

22 78401120RT2 Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl 0,04 mm m2 28,00000 10,00 280,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 107,60
23 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 0,85200 1 300,00 1 107,60

Díl: 711 Izolace proti vodě 3 790,24
24 711212002 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná 

hvdroizolpce tl. 2mm
m2 9,00000 340,00 3 060,00

25 711212601 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 4,00000 75,00 300,00

26 711212602 Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna kus 2,00000 163,00 326,00

27 998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 26,06000 4,00 104,24

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 2 115,15
28 721140802 Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 7,00000 30,00 210,00

29 721176102 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, 
přiDOiovací. D 40 mmm. s 1.8 mm DN 40

m 1,50000 170,00 255,00

30 721176103 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, 
přiDOiovací D 50. mmm s 1.8 mm DN 50

m 5,00000 183,00 915,00

31 721176105 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP. 
přiDOiovací, D 110. mmm. s 2.7 mm. DN 100

m
!

0,50000 400,00
i

200,00
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Položkový rozpočet

S: 035 Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce BJ

0: 1.07 1.07 Rekonstrukce BJ atyp

R: 1.07 Rekonstrukce BJ atyp - Bieblova 19 b. č. 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
32 721171219 Doplňky potrubí z plastových trub potrubí z plastových trub 

trubka pro připojení WC, polypropylenové potrubí PP, D
1 10  m m

kus 1,00000 250,00 250,00

33 721194104 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm kus 2,00000 30,00 60,00

34 721194105 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm kus 2,00000 35,00 70,00

35 721194109 Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm kus 1,00000 45,00 45,00

36 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 7,00000 10,00 70,00

37 998721203 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 20,07500 2,00 40,15

Díl: 722 Vnitřní vodovod 5 708,94
38 722130802 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 25 

do DN 4Q

m 12,00000 15,00 180,00

39 722181211 Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 20 mm m 12,00000 27,00 324,00

40 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 12,00000 5,00 60,00

41 722190402 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 8,00000 40,00 320,00

42 722269112 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4" kus 2,00000 75,00 150,00

43 722290226 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do, 
DN 50

m 12,00000 4,00 48,00

44 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 12,00000 3,00 36,00

45 72217233751R00 Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm m 12,00000 175,00 2 100,00

46 722179191 Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu soubor 1,00000 900,00 900,00

47 722190901 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 6,00000 4,00 24,00

48 722220851 Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4 kus 5,00000 4,00 20,00

49 722260812 Demontáž vodoměrů závitových G 3/4 kus 2,00000 20,00 40,00

50 725810401 Ventil rohový bez přípoj, trubičky T 66 G 1/2 soubor 5,00000 80,00 400,00

51 734209114 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 5,00000 25,00 125,00

52 28654298 Přechodka dGK kovový závit vnější d 25x3/4" PPR kus 2,00000 100,00 200,00

53 28655461 Nástěnka PE 20 x 1/2" kus 6,00000 100,00 600,00

54 55110063 Hadice FLEXI sanitární (9x13) IVAR.150204 I 60 cm kus 1,00000 70,00 70,00

55 998722203 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % 55,97000 2,00 111,94

Díl: 723 Vnitřní plynovod 2 432,90
56 723120805 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 m 2,00000 75,00 150,00

57 723163103 Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm m 1,80000 550,00 990,00

58 210020921R01 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 10 m2 1,00000 290,00 290,00

59 723 19-9.. Revizní zpráva - plynového zařízení ks 1,00000 350,00 350,00

60 723190901 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,00000 10,00 20,00

61 723190909 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 1,00000 100,00 100,00

62 50027623R3 Přechod s vnějším závitem 1/2"x(18x2) kus 2,00000 180,00 360,00

63 723190907Z0 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 2,00000 25,00 50,00

64 998723202 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m % 24,58000 5,00 122,90

Díl: 725 Zařizovací předměty 14 794,16
65 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 25,00 25,00

66 725017161 Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé soubor 1,00000 900,00 900,00

67 725249102 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 1,00000 800,00 800,00

68 725249103 Montáž sprchových koutů soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

69 725619101 Montáž plynových sporáků svítiplyn/metan kus 1,00000 280,00 280,00

70 725610810 Demontáž plynového sporáku soubor 1,00000 50,00 50,00

71 725814125 Rohové ventily pračkový ventil, s prodloužením, DN 20, 

mosaz

soubor 1,00000 180,00 180,00

72 725820802 (Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru 1 soubor 1,00000 10,00 10,00

73 i 725829301 i Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 2,00000 300,00 600,00
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Položkový rozpočet

S: 035 Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce BJ

0: 1,07 1.07 Rekonstrukce BJ atyp

R: 1.07 Rekonstrukce BJ atyp - Bieblova 19 b. č. 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
74 725849200 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 1,00000 350,00 350,00

75 725860224 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací,předměty 
uzávěrka zánachová D 40/50 mm

kus 2,00000 110,00 220,00

76 277102T10 Baterie sprchová stěna páka+př+pev držák soubor 1,00000 980,00 980,00

77 725013141T00 Klozet kom bi, nádrž s armaturou, bílý soubor 1,00000 1 400,00 1 400,00

78 725110811 Demontáž klozetů splachovacích soubor 1,00000 50,00 50,00

79 725220841 Demontáž ocelové vany soubor 1,00000 100,00 100,00

80 725634.H00 Demont. pračky, myčky . soubor 1,00000 50,00 50,00

81 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 2,00000 25,00 50,00

82 725822611U00 Baterie umyv/dřez. stoj páka soubor 1,00000 600,00 600,00

83 725860811 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 3,00000 15,00 45,00

84 725R001 Osazení a obklad sprchové vaničky soubor 1,00000 500,00 500,00

85 55141105 Ventil kombinovaný 1/2"x(3/4"+3/8") kus 1,00000 210,00 210,00

86 55141112 ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 
mm; pracovní teplota do 90 0 C; médium voda , ; 1/2" x
3/R"

kus 6,00000 85,00 510,00

87 55145352 Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00 kus 1,00000 400,00 400,00

88 55161627 Sifon vaničkový 90/50 inox kus 1,00000 225,00 225,00

89 55220115.M Vanička sprchová 90 kus 1,00000 2 200,00 2 200,00

90 55428098.A Sprchová zástěna 90x90x185 cm 90 R55 P kus 1,00000 3 000,00 3 000,00

91 998725203 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 14,79000 4,00 59,16

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 3 480,00
92 766661112 Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m kus 2,00000 150,00 300,00

93|998766102 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,12000 500,00 60,00

941766-5 Vnitřní dveře hladké plné 600/1970mm vč. kování ks 2,00000 1 560,00 3 120,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 28 536,29
95 771212115 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 500x500 mm m2 3,14900 620,00 1 952,38

96 771579791 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 3,14900 15,00 47,24

97 632411904 Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 m2 23,00000 15,00 345,00

98 771578011 Spára podlaha - stěna, silikonem m 21,00000 42,00 882,00

99 771579795 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 25,76900 10,00 257,69

100 781230121 Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm m2 22,62000 620,00 14 024,40

101 781491001 Montáž lišt k obkladům m 12,60000 30,00 378,00

102 5535548398R Lišta rohová ukončovací m 17,50000 25,00 437,50

103 585820511 Hmota spárovací flex 079 bílá á 5 kg, pro spáry šířky 2 - 
20 m m

kg 10,00000 40,00 400,00

104 58594712.A Flexibilní lepidlo na obklady bal. 25 kg t 0,48000 8 000,00 3 840,00

105 59764210 Dlažba hladká keramická 300x300x9 mm m2 4,20000 210,00 882,00

106 597813707 Obkládačka 25x33 lesk m2 24,88200 200,00 4 976,40

107 998771203 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 28,42200 4,00 113,69

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 840,00
108,775981113 Lišta hliníková přechodová,různá výška vlys.podlah m 2,00000 420,00 840,00

Díl: 783 Nátěry 600,00
109 783220010 Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický 

dvoinásobnv krvcí s 1x emailováním
m2 4,00000 150,00 600.00

Díl: 784 Malby 593,50
110 784165512 Malba tekutá Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x m2 9,50000 58,00 551,00

111 784011222 Zakrytí podlah, dveří., včetně papírové lepenky m2 8,50000 5,00 42,50

Díl: M21 Elektromontáže 9 922,00
112 210111011 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE kus 1,00000 98,00 98,00
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Položkový rozpočet

S: 035 Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce BJ

0: 1.07 1.07 Rekonstrukce BJ atyp

R: 1.07 Rekonstrukce BJ atyp - Bieblova 19 b č. 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
113 210160011 Spínač časový, včetně zapojení kus 1,00000 145,00 145,00

114 21005 Krabice do dutých stěn, KU 68 LD/1 Krabice univerzální ks 2,00000 26,00 52,00

115 210071 Krabice do dutých stěn, KU 64/2L Krabice přístrojová ks 2,00000 26,00 52,00

116 21007P Krabice do podhledu8102, IP54, se svorkovnicí ks 3,00000 120,00 360,00

117 21101 Kryt spínače 3558A-A651 Kryt spínače 
kolébkového/sDÍnač 1

ks 2,00000 28,00 56,00

118 21103 Rámeček spínače, 3901A-B10, jednonásobný ks 2,00000 19,00 38,00

119 21104 Rámeček spínače, 3901A-B20, vodorovný dvojnásobný ks 1,00000 31,00 31,00

120 212031 Ukončení kabelů do 3x2,5 mm2 ks 8,00000 10,00 80,00

121 212062 Sestava pro pospojování 2320 ohebná - LPFLEX vč.
Drotah. pr^tu

m 20,00000 20,00 400,00

122 212065 Sestava pro pospojování - drobný materiál:, svorky,
šroubv. pásky...

soubor 1,00000 800,00 800,00

123 212066 Sestava pro pospojování - Ekvipotenciální svorkovnice 
EPS1 bez kratu/HOP

ks 1,00000 170,00 170,00

124 212067 Sestava pro pospojování KO 125/1L - krabice s víkem 
V125/1 oro EPS1

ks 1,00000 130,00 130,00

125 21207 Drobný nespecifikovaný montážní materiál a práce: 
šroubkv. nodložkv, vrutv. drátv ...

soubor 1,00000 400,00 400,00

126 213 Podružný materiál sada 1,00000 800,00 800,00

127 HZS2 Hodinové zúčtovací sazby - komplexní vyzkoušení hod 1,00000 400,00 400,00

128 HZS4 Hodinové zúčtovací sazby - úprava stav. rozvodů hod 4,00000 400,00 1 600,00

129 HZS6 Hodinové zúčtovací sazby - demont. stav. rozvodů hod 4,00000 400,00 1 600,00

130 Pol.1 Svítidlo kul. nástěnné D+M ks 2,00000 550,00 1 100,00

131 Pol.2 Svítidlo kul. nástěnné IP44 ks 1,00000 650,00 650,00

132 21202 Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 3 x 1,5 volně m 20,00000 30,00 600,00

133 21203 Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 3 x 2,5 volně m 10,00000 36,00 360,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 543,40
134 979087391 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 0,22000 280,00 61,60

135 979017112 Svislé přemístění vyb hmot nošením na H do 3,5 m 0,22000 1 000,00 220,00

136 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,22000 150,00 33,00

137 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2,20000 15,00 33,00

138 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,22000 300,00 66,00

139 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 0,22000 200,00 44,00

140 979999999 Poplatek za skladku 10 % příměsí t 0,22000 390,00 85,80
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Položkový rozpočet

S: 035 Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 - rekonstrukce BJ

0: 1.07 1.07 Rekonstrukce BJ atyp

R: 1.07 Rekonstrukce BJ atyp - Bieblova 9, b. č. 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 532,21
1 632415106 Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm m2 18,37125 360,00 6 613,65

2 711714110 Provedení nátěru adhezní hmotou m2 18,37125 50,00 918,56

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

1 080,00

3 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 18,00000 60,00 1 080,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 280,00
4|78401120RT2 Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 28,00000 10,00 280,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 263,19
51999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,20245 1 300,00 263,19

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 840,00
6! 775981113s Lišta hliníková přechodová,různá výška vlys.podlah m 2,00000 420,00 840,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 7 849,55
7 776401800 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 22,60000 5,00 113,00

8 776511820 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 15,00000 15,00 225,00

9 776520010RA0 Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík m2 14,28050 290,00 4 141,35

10 28412286 Podlahovina PVC standard - dodávka m2 18,20000 168,00 3 057,60

11 998776201 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 78,15000 4,00 312,60

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 332,03
12 979087391 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 0,01500 280,00 4,20

13 979017112 Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m t 0.015001 1 000,00 15,00

14 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,01500 150,00 2,25

15 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,01500 15,00 0,23

16 979082111 Vnítrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,01500 300,00 4,50

17 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 1,50000 200,00 300,00

18 979999999 Poplatek za skladku 10 % příměsí t 0,01500' 390,00 5,85
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T^MÉNOVÝ LIST: změna prováděných prací číslo ZL: 4

Název akce: Rekonstrukce bytových jader na ul. Bieblova v Brně

Zhotovitel: A Q U A -G A S, s.r.o., Berkova 534/92, 612 00 Brno, IČ:25513117

Investor/objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno - sever, Bratislavská 70, 60147 Brno,

Změnový list vystavil:

Datum:

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou
dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle
sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Projektová dokumentace předpokládala realizaci celkem 240 bytových jader, kdy 190 z nich mělo být ve variantě
„SK" a 50 z nich mělo být ve variantě „Vana". Možná změna zvolených variant rekonstrukce bytových jader je
řešena v čl. XIV. uzavřené smlouvy o dílo.

Nové řešení vč. zdůvodnění změny:
V návaznosti na skutečné preference uživatelů bytů zjištěné v rámci realizace díla je navrhována úprava
celkových počtů bytových jader s ohledem na zvolenou variantu „SK" a „Vana" a současně s ohledem na celkový
počet realizovaných bytových jader. Tato úprava odpovídá průběhu prací. Ve třech případech bylo zjištěno
atypické řešení bytu.

Změny sumárního položkového rozpočtu:

1. položka 1.02 - původních 50 ks se mění na 56 ks, jednotková cena dílčího rozpočtu „Rekonstrukce byt. jádra
s vanou" ve výši 167.730,20 Kč zůstává beze změn.

2. položka 1.03 - původních 190 ks se mění na 162 ks, jednotková cena dílčího rozpočtu „Rekonstrukce byt.
jádra se sprch, koutem" ve výši 170.696,36 Kč bez DPH zůstává beze změn

Celkový počet bytových jader k realizaci - původních 240 ks se mění na 221 ks.

Cena méněprací bez DPH: - 4.779.498,08 Kč Cena víceprací bez DPH: 1.006.381,20 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: - 3.773.116,88 Kč Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo přec pokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:
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P.č-|Cislo položky |Název položky | MJ |Množstvi |Cena/MJ jCelkem
Pil: 799_________Ostatni_______________________________________________________________ 53 154 304,09

1 1.01 Elektrika - přesunutí jističů do bytu soubor 288,00000 10 581,55 3 047 486,40

2 1.02 Rekonstrukce byt. Jádra s vanou soubor 56,00000 167 730,20 9 392 891,20

3 1 03 Rekonstrukce byt. jádra se sprch, koutem soubor 162,00000 170 696,36 27 652 810,32

4 1.04 Vedlejší a ostatní náklady soubor 1,00000 1 734 000,00 1 734 000,00

5 1.05 Stoupačky v 1 bytovém domě soubor 12,00000 751 566,33 9 018 795,96

6 1.06 Výměna rozvodů plynu v nerealizovaných bytech soubor 67,00000 3 118.50
208 939,501

7 1.07 Rekonstrukce BJ atyp soubor 1,00000 116 532,30 116 532,30l

8 1.08 Navýšení rozpočtu dle dodatku č. 1 soubor 1,00000 1 982 848,41 1 982 848,41

Celkem 53 154 304,09


