
stavební spole&lost, spol. s r. o. 

K Rybnraw 13,19015 Praha 9-Satallce 

TEL. FAX= 288 852 287 

CASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA A LHťJTA VÝSTAVBY 

Nézav stavby; .. Pffatavba zl Vlnof „ 

2. ETAPA - Gaatrotechnologie

lhůta vjstavby; 1 mhfc 

OBJEKT 1. měsíc 

1. týden 2. týden 

montáž mycího systému 

montáž transportního systému 

kompletace zařízení 

kontrola kompatibility 

3. týden 4. týden 
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