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CASOW HARMONOGRAM REALIZACE DfLA A LHťJTA VÝSTAVBY 

Název stavby; 11 Přístavba ZŠ Vinoř 11 

1. ETAPA - Céstaaná rekonstrukce a pfístavba stávající budovy

lhůta vjstavby; 5 měsíců

OBJEKT 1.měsíc 2. měsíc 

přípravné práce 

výkopové práce 

základové konstrukce 

svislé nosné konstrukce 

žlb vodorovné konstrukce 

provedení střešní krytiny 

bourací práce ve stávající části 

hrubé rozvody instalací 

osazení venkovních výplní 

provedení zateplení objektu 

provedení nových betonových podlah 

vnitřní úpravy povrchů 

provedení keramických obkladů a dlažeb 

malířské a natěračské práce 

kompletace profesí 

dokončovací a úklidové práce 

3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 
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