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Dohoda o ukončení a vyrovnání smlouvy o dílo
č. 2021/3988/OB/1368/VZMR

dle § 2586 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
(dálejen dohoda)

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou
K podpisu pověřen: David Aleš, mís
Bankovní spojení: Komerční banka,

dálejen objednatel

Zhotovitel:
OKNADOMU s.r.o.
se sídlem Tábor 2175/35, 616 00 Brno
IČ: 04711637
DIČ: CZ04711637
Jednající: David Fojtášek - jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka,
Vedený u Krajského soudu v Brně,

dálejen zhotovitel

II.
Úvod

1) Dne 19.02.2021 byla mezi objednatelem a zhotovitelem na základě usnesení 8/73. schůze RMČ
Brno-sever konané dne 20.01.2021 a usnesení 8/75. schůze RMČ Brno-sever konané dne
17.02.2021 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem byl závazek
zhotovitele provést v bytových domech Krkoškova 33 a 35 v Brně výměnu oken dle položkového
rozpočtu z nabídky zhotovitele. Rozsah prací byl dán zadávací dokumentací. Termín dokončení
byl sjednán do 31.07.2021. Smlouva byla uzavřena dle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

III.
Předmět dohody

1) Předmětem této dohody je ukončení předmětné smlouvy a její finanční vyrovnání.

2) Objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že v bytovém domě Krkoškova 33 se plnění předmětné
smlouvy stalo v části nedokončeného díla dle smlouvy nemožné.

3) Z důvodu nezpřístupnění bytu č. 4 v bytovém domě Krkoškova 33 jeho nájemcem nebylo možné
provést výměnu oken. Tato nenamontovaná okna byla zhotovitelem dodána a uskladněna u
objednatele a stala se jeho vlastnictvím.

4) Mezi objednatelem a zhotovitelem bylo dohodnuto, že práce dle smlouvy nebudou v části
uvedené výše dokončeny a uzavřením této dohody předmětná smlouva a povinnost zhotovitele
plnit dle smlouvy zaniká.
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IV.
Vyrovnání

1) Rozpis financování předmětné smlouvy je následující:

Předmět Částka
Ujednaná cena celkem dle uzavřené smlouvy 2.515.512,00 Kč bez DPH
Dílčí faktura č. 20210009 vystavená dne 31.03.2021 - 1.538.418,00 Kč bez DPH
Konečná faktura č. 20210014 vystavená dne 18.06.2021 - 947.426,00 Kč bez DPH
Zbývající část 29.668,00 Kč bez DPH

2) Zbývající zhotovitelem nefakturovaná část ve výši 29.668,00 Kč jsou práce spojené s výměnou
oken předmětného bytu. Jejich bližší specifikace je obsažena v příloze této dohody.

3) Hodnota nenamontovaných oken:

Prvky oken Množství Cena za jednotku Cena celkem
Prvek č. 18 3 ks 11.196,00 Kč bez DPH/ks 33.588,00 Kč bez DPH
Prvek č. 19 1 ks 19.218,00 Kč bez DPH/ks 19.218,00 Kč bez DPH
Prvek č. 20 3 ks 3.744,00 Kč bez DPH/ks 11.232,00 Kč bez DPH
Celkem 7 ks 64.038,00 Kč bez DPH

4) Nenamontovaná okna byla zhotovitelem zahrnuta v rámci provedené fakturace.

5) Smluvní strany této dohody stvrzují, že uhrazením konečné faktury č. 20210014 bude předmětná
smlouva ukončena a finančně vyrovnána a že nemají vůči sobě žádné jiné závazky či pohledávky.

V.
Závěrečná ustanovení

1) Tato dohoda byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.

2) Tato dohoda nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v Registru
smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

3) Tato dohoda je formou dodatku k dané smlouvě.

4) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dané dohody a že
je jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jejím rozsahu s tím, že dohoda je projevem jejich
vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své
vlastnoruční podpisy.

5) Tato dohoda byla schválena usnesením 8/87. schůze Rady MČ Bmo-sever konané dne 21.07.2021

22. 07. 2021
V Brně dne..

/ 'Z
Brně dne.;:....

Za objednatel

D
místostaro

Přílohy: Položkový rozpočet méněprací
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jbjekt:

Rozpočet:

Položkový rozpočet stavby

B0002/2021 Výměna oken na BD Krkošková 33,35 v Brně

SO01

2

Výměna oken

Méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

60200 Brno-Brno-město

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: OKNADOMU s.r.o.

Tábor 2175/35

61600 Brno-Žabovřesky

IČO: 04711637

DIČ: CZ04711637

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -24 129,74

PSV -5 538,59

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -29 668,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % -29 668,33 CZK

Snížená DPH 15 % -4 450,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,33 CZK

Cena celkem s DPH -34 118,00 czk

dne
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 Úprava povrchů vnitřní HSV -16 109,34 54

62 Úprava povrchů vnější HSV -3 951,82 13

96 Bourání konstrukcí HSV -3 610,05 12

S Přesuny sutí HSV -458,53 2

766 Konstrukce truhlářské PSV -5 020,00 17

784 Malby PSV -518,59 2

Cena celkem -29 668,33 100
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Položkový rozpočet

S: B0002/2021 Výměna oken na BD Krkošková 33,35 v Brně

O: SO01 Výměna oken

R: 2 Méněpráce

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem

Díl: 61 Úprava povrchů vnitřní -16109,34
1 61 2409991R T 2 Zaó ištěn í om ítek ko lem oken,dveří apod .in te rié r m -30,46000 150,00 -4 569,00

2 6 1 2425 931RT2 O m ítka vápenná vnitřn ího ostěn í - š tuková m2 -7 ,10400 650,00 -4 617,60

3 61 2 4 7 3 1 86R 00 P říp la tek za zabudované rohovníky m -30,46000 25,00 -761,50

4 622473 187R T 2 P říp la tek za okenn í liš tu (A PU ) - m ontáž m -30,46000 45,00 -1 370,70

5 62 2 4 8 1 2 1 1R T2 M ontáž výztužné sítě (perlinky) do s tě rky-s těn y m 2 -7 ,10400 215,00 -1 527,36

6 6 3 1351 101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v pod lahách - zřízen í m2 -2 ,50000 260,00 -650,00

7 6 3 1 3 5 1 102R 00 B ednění stěn, rýh a otvorů v pod lahách -odstranění m 2 -2 ,50000 90,00 -225,00

8 713131131R 00 Izolace tepe lná stěn lepením m 2 -7 ,10400 355,00 -2 521,92

9 631310002R A 0 M azanina podkladn í z betonu C 8/10, tl. do10 cm m 2 -1 ,98000 215,00 -425,70

10 28 375933 D eska fasádní po lystyrénová EPS 70 F tl. 30 -50 m m m 2 7,45920 75,00 559,44

Díl: 62 Úprava povrchů vnější -3 951,82
11 6 2 2323 041R00 j Pene trace podkladu H C -4 m 2 -2 ,36800 85,00 -201,28

12 622424500P1 (O prava ostěn í vně jš ích om ítek štuko vých, do 50 % m 2 -2 ,36800 650,00 -1 539,20

13 622471317R 00 ! N á tě r nebo nástřik stěn vně jších, s lož itos t 1 - 2 m 2 -2 ,36800 355,00 -840,64

14 7 6 3797 10OP1 JD+M spárován í tm e len ím ostěn í e x te rié r m -30,46000 45,00 -1 370,70

Díl: 96 Bourání konstrukcí -3 610,05
15J968062355R 00 JV ybou rán í dřevěných rám ů oken d vo jitých pl. 2 m 2 m 2 -8 ,80500 410,00 -3 610,05

Díl: S Přesuny sutí -458,53
16J979017111R 00 JSvislé přem ístění suti nošením na H do 3,5 m 4 -0 ,22013 219,00 -48,21

17 97 9081 111R 00 (O dvoz suti a vybour. hm o t na sk ládku do 1 km t -0 ,22013 190,00 -41,82

18 97 9081 121R00 | P říp la tek k odvozu za každý da lš í 1 km 4 -0 ,22013 19,00 -4 ,18

19 97 9082 111R 00 jV n itros taven iš tn í doprava suti do 10 m t -0 ,22013 205,00 -45,13

20 979990162R 00 |P o p la te k za skládku suti 4 -0 ,22013 ' 1 450,00 ! -319,19

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -5 020,00
21 766-1 I M ontáž okna P1 kus -3 ,0 0 0 0 0 ! 750, OOJ -2 250,00

22 766-2 j M ontáž okna P2 kus -1,00000! 1 120,00 [ -1 120,00

23 766-3 I M ontáž okna P3 i kus 1 -3 ,000 00 j 550,00 -1 650,00

Díl: 784 Malby -518,59
24 784191201ROO (Penetrace podkladu hloubková P rim a lex 1x m 2 -7 ,10400 25 ,00J -177,60

25 784195112R 00 SMalba P rim a lex S tandard , bílá, bez penetrace, 2 x m 2 í -7,104001 4 8 ,0 0 1 -340,99
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