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D O D A T E K č. 5 
ke smlouvě o dílo 

 
číslo smlouvy objednatele 2/2016/504203, uzavřené dne 15. 6. 2016 pro realizaci 

veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Datelov“ 
(dále jen „smlouva“). 

 
 

Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Klatovy 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha 3 - Žižkov 

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Weberem, 

vedoucím Pobočky Klatovy 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy 

V technických záležitostech oprávněn jednat: 

 

Adresa: 

Jaroslav Špindler, vrchní referent 

Pobočky Klatovy 

Čapkova 127, Klatovy V, 339 01 Klatovy 

Telefon: +420 725 002 566 

E-mail : klatovy.pk@spucr.cz   

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: 

 

není plátcem DPH 

  dále jen „objednatel“ 
 

a 
 

Zhotovitel : 

Zhotovitel č. 1: 

GEOPOZEM CB s.r.o. a GEOPOZEM, v.o.s. 

GEOPOZEM CB s.r.o. 

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

Zastoupený: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jodl 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxxz 

ID DS: 3u333zq 

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s. 

Číslo účtu: 2400492234/2010 

IČO: 02255073 

DIČ: CZ02255073 

Zhotovitel č. 2: GEOPOZEM, v.o.s. 

Sídlo: 

Zastoupený: 

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

Ing. Petrem Drsem, společníkem 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

IČO: 251 99 161 

DIČ: CZ25199161 

 
  společně dále jen „zhotovitel“. 
 
  Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 
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Preambule 

 
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je 
změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech, změna počtu měrných jednotek (dále jen 
„MJ“) hlavního celku 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM, a dále cena za provedení díla. 
 
Po zpracování KoPÚ byl vlastníkům pozemků po vydání rozhodnutí o výměně nebo převodu 
vlastnických práv zaslán formulář žádosti o vytyčení a označení hranic nově navržených pozemků. Na 
základě zájmu vlastníků pozemků o jejich vytyčení a zaslané vyplněné žádosti o vytyčení došlo 
k novému určení počtu MJ díla 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až 
§ 92 vyhlášky č. 357/2013 Sb. Počet MJ pro hlavní celek díla 3.4. byl vzájemně odsouhlasen smluvními 
stranami  
 
V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava úvodní části smlouvy, pod-čl. 6.1. smlouvy 
a příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností. 
 
Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 SB. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). U všech shora 
uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 
neboť hodnota je nižší než 10 % původní ceny závazku.  
 
 

I.  Předmět dodatku 
 

1.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě objednatele v technických záležitostech bude oprávněn 
jednat Jaroslav Špindler vrchní referent Pobočky Klatovy. 

 
1.2. Předmět dodatku rovněž mění tabulku pod-čl. 6.1. smlouvy. Nová podoba tabulky daná tímto 

dodatkem: 
  

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 1 077 600,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 236 000,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 72 300,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  10 400,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 396 300,- Kč 

DPH 21% 293 223,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 689 523,- Kč 

 
1.3. Smluvní strany se dohodly na změně počtu MJ hlavního celku 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle 

zapsané DKM a ceny v příloze č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností následovně: 
 

 Méně práce: Počet MJ dle smlouvy 97 MJ (1 MJ = 100 bm), podle požadavků vlastníků pozemků 
13 MJ, rozdíl představuje snížení o 84 MJ (1 MJ á 800,- Kč). 
Cena za méně práce: - 84 MJ x 800,- Kč = - 67 200,- Kč. 
Cena za provedené práce: 13 x 800,- Kč = 10 400,- Kč. 

 
 

II.  Závěrečná ustanovení 
 

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, která nejsou dotčena tímto 
dodatkem, zůstávají v platnosti. 

 
2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 
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2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z toho dvě (2) vyhotovení jsou určena pro 

objednatele a dvě (2) vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu. 
 
2.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 
(GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této 
smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený 
subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na 
opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany 
se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální 
platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání 
skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 

že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 
2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 
 

 Nové znění přílohy č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností. 
 
 
V Klatovech dne 23. 07. 2021 V Českých Budějovicích dne 23. 07. 2021 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ing. Zbyněk Weber 
vedoucí Pobočky Klatovy 
Státní pozemkový úřad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ing. Miloslav Jodl 
jednatel společnosti 
GEOPOZEM CB s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Ing. Petr Drs 
společník 
GEOPOZEM, v.o.s. 
 

 



Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 
Termín ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 12 2 000 24 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 87 1 000 87 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 156 1 500 234 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 31 3 000 93 000 30. 11. 2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 75 2 500 187 500

Vícepráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 

2 zákona (upraveno dodatkem č. 1)
100 bm 123 2 500 307 500

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0

Rozbor současného stavu                      ha 243 250 60 750

Méněpráce - Rozbor současného stavu                

(upraveno dodatkem č. 1)
ha -2 250 -500

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 243 350 85 050

Méněpráce - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků (upraveno dodatkem č. 1)
ha -2 350 -700

1 077 600 30.11.2018

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 87 800 69 600

Méněpráce - Vypracování plánu společných zařízení 

(upraveno dodatkem č. 1)
ha -2 800 -1 600

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 2 5 000 10 000

Vícepráce - Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

(upraveno dodatkem č. 4)

ha 2 5 000 10 000

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 11 1 000 11 000

Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami                                

(upraveno dodatkem č. 4)

100 bm -3 1 000 -3 000

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 1 10 000 10 000

Vícepráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami                   

(upraveno dodatkem č. 4)

100 bm 1 10 000 10 000

Vícepráce - Vypracování kompletní DTR pro 

vodohospodářské stavby PSZ                                

(upraveno dodatkem č. 4)

ks 1 15 000 15 000

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 87 1 000 87 000

Méněpráce - Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona (upraveno 

dodatkem č. 1)

ha -2 1 000 -2 000

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 1) 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

236 000

3.2.1.3.

31.8.2020

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.2.1.

31. 05. 2020

3.2.2.

31. 03. 20173.1.1.

3.1.2. 31. 05. 2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3
31. 8. 2018

30. 06. 2017

30. 11. 2018

3.1.4.

3.1.5.

3.2.1.1.

3.2.1.2.



Mapové dílo ha 243 300 72 900
do 3 měsíců nabytí PM 

1.rozhodnutí

Méněpráce - Mapové dílo (upraveno dodatkem č. 1) ha -2 300 -600

72 300

97

- 84

13

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 10 400

vedoucí Pobočky Klatovy

Státní pozemkový úřad

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

nový stav

původní stav

nový stav

1 770 835 Kč

1 077 600 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

236 000 Kč

3.3

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3.4.
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                                  

méně práce (dodatek č. 5)                     
100 bm 800

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího po 

roce v němž došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru nemovitostí 

10 400

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 72 300 Kč

77 600 Kč

1 463 500 Kč

307 335 Kč
DPH  21% v Kč

původní stav

10 400 Kčnový stav
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč
1 396 300 Kč

293 223 Kč

původní stav

nový stav

původní stav

Celková cena díla včetně DPH v Kč

V Klatovech dne 23. 07. 2021         

Za objednatele:

…………………………………………

Ing. Petr Drs

…………………………………………………………………….

Za zhotovitele:

 V Českých Budějovicích dne 23. 07. 2021 

1 689 523 Kč

společník

GEOPOZEM, v.o.s.

Ing. Zbyněk Weber Ing. Miloslav Jodl 

jednatel společnosti

GEOPOZEM CB s.r.o.

…………………………………………………………………….


