DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 10.9.2020

Smluvní strany
Objednatel:
Domov pro seniory Iris, Mariánské Hory, příspěvková organizace
IČ: 706 31 824
se sídlem Rybářská 13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupen: Mgr. Michal Mariánek, ředitel

Zhotovitel:
BKB Metal, a.s.
IČ: 253 55 643
se sídlem Hlubinská 917/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupen: Ing. Aleš Koňařík, předseda představenstva


I.
Úvodní prohlášení
Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10.9.2020 uzavřely smlouvu o dílo, a to na základě zakázky č. 20-4659-01, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace za účelem rekonstrukce (modernizace) stravovacího provozu Domova pro seniory Iris, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor. Tato smlouva je vedena pod číslem zhotovitele BKB-SOD-2357.

Žádostí ze dne 26.2.2021 požádal zhotovitel o prodloužení termínu plnění sjednaného v čl. 4. shora uvedení smlouvy o dílo, a to do konce dubna 2021. Objednatel s touto navrhovanou změnou souhlasil, avšak upozornil zhotovitele na skutečnost, že za dobu od původního sjednaného termínu plnění do uskutečnění plnění bude požadoval zaplacení sjednané pokuty z prodlení dle čl. 6. smlouvy o dílo.

Dne 3.5.2021 podal zhotovitel jakožto zplnomocněný zástupce objednatele u Statutárního města Ostrava, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor výstavby, žádost o stavební povolení na stavbu „Rekonstrukce stravovacího provozu.“ Usnesením stavebního úřadu ze dne 12.5.2021, č. 50/2021, sp.zn. SZ MH 06724/2021/2, bylo rozhodnuto o přerušení řízení o podané žádosti ze dne 3.5.2021, a to do 31.8.2021 z důvodů na straně objednatele, 

II.
Předmět dodatku
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně termínu plnění sjednaného v čl. 4. shora uvedené smlouvy o dílo, a to na jeho prodloužení do 30.9.2021. 


Touto změnou však není dotčeno právo objednatele na zaplacení smluvní pokuty za prodlení zhotovitele, a to za dobu od původně sjednaného termínu plnění zhotovitele do dne 3.5.2021.

III.
Uznání dluhu zhotovitele
Zhotovitel tímto co do důvodu a výše uznává vůči objednateli svůj dluh ve výši 33.189,82 Kč z titulu smluvní pokuty sjednané v čl. 6. smlouvy o dílo ze dne 10.9.2020 ve výši 0,1 % denně z fakturované částky, a to z důvodu jeho prodlení s plněním dle této smlouvy ode dne následujícího po sjednaném datu plnění ke dni 26.2.2021 až do 3.5.2021, tj. celkem 66 kalendářních dní. Fakturovaná částka je celková cena předmětu díla ve výši 415.600 Kč + 21 % DPH, tj. z částky 502.876 Kč.

IV.
Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 10.9.2020 neupravená tímto dodatkem zůstávají nedotčena.

Smluvní strany berou na vědomí na povinnost publikovat tento dodatek v registru smluv spolu se smlouvou, k níž je uzavírán, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s hodnotou originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V ……………. dne …………………				V ……………. dne …………………



…………………………………………				…………………………………………
za objednatele							za zhotovitele


