
  

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. A-003538-00  

 
 

Níže uvedené smluvní strany 

 

Objednatel:                         Město Sušice 

se sídlem                               náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 

IČ :                                        00256129 

DIČ :                                     CZ00256129 

zastoupený:                           Bc. Petrem Mottlem, starosta města 

(dále jen objednatel) 

 

a  

 

Zhotovitel :             STAVOPLAST KL spol. s r. o.  

se sídlem             Stachy 266, 384 73 Stachy  

IČO :              40740056 

DIČ :              CZ40740056 

zastoupený:                           Ladislav Bořík, jednatel společnosti               

(dále jen zhotovitel) 

 

 

uzavírají tento dodatek č. 1 : 

 

 

I. 

 Smluvní strany uzavřely dne 12. 2. 2021 smlouvu o dílo č. A-003538-00, kterou se 

zhotovitel zavázal provést pro objednatele zakázku „Teplovodní rozvody v lokalitě Červená 

v Sušici- trasa A/1“.  

 

II. 

 Smluvní strany se z důvodu změny v projektové dokumentaci a rozšíření stávající 

trasy dohodly na změně ceny díla (navýšení sjednané ceny o 561 213,10 Kč bez DPH).  

Stávající trasa se rozšíří o napojení BD Smetanova 745, 746, 747 dle projektové dokumentace 

stavby zpracované firmou I.N.P spol. s r.o., U Borského parku 3, 30100 Plzeň, číslo 

zakázky:1048, datum: 09/2018 a odbočky k BD Smetanova 784 a Pod Antonínem 792. 

V souvislosti s tím se mění 8.1.:  

 

 8.1. Celková, konečná a úplná cena díla vychází z nabídky zhotovitele a činí: 

        cena za dílo bez DPH …………………………2.598.399,72 Kč          
        DPH 21 % ………………………………………. 545.663,94 Kč 

        cena za dílo celkem včetně DPH .…………….3.144.063,66 Kč 

 

 

III. 



 V ostatním zůstává smlouva o dílo č. A-003538-00 ze dne 12. 2. 2021 beze změn a 

doplňků. 

 

IV. 

 Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 19. 7. 2021, usnesení č. 454. 

 

V. 

Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž 2 oboustranně podepsaná 

vyhotovení obdrží objednavatel a jedno zhotovitel. Každé vyhotovení tohoto dodatku, 

podepsané oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci), má charakter originálu. 

 

 

VI. 

Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich vážné a 

srozumitelné vůle, vůle prosté omylu a že ho neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz tohoto ho vlastnoručně podepisují oprávnění zástupci smluvních stran. 

 

 

 

V Sušici dne 22. 7. 2021                                V Sušici dne 22. 7. 2021 

 

 

 

 

--------------------------------            ------------------------------------------ 

Bc. Petr Mottl                         Ladislav Bořík                                                                   

starosta města                                                                    jednatel společnosti 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Přílohy: 

- rekapitulace stavby/ CN z 23. 6. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


