
 

 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

Název zakázky: „Rekonstrukce areálu HZS Ostrava“ 

 

Smluvní strany: 

 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě 

Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-1869/2019 

ISPROFOND: 5813520012 

 

a 

 

STRABAG Rail a.s. 

se sídlem: Ústí nad Labem, Střekov, Železničářská 1385/29, PSČ 400 03 

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 1370 

bank. spojení:xxx 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

                   Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

 

Korespondenční adresa:  

STRABAG Rail a.s., oblastní pobočka Morava 

Polanecká 827/49, 721 00  Ostrava - Svinov 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1-01-19-001/EJAB 

 

uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce areálu HZS 

Ostrava, která byla uzavřena dne 3.6.2019 a nabyla účinnosti dne 3.6. 2019. 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

 

1. Smluvní strany projednaly a schválily změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení 

změnového listu stavby (dále též „ZL“) č. 3 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele. 



 

 

 

 

 

  Změnový list č. Navýšení nákladů Snížení nákladů Celková změna 

3 2 951 503,45 Kč 264 989,74 Kč 2 686 513,71 Kč 

 

2. Smluvní strany dále projednaly a schválily prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací do 

31.12.2021 a s tím související prodloužení celkové lhůty pro dokončení Díla do 30.6.2022.  

Důvodem prodloužení je realizace dodatečných prací dle ZL č. 3 na stavebním objektu SO 01 

Hlavní budova. S ohledem na stavební technologické postupy, provázanost jednotlivých 

stavebních objektů s hlavním stavebním objektem SO 01 není možné dokončit ostatní stavební 

objekty a provozní soubory před dokončením SO 01. 

3. Z důvodu centralizace podatelen státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 se smluvní 

strany dohodly, že Zhotovitel bude s účinností od uvedeného data daňové doklady podle 

Smlouvy vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů: 

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna   

Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm. 

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.  

Ustanovení článku 13.3 Obchodních podmínek se od uvedeného data pro účely této smlouvy 

nepoužije.  

4. Smluvní strany se v souladu s čl. 5.2 Obchodních podmínek OP/R/16/19, které tvoří nedílnou 

součást Smlouvy, dohodly na následující změně Přílohy č. 6 Smlouvy Oprávněné osoby: 

Změna na pozici zástupce stavbyvedoucího – Ing. Roman Žižka je od nabytí účinnosti tohoto 

dodatku nahrazen Bc. Michalem Davídkem: 

Zástupce stavbyvedoucího: 

Jméno a příjmení Bc. Michal Davídek 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.6 

Smlouvy, Přílohy č. 4 Rekapitulace Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací. 

Aktualizované Přílohy č. 4 a 5 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují 

předcházející Přílohy č. 4 a 5. 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY 

Článek 3., body 3.3 a 3.6 zní nově takto: 

 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


 

 

 

 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 

zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena 

Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

       Cena Díla bez DPH:…………………………………………………………………………………. 142 277 940,61 Kč 

       Změna Ceny Díla ZL č. 3 bez DPH……………….……………………………………………..2 686 513,71 Kč 

       Celková Cena Díla bez DPH………………………………………………. 144 964 454,32 Kč 

       slovy:  jednostočtyřicetčtyřimilionůdevětsetšedesátčtyřitisícčtyřistapadesátčtyři  

korun českých a třicetdva haléřů 

       Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 

4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části 

v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku 

č. 2 (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních 

objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu 

postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) 

Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla do 30.6.2022 (dokladem prokazujícím, že 

Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních 

podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací do 31.12.2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel 

dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je 

poslední Zápis o předání a převzetí Díla).  

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 

49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti 

zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 

ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o 

zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace 

skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 30.6.2022. 

 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – Soupis prací ZL č. 3, která doplňuje Přílohu č. 3 

Smlouvy „Související dokumenty“ 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla ve znění 

dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Rekapitulace Ceny Díla ve znění 

dodatku č. 1. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací ve 

znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Harmonogram postupu prací 

ve znění dodatku č. 1. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozího dodatku nedotčená tímto dodatkem se 

nemění a zůstávají v platnosti. 

 

 



 

 

 

 

6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

 

                V Praze dne 26.7.2021 

 

 

V Ústí nad Labem dne 21.6.2021  

 

 

................................................................. 

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

................................................................... 

Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek 
předseda představenstva / člen představenstva 
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Příloha č. 3 

Související dokumenty – doplnění dodatkem č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6           

 

 

Příloha č. 4 ve znění dodatku č. 2 

Rekapitulace Ceny Díla 

 

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekonstrukce areálu HZS Ostrava

Cena dle SOD 131 799 769,42 Kč

Cena dle dodatku číslo 1 - 142 277 940,61

Číslo PS, SO NÁZEV OBJEKTU Cena dle SOD
Cena dle SOD 

dodatku č.1
Vícepráce ZL   č.3 Méněpráce ZL č. 3

Cena dle SOD 

dodatku č.2

PS 01 Nový kamerový systém areálu 2 018 799,80 2 018 799,80 2 018 799,80

PS 02 Záložní zdroj elektrické energie 906 115,16 906 115,16 906 115,16

PS 03 Venkovní sdělovací rozvody 2 124 926,35 2 124 926,35 2 124 926,35

PS 04 Venkovní osvětlení 2 356 790,98 2 356 790,98 2 356 790,98

SO 01 Hlavní objekt 69 593 562,16 80 071 733,35 2 951 503,45 264 989,74 82 758 247,06

SO 02 Garáže požární techniky 28 602 657,43 28 602 657,43 28 602 657,43

SO 03 OLK + úprava části areálové kanalizace 2 164 756,89 2 164 756,89 2 164 756,89

SO 04 Přípojka vody 73 449,78 73 449,78 73 449,78

SO 05 Úprava zpevněných ploch 7 008 386,02 7 008 386,02 7 008 386,02

SO 06 Úprava oplocení areálu 2 354 713,70 2 354 713,70 2 354 713,70

SO 07 Nové garáže 3 327 718,72 3 327 718,72 3 327 718,72

SO 08 Úprava kabelovodu 1 197 601,55 1 197 601,55 1 197 601,55
SO 10 Rampa 2 546 284,10 2 546 284,10 2 546 284,10
SO 11 Nový kabelovod 2 734 839,31 2 734 839,31 2 734 839,31

SO 12 Přeložka vodovodu 1 067 113,18 1 067 113,18 1 067 113,18

SO 13 Demolice garáží požární techniky 1 614 146,29 1 614 146,29 1 614 146,29

SO 14 SO 14 - Kácení a náhradní výsadby 844 966,21 844 966,21 844 966,21

SO 98-98 Všeobecný objekt 1 262 941,79 1 262 941,79 1 262 941,79

 131 799 769,42 142 277 940,61 2 951 503,45 264 989,74 144 964 454,32
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Příloha č. 5 ve znění dodatku č. 2 

Harmonogram postupu prací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022

leden

Název úkolu/týden 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Rekonstrukce areálu HZS Ostrava
   Předání staveniště

   Zřízení zařízení staveniště

   I etepa

   II. Etepa

   III. Etapa

   PS 01 - Nový kamerový systém areálu

   PS 02 - Záložní zdroj elektrické energie

   PS 03 - Venkovní sdělovací rozvody

   PS 04 - Venkovní osvětlení

   SO 01 - Hlavní objekt

fasáda

střecha

dokončení hrubé stavby - otvory pro VZD, dozdívky

ŽB konstrukce - 1PP

Profese VZD, ZTI, EL

Omítky

Podlahy - mazaniny

Interiéry - nášlapné plochy, truhlařina,  dveře

kompletace profesí - VZT, ZTI, EL

podhledy - rastry

podhledy - záklop

schodiště OK

vrata

   SO 02 - Garáže požární techniky

      SO 02 - Garáže požární techniky - Architektonicko stavební řešení

      SO 02 - Garáže požární techniky - Zdravotně technické instalace

         Kanalizace pod podlahou

         ZTI

      SO 02 - Garáže požární techniky - Zařízení vzduchotechniky a vytápění

         Stlačený vzduch

         Rozvody tepla a chladu

         Zařízení vzduchotechniky

         Zařízení vzduchotechniky

         Klima a TČ

         Zařízení vzduchotechniky PS

         VZT

      SO 02 - Garáže požární techniky - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

      SO 02 - Garáže požární techniky - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

      SO 02 - Garáže požární techniky - Měření a regulace

      SO 02 Kompletace profesí

   SO 03 - OLK + úprava části areálové kanalizace

   SO 04 - Přípojka vody

   SO 05 - Úprava zpevněných ploch

před  SO 02 - příprava podkladu

před  SO 02 - asfalt

před  SO 02 - betonový povrch

před SO 01,07 - příprava podkladu

před SO 01,07 - asfalt

před SO 01,07 - zámková dlažba

Dopravní značení

   SO 06 - Úprava oplocení areálu

   SO 07 - Nové garáže

   SO 08 - Úprava kabelovodu

   SO 10 - Rampa

   SO 11 - Nový kabelovod

   SO 12 - Přeložka vodovodu

   SO 13 - Demolice garáží požární techniky

      SO 13 - Demolice garáží požární techniky - Architektonicko stavební řešení

   SO 14 - Kácení a náhradní výsadby

   SO 98-98-všeobecný objekt

2021

červenecleden unor březen duben květen červen

2020

srpen září říjen listopad prosinec říjen listopad prosinecsrpen září
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