
EVRoPSKÁ UNlE
Fond soudźnosli
oporační program Životní prostředí

Krajský úřad Pardubického kraje

Dodatek č. í
ke smlouvě o dílo c. oRI21l71472

na zhotovení díla

,,Realizace úspoľ energie _ ZS Lanškroun, olbrachtova"

Smluvní stranv

1. Objednatel:

2. Zhotovitel

Pardubický kraj
se sídlem: Komenského náměsti 125,53211 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Mareš nebo lng. Veronika Víšková
osoby oprávněné k zápisům a podepisováníve stavebním deníku:
lng. Jiřĺ Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Mareš nebo technický dozor
objednatele
osoby oprávněné k předání staveniště:
|ng. Jlřĺ Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Mareš
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předánĺ a převzetístavby:
lng. Jiří Kunt, Ph.D.-nebo lng. lng. Petr Mareš
Bankovníspojení: cSoBa.s.

č' ú.: 222907724/0300
lC: 70892822

DlC: Cz7o892822, neplátce DPH

STINTER CZ s.r.o.
se sídlem: Šafařĺkova 1737,539 01 Hlinsko
zastoupen: Monikou Jančurovou
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Monika Jančurová nebo 
osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebnĺho deníku:
Monika Jančurová nebo 
osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Monlka Jančurová nebo Tomáš Rezníček
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetístavby:
Monika Jančurová nebo 
Bankovnĺ spojenĺ: KB a.s.

č. ú.: 19-535605024710100
lC: 25959506
DIC: C225959506
spisová značka rejstříkového soudu: c 101557 vedená u Městského
soudu v Praze
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uzavíEjí tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dĺlo:
Smluvní strany uzavřely dne 24. 05.2021 smlouvu o dílo č,. oRl21l71472 na zhotovení díla
,,Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun, olbrachtova" (dále jen ,,smlouva").
Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

ětánek l.

í. Smluvní strany se dohodly, Že se článek !. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doolňuie následuiĺcítext

,,Součástí předmětu díla je rovněŽ provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6."

V ostatn ím se článek l' smlouvv neměnĺ

2. Smluvnĺ stľany se dohodly, že se článek ll. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuie novÝm textem tohoto znění:

,1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle
dohody smluvních stran

4 í60 684'87 Kč bez DPH (dále jen ,,smluvní cena").
DPH při sazbě 21 o/o ćiní 873 743,82 Kć,.
Cena včetně DPH činí 5 034 428'69 Kč.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděnĺm předmětu díla. DPH bude fakturována
podle zákona ć. 23512004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.
Smluvnĺ strany ujednávají, Že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH
navyšuje/sniŽuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle poloŽkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a sluŽeb
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech poloŽek a tyto
vztáhl na objednatelem vymezené mnoŽství stavebních prací, dodávek a sluŽeb.
Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové
dokumentace jako celku."

V ostatním se článek ll. smlouvv neměnĺ.

3. SmIuvnĺ strany se dohodly, Že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuie text zněiící:
,,Příloha č. 6: oceněné soupisy dodatečných pracízměnového listu č. 1"

V ostatn ím se článek V. smlouvv nemění

čIánek lI.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: oceněné soupisy dodatečných prací změnového listu č. 1

Vstupem tohoto dodatku v účĺnnost se Přĺloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouw.
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Článek ltI.
ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnost dnem uveřejněnív registru smluv.

S ohledem na povinnosti plynouci ze zákona ć,' 34012015 Sb., o registru smluv ujednávají
smluvní strany, Že tento dodatek odešle ke zveřejněnĺ v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra cR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany
v této souvislosti prohlašujĺ, Že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního
tajemství ve smyslu ust. $ 504 občanského zákoníku.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke kaŽdému vyhotovení smlouvy,
přičemŽ objednatel obdżí stejnopisy tři a zhotovitel dva.

Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 21. 06.
2021 a schválen usnesením číslo R/443/2í.

6. Smluvní strany prohlašují, Že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a
svobodné vůle, Že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, coż stvrzují svým
podpisem.

V Pardubicích dne:

Za objednatele
23,07, 2821

Za zhotovitele

Pardubický kraj sTt CZ s.r.o.
JUDr. Martin Netol ka Jančurová

h jednatelka

3

4

5.
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EVRoPSKÁ UNIE
Evropské strukfurální a invesüční fondy
operačni progľam Evotní prostředí

-IIII-
Ministerstvo Životního prostředí

ozNÁMENí zrvlĚrĺv oPŽP 2014+ PoS číslo oZ: 1
Zhotovitel: ST|NTER CZ s.r.o., se sídlem Praha2, Perucká 1t2522, Psc 12ooo, lC: 25959506

lnvestor Pardubický kraj Datum: 08. 06.2021
Název akce: Realizace úspor energie - ZS Lanškľoun, olbrachtova
Způsob odeslání / předání
datum:

poštou! e-maĺlem|-] faxem! osobně

zL c. 01 otlučení omĺtek

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy: Příloha soD č. 6 - oceněné soupisy stavebních prací s výkazem

výměr

Předmět změny: dílěích změn díla a způsobu jeho realizace

Popis a zdůvodnění změny:

řeší potřebu odstranit větší plochu zdegradovaných omítek ve sklepních prostorách,
neŽ kolik předpokládala projektová dokumentace (zvýšení této plochy z důvodu
velkého časového odstupu mezi projektouými pracemi arealizací).

Počet připojených listů specifikací
Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznočně uvést vazbu na zókon 134/2016 o zadóvoní veřejných zakózek. Zvlóště pak $ 222,
změna zóvozku ze smlouvy na veřejnou zakózku.
odstavec 4,s2Ż2fJ 

Iodstavec5,5 
2ŻŻa 

Iodstavec 
6,sŻ22[l 

Iodstavec 
7,s222a

oznámen í vydává : ELESTAV s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby: trf

Stanovisko energetického specialisty:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Příloha: Příloha soD ě. 9 - oceněné soupisy stavebních prací s



EVRoPSKÁ UNlE
Evropské strukturálni a invesüční fondy
operačnĺ program Životní postředí

Ministerstvo Životního prostředí

zMĚNoVÝ LlsT oPŽP 2014+Po5 číslo ZL: 1
Zhotovitel: STINTER CZ s.r.o., se sídlem Praha2, Perucká 112522, PSC 12000' lC:

25959506
Změnový list vystavĺl zhotovitel
Datum 08. 06. 2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla

Předmět změny: dílčích změn díla a způsobu jeho realizace

Popis a zdůvodnění změny:

- řeší potřebu odstranit větší plochu zdegradovaných omítek ve sklepních prostorách,
neŽ kolik předpokládala projektová dokumentace (zvýšení této plochy z důvodu
velkého časového odstupu mezi projektovými pracemi a realizací)'

Počet připojených listů specifikací Počet připoiených výkresů:

Cena méněpracíbez DPH:

0'00 Kč

Cena víceprací bez DPH

89 588,54 Kc

Výsledná cena změny bez DPH:

89 588'54 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materĺálů, provedení apod' tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo'
Podpis 

Datum:

Podpis

Datum

i
t.

Za odbor ochräny ovzduší a oZE Státního fondu životního prostředí čR:

ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu)

2

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ooo a oZE)



JKSO:
Místo: Lanškroun

Objednatet:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovite[:
StinterCZ s. r.o.,šafaříkova 1737, Htinsko

Projektant:

Zpracovate[:

Poznámka:

Kód:

Stavba:

Náktady z rozpočtů
ostatní náktady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

SOUHRNNY LIST STAVBY
Ż1-o15

Realizace úspor energie _ Zš Lanškroun

CC.CZ:
Datum 7. 6. Ż021

7o89z8ŻŻ

cz7089Ż8ŻŻ

2595950ó
czŻ5959506

lč:
Dlč:

lč:
DlČ:

lč:
Dlč:

lč:
Dlč:

89 588,54
0,00

89 588,54

DPH záktadní
snížená

I

iCena s DPH
I

Ż1,00%

1 5,00%

ze
ze

V czK

89 588,54
o,o0

'l8 8í 3'59
0,00

108

Projektant

Datum a'podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a

Zhotovitel

Razítko

ednavatel

Datum a Razítko
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Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatet
Zhotovite[:

REKAPITULACE oBJEKTu srĺvgv

Realizace úspor energie - Zš Lanškroun

21-015

Lanškroun

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice
StinterCZ s'r'o.,šafaříkova 1737, Htinsko

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

7.6.Żo21

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

í) Náklady z rozpočtů

1. zL č'. 1 - otlučení omítek

2) ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2|

89 588,54

89 588,54

108 402,13

108 402,13

0,00 0,00

89 588,54 108 402,13
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KRYCí LlsT RozPoČTU

Stavba:

Objekt:

Reatizace úspor energie - Zš Lanškroun

1. -7L č. ĺ - otlučení omítek

JKSO
Místo Lanškroun

Objednatet:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovite[:
StinterCZ s. r.o.,šaíaříkova 1737, Htinsko

Projektant:

Zpracovate[:

Poznámka:

CC.C7:
Datum

lČ:

DlČ

lč:
Dlč

lč:
Dlč:

lč:
Dlč

7. 6.2021

708928Ż2

cz7089282Ż

25959506
c225959506

Náktady z rozpočtu
ostatní náktady

Cena bez DPH

89 588,54
0,00

89 588,54

DPH záktadní
snížená

21,00%

ĺ 5'00% ze
89 588,54

0,00
1 8 81 3,59

0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

V CZR 108 402,13

Zpracovatel

Razítko Razítko

Objednavatel Zhotovitel

DatDatum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatet
Zhotovitel:

Kód - Popis

í) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

76ó - Konstrukce truhtářské

2) ostatní náktady

Celkové náktady za stavbu í ) + 2)

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardl Projektant:
stinterczs'r.o',šafaříkova'1737,Hlinsko Zpracovatel:

Reatizace úspor energie - Zš Lanškroun

1. - zL č. í _ otlučení omítek

Lanškroun Datum 7. 6. Ż021

Cena cetkem [CZK]

89 588,54

87 433,04

ó2 338'20

25 094,84

2 155,50
2 155,50

0,00

89 588,54
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Stavba:

Objekt:

Místo

Objednatet
Zhotovitel:

RozPočET

Realizace úspor energie _ Zš Lanškroun

1. - zL č. 1 - otlučení omítek

Lanškroun Datum:

Pardubický kraj, Komenského náměstí'l 25, Pardl Projektant:
stinterczs.r.o',šaíaříkova1737,Htinsko Zpracovatet

7. 6. Ż0Ż1

pČ ĺyp Kód Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

985111111 ottučení omítek stěn

Vyškrabání spár zdiva cihe[ného

MJ Množství J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK]

89 588,54484

87 433,04484
62 338,20000

ĺ 07'00000 250,00000 26 750,00000

ĺ 07,00000 88,60000 9Ż 9780Ż3411

9853Ż4111 lmpregnační nátěr dvojnásobný (os-A)

997 - Přesun sutě

doprava suti a vybouraných
hmot pro budovy v do ó m ručně

odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládĘ
na skládku do 1 km s naložením a se složením

suti a na

sktádku ZKD 1 km 1km
10,5737.40

l poptateł za utož ďvnÉ)

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu ĺ70

za na

9970ĺ 383ĺ stavebního odpadu směsného kód odpadu 170

904

PSV - Práce a dodávky PSV
7óó - Konstrukce truhtářské

obložení stěn z patubek m2 I 5,00000

K

K

K

m2 Ż44,00000 26 1 08,00000

4

5

10,52370

10,5Ż370

4Ż0,948oo

0,24000

544,00000

30ĺ 
'00000

25 094,84484

5 7Ż4'89Ż80

3 167,63370 
.

í0 997013811

9,27000

500,00000

I

3 902,18796

00000Ż0,
201

t

t 1 157,40000

1 14,00000

ĺ2 180'ĺ303

2 155,50000

Ż 155 50000

ĺ 710'00000

l

Ż9,70000 445,50000

I 07,00000

t997013Ż11K

K 997013511 t

6 K 997013509 4Ż0,9Ą800t

7 K 10,52370

ĺ 5,00000m2
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