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D O D A T E K  Č.1 K E S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 2/2021

uzavřený ke Smlouvě o dílo CES 465/21/OLCE ze dne 10.03.2021 (dále jen „Smlouva")
dále jen („Dodatek")

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sidlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení

■ Phtkovská 1689,415 50 Teplice
: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
: ...................................................................... .............
: 49099469
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. .................................... 
.................................. ........ ........................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, 
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším 
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
SVIS -  realizace s.r.o. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Za Chlumem 814, Bílina 418 01 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33194 
Ing. Jaroslav Hájek, jednatel společnosti 
............................................................... 
019 85 264 
CZ01985264
KB Teplice, č. ú. 115-3189210207/0100 
....................

fax:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ................... 
............................................................................................................. ..................................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

IV. Cena za dílo
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisu, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., obojí v platném znění, na základě 
nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:
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Cena v Kč bez DPH Sazba DPH 21 % Cena v Kč vč. DPH

Cena dle SoD

4.089.891,-Kč 858.877,11Kč 4.948.768,11 Kč

Cena dle dodatku č. 1 -  Změnový list č.1

477.265,- Kč 100.225,65 Kč 577.490,65 Kč

Celková cena dle SoD a dodatku č.1

4.567.156,- Kč 959.102,76 Kč 5.526.258,76 Kč

Cena za dílo se mění z důvodů, které jsou předmětem změnového listu č. 01/2021 ze dne 15.7.2021.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1 spolu s položkovým rozpočtem.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne 2 6 -07- 2021 V Bílině dne 15.07.2021

<5bvj^<tf fts&l gQdárenská s................. 
415 5 0  T ep lice , P řitkovs . . .  

IČ O  4 9 0 9 9 4 6 9 .  D IČ  C Z 4 9 . ...

Ing. Bronislav Špičá.  
generální ředitel 

Severočeská vodárenská společnost

Z h o t o v i t e l :

.
.

s v i l

.........
..................

VIS-realizace s.r.a 
- realizace, spol. s r.o.

Za Chlumem 814 
418 Ol Bílina 
IČ: 01985264 

DIČ: CZ01985264
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NÁVRH ZMĚNY čís lo : 01/2021
Z h o to v ite l: S V IS -rea lizace  s.r.o.

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 15.07.2021

Mázev akce :
M O 0 2 7 2 7 7  „M o s t, J ile m n ic k é h o , P u jm a n o vé  - re k o n s tru k c e  ka n a liz a c e  a v o d o v o d u "

Z p ů s o b  
o d e s lá n í/ 
p ře d á n  í/d a tu m :

p o š to u E -m a ile m - F a xe m : o s o b n ě

Odkazy na sp e c ifika c i: 

na  výk re sy :

na ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
na  jin o u  č á s t sm lo u vy :

P o lo ž k o v ý  ro z p o č e t

Popis a zdůvodnění změny:

Změna provedení stavby v rozsahu bezvýkopovou technologií je  součásti navrženého změnového rozpočtu. 
Důvodem je  prostorové křížení inženýrských sítí v části původní trasy.

D ůvod z á m ě r ch yb a  v ch yb a v y š š í jin é  oko ln o sti
v íc e p rá c e /m é n ě o b je d n a te le p ro je k to vé z h o to v ite le m o c
p rá ce d o k u m e n ta c i X

P o če t p ř ip o je n ý c h  lis tů  výk re sů  z m ě n y : 0
Ocenění změny:
Méněpráce - 510 735,- Kč + DPH 
Víceoráce 988 OOP.- Kč + DPH 
Celkem 477 265,- Kč + DPH

N o vě  n a v rže n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla  
Cena z SOD 4 089 891,00 Kč bez DPH 
Dodatek č.1 477 265.00 Kč bez DPH
Cena díla celkem 4 567 156,00 Kč bez DPH

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

x  k a le n d á řn íc h  d n ů

N a v rh o va n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í /  p o n íž e n í ro zp o č tu  o  čá s tku : 477 265,00 Kč bez 
DPH
C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 9 8 8  0 0 0 ,0 0  K č  b e z  D P H , tj. 2 4 ,1 6 %  
n a b íd k o v é  ceny .
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 5 1 0  7 3 5 ,0 0  K č  b e z  D P H , tj. 1 2 ,4 9  %  
n a b íd ko vé  ce n y .
C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  2 2 2  o d s t. 6  Z Z V Z  
č in í 988  0 0 0 ,0 0  K č  b e z  D P H , tj. 2 4 ,1 6  %  n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  2 2 2  o d s t. 6  Z Z V Z  
č in í 510  7 3 5 ,0 0  K č  b e z  D P H , tj. 12 ,49  %  n a b íd k o v é  ce n y .



Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i úda ji a z d ů v o d n ě n ím  a p .. . . . . . . . . . . . . . .. . . ..... . . . . . . .  
k p řije tí /  z a m ítn u tí z m ě ny...................................................................
....... . .......... . . . . . . . .________________________ P o d p i. ....................................a tu m
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s  u ve d e n ým i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá ..... . ......... . . . . . . .
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě ny........................................................................
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P o d p i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / m éněpráce ), které jsou předm ětem  
této zm ěny, po věcné stránce, z hlediska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovate lnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podm ínek pro realizaci 
víceprací / m éněprací d le  výše uvedených ustanovení a v  případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž ...............................................................................................

I...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


