Kolektory Praha, a.s.                                                       Evidenční číslo smlouvy SODM-26/2021      
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo SODM-26/2021 ze dne 15.4.2021
Název díla: Oprava nadzemních objektů kolektoru Modřany K4, B7, K1
Číslo smlouvy Objednatele: SODM-26/2021
Číslo smlouvy Zhotovitele: 841/TC/GF/2021/
Projekt číslo: 5000

 	který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 
I. Hlavní město Praha
se sídlem:			Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
IČO:			00064581
DIČ:			CZ00064581
bankovní spojení:		PPF banka a.s., Praha 1
číslo účtu:		059029-0005157998/6000
zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností: 
Kolektory Praha, a.s.
se sídlem:			Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO: 			26714124			
DIČ: 			CZ26714124
zastoupeny:		Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva
Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva
zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „Technický zástup Objednatele“):	Ing. Petr Šíma
 (dále jen „Objednatel“) 



II. STRABAG a.s.
Zastoupený:	Ing. Tomáš Hajič, prokurista
				Ing. Renata Hamrská, prokuristka
Se sídlem:		Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5
IČO:		60838744	
DIČ:		CZ60838744	
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod. sp. zn. B 7634

Bankovní spojení:		Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:       	1100029040/5500
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:    
Ing. Radek Blaško, specialista pro podzemní stavby a speciální zakládání
Stavbyvedoucí:  	Ing. Radek Blaško
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  	 Ing. Radek Blaško
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Předmět Dodatku
I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SODM-26/2021 uzavřené dne 15.4.2021 (dále jen „Smlouva“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1.
I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Důvodem této změny jsou potřeby zadavatele na méněpráce a změnu objektu VZT, viz ZL č. 1. Jedná se o stavební práce, které nebyly předvídány v původním projektu. Tyto stavební práce jsou pro řádné dokončení a fungování díla nezbytné, přičemž zejména z technických a ekonomických důvodů není možné, aby tyto práce byly realizovány jiným dodavatelem, než je Zhotovitel.
Absolutní hodnota kladných změn činí 0,00 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 135.937,99 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 1 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 135.937,99 Kč bez DPH.
Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
I.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III, odst. III.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:
Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí 2.164.589,69 Kč.
I.4. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 1 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.
II. Prodloužení termínu plnění
II.1. Smluvní strany se současně tímto dodatkem č. 1 dohodly na prodloužení termínu realizace Díla. K prodloužení termínu realizace Díla dochází v souladu s čl. IV.3. Smlouvy z důvodu nepříznivých změn, které omezily postup prací na Díle. Prodloužení termínu je dále odůvodněno nezaviněnými průtahy při vyřizování povolení vstupů na pozemky MHMP a TSK.
II.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě nejpozději do 25. srpna 2021 a nejpozději poslední den lhůty řádně a úplně dokončené Dílo předat Objednateli.
II.3. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu realizace Díla a důvody vedoucími k tomuto prodloužení na aktualizaci časového harmonogramu stavby, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s tímto aktualizovaným časovým harmonogramem.
III. Závěrečná ustanovení
III.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
III.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:
· Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1
· Příloha č. 2 – Aktualizovaný časový harmonogram
III.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: radek.blasko@strabag.com. Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.
III.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
V Praze dne el. podpisu				V Praze dne dle el. podpisu




.............................................				.............................................
STRABAG a.s.						Hlavní město Praha
Ing. Tomáš Hajič					v zastoupení
prokurista						Kolektory Praha, a.s.
(podepsáno elektronicky)				Ing. Petr Švec
								předseda představenstva
								(podepsáno elektronicky)




………………………………………..				..............................................
STRABAG a.s.						Hlavní město Praha
Ing. Renata Hamrská					v zastoupení
prokuristka						Kolektory Praha, a.s.
(podepsáno elektronicky)				Mgr. Jan Vidím
								místopředseda představenstva
(podepsáno elektronicky)
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