
Příloha č.3 - Časový harmonogram  a platební kalendář

Popis činnosti od - do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Předání stavby 11.03.2021

Odsouhlasení technologického postupu 18.03.2021

Oprava kolejové trasy v kolektorech

Dokončení stavby 25.08.2021

Oprava kolejové trasy v kolektorech

V.21

1 400 000

III.21 IV.21

0 1 254 163

Týden

VIII.21

295 836

Období

Fakturace (Kč bez DPH)

VI.21

1 400 000

VII.21

1 270 000


