
č. smlouvy objednatele: OSM/20/1402
ev. č.: 50126/20-MUTU

Dodatek č. 5
Č.j.: OSM/2 1/268/OSL E v. č. : 3 8 9 6 0/21 - M U T U

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen “Občanský zákoník"),

(dále jen“ Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Název
Sídlo
IČ:
DIČ:
Č. účtu:
Jednající 
ve smluvních 
a technických věcech 
za objednatele

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227

dále jen („objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Název
Sídlo
IČO
DIČ
Č.ú.
Zastoupen

Livington Company s.r.o.
Nad Vinným potokem 1148/4, Podolí, 101 00 Praha 10
07157851
CZ07157851

ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel")

II. Předmět dodatku č. 5

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 5 je změna termínu dokončení akce "Nové
návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního 
centra v Turnově" část 1, identifikační číslo projektu: 117D721000027. Změnu 
termínu dokončení projednala a odsouhlasila RM na svém zasedání dne 14.7.2021. 
Podkladem byla žádost zhotovitele ze dne 6.7.2021 zdůvodněná špatnou situací na 
trhu ze stavebním materiálem po pandemii způsobené koronavirem.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

3.1. Nový termín dokončení díla 31.8.2021



IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.

4.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až č. 4 tímto dodatkem nedotčené 
zůstávají v platnosti.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

4.4. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení 
a objednatel tři vyhotovení.

4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách 
objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

4.6. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění 
v tomto registru zajistí město Turnov.

Příloha: Upravený harmonogram dokončení

V Turnově dne:

Zho Objednatel:
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Harmonogram

HARMONOGRAM STAVBY:
Modernizace regionálního turistického 
informačního centra v Turnově část 1 - uznatelné 
Zhotovitel

květen červen červenec srpen

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 _31

3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Vnitřní omítky
Betonové podlahy
Okna
Vnitřní dveře |_
Fasáda Fundermax

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
_997 - Přesun sutě zr998 - Přesun hmot

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713- Izolace tepelné podlahy
762 - Konstrukce tesařské
763- Konstrukce suché výstavby + podhledy z]764 - Konstrukce klempířské
767 - Konstrukce zámečnické ■771 - Podlahy z dlaždic
776 - Podlahy povlakové
777- Podlahy epoxid Z781 - Dokončovací práce - obklady rr tz 13783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety nz
787- Expozice ttz

br| ZTI hrubá + kompletace

Topení hrubá + kompletace rrr z
Elektroinstlace hrubá + kompletace uzr _
Slaboproud hrubá + kompletace Z
Fasádní lešení rrrrr zÚklid rrrrr zz ZZ| VRN E □Z _ _
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