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SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-186/1073/600/20/2021 

na zhotovení díla

„Most ev.č. 333-011 Lázně Bohdaneč“
kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I.Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem

Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

I Č O: 00085031

DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec - ředitel

Ing. Antonín Jalůvka - jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. - jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek - technický náměstek

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

- technický náměstek

mailto:info%40suspk.cz
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Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

fHl||||H||||H||||||| oddělen í inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů

fll|íl||||- vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupený: Ingl Pavlem Hrdinou, prokuristou

Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl B, pod spl znl 1441

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice

Číslo účtu: 8010-0308211883/0300

E-mail: info@cht-pcelcz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ingl Zdeněk Roušar, výrobní náměst

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „Zhotovitel“) (SOD čl 2021/1012/0526)
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I. Základní ustanovení a účel smlouvy

1.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená 
se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

1.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou 
v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při 
změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 
ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), musí být nový účet bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH.

1.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

1.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.

1.6. Účelem smlouvy je obnova mostu ev.č. 333-011 Lázně Bohdaneč.

1.7. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury.

1.8. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou
zakázku s názvem „Most ev.č. 333-011 Lázně Bohdaneč“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“).

1.9. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž 
je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 
dále dohodly, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 
ze smlouvy použije subsidiárně.
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II. Předmět smlouvy

IIl1l Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu
„Most ev.č. 333-011 Lázně Bohdaneč“ (dále jen „Stavba“) v rozsahu dle:

- Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností MDS projekt 
s.r.o., se sídlem Forsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 274 87 938, která tvoří 
přílohu čl 1 této smlouvy;

- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „Dílo“).

II.2. Součástí Díla je také:

• zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „DIR“);

• projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „DIO“) - práce 
budou prováděny za úplné dopravní uzavírky;

• vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a 
geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová 
dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby 
budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření 
bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech 
vyhotoveních;

• zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) 
a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně 
elektronické podoby na CD;

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době 
trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to 
nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací;

• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních 
včetně elektronické podoby na CD;

• Stavba bude označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na 
podstavcích o rozměrech 2*1 m s textem „Akce je financována z prostředků 
Státního fondu dopravní infrastruktury - „Most ev.č. 333-011 Lázně 
Bohdaneč“, tabule bude dále obsahovat logo SFDI, označení Objednatele 
(Správa a údržba silnic Pardubického kraje) včetně jeho loga, označení 
Zhotovitele včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího včetně telefonního 
kontaktu, označení projektanta včetně telefonního kontaktu a případného loga, 
termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“) včetně telefonního kontaktu, 
označení technického dozoru investora včetně telefonního kontaktu;
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• povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím 
zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry;

• povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby;

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu 
řízení a kontroly jakosti;

• zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné;

• zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné;

• osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního 
stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné;

• vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele 
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“);

• zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby;

• předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho 
odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli 
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle 
Zákona o odpadech;

• návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů 
o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce 
(všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné;

• předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně 
jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít 
s trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo 
bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se 
započetím užívání dle Stavebního zákona;

• zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 
pozemcích;

• provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;

• zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům;
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• udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací 
a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

• zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;

• provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením Díla;

• zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 
provedení Díla;

• hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

11.3 Vyfrézovaný materiál ze stavby, který je dle Vyhl. č. 130/2019 Sb. uveden v kvalitativní 
třídě ZAS-T1 nebo ZAS-T2 je majetkem Objednatele a bude bezplatně převezen a 
protokolárně uložen na skládku cestmistrovství Pardubice.

11.4 Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako 
jeden celek.

11.5 Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje 
výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování výrobní 
dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady.

11.6 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN.

11.7 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.

11.8 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla 
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování veškerých 
povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

11.9 Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. této 
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné 
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu Díla 
podstatným způsobem neomezují.

11.10 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 
dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání 
víceprací v souladu se ZZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím ZZVZ.

11.11 Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, 
že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a 
v termínech stanovených touto smlouvou.
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III. Cena díla a platební podmínky

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody 
smluvních stran a činí:

14 933 865,46 Kč (Slovy:
čtrnáctmilionůdevětsettřicettřitisícosmsetšedesátpět/46 korun českých) bez DPH 
(dále jen „Smluvní cena“).

DPH činí 3 136 111,75 Kč (Slovy: třimilionystotřicetšesttisícstojedenáct/75 korun 
českých).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 18 069 977,21 Kč (Slovy:
osmnáctmilionůšedesátdevěttisícdevětsetsedmdesátsedm/21 korun českých).

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze 
překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti 
s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze:

a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že 
dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez 
DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek;

b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 
cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch 
částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce 
budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele 
podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen 
„Položkový rozpočet“),

c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel 
nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.
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Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož 
i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

111.2. Zálohy na platby nejsou sjednány.

111.3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě 
podmínek dále v této smlouvě specifikovaných.

111.4. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními 
stranami Objednateli.

111.5. Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit 
fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. 
Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto 
zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit 
na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě 
zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

111.6. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 
odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; 
Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto 
postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

111.7. Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního 
a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona 
o DPH, a dle požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že 
daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji 
vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.

111.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího 
protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění 
dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis 
provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, 
poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj.
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podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového 
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací 
a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepř esáhne 90 % ceny Díla. Zbývající 
část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečného daňového 
dokladu/faktury.

III.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, 
tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury 
údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

III.10. Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění 
vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového 
dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.

III.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, 
smlouvou nebo pokyny Objednatele.

III.12. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 
stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

III.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele.

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 150 kalendářních dnů od předání 
staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat 
Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým 
harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

IV.2. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

IV.3. Místem plnění je: most ev.č. 333-011 Lázně Bohdaneč.

IV.4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude 
jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. 
Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti 
provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se 
přeruší běh lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do 
stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, 
uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být 
odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše 
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

http://www.xc4.cz
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IV.5. Stejný postup platí i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace přeložek 
inženýrských sítí souvisejících se Stavbou a realizovaných jinými subjekty na základě 
samostatných smluv mezi Objednatelem a vlastníky (provozovateli) dotčených 
inženýrských sítí.

IV.6. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko -
investorskou činnost na stavbě (dále jen „Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní 
inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění Díla uvedené 
v odst. IV.1 tohoto článku smlouvy.

IV.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel 
v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací 
práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu 
přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je 
povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení 
písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena 
povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

V. Bankovní záruka, práva z vadného plnění, záruka za jakost

V.1. K zajištění svého závazku řádného dokončení Díla ve sjednané lhůtě je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné dokončení Díla. Zhotovitel 
je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje 
činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to 
bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele za řádné dokončení Díla za podmínek 
stanovených touto smlouvou a ve sjednané lhůtě (dále jen „Bankovní záruka“).

V.2. Zhotovitel je povinen mít sjednanou Bankovní záruku nejpozději ode dne 
předcházejícího předání staveniště po zbývající dobu provádění Díla, prodlouženou 
nejméně o 30 kalendářních dnů po dni řádného předání a převzetí Díla. Originál 
Bankovní záruky bude předán Objednateli nejpozději při předání staveniště 
a Objednatel jako oprávněná osoba jí bude mít v držení po celou dobu provádění Díla.

V.3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první 
vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a 
bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho 
povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto 
Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy 
Objednatele jako oprávněného.

V.4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny 
včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy. Bankovní záruka musí být udržována
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v platnosti po celou dobu provádění Díla prodlouženou o 30 kalendář ních dnů po 
sjednané době pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. této smlouvy.

V.5. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné
smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, 
nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod 
způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která 
podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.

V.6. Společně s uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný
písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné 
s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepředložil novou 
Bankovní záruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní 
záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné 
ke stejným účelům jako Bankovní záruku.

V.7. Originál listiny Bankovní záruky a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto 
článku smlouvy bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele 
do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu 
záruční doby (dále jen „Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle 
níže uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy Objednateli, pokud Zhotovitel do 
tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto Smlouvou 
zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění 
těchto vad oběma smluvními stranami.

V.8. Pokud by Zhotovitel nepředložil Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby
dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat 
a ponechat si pen ěžní prost ř edky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným 
účelům jako je Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby.

V.9. Nepředloží-li Zhotovitel záruční listiny (Bankovní záruku nebo Bankovní záruku
platnou po celou dobu záruční doby) dle této smlouvy nebo předá Objednateli záruční 
listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za 
podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% ze zajištěné částky za každý i započatý den 
prodlení s předložením Bankovní záruky nebo Bankovní záruky platné po celou dobu 
záruční doby. Smluvní pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15 
kalendářních dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že 
odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena.

V.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla 
předat Objednateli Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující 
nároky Objednatele v Záruční době vyplývající z této smlouvy.

V.11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku 
minimálně ve výši 5% smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy 
s platností alespo ň po dobu Záruč ní doby a prodlouženou o dalších 30 kalendá ř ních
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dní po Záruční době s tím, že její platnost musí být udržována do prokazatelného 
vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli (v případě uplatnění reklamace 
- z důvodu časové náročnosti pro sjednání prodloužení bankovní záruky).

V.12. Odst. V.1. až V.3. a V.5. až V.6. této smlouvy se pro Bankovní záruku platnou po celou 
dobu záruční doby použijí obdobně.

V.13. Originál listiny Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé 
zádržné včetně úroků dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na 
adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne konce Záruční doby, pokud 
Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s 
touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu 
o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

V.14. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost 
a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové 
dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a 
souvisejících platných předpisů.

V.15. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména neodpovídá 
výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá 
vlastnosti obvyklé.

V.16. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla Objednatelem, má 
se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí.

V.17. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen 
„Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců na stavební práce,

b) 36 měsíců na živičné práce,

c) 60 měsíců na svislé dopravní značení,

d) 60 měsíců na vodorovné dopravní značení,

e) 120 měsíců na izolace,

f) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky,

(dále též „Záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel 
Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.
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V.18. Vady Díla dle odst. V.17 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během 
Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.

V.19. Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné 
oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) e-mail: zdenek.rousar@cht-pce.cz, nebo

b) adresu: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, 
nebo

c) do datové schránky: 55ndecw.

V.20. Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení o vadě 
na Díle odeslané Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas 
uplatněné.

V.21. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
Objednatel.

V.22. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, 
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady 
Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě 
havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak.

V.23. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto 
článku smlouvy.

V.24. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.

V.25. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli 
v pr ůběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy.

VI. Nebezpečí škody

VI.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne

mailto:zdenek.rousar%40cht-pce.cz
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převzetí Díla Objednatelem.

VI.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
Zhotovitele dle této smlouvy.

VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 17 mil. Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
(případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli před 
podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost 
Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

VII. Práva a povinnosti Smluvních stran

VII.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku.

VII.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli 
a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem 
oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

VII.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla 
sloužit svému účelu) a předáno Objednateli.

VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy,
a to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy.

VII.5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.

VII.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko- 
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

VII.7. V přípravě úpravy či změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré 
podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to 
v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů 
a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

VII.8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 
a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

http://www.xc4.cz
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VII.9. Zhotovitel není oprávněn využít při plnění smlouvy poddodavatele pro část stavby 
spočívající v provedení svislé a vodorovné konstrukce na mostním objektu, tak 
jak bylo objednatelem vyhrazeno v zadávacím řízení předcházejícím podpisu této 
smlouvy.

VII.10. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož 
pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový poddodavatel 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal 
za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit 
poddodavatele uvedené v příloze č. 5 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu 
trvání této smlouvy uzavřít nové poddodavatelské závazky v rámci provádění Díla. 
Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá 
předchozímu písemnému schválení Objednatelem. Objednatel vydá písemný souhlas 
se změnou v osobě poddodavatele nebo s novým poddodavatelským vztahem do 10 
kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných dokladů 
Objednateli.

VII.11. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo 
u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazk ům, nebo kdy jejich finan č ní 
a technická pozice negarantuje spolehliv ě plně ní závazk ů ze smlouvy nebo kdy tito 
nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, 
prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel 
poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy.

VII.12. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, 
odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého 
poddodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

VII.13. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje Zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.

VII.14. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se 
činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré 
práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných 
pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a 
včasné dokončení Díla nezbytné.

VII.15. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 
technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání Veřejné 
zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály
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a konstrukce vyhovující požadavk ům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm ěně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 
předpisů.

VII.16. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále 
také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, 
platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými 
platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění 
smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

VII.17. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

VII.18. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

VIII. Kontrola provádění díla

VIII.1. Zhotovitel je povinen:

• provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které 
odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla 
a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno;

• dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;

• účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného Díla;

• dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí.

VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit 
osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení 
staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti.

VIII.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti smlouvy předá Zhotovitel ke schválení 
Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení Objednatelem 
stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly
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jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem Objednatele. Kontrola a 
zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem jakosti.

VIII.4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádě ní v souladu 
s harmonogramem realizace Díla a minimální lh ůty pro informování Objednatele p ř ed 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele.

VIII.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 
pracovních dnů.

VIII.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději 
však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí 
Objednatel mohl zúčastnit.

VIII.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto 
odstavci smlouvy.

VIII.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou č ást 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo 
úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.

VIII.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla 
a Zhotovitel z toho důvodu nem ů že m ě nit termín dokon č ení Díla ani výslednou cenu 
Díla.

VIII.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních 
dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o 
výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.

VIII.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.
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VIII.12. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

VIII.13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo.

VIII.14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné 
předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, jakož 
i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů v 
souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně 
zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany 
zdraví.

VIII.15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu.

VIII.16. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení 
s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje 
právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

VIII.17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s Dílem 
vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního deníku zapisuje 
všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a 
jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole 
a k podpisu 2x týdně.

VIII.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, 
zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány 
a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.

VIII.19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat 
a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy 
také Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor
BOZP.

VIII.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných 
zástupců Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí.

VIII.21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

VIII.22. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "Plán"). Tento Plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V Plánu
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musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; 
musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován.

VIII.23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí 
věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: jiri.synek@suspk.cz 
a v kopii na adresu radim.malat@suspk.cz ) a následn ě písemn ě. Zhotovitel je 
povinen informovat Objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. 
Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup;

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací;

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě 
informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení Díla 
dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady 
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel 
a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

VIII.24. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního 
stavu včetně předání správci.

VIII.25. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel 
v maximální mí ř e omezí hluč nost a prašnost a zajistí č išt ění stavbou p ř ípadn ě 
znečištěných stávajících zpevněných ploch.

VIII.26. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová dokumentace 
a výše uvedené doklady musí být na staveništi př ístupné kdykoliv v pr ůb ěhu práce.

VIII.27. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, 
a to na vlastní náklady.

VIII.28. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění 
prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků 
na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí 
dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

VIII.29. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují a vedení stavby 
osobami, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této 
smlouvy.

mailto:jiri.synek%40suspk.cz
mailto:radim.malat%40suspk.cz
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VIII.30. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské 
sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je 
Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

VIII.31. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby.

VIII.32. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to 
bezodkladně.

VIII.33. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace 
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo 
vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost 
za způsobené škody a tyto škody uhradí.

IX. Zajištění plnění povinností

IX.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny bez DPH za každý 
i započatý den prodlení.

IX.2. V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní 
ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.

IX.3. V případě porušení povinností dle odst. VII.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. V případě porušení povinností dle 
odst. VII.10 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

IX.4. V případě porušení povinnost vyplývající z odst. II.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení.

IX.5. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho 
poddodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem 
alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a 
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti 
zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný 
prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho 
poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude
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umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ 
uložit smluvní pokutu.

IX.6. Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

IX.7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 této smlouvy a za každý 
jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5 této smlouvy.

IX.8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle 
odst. VIII.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

IX.9. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato 
v souladu odst. II.9 této smlouvy (př evzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý 
i započatý den prodlení s odstraněním vady.

IX.10. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné č ástky za každý den prodlení se zaplacením.

IX.11. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. 
V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému 
užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.

IX.12. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. 
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli 
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.

IX.13. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 
kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, 
započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní cenně.

IX.14. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje 
Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých 
porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na 
Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou
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Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám 
porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně 
případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

IX.15. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany Objednatele.

IX.16. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, 
ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel.

IX.17. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou 
bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem 
odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem 
neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na 
částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části.

IX.18. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně 
jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, 
bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to 
srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu 
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje 
se tento rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši sankce 
a výzv ě k úhrad ě.

IX.19. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 
pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

IX.20 Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat v souladu se souhlasem 
(rozhodnutím) vydaným příslušným správním orgánem, především v souladu se 
souhlasem (rozhodnutím) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací 
dle platných předpisů. V případě porušení podmínek stanovených souhlasem 
(rozhodnutím) příslušného správního orgánu, z nichž by vyplývala Objednateli 
odpovědnost za škodu, odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou tímto porušením. 
V případě, že Zhotovitel způsobenou škodu neuhradí v plné výši, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Uhrazením 
smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody. Nahrazením způsobené škody, ani 
zaplacením smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje případné správní odpovědnosti 
za porušení rozhodnutí správního orgánu.

X.Odstoupení od Smlouvy
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X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;

• I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části;

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 
či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou;

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň;

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla 
v souladu se smlouvou;

• Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;

• Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů;

• Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. IV.7, V.1, V.6, V.10 nebo V.22 
této smlouvy.

• Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřenou 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 této smlouvy.

• Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů 
s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.7 této 
smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy.

X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát.

X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
Objednatele.
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X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je
Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této 
souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní 
v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou č ást Díla. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené 
části Díla ke dni odstoupení.

X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy 
v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na př edm ět Díla do 
6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné 
ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla.

X.8. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení
smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to ani 
na její poměrnou část, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně 
jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel 
zhotovováním předmětu Díla obohatil.

X.9. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

X.10. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

XI. Staveniště, předání a převzetí díla

XI.1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 
od písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se 
smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. 
Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční 
prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje 
Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 
kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění 
finančních prostředků na předmět Díla.

XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav
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XI.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem.

XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru 
médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka.

XI.6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně za Dílo.

XI.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, 
včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V 
této souvislosti zejména:

a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou označeni 
firemním označením;

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou 
dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární 
ochrany;

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, 
včetně závěrečného úklidu.

XI.8. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou 
v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi.

XI.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid 
příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace 
udržovat v čistém stavu.

XI.10. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel 
povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, 
materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit staveniště a Dílo jako celek 
v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.11. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení 
písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího 
řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo jeho
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nepřevzetím ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění 
dle odst. IV.1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele 
k př evzetí předm ětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel.

XI.12. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího 
řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu Díla,

b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích
dodatků,

d) datum vydání a číslo stavebního povolení,

e) datum ukončení záruky za jakost na Dílo,

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla,

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) prohlášení objednatele, že Dílo přejímá,

j) datum a místo sepsání protokolu,

k) v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému
užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami a seznam vad 
a nedodělk ů, s nimiž bylo Dílo př evzato,

l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka.

XI.13. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami 
se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude 
i dokumentace skuteč ného provedení Díla.

XI.14. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 
a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k př edání př edm ětu Díla 
objednateli v místě plnění.

XI.15. Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému 
užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody 
odmítnutí převzetí do protokolu.

XI.16. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.9 této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebráními řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady 
a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak.

XI.17. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude 
o odstranění t ěchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší
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oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka.

XI.18. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném 
provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů 
nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli při předání 
Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel 
Dílo nepřevezme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti 
doklady na výzvu Objednatele doplnit.

XI.19. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby podle Stavebního zákona.

XII. Ostatní ujednání

XII.1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele 
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce 
Zhotovitele bez dalšího.

XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku 
a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno.

XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou 
a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.

XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku.

XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. 
Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být 
dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu 
dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy.
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XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu 
a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty 
pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, 
nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání 
se tohoto práva.

XII.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této 
smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé 
nedbalosti.

XII.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

XII.11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách úč innosti některých smluv, uveř ejňování t ěchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“) a shodně prohlašují, že 
pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti 
ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná 
ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.

XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednání o bankovní 
záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních 
stran.

XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)

• Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

• Příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla

• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH

• Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů (neobsazeno).

XIII.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
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XIII.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy.

XIII.6. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2021 přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury 
právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, 
účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u 
Zhotovitele.

XIII.7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá 
vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní 
strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním 
bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.

XIII.8. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

XIII.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne: 

Za Objednatele:

Pardubice dne 

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav 
Němec 
2021.07.27 
10:47:19+02'00'

Digitálně
Ing.Pavel podepsal Ing.

Pavel Hrdina
Hrdina Datum: 2021.07.27 

11:28:52 +02'00'

Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje

Ing. Pavel Hrdina

prokurista

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
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Soupis objekt
Stavba: 0082021 - Most ev.!. 333-011 Lázn" Bohdane! 

Varianta: Z# -

Odbytová cena [K!]

Objekt

SO 000

SO 181

SO 201

Název

14 933 865,46

OC

Všeobecné a ostatní náklady

Do"asné dopravní opat#ení

Most ev.". 333-011

771 166,77

4 700 745,95

9 461 952,74
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SOUPIS PRACÍ
r A

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

0082021 Most ev. . 333-011 Lázn! Bohdane

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

j

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tint ra, Pardubice a.s.
\____________________________________________._____________________________________________________________________)

Základní cena: 771 166,77 K"

(-------------------------------------
Cena celková: 

DPH:

Cena s daní:
\____________________________

771 166,77 K"

161 945,02 K"

933 111,79 K"
_______"_________________________)

M!rné jednotky:

Po et m!rných jednotek: 0,00

Náklad na m!rnou jednotku: 0,00 K"

/-----------------------
Vypracoval zadání:

A

Datum zadání:

\___________

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

J
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba: 
Objekt: 

Rozpo et:

0082021 Most ev. . 333-011 Lázn! Bohdane 
SO 000 Všeobecné a ostatní náklady 
SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

A

J

Po". . Položka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02111 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁ # E - NÁJEM KPLM $ SÍ 6,000 18 112,55
C

kompletní zajišt ní prostoru pro zástupce objednatele, TDI a AD pro kancelá%skou "innost, projednání a jednání 
celkem p%edpoklad na 5-6 m síc& a nebo po celou dobu realizace stavby s maximální dobou trvání 5-6 m síc&.
Sou"ástí zajišt ných prostor na staveb bude st&l, židle pro jednání a projednání. V"etn elektrop%ípojky a topení.
6=6,000 [A]

108 675,30

2 02730 A POMOC PRÁCE Z # ÍZ NEBO ZAJIŠ ' OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 25 156,31

Položka spole"ná pro celou stavbu
Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávn n požadovaná opat%ení vlastníkem dot"ené inženýrské sít a p%ípadné další související práce na obnažených nebo jiným 
zp&sobem dot"ených inženýrských sítí.
Zajišt ní stávající kanalizace a ve%ejného osv tlení
P%ípadné sondy, zajišt ní p%ed stavebními pracemi po dobu výstavby SO 181, 201
1=1,000 [A]

25 156,31

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEM $ M $# I ! SKÁ M $# ENÍ KPL 1,000 21 005,52

cena za zam %ení skute"ného provedení stavby výškopisné i polohopisné 
Celkem rozsah dle SOD 
1=1,000 [A]

21 005,52

4 02945 A OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN SOUBOR 1,000 32 703,21

"Ostatní požadavky - geometrický odd lovací plán dle požadavku objednatele po dokon"ení stavby. Plán bude odpovídat záborovému elaborátu stavby dle dokumentace DSP. 
geometrický odd lovací plán pro majetkové vypo%ádání vlastnických vztah& ov %ený p%íslušným katastrálním ú%adem (po"et výtisk&, paré a CD v el. podob dle SOD )

Geometrický plán ov %ený katastrálním ú%adem, projednaný a odsouhlasený objednatelem akce.
Celkem rozsah a po"et dle SOD 
1=1,000 [A]

32 703,21

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 5 031,26

Položka spole"ná pro celou stavbu
Rozsah prací je dfinován SOD akce mezi objednatelem a dodavatelem stavby.
Zpracování podrobné fotodokumentace s "asovým ur"ením v".popisu.
1=1,000 [A]

5 031,26
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Po". . Položka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

6 029511 A OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL 1,000 30 187,58 30 187,58

Položka zahrnuje pasport dot"ených pozemk& do"asným záborem stavby dle technické zprávy
Zdokumentování (pasportizace) stávajícího stavu konstrukce komunikace, železni"ní trati, drá%ních objekt& a pozemk& do"asného záboru, projednání a odsouhlasení dot"enými
osobami, správci, vlastníky. Pasportizace komunikací ur"ených k DIO.
Provedení souboru prací P#ED zapo"etím stavebních prací v". vypracování zprávy v". projednání a odsouhlasení 
Provedení souboru prací v PR(B$HU výstavby akce - 1x/m síc v". vypracování zprávy v". projednání a odsouhlasení 
Provedení souboru prací PO dokon"ení stavebních prací v". vypracování zprávy v". projednání a odsouhlasení
Záv re"né vyhodnocení stavu ploch, objekt& apod., návrh nápravných opat%ení, záv re"ná zpráva jako podklad pro nápravná opat%ení %ešení mimo tuto akci (v rámci 
samostatné akce)
1=1,000 [A]

7 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMA!NÍ TABULE

Publicita stavby dle požadavku objednatele, grafického manuálu a po"tu dle SOD, ZOP objednatele. 
Jedná se o pronájem - zahrnuje konstrukci a polep, v". dodávky, montáže a demontáže 
celkem soubor 1=1,000 [A]

KPL 1,000 8 553,15 8 553,15

8 03100 ZA#ÍZENÍ STAVENIŠT$ - Z#ÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.
Celkem kompletní za za%ízení staveništ
1=1,000 [A]

KPL 1,000 275 713,16 275 713,16

9 03360 SLUŽBY ZAJIŠ'UJÍCÍ OSTRAHU KPL 1,000 264 141,28 264 141,28

Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami. 
Celkem kompletní zajist ní ostrany v dob realizace akce 
1=1,000 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce 771 166,77

Celkem: 771 166,77



Aspe Firma: Chládek a Tint ra, Pardubice a.s. Strana:
Datum: 21.06.2021 !as:3.6.1.8 13:58:49

1

SOUPIS PRACÍ

Základní cena: 4 700 745,95 K"

Z-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Cena celková: 4 700 745,95 K"

DPH: 987 156,65 K"

Cena s daní: 5 687 902,60 K"

M!rné jednotky:

Po et m!rných jednotek: 0,00

Náklad na m!rnou jednotku: 0,00 K"

(------------------
Vypracoval zadání:

A

Datum zadání:

\___________

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

7
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Po". . Položka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 777,580

celkem uložení na trvalou skládku s poplatkem, evidencí a výkazem o uložení materiálu na skládku dle SOD
celkem položka 11332 - 256,08=256,080 [A]
celkem položka 12373 - 472.00=472,000 [B]
celkem položka 12930 - 29.65=29,650 [C]
celkem položka 13173 - 19.85=19,850 [D]

Celkem: A+B+C+D=777,580 [E]

201,25 156 487,98

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 130,065

"poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

celkem položka 11334 - 44.2*2.2=97,240 [A] 
celkem položka 96616 - 13.13*2.5=32,825 [B]

Celkem: A+B=130,065 [C]

100,63 13 088,44

3 02720 POMOC PRÁCE Z#ÍZ NEBO ZAJIŠ' REGULACI A OCHRANU KPL 1,000 25 156,31
DOPRAVY

Položka zahrnuje kompletní DIO b hem výstavby, montáže, demontáže a odstran ní mostního provizoria.
Položka zahrnuje osazení dopravního zna"ení, jeho údržbu a odstran ní po dobu montáže mostního provizoria. V"etn projednání DIO, odsouhasení (policie !R DI, SUS PK, 
Stavební ú%ad, Silni"ní správní ú%ad atp.) a zajišt ní stanovení o do"asném dopravním opat%ení.
Kompletní práce s p%evedením autobusové dopravy p%es staveništ . Jedná se o položku dle popisu v tomto SO.
Soustava DZ a %ízení dopravy na staveništi.
1=1,000 [A]

25 156,31

4 027411 A PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ SOUBOR 1,000 146 975,76 146 975,76
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Z
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Stavba: 0082021 Most ev. . 333-011 Lázn! Bohdane

\_____________

Objekt: SO 181 Do asné dopravní opat"ení
Rozpo et: SO 181 Do asné dopravní opat"ení

___/

Po". . Položka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Mostní provizorium délky 12,0m a ší%ky pr&jezdného prostoru min. 4,0m. Mostní provizorium zatížitelnosti dle !SN 73 6222 a dle PD. V"etn zábradlí, ložisek. MP v"etn 
ocelové mostovky s úpravou pro p%ejezd vozidel dle požqadavku !SN 73 6201.
Nakládka, doprava a montáž mostního provizoria je navržena osazením pomocí je%áb& nebo jinak dle p%edpokladu dodavatele. Veškeré práce s dopravou, montáží a osazením 
mostního provizoria jsou v této položce v"etn úpravy staveništ a jeho zajišt ní. P%ípadn v"etn svislých DZ dle požadavku !SN 73 6221 s vyzna"ením zatížitelnosti mostu.
Celkem mostní provizorium - dl.12,0m x volná ší%ka min. š=4,0m
Celkem soubor mostního proviz. daných rozm r& a zatížitelnosti - nakládka, dovoz s montáží - celkem dle PDPS a RDS. V p%ípad užití jiného provizoria se bude jednat o 
maximální plochu n.k. kterou bude dodavatel vykazovat.
1=1,000 [A]

5 027412 A PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ KPL 1,000 362 250,90 362 250,90

Mostní provizorium délky 12,0m a ší%ky pr&jezdného prostoru min. 4,0m. Mostní provizorium zatížitelnosti dle !SN 73 6222 a dle PD. V"etn zábradlí, ložisek. MP v"etn 
ocelové mostovky s úpravou pro p%ejezd vozidel dle požqadavku !SN 73 6201.
Nabídka za kompletní cenu nájmu v"etn zapo"ítání ceny za údržbu, opravy v"etn všech náklad& s tím soujených v režii zhotovitele.
Celkem mostní provizorium - dl.12,0m x volná ší%ka min. š=4,0m
Celkem soubor mostního proviz. daných rozm r& a zatížitelnosti - nájem po dobu stavby - celkem dle PDPS a RDS. V p%ípad užití jiného provizoria se bude jednat o maximální 
plochu n.k. kterou bude dodavatel vykazovat.
Doba návrhu je 8 m síc& a je uvažováno tak p ocelou dobu stavby.
1=1,000 [A]

6 027413 A PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ SOUBOR 1,000 146 975,76 146 975,76

Mostní provizorium délky 12,0m a ší%ky pr&jezdného prostoru min. 4,0m. Mostní provizorium zatížitelnosti dle !SN 73 6222 a dle PD. V"etn zábradlí, ložisek. MP v"etn 
ocelové mostovky s úpravou pro p%ejezd vozidel dle požqadavku !SN 73 6201.
Nakládka, doprava a demontáž mostního provizoria je navržena osazením pomocí je%áb& nebo jinak dle p%edpokladu dodavatele. Veškeré práce s dopravou, demontáží a 
odstran ním mostního provizoria jsou v této položce v"etn úpravy staveništ a jeho zajišt ní. P%ípadn v"etn svislých DZ dle požadavku !SN 73 6221 s vyzna"ením 
zatížitelnosti mostu.
Celkem mostní provizorium - dl.12,0m x volná ší%ka min. š=4,0m
Celkem soubor mostního proviz. daných rozm r& a zatížitelnosti - nakládka, odvoz s demontáží - celkem dle PDPS a RDS. V p%ípad užití jiného provizoria se bude jednat o 
maximální plochu n.k. kterou bude dodavatel vykazovat.
1=1,000 [A]

7 027413 B PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ SOUBOR 1,000 41 759,48 41 759,48

Demontáž stávajícího provizoria umíst ného na komunikaci 333-011
1=1,000 [A]

8 02911 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAM$#ENÍ KPL 1,000 15 395,66 15 395,66
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Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.
cena za kompletní geodetické zam %ení, vyty"ení daného SO atp.
1=1,000 [A]

9 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST#EDÍ KPL 1,000 25 156,31

Zajišt ní stávající zelen v prostoru do"asného záboru stavby a staveništ , která není ur"ena k odstran ní a p%ípadné náhrad (obedn ní, ohrazení, kontrola, posudky, uvedení do 
p&vodního stavu)
Zajišt ní strom& dle zákresu v projektové dokumentaci a dle požadavku PD a odboru ŽP
1=1,000 [A]

25 156,31

10 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 5 031,26 5 031,26

Mostní list na objekt mostu daného ev.". v"etn zadání do BMS nebo zadané evidence most& objednatele dle SOD (vše dle !SN 73 6220, 736221 a 736222). 
1=1,000 [A]

11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.
cena za vypracování - RDS (realiza"ní dokumentace stavby)
1=1,000 [A]

KPL 1,000 42 262,61 42 262,61

12 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTE! PROVEDENÍ V
DIGIT FORM$

KPL 1,000 5 031,26 5 031,26

Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.
cena za vypracování - DSPS (Dokumentace skute"ného provedení stavby) v"etn plánu údržby mostu 
1=1,000 [A]

13 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 9 056,27 9 056,27

1. HMP, HMP, soubor BMP a MMP dle požadavku dokumentace DSP+PDPS a TP mostního provizoria, v"etn p%ípadného zadání do evidence most& objednatele dle SOD (vše 
dle !SN 73 6220, 736221 a 736222), projednání a odsouhlasení
1=1,000 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce 994 628,00

1 Zemní práce
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14 11332 ODSTRAN$NÍ PODKLAD( ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 256,080 221,38 56 690,99

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v". uložení na skládku. Nezahrnuje
Celkem odstran ní vozovkových vrstev položka 56330 - celkem 165.08=165,080 [A]
vrstvy konstrukce vozovky nájezdové rampy stávajícího provizoria(št rkodr) ŠDA) - 20,0*6,5*2*0,35=91,000 [B]

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**

Celkem: A+B=256,080 [C]

15 11334 ODSTRAN$NÍ PODKLADU ZPEVN$NÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 44,200 548,41 24 239,72

vrstvy konstrukce vozovky nájezdové rampy stávajícího provizoria (št rkodr) SC C8/10) -
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v". uložení na skládku. Nezahrnuje 
Celkem odstran ní vozovkových vrstev položka- celkem 0,17*6,5*2*20=44,200 [A]

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**

16 11336 ODSTRAN$NÍ PODKLADU ZPEVN$NÝCH PLOCH ZE SILNI!NÍCH
DÍLC( (PANEL()

M3 83,700 1 038,45 86 918,27

Celkem odstran ní silni"ních panel& položka 58300 - celkem 83.7=83,700 [A]

17 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 97,902 1 613,04 157 919,84

Komplet v"etn manipulace, dopravy a uložení na p%edepsané skládce.
Položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku.
Frézovaný materiál odkoupí zhotovitel dle požadavku objednatele a SOD.
celkem frézování vozovky položky 574A56 a 574D08) - 0.06*393.88+40.83=64,463 [A]
celkem frézování vozovky u stávajícího provizoria-0.04*171.7+0.06*175.1+0.09*178.5=33,439 [B]

Celkem: A+B=97,902 [C]

18 11523 A P#EVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M 36,000 694,56 25 004,16

Provizorní zatrubn ní stávajícího p%íkopu
Celkové dodání potrubí, jeho osazení, zasypání vhodným materiálem a odstran ní po stavb v"etn p%o"išt ní výkopu.

36 m=36,000 [A]

19 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P(DY M3 225,000 145,15 32 658,75
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Po". . Položka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

komplet s odvozem na skládku, tlouš)ka dle pedologického pr&zkumu
celkem p%edpoklad prostor provizorní komunikace p%ed op rou O1 - 0.3*380 m2=114,000 [A] 
celkem p%edpoklad prostor provizorní komunikace p%ed op rou O2- 0.3*370 m2=111,000 [B]

Celkem: A+B=225,000 [C]

20 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC T#. I

Nezahrnuje uložení uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
Celkem odstran ní násypu komunikace - položka 45852 - 360.4=360,400 [A]
Celkem odstran ní podsypu pod panely - položka 45152 - 111.6=111,600 [B]

Celkem: A+B=472,000 [C]

M3 472,000 202,26 95 466,72

21 12583 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK( A SKLÁDEK T#. II

komplet výkop zeminy vhodné pro obsyp op r a ohumusování 
celkem pro položku - 182325- 0.3*750 m2=225,000 [A]

M3 225,000 140,62 31 639,50

22 12930 !IŠT$NÍ P#ÍKOP( OD NÁNOSU

Zahrnuje uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**
Celkem odstran ní krajnic - položka 56930 - 19.45=19,450 [A]
celkem krajniceu stávajícího provizoria ze št rkodrti - 2*2*0,75*0,17*20,0=10,200 [B]

Celkem: A+B=29,650 [C]

M3 29,650 1 848,99 54 822,55

23 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ T#. I M3

Nezahrnuje uložení uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**. Zemina bude použita zp t do p&vodního stavu. 
Celkem výkop pro op ru 01 - ((2+3.0)*0.5)*0.5*7+2*(2.8*((0.5*0.5)/2))=9,450 [A]
Celkem výkop pro op ru 02 - ((2+3.1)*0.54)*0.5*7+2*(2.6*((0.54*0.54)/2))=10,397 [B]

Celkem: A+B=19,847 [C]

19,847 721,48 14 319,21

24 17120 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYP( A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN$NÍ M3 716,850 19,12 13 706,17
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Uložení na trvalou nebo do"asnou skládku dle položek. Trvalá skládka s poplatkem v samostatné položce 0141* a do " asná v režii zhotovitele.
Položka 13173 - 19.85=19,850 [A]
Položka 12373 - 472.0=472,000 [B]
Položka 12110 - 225=225,000 [C]

Celkem: A+B+C=716,850 [D]

25 18235 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN$ V TL DO 0,50M M2 750,000 41,26 30 945,00

celkem úpravy ploch kolem mostu v rovin 750 m2=750,000 [A]

26 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RU!NÍM VÝSEVEM M2 750,000 19,26 14 445,00

celkem položka 18235 - 750 m2=750,000 [A]

27 18247 OŠET#OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 750,000 4,28 3 210,00

celkem položka 18241 - 750 m2=750,000 [A]

1 Zemní práce 641 985,88

3 Svislé konstrukce

28 333124 MOSTNÍ OP$RY A K#ÍDLA Z DÍLC( ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 15,300 4 219,92 64 564,78

Celkem pouze montáž, demolice a nájem po dobu stavby
Skládaná konstrukce spodní stavby z železobetonových prefabrikovaných dílc& v režii dodavatele stavby. Položka zahrnuje dodávku, dovoz a montáž prefabrikovaných díl&. Je 
vykázána celková kubatura ŽB dílc&. Zhotovitel m&že zm nit návrh spodní stavby dle jeho inventá%e. Alternativn možno provést na stavb jako monolitická konstrukce dle 
stavu na stavb .
celkem op ra 01 - 0,15*3,0*1,0*(3+6*2)=6,750 [A]
celkem op ra 02 - 0,15*3,0*1,0*(3+8*2)=8,550 [B]

Celkem: A+B=15,300 [C]

3 Svislé konstrukce 64 564,78

4 Vodorovné konstrukce
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29 45152 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 131,500 2 587,83 340 299,65

celkem podkladní vrstva pod op ru 01 a její k%ídla - položka 13173 - 9.5=9,500 [A] 
celkem podkladní vrstva pod op ru 02 a její k%ídla - položka 13173 - 10.4=10,400 [B] 
podklad pod silni"ní panely-0.2*558=111,600 [C]

Celkem: A+B+C=131,500 [D]

30 45852 VÝPL* ZA OP$RAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 360,397 2 942,81 1 060 579,90

celkem násyp provizorní komunikace v"etn získání zeminy (zemina vhodná dle !SN 73 6133). 
celkem p%ed op rou 01 - 18.77*10.3=193,331 [A] 
celkem za op rou 02 - 16.22*10.3=167,066 [B]

Jedná se o násyp do " asné komunikace.

Celkem: A+B=360,397 [C]

4 Vodorovné konstrukce 1 400 879,55

5 Komunikace

31 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT$RKODRTI M3 165,075 914,18 150 908,26

Celkem vrstvy konstrukce vozovky - 0,3*(36+35)*7.75=165,075 [A]
množství s vyrovnáním v p%í"ném sm ru bude odsouhlaseno objednatelm akce

32 56930 ZPEVN$NÍ KRAJNIC ZE ŠT$RKODRTI M3 19,448 1 410,26 27 426,74

celkem krajnice ze št rkodrti - 0,13*(51.6+40+29+29)=19,448 [A]

33 572121 INFILTRA!NÍ POST#IK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 391,920 25,16 9 860,71

dle PD - PIE - 0,6 kg/m2
celkem pod podkladní vrstvou - (36+35)*5.520=391,920 [A]

34 572222 SPOJOVACÍ POST#IK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 393,880 30,19 11 891,24

dle PD - PSE - 0,6 kg/m2
celkem na ložné vrstv - (36.6+35.3)*5.2+7.5+12.5=393,880 [A]
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35 574A56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM M2 393,880 805,00 317 073,40

celkem vozovka do"asné komunikace - (36.6+35.3)*5.2+7.5+12.5=393,880 [A]

36 574D08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S M3 40,826 8 301,58 338 920,31

celkem vozovka do"asné komunikace - ((36.6+35.3)*5.4+7.5+12.5)*0.1=40,826 [A]

37 58300 KRYT ZE SINI!NÍCH DÍLC( (PANEL() M3 83,700 1 101,34 92 182,16

podkladní vrstva ze silni"ních panel& 3x1x0.15, položka obsahuje cenu za dodávku dodávka a p%ípadný pronájem
celkem pod podkladní vrstvou -3*1*0.15*161=72,450 [A]
náhradní panely 25*3*1*0.15=11,250 [B]

Celkem: A+B=83,700 [C]

5 Komunikace 948 262,82

9 Ostatní konstrukce a práce

38 911CB2 SVODIDLO BETON, ÚROVE* ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S M 168,000 278,61 46 806,48
P#ESUNEM (BEZ DODÁVKY)

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Betonová vodící st na odd lující dopravu od pracovního prostoru na most dle p%íslušného TP s t%ídou zadržení min. T3
Celkem dle situace DIO s p%ípadným p%esunutím vrámci staveništ dle postupu prací a dle požadavku zhotovitele.
Celkem (13+9+11+9)*4.00=168,000 [A]

39 911CB3 SVODIDLO BETON, ÚROVE* ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S M 248,000 203,61 50 495,28
P#ESUNEM

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Betonová vodící st na odd lující dopravu od pracovního prostoru na most dle p%íslušného TP s t%ídou zadržení min. T3 
Celkem dle situace DIO s p%ípadným p%esunutím vrámci staveništ dle postupu prací a dle požadavku zhotovitele.
Celkem (13+9+11+9)*4.00=168,000 [A]
Celkem demontáž stávajících svodidel p%ed stávajícím provizoriem=5*4*4=80,000 [B]

Celkem: A+B=248,000 [C]
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40 911CB9 SVODIDLO BETON, ÚROVE* ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN 30 744,000 4,91 150 953,04

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Betonová vodící st na odd lující dopravu od pracovního prostoru 
Celkem dle situace DIO s p%ípadným p%esunutím vrámci staveništ dle postupu prací a dle požadavku zhotovitele. 
Celkem (13+9+11+9)*4.0*(3*31+3*30)=30 744,000 [A]

na most dle p%íslušného TP s t%ídou zadržení min. T3

41 914123 A DOPRAVNÍ ZNA!KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 1 - KPL
DEMONTÁŽ

1,000 251,56 251,56

demontáž stávajícího dopravního zna"ení p%ed stávajícím provizoriem 
komplet v"etn stojan& a pateka výstražných sv tel
1=1,000 [A]

42 914132 DOPRAVNÍ ZNA!KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - KUS
MONTÁŽ S P#EMÍST$NÍM

34,000 100,63 3 421,42

Soustava svislých dopravních zna"ek vhodných a odsouhlasených pro SO181 (komplet za kus) (sloupky a patní desky samostatná položka)
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
Celkem DIO na objízdných trasách a na mostním provizoriu (do"asné komunikaci).
Do"asná komunikace (12+12)=24,000 [A]
Celkem (bude "erpána dle skute"ného provedení DIO a se souhlasem objednatele) - 10 ks=10,000 [B]

Celkem: A+B=34,000 [C]

43 914133 DOPRAVNÍ ZNA!KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - KUS 34,000 50,31 1 710,54
DEMONTÁŽ

Soustava svislých dopravních zna"ek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus) (sloupky a patní desky samostatná položka)
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
Celkem DIO na objízdných trasách a na mostním provizoriu (do"asné komunikaci).
Do"asná komunikace (12+12)=24,000 [A]
Celkem (bude "erpána dle skute"ného provedení DIO a se souhlasem objednatele) - 10 ks=10,000 [B]

Celkem: A+B=34,000 [C]

44 914139 DOPRAV ZNA!KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T# 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 6 222,000 5,03 31 296,66
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Soustava svislých dopravních zna"ek vhodných a odsouhlasených pro SO181 (komplet za kus) (sloupky a patní desky samostatná položka) 
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
Celkem DIO na objízdných trasách a na mostním provizoriu (do"asné komunikaci).
Do"asná komunikace (12+12)*(3*31+3*30)=4 392,000 [B]
Celkem (bude "erpána dle skute"ného provedení DIO a se souhlasem objednatele) - 10*(3*31+3*30)=1 830,000 [A]

Celkem: B+A=6 222,000 [C]

45 915321 VODOR DOPRAV ZNA! Z FÓLIE DO!AS ODSTRANITEL - DOD A M2 52,000 176,09 9 156,68
POKLÁDKA

Soustava dopravních zna"ek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet)
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
Celkem DIO na objízdných trasách a na mostním provizoriu (do"asné komunikaci).
Do"asná komunikace 0,5*3,5*2+0,25*(42+59+53+40)=52,000 [A]

46 915322 VODOR DOPRAV ZNA! Z FÓLIE DO!AS ODSTRANITEL - M2 52,000 125,78 6 540,56
ODSTRAN$NÍ

Soustava svislých dopravních zna"ek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet)
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
Celkem DIO na objízdných trasách a na mostním provizoriu (do"asné komunikaci).
Do"asná komunikace 0,5*3,5*2+0,25*(42+59+53+40)=52,000 [A]

47 916112 DOPRAV SV$TLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S P#ESUNEM KUS 2,000 251,56 503,12

Soustava svislých dopravních zna"ek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus) (umíst né na p%íslušné DZ)
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
Celkem DIO na objízdných trasách a na mostním provizoriu (do"asné komunikaci). U objízdných tras zahrnuje cenu i za vícenásobné osazení DIO dle postupu prací zhotovitele a 
jeho požadavku.
Objízdná trasa, do"asná komunikace ((1)+(1))=2,000 [A]

48 916113 DOPRAV SV$TLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 201,25 402,50

Soustava svislých dopravních zna"ek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus) (umíst né na p%íslušné DZ)
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
Celkem DIO na objízdných trasách a na mostním provizoriu (do"asné komunikaci). U objízdných tras zahrnuje cenu i za vícenásobné osazení DIO dle postupu prací zhotovitele a 
jeho požadavku.
Objízdná trasa, do"asná komunikace ((1)+(1))=2,000 [A]
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49 916119 DOPRAV SV$TLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 366,000 5,03 1 840,98

Soustava svislých dopravních zna"ek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus) (umíst né na p%íslušné DZ)
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
Celkem DIO na objízdných trasách a na mostním provizoriu (do"asné komunikaci). U objízdných tras zahrnuje cenu i za vícenásobné osazení DIO dle postupu prací zhotovitele a 
jeho požadavku.
Objízdná trasa, do"asná komunikace ((1)+(1))*(3*31+3*30)=366,000 [A]

50 916122 DOPRAV SV$TLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S KUS 2,000 503,13 1 006,26
P#ESUNEM

Soustava svislých dopravních zna"ek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus) (umíst né na p%íslušné DZ)
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
Celkem DIO na objízdných trasách a na mostním provizoriu (do"asné komunikaci). U objízdných tras zahrnuje cenu i za vícenásobné osazení DIO dle postupu prací zhotovitele a 
jeho požadavku.
Objízdná trasa, do"asná komunikace ((1)+(1))=2,000 [A]

51 916123 DOPRAV SV$TLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 402,50 805,00

Soustava svislých dopravních zna"ek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus) (umíst né na p%íslušné DZ)
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
Celkem DIO na objízdných trasách a na mostním provizoriu (do"asné komunikaci). U objízdných tras zahrnuje cenu i za vícenásobné osazení DIO dle postupu prací zhotovitele a 
jeho požadavku.
Objízdná trasa, do"asná komunikace ((1)+(1))=2,000 [A]

52 916129 DOPRAV SV$TLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 366,000 80,50 29 463,00

Soustava svislých dopravních zna"ek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus) (umíst né na p%íslušné DZ)
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
Celkem DIO na objízdných trasách a na mostním provizoriu (do"asné komunikaci). U objízdných tras zahrnuje cenu i za vícenásobné osazení DIO dle postupu prací zhotovitele a 
jeho požadavku.
Objízdná trasa, do"asná komunikace ((1)+(1))*(3*31+3*30)=366,000 [A]

53 916142 DOPRAV SV$TLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - MONTÁŽ S 
P#ESUNEM

KUS 2,000 1 006,25 2 012,50



Aspe Firma: Chládek a Tint ra, Pardubice a.s. Strana: 13
Datum: 21.06.2021 !as: 13:58:493.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba: 
Objekt: 

Rozpo et:

0082021 Most ev. . 333-011 Lázn! Bohdane 
SO 181 Do asné dopravní opat"ení 
SO 181 Do asné dopravní opat"ení

A

J

Po". . Položka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Soustava svislých dopravních zna"ek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus) (umíst né na p%íslušné DZ)
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
Celkem DIO na objízdných trasách a na mostním provizoriu (do"asné komunikaci). U objízdných tras zahrnuje cenu i za vícenásobné osazení DIO dle postupu prací zhotovitele a 
jeho požadavku.
Objízdná trasa, do"asná komunikace (1+1)=2,000 [A]

54 916143 DOPRAV SV$TLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 805,00 1 610,00

Soustava svislých dopravních zna"ek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus) (umíst né na p%íslušné DZ)
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
Celkem DIO na objízdných trasách a na mostním provizoriu (do"asné komunikaci). U objízdných tras zahrnuje cenu i za vícenásobné osazení DIO dle postupu prací zhotovitele a 
jeho požadavku.
Objízdná trasa, do"asná komunikace (1+1)=2,000 [A]

55 916149 DOPRAVNÍ SV$TLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 10 KUS( - NÁJEMNÉ KSDEN 366,000 201,25 73 657,50

Soustava svislých dopravních zna"ek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus) (umíst né na p%íslušné DZ)
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
Celkem DIO na objízdných trasách a na mostním provizoriu (do"asné komunikaci). U objízdných tras zahrnuje cenu i za vícenásobné osazení DIO dle postupu prací zhotovitele a 
jeho požadavku.
Objízdná trasa, do"asná komunikace (1+1)*(3*31+3*30)=366,000 [A]

56 916152 SEMAFOROVÁ P#ENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S P#ESUNEM KUS 1,000 2 012,51 2 012,51

Soustava dopravních zna"ek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet).
Celkem dle požadavku zhotovitele s p%ípadným p%esunutím dle postupu realizace akce a dle požadavku zhotovitele.
Celkem souprava o 2 semaforech v"etn podstavce, zdroje a zajišt ní. komplet - 1=1,000 [A]

57 916153 SEMAFOROVÁ P#ENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 2,000 2 012,51 4 025,02

Soustava dopravních zna"ek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet).
Celkem dle požadavku zhotovitele s p%ípadným p%esunutím dle postupu realizace akce a dle požadavku zhotovitele.
Celkem souprava o 2 semaforech v"etn podstavce, zdroje a zajišt ní. komplet - 1=1,000 [A]
Celkem demontáž stávající semaforové soustavy p%ed stávajícím provizoriem- 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

58 916159 SEMAFOROVÁ P#ENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 183,000 352,19 64 450,77
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Soustava dopravních zna"ek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet).
Celkem dle požadavku zhotovitele s p%ípadným p%esunutím dle postupu realizace akce a dle požadavku zhotovitele. 
Celkem souprava o 2 semaforech - 1*(3*31+3*30)=183,000 [A]

59 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T# 1 - MONTÁŽ S P#ESUNEM KUS 4,000 50,31 201,24

Soustava svislých dopravních zna"ek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus) (sloupky a patní desky samostatná položka)
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
Celkem DIO na objízdných trasách a na mostním provizoriu (do"asné komunikaci).
Objízdná trasa, do"asná komunikace ((2)+(2))=4,000 [A]

60 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T# 1 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 50,31 201,24

Soustava svislých dopravních zna"ek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus) (sloupky a patní desky samostatná položka)
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
Celkem DIO na objízdných trasách a na mostním provizoriu (do"asné komunikaci). U objízdných tras zahrnuje cenu i za vícenásobné osazení DIO dle postupu prací zhotovitele a 
jeho požadavku.
Objízdná trasa, do"asná komunikace ((2)+(2))=4,000 [A]

61 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 732,000 5,03 3 681,96

Soustava svislých dopravních zna"ek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus) (sloupky a patní desky samostatná položka)
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
Celkem DIO na objízdných trasách a na mostním provizoriu (do"asné komunikaci). U objízdných tras zahrnuje cenu i za vícenásobné osazení DIO dle postupu prací zhotovitele a 
jeho požadavku.
Objízdná trasa, do"asná komunikace ((2)+(2))*(3*31+3*30)=732,000 [A]

62 916332 SM$ROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ T# 1 - MONTÁŽ S KUS 26,000 50,31 1 308,06
P#ESUNEM

Soustava svislých dopravních zna"ek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus) (sloupky a patní desky samostatná položka)
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
Celkem DIO na objízdných trasách a na mostním provizoriu (do"asné komunikaci). U objízdných tras zahrnuje cenu i za vícenásobné osazení DIO dle postupu prací zhotovitele a 
jeho požadavku.
Do"asná komunikace 10+10=20,000 [A]
Celkem (bude "erpána dle skute"ného provedení DIO a se souhlasem objednatele) - 3+3=6,000 [B]

Celkem: A+B=26,000 [C]
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Po". . Položka Typ

63 916333

Stavba: 
Objekt: 

Rozpo et:

0082021 Most ev. . 333-011 Lázn! Bohdane 
SO 181 Do asné dopravní opat"ení 
SO 181 Do asné dopravní opat"ení

A

J

Název MJ Po et MJ J.cena

SM$ROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ T# 1 - DEMONTÁŽ KUS 26,000 50,31

Soustava svislých dopravních zna"ek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus) (sloupky a patní desky samostatná položka)
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
Celkem DIO na objízdných trasách a na mostním provizoriu (do"asné komunikaci). U objízdných tras zahrnuje cenu i za vícenásobné osazení DIO dle postupu prací zhotovitele a 
jeho požadavku.
Do"asná komunikace 10+10=20,000 [A]
Celkem (bude "erpána dle skute"ného provedení DIO a se souhlasem objednatele) - 3+3=6,000 [B]

Celkem: A+B=26,000 [C]

Celkem

1 308,06

64 916339 SM$ROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN 4 758,000 5,03 23 932,74

Soustava svislých dopravních zna"ek vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus) (sloupky a patní desky samostatná položka)
Celkem DIO pouze pronájem na danou stavbu.
Celkem DIO na objízdných trasách a na mostním provizoriu (do"asné komunikaci). U objízdných tras zahrnuje cenu i za vícenásobné osazení DIO dle postupu prací zhotovitele a 
jeho požadavku.
Do"asná komunikace (10+10)*(3*31+3*30)=3 660,000 [A]
Celkem (bude "erpána dle skute"ného provedení DIO a se souhlasem objednatele) - (3+3)*(3*31+3*30)=1 098,000 [B]

Celkem: A+B=4 758,000 [C]

65 916712 UPEV*OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S KUS 68,000 10,06 684,08
P#ESUNEM

Soustava upev+ovacích konstrukcí vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus)
Celkem zahrnuje p%ípadn i vícenásobné osazení v pr&b hu stavby dle postupu výstavby, požadavk& na DIO a dle požadavk& zhotovitele. 
celkem pro položku 914132* - 34=34,000 [A]
celkem pro položku 916312* - 2*4=8,000 [B] 
celkem pro položku 916332* - 26=26,000 [C]

Celkem: A+B+C=68,000 [D]

66 916713 UPEV*OVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 
DEMONTÁŽ

KUS 68,000 10,06 684,08
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Stavba: 
Objekt: 

Rozpo et:

0082021 Most ev. . 333-011 Lázn! Bohdane 
SO 181 Do asné dopravní opat"ení 
SO 181 Do asné dopravní opat"ení

A

J

Po". . Položka Typ Název MJ Po et MJ J.cena

Soustava upev+ovacích konstrukcí vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus)
Celkem zahrnuje p%ípadn i vícenásobné osazení v pr&b hu stavby dle postupu výstavby, požadavk& na DIO a dle požadavk& zhotovitele. 
celkem pro položku 914133* - 34=34,000 [A]
celkem pro položku 916313* - 2*4=8,000 [B] 
celkem pro položku 916333* - 26=26,000 [C]

Celkem: A+B+C=68,000 [D]

Celkem

67 916719

68 916732

UPEV*OVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 12 444,000 0,50 6 222,00

Soustava upev+ovacích konstrukcí vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus)
Celkem zahrnuje p%ípadn i vícenásobné osazení v pr&b hu stavby dle postupu výstavby, požadavk& na DIO a dle požadavk& zhotovitele. 
celkem pro položku 914139 - 6222=6 222,000 [A]
celkem pro položku 916319 - 2*732=1 464,000 [B] 
celkem pro položku 916339 - 4758=4 758,000 [C]

Celkem: A+B+C=12 444,000 [D]

UPEV*OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S P#ESUNEM KUS 68,000 20,13 1 368,84

Soustava upev+ovacích konstrukcí vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus)
Celkem zahrnuje p%ípadn i vícenásobné osazení v pr&b hu stavby dle postupu výstavby, požadavk& na DIO a dle požadavk& zhotovitele. 
celkem pro položku 914132* - 34=34,000 [A]
celkem pro položku 916312* - 2*4=8,000 [B] 
celkem pro položku 916332* - 26=26,000 [C]

Celkem: A+B+C=68,000 [D]

69 916733 UPEV*OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 68,000 20,13 1 368,84

Soustava upev+ovacích konstrukcí vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus)
Celkem zahrnuje p%ípadn i vícenásobné osazení v pr&b hu stavby dle postupu výstavby, požadavk& na DIO a dle požadavk& zhotovitele. 
celkem pro položku 914133* - 34=34,000 [A]
celkem pro položku 916313* - 2*4=8,000 [B] 
celkem pro položku 916333* - 26=26,000 [C]

Celkem: A+B+C=68,000 [D]

70 916739 UPEV*OVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN 12 444,000 0,50 6 222,00
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Stavba: 
Objekt: 

Rozpo et:

0082021 Most ev. . 333-011 Lázn! Bohdane 
SO 181 Do asné dopravní opat"ení 
SO 181 Do asné dopravní opat"ení

A

J

Po". . Položka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Soustava upev+ovacích konstrukcí vhodných a odsouhlasených pro SO 181 (komplet za kus)
Celkem zahrnuje p%ípadn i vícenásobné osazení v pr&b hu stavby dle postupu výstavby, požadavk& na DIO a dle požadavk& zhotovitele. 
celkem pro položku 914139 - 6222=6 222,000 [A] 
celkem pro položku 916319 - 2*732=1 464,000 [B] 
celkem pro položku 916339 - 4758=4 758,000 [C]

Celkem: A+B+C=12 444,000 [D]

71 93311 A ZAT$ŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS 1,000 66 915,26 66 915,26

Zat žovací zkouška mostního provizoria dle požadavku TP daného mostního provizoria a !SN 73 6209. Veškeré práce. Zkouška, pr&b h, vyhodnocení a p%edání výsledk& 
objednateli s projednáním a schválením. Zat žovací zkouška mostní provizorní konstrukce dle požadavku TP mostních provizorií a TZ dokumentace RDS s up%esn ním TeP 
dodavatele. Kompletní soubor prací s tím související.

1=1,000 [A]

72 966115 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLC( S ODVOZEM DO 8KM M3 10,800 1 136,56 12 274,85

Bourání spodní stavby stávajícího mostního provizoria. Odvoz do areálu objednatele akce
stávající spodní stavba provizoria umíst ného na komunikaci 333-011
celkem op ra 01 - 0,15*3,0*1,0*2+0,15*3,0*1,0*4+0,15*3,0*1,0*2*3=5,400 [A]
celkem op ra 01 - 0,15*3,0*1,0*2+0,15*3,0*1,0*4+0,15*3,0*1,0*2*3=5,400 [B]

Celkem: A+B=10,800 [C]

73 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 13,126 3 171,59 41 630,29

Bourání spodní stavby stávajícího mostního provizoria. 
stávající spodní stavba provizoria umíst ného na komunikaci 333-011 
celkem Op ra O1-1,5*6,5*0,25+2*1,5*3,5*0,35+0,15*1,5*1,0*2=6,563 [A] 
celkem op ra 02 - 1,5*6,5*0,25+2*1,5*3,5*0,35+0,15*1,5*1,0*2=6,563 [B]

Celkem: A+B=13,126 [C]

9 Ostatní konstrukce a práce 650 424,92
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Datum: 21.06.2021 !as: 13:58:49

Stavba: 0082021 Most ev. . 333-011 Lázn! Bohdane
Objekt: SO 181 Do asné dopravní opat"ení

k______ Rozpo et: SO 181 Do asné dopravní opat"ení
__>

Po". . Položka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Celkem: 4 700 745,95
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1

SOUPIS PRACÍ

(------------------
Vypracoval zadání:

Datum zadání:

\___________

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

0082021 Most ev. . 333-011 Lázn! Bohdane

SO 201 Most ev. . 333-011

SO 201 Most ev. . 333-011

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tint ra, Pardubice a.s.

Základní cena:

Cena celková: 

DPH:

Cena s daní:

M!rné jednotky:

Po et m!rných jednotek: 

Náklad na m!rnou jednotku:

9 461 952,74 K"

9 461 952,74 K" 

1 987 010,08 K" 

11 448 962,82 K "

Vypracoval nabídku:

0,00

0,00 K "

A

Datum vypracování nabídky:

7
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Stavba: 0082021 Most ev. . 333-011 Lázn! Bohdane
Objekt: SO 201 Most ev. . 333-011

Rozpo et: SO 201 Most ev. . 333-011

Po". . Položka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

poplatky za uložení zemin a p%ebytk& výkopku - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele
poplatky za uložení zemin a p%ebytk& výkopku
celkem položka - 12110 - 187.8=187,800 [A]
celkem položka - 13173 - 294.53=294,530 [B]
celkem položka - 13273 - 16.12=16,120 [C]
celkem položka - 17411 - (-1)*50.3=-50,300 [D] 
celkem položka - 18225 - (-0,30)*364.0=- 109,200 [E] 
celkem položka - 18235 - (-0,30)*262.0=-78,600 [F] 
celkem položka - 23668 - 3.39=3,390 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=263,740 [H]

M3

s poplatkem a evidencí

263,740 201,25 53 077,68

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s 
celkem položka - 11332 - 185.5*2.0=371,000 [A] 
celkem položka 96613 - 2,0*89.26=178,520 [B] 
celkem položka 96615 - 2,5*30=75,000 [C]
celkem položka 96616 - 2,5*2.89=7,225 [D]

Celkem: A+B+C+D=631,745 [E]

T

poplatkem a evidencí.

631,745 100,63 63 572,50

3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE!NÝ ODPAD)

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 
celkem položka - 12960 - 22.5=22,500 [A] 
celkem položka 97817 - 5.8*8*0.01=0,464 [B]

Celkem: A+B=22,964 [C]

M3 22,964 503,13 11 553,88

4 02911 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAM$#ENÍ KPL 1,000 173 206,24 173 206,24
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Po". . Položka Typ

5 02914 A

6 02940

7 029412

8 02943

9 02953

0

Stavba: 0082021 Most ev. . 333-011 Lázn! Bohdane
Objekt: SO 201 Most ev. . 333-011

Rozpo et: SO 201 Most ev. . 333-011

Název MJ Po et MJ J.cena

vyty"ovací práce + cena za vyty"ení prostorové polohy stavby p%ed jejím zahájením odborn zp&sobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vyty"ení vyty"ovaných
bod& definovaného objektu v rozsahu PD a TKP.
cena za zam %ení skute"ného provedení stavby výškopisné i polohopisné
celkem v"etn ochrany vyty"ovacích a vyty"ovaných bod&
Celkem rozsah a po"et dle SOD
1=1,000 [A]

OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTY!OVACÍ SÍT$ KUS 1,000 2 515,63

Kompletní práce s odstran ním bodu ve vlastnictví CUZK na most .
Práce dle požadavku dokumentace a dle požadavku vlastníka. Odstran ní, ohlášení, nahlášení, projednání, p%edání. Komplet soubor "inností.
1=1,000 [A]

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 19 118,80

dokumentace bude požadovaná v (po"et výtisk&, paré a CD v el. podob dle SOD) objednatelem v"etn dokumentace v elektronické podob
cena za zpracování - DSPS (dokumentace skute"ného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele v aktualizovaném zn ní
Celkem rozsah a po"et dle SOD
1=1,000 [A]

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 5 534,39

Mostní list na objekt mostu daného ev.". v"etn zadání do BMS nebo zadané evidence most& objednatele dle SOD (vše dle !SN 73 6220, 736221 a 736222).
1=1,000 [A]

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 150 938,46

dokumentace bude požadovaná (po"et výtisk&, paré a CD v el. podob dle SOD) objednatelem v"etn dokumentace v elektronické podob 1x CD 
cena za vypracování - RDS (realiza"ní dokumentace stavby) v"etn v"etn plánu údržby mostu 
Celkem rozsah a po"et dle SOD
1=1,000 [A]

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 11 068,78

1. HMP dle požadavku dokumentace DSP+PDPS, v"etn p%ípadného zadání do evidence most& objednatele dle SOD (vše dle !SN 73 6220, 736221 a 736222), projednání a
odsouhlasení
1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce

Celkem

2 515,63

19 118,80

5 534,39

150 938,46

11 068,78

490 586,36
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Stavba: 0082021 Most ev. . 333-011 Lázn! Bohdane
Objekt: SO 201 Most ev. . 333-011

Rozpo et: SO 201 Most ev. . 333-011
V_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Po". . Položka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

1 Zemní práce

10 11120 ODSTRAN$NÍ K#OVIN

komplet odstran ní v"etn dopravy d%evin do vzdálenosti dle ur"ení zhotovitele a spáleno nebo št pkování 
Kompletní odstran ní a likvidace v režii zhotovitele.
Celkem odstran ní k%ovin i d%evin v této ploše komplet v režii zhotovitele. 
celkme vlevo - 350=350,000 [A]

M2 350,000 36,23 12 680,50

11 11332 ODSTRAN$NÍ PODKLAD( ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce 0141**
celkem konstrukce vozovky 3,4*40=136,000 [A]
celkem konstrukce zásypu krajnic 0.45*2,0*55=49,500 [B]

Celkem: A+B=185,500 [C]

M3 185,500 221,38 41 065,99

12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

komplet s odvozem na skládku v režii objednatele akce 
celkem komunikace- 420*0.2=84,000 [A]

M3 84,000 1 613,04 135 495,36

13 11512 !ERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN

celkem pro založení mostu - 2*14*24=672,000 [A] 
celkem pro práce na op rách mostu 2*10*24=480,000 [B]
Celkem opevn ní b%eh& toku - 2*14*24=672,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 824,000 [D]

HOD 1 824,000 150,94 275 314,56

14 11525 P#EVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M

Celkem práce pro p%evedení vody potrubím dle návrhu dokumentace a dle požadavku zhotovitele. 
Komplet v"etn podp&rných konstrukcí atp. 3*20 m=60,000 [A]

M 60,000 1 199,96 71 997,60

15 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P(DY M3 187,800 145,15 27 259,17
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Položka zahrnuje pouze sejmutí s p%evozem na trvalou a nebo do"asnou skládku dle PD a ZOP akce
Uložení je zahrnuto v samostatné položce, poplatek za uložení v samostatné položce 0141*
Zemina z daných pozemk& se ZPF má speciální režim nakládání dle projektové dokumentace v"etn evidence. 
celkem vlevo - 0,3*(576)=172,800 [A] 
celkem vpravo - 0,3*(50)=15,000 [B]

Celkem: A+B=187,800 [C]

16 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK( A SKLÁDEK T#. I M3 238,100 125,53 29 888,69

T%ída t žitelnosti je uvažována dle !SN 73 3050. Tato t%ída t žitelnosti odpovídá t%íd I. dle !SN 73 6133 a TKP 4- 2005. 
celkem položka 17411 - 50.3=50,300 [A] 
celkem položka 18225 - 0,3*(364)=109,200 [B] 
celkem položka 18234 - 0,3*(262)=78,600 [C]

Celkem: A+B+C=238,100 [D]

17 12960 !IŠT$NÍ VODOTE!Í A MELIORA! KANÁL( OD NÁNOS( M3 22,500 508,16 11 433,60

Položka zahrnuje pouze sejmutí s p%evozem na trvalou a nebo do"asnou skládku dle PD a ZOP akce 
Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce 0141** 
celkem koryto toku a b%ehy pro realizaci opevn ní - 0,25*(60+30)=22,500 [A]

18 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ T#. I M3 294,525 721,48 212 493,90

T%ída t žitelnosti je uvažována dle !SN 73 3050. Tato t%ída t žitelnosti odpovídá t%íd I. dle !SN 73 6133 a TKP 4- 2005.
Uložení není zahrnuto v položce. Zahrnuto v položce 17120. Poplatek za uložení v samostatné položce 0141** 
celkem výkop pro op ru 01 - 30*1.9+2.2*11+15*((1.9*1.9)/2)+((1.1*1.1)/2)*5=111,300 [A]
celkem výkop pro op ru 02 - 30*1.9+3.2*11+15*((1.9*1.9)/2)+((1.2*1.2)/2)*5=122,875 [B]
nadnásyp klenby 1.9*7=13,300 [C]
výkopy v koryt vodního toku=0.5*(57.5+6.6+30)=47,050 [D]

Celkem: A+B+C+D=294,525 [E]

19 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍ# DO 2M PAŽ I NEPAŽ T#. I M3 16,123 1 823,83 29 405,61
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T%ída t žitelnosti je uvažována dle !SN 73 3050. Tato t%ída t žitelnosti odpovídá t%íd I. dle !SN 73 6133 a TKP 4- 2005. 
Uložení není zahrnuto v položce. Zahrnuto v polžce 17120. Poplatek za uložení v samostatné položce 0141** 
celkem rýhy pro betonové prahy (opevn ní) - 0,4*0.8*(11+2.25+11+2.25+1.3*1.4*2)=9,645 [A]
celkem rýhy pro kamenné prahy opevn ní pod mostem - 0,4*0,6*(5.5+8.1)=3,264 [B]
celkem skluzy - 0,8*(0,15+0,2)*1,4*(2.5+2.7+1.5+1.5)=3,214 [C]

Celkem: A+B+C=16,123 [D]

20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYP( A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN$NÍ

celkem položka - 12110 - 187.8=187,800 [A] 
celkem položka - 13173 - 294.5=294,500 [B] 
celkem položka - 13273 - 16.1=16,100 [C]

Celkem: A+B+C=498,400 [D]

M3 498,400 86,03 42 877,35

21 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYP( Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL(

celkem v"etn získání vhodné zeminy do násypu dle !SN 73 6133 a TKP 4 
celkem kužele komunikace vlevo- 0.1*3,14*2.8*2.8*1.7*2=8,370 [A]

M3 8,370 2 587,83 21 660,14

22 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN$NÍM

získání zeminy v položce 12573
celkem zásyp základ& op ry 01 - 1*15-1.65=13,350 [A]
celkem zásyp základ& op ry 02 - 1*15-1.65=13,350 [B]
celkem zásyp op r na líci - 0.34*11+0.3*11+((1.1*1.1)/2)*5*2+2*3.5*1.5=23,590 [C]

Celkem: A+B+C=50,290 [D]

M3 50,290 319,23 16 054,08

23 18120 ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T#. II

celkem po podkladním betonem op r a k%ídel -2*30 m2=60,000 [A] 
celkem plá+ komunikace=11.22*40+10.5*20=658,800 [B]

Celkem: A+B=718,800 [C]

M2 718,800 42,26 30 376,49

24 18130 ÚPRAVA PLÁN$ BEZ ZHUTN$NÍ M2 626,000 28,68 17 953,68
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CelkemPo". . Položka Typ

celkem zp tné rozprost%edí ornice - 626 m2=626,000 [A]

25 18225 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M 

celkem rozprost%ení ornice 364 m2=364,000 [A]

M2 364,000 44,53 16 208,92

26 18235 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN$ V TL DO 0,50M 

celkem rozprost%ení ornice 262 m2=262,000 [A]

M2 262,000 41,26 10 810,12

27 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RU!NÍM VÝSEVEM 

celkem rozprost%ení ornice 626 m2=626,000 [A]

M2 626,000 19,26 12 056,76

28 18247 OŠET#OVÁNÍ TRÁVNÍKU 

celkem rozprost%ení ornice 626 m2=626,000 [A]

M2 626,000 4,28 2 679,28

1 Zemní práce 1 017 711,80

2 Základy

29 21197 OPLÁŠT$NÍ ODVOD*OVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE 

odvodn ní za op rou 0.5*7.5*2=7,500 [A]

M2 7,500 82,26 616,95

30 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 

odovn ní za op rou (7.5+1.35)*2=17,700 [A]

M 17,700 293,52 5 195,30

31 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) 

celkem odvod+ovací proužek podél %íms 0,15*0,04*12.2*2+4*2*0,6*0,5*0,06-0.15*0.04*2*4*0.5

M3

0,266 [A]

0,266 88 550,22 23 554,36

32 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 109,953 1 509,38 165 960,86
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Celkem komplet v"etn pilotážní plošiny, hluchého vrtání atp. komplet
Beton železobetonových pilot C30/37-XA1 
celkem 5*2*3,1415*0,5*0,5*14=109,953 [A]

33 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 21,450 16 854,73 361 533,96

Celkem komplet v"etn pilotážní plošiny, hluchého vrtání atp. komplet
Betoná%ská výztuž a vystrojení dle PD 
celkem 0,195*110=21,450 [A]

34 23217A ŠT$TOVÉ ST$NY BERAN$NÉ Z KOVOVÝCH DÍLC( DO!ASNÉ M2 168,000 10 062,46 1 690 493,28
(PLOCHA)

št tová st na 8.4*2*10=168,000 [A]

35 23668 T$SN$NÍ HRADÍCÍCH ST$N ZE ZEMIN DO!ASNÉ V!ETN$ M3 3,390 1 086,50 3 683,24
ODSTRAN$NÍ

Položka obsahuje z%ízení, udržování a odstran ní podélných a p%í"ných t snících hrázek (v"etn poplatk& za skládku p%íslušného materiálu) v koryt vodního toku z d&vodu 
výkopových prací pro realizaci mostu a opevn ní toku dle PD.
P%edpokládá se kombinace hrázky z výd%evy, fólie a jílovité zeminy v režii zhotovitele.
P%esný tvar, poloha a skladba hrázek v režii zhotovitele.
Tesnící jímka p%í"ná - 0,5*(4,5+6.8)*1,0*0.6=3,390 [A]

36 23717A ODSTRAN$NÍ ŠT$TOVÝCH ST$N Z KOVOVÝCH DÍLC( V PLOŠE M2 168,000 3 773,45 633 939,60

št tová st na 8.4*2*10=168,000 [A]

37 261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ T# V NA POVRCHU D DO 35MM M 7,820 691,80 5 409,88

celkem vrty pro kotvení %ímsy na most 0,23*(16+18)=7,820 [A]

38 264241 VRTY PRO PILOTY T#. II D DO 1000MM M 160,000 1 408,75 225 400,00

Celkem komplet v"etn pilotážní plošiny, hluchého vrtání atp. komplet
Celkem geologie dle IG pr&zkumu. 
celkem 5*2*16=160,000 [A]
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39 28997 OPLÁŠT$NÍ (ZPEVN$NÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOM#ÍŽOVIN M2 60,000 57,86 3 471,60

p%echodová oblast pod a nad t snící folií u op ry O1 - 2*2*7.5=30,000 [A] 
p%echodová oblast pod a nad t snící folií u op ry O2 - 2*2*7.5=30,000 [B]

Celkem: A+B=60,000 [C]

40 28999 OPLÁŠT$NÍ (ZPEVN$NÍ) Z FÓLIE M2 30,000 170,56 5 116,80

celkem dle !SN 73 6244 - T snící folie
p%echodová oblast celkem 2*7,5*2=30,000 [A]

2 Základy 3 124 375,83

3 Svislé konstrukce

41 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ #ÍMSY KG 221,000 143,85 31 790,85

celkem dle souboru detailu 6.5*(16+18)=221,000 [A]

42 317325 A #ÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 11,220 19 514,77 218 955,72

beton %ímsy a chodníku na most C30/37-XF4,XD3
celkem %ímsa na pravé stran mostu (0.33)*18=5,940 [A] 
celkem %ímsa na levé stran mostu (00.33)*16=5,280 [B]

Celkem: A+B=11,220 [C]

43 31736 A VÝZTUŽ #ÍMS Z OCELI T 1,459 30 187,58 44 043,68

celkem 0,13*11.22 m3=1,459 [A]

44 333325 MOSTNÍ OP$RY A K#ÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 37,698 11 852,29 446 807,63
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Celkem beton op r a k%ídel C30/37-XF2,XD1
Položka zahrnuje prostupy i vtisk letopo"tu, pracová spáry v"etn jejich ošet%ení
celkem op ra 01 - 1.1*8.6*1.4=13,244 [A]
celkem op ra 02 - 1.1*8.6*1.385=13,102 [B]
celkem k%ídla op ry 01 - 2.150*0.55*(1.9+2.9)=5,676 [C]
celkem k%ídla op ry 02 - 2.150*0.55*(1.9+2.9)=5,676 [D]

Celkem: A+B+C+D=37,698 [E]

45 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OP$R A K#ÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 6,786 30 187,58 204 852,92

celkem výztuž op r a k%ídel 0,18*37.7=6,786 [A]

3 Svislé konstrukce 946 450,80

4 Vodorovné konstrukce

46 420314 P#ECHOD DESKY MOSTNÍCH OP$R Z PROST BETONU DO C25/30 M3 2,700 5 760,53 15 553,43

celkem p%echodový práh z betonu C25/30-XF1
C25/30-XF1 - celkem 0,5*(0,25+0,65)*0,4*(7,5+7,5)=2,700 [A]

47 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 51,900 18 581,80 964 395,42

celkem nosná konstrukce z betonu C35/45-XF2,XD1 
celkem nosná konstrukce 3,87*10=38,700 [A] 
celkem rámové kouty 1,1*6*2=13,200 [B]

Celkem: A+B=51,900 [C]

48 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 9,083 30 187,58 274 193,79

celkem p%edpoklad 0,175 t/m3
celkem =51.9*0.175 t/m3=9,083 [A]

49 451311 PODKL A VÝPL* VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 40,900 3 436,35 140 546,72
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celkem šablony - 7,5*0,2*2*10=30,000 [A]
celkem pod rubovou drenáž za op rami 5.5*0.3*2=3,300 [B] 
pod základy celkem 2*19*0.2=7,600 [C]

Celkem: A+B+C=40,900 [D]

50 45160 PODKL A VÝPL* VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU

celkem p%echodové klíny - 2*0.25*32=16,000 [A]
celkem obetonování rubové drenáže 0.3*0.3*(7,5+7,5)=1,350 [B]

Celkem: A+B=17,350 [C]

M3 17,350 3 159,63 54 819,58

51 458523 VÝPL* ZA OP$RAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX
ZHUTN$NÍ ID DO 0,9

ochranný obsyp op r dle !SN 73 6244 - na ID 0,85
celkem ochranný obsyp op ry a k%ídel - 0.38*2*15=11,400 [A]

M3 11,400 3 078,38 35 093,53

52 45857 VÝPL* ZA OP$RAMI A ZDMI Z KAMENIVA T$ŽENÉHO

vhodný nakupovaný materiál pro zásyp za op rou dle !SN 73 6244 
celkem zásyp op ry a k%ídel - 1*2*15=30,000 [A]

M3 30,000 2 263,31 67 899,30

53 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE

celkem pod vyúst ním skluzu vlevo p%ed mostem 1*1.0*2.5*0.5=1,250 [A] 
celkem opevn ní pod mostem 0,35*(58+46+6.5)+0.4*0.6*(5.5+8.1)=41,939 [B]

Celkem: A+B=43,189 [C]

M3 43,189 1 818,55 78 541,36

54 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 32,602 7 529,03 245 461,44
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celkem kamenné dlažka tl 0,25m do betonového lože tl 0,1m z betonu C20/25nXF3 a C16/20nXF1 s 
vyspárováním z M25 XF4
opevn ní rampového napojení (0.8+0.8+0.8+0.8)*(0.35)=1,120 [A]
celkem skluzy - 0.35*0.6*1,4*(2.5+2.7+1.5+1.5)=2,411 [B]
celkem pod opevn ní z dlažby pod mostem - 0.35*(11.5+11.5)+0.35*1.4*(11.5+11.2)=19,173 [C] 
celkem opevn ní svah& vpravo - 1.4*(9.3+10.9)*0.35=9,898 [D]

Celkem: A+B+C+D=32,602 [E]

55 46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBK(

Kamenná dlažba ze silni"ních kostech do betonového lože a vyspárováním z MC 
celkem nátok skluz& - 0,5*4*0.75=1,500 [A]

M2 1,500 1 676,65 2 514,98

56 46731 STUPN$ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3 9,645 4 411,19 42 545,93

celkem z betonu C25/30nXF3 a C25/30-XF2,XD1
celkem prahy opevn ní pod mostem - 0.4*0.8*(11+2.25+11+2.25+1.3*1.4*2)=9,645 [A]

4 Vodorovné konstrukce 1 921 565,48

5 Komunikace

46 127,7957 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT$RKODRTI TL. DO 150MM 

podkladní vrstvy - (1.1*(40-12.2)*11)=336,380 [A]

M2 336,380 137,13

58 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT$RKODRTI TL. DO 200MM 

podkladní vrstvy - 1.1*(40-12.2)*8=244,640 [A]

M2 244,640 182,84 44 729,98

59 56930 ZPEVN$NÍ KRAJNIC ZE ŠT$RKODRTI 

celkem 0.5*(16+14+17+18)=32,500 [A]

M3 32,500 1 410,26 45 833,45

60 572123 INFILTRA!NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 

celkem pod podkladní vrstvou (1,1*7.9*(60-12.2))=415,382 [A]

M2 415,382 25,16 10 451,01
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61 572213 SPOJOVACÍ POST#IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 904,200 30,19 27 297,80

post%ik mezi obrusnou a ložnou vrstvou a mezi ložnou a podkladní vrstvou 
celkem ložná vrstva (1,1*6.7*60)=442,200 [A] 
celkem podkladní vrstva (1,1*7*60)=462,000 [B]

Celkem: A+B=904,200 [C]

62 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
TL. 40MM

M2 474,650 613,81 291 344,92

celkem ACO 11+
celkem obrusná vrstva 1,1*6.5*18.5+1.1*7.5*41.5=474,650 [A]

63 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.
60MM

M2 491,150 515,70 253 286,06

celkem ACL 16+
celkem ložná vrstva (1,1*6.75*18.5+1.1*7.75*41.5)=491,150 [A]

64 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.
90MM

M2 447,612 647,78 289 954,10

celkem ACP 22+
celkem podkladní vrstva (1.1*7.9*18.5+1.1*8.9*(41.5-12.2))=447,612 [A]

65 575C03 A LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3 3,660 17 357,86 63 529,77

ochrana izolace z MA 11 IV na most pod konstrukcí vozovky bez plochy drenážních proužk& 
celkem 0.04*(12.2)*7.5=3,660 [A]

5 Komunikace 1 072 554,88

7 P"idružená stavební výroba

66 711112 IZOLACE B$ŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI M2 52,260 222,38 11 621,58
ASFALTOVÝMI PÁSY
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Po". . Položka Typ

Stavba: 0082021 Most ev. . 333-011 Lázn! Bohdane
Objekt: SO 201 Most ev. . 333-011

Rozpo et: SO 201 Most ev. . 333-011

Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

celkem op ra 01 a její k%ídla - 2.14*7.5+2.1*(1.9+2.9)=26,130 [A] 
celkem op ra 02 a její k%ídla - 2.14*7.5+2.1*(1.9+2.9)=26,130 [B]

Celkem: A+B=52,260 [C]

67 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S
PE!ETÍCÍ VRSTVOU

celkem nosná konstrukce 12.2*8.6=104,920 [A] 
na k%ídlech (0,55+0,25)*(1.9*2+2.9*2)=7,680 [B]

M2 112,600 631,93 71 155,32

Celkem: A+B=112,600 [C]

68 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY 

celkem 0,75*2*(18+16)=51,000 [A]

M2 51,000 201,50 10 276,50

69 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 87,400 99,62 8 706,79

ochrana izolace v míst nát ru k%ídel 2*5.8+2*4.3+2.1*0.55*4+0.6*2*8.6=35,140 [A] 
celkem op ra 01 a její k%ídla - 2.14*7.5+2.1*(1.9+2.9)=26,130 [B] 
celkem op ra 02 a její k%ídla - 2.14*7.5+2.1*(1.9+2.9)=26,130 [C]

Celkem: A+B+C=87,400 [D]

70 78382 NÁT$RY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2

celkem nát r boku nosné konstrukce (0,3)*(4*2+3*2)+0.725*2*5+0.85*4*2.5=19,950 [A]

19,950 215,09 4 291,05

71 78383 NÁT$RY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)

celkem %ímsy (0,25+0,15)*(18+16)=13,600 [A]

M2 13,600 411,31 5 593,82

7 P"idružená stavební výroba

8

111 645,06

Potrubí

M72 87633 CHRÁNI!KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM 68,000 267,52 18 191,36
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Datum: 21.06.2021 !as: 13:58:49

Stavba: 0082021 Most ev. . 333-011 Lázn! Bohdane
Objekt: SO 201 Most ev. . 333-011

k____ Rozpo et: SO 201 Most ev. . 333-011
__>

Po". . Položka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Plastové chráni"ky v %ímsách mostu pro p%evedení IS DN 110/94mm 
celkem chráni"ka vpravo na %ímse - 2*(16+18)=68,000 [A]

73 87634 CHRÁNI!KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 2,200 864,87 1 902,71

Plastové chráni"ky v op rách pro vyúst ní rubové drenáže DN 200 
celkem op ra O1 - 1.1 m=1,100 [A] 
celkem op ra O2 - 1.1 m=1,100 [B]

Celkem: A+B=2,200 [C]

8 Potrubí 20 094,07

9 Ostatní konstrukce a práce

74 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S P#ESUNEM M 5,000 316,72 1 583,60

"demontáž a odstran ní za%ízení
jeho odvoz na p%edepsané místo"
mostní zábradlí vlevo - 5 m=5,000 [A]

75 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNI! JEDNOSTR, ÚROVE* ZADRŽ H1 -DODÁVKA M 84,000 1 469,13 123 406,92
A MONTÁŽ

ocelovézábradelní svodidlo
celkem vpravo p%ed a za mostem 16+20=36,000 [A] 
celkem vlevo p%ed a za mostem 24+24=48,000 [B]

Celkem: A+B=84,000 [C]

76 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNI! JEDNOSTR, ÚROVE* ZADRŽ H1 - M 48,000 177,35 8 512,80
DEMONTÁŽ S P#ESUNEM

"demontáž a odstran ní za%ízení
jeho odvoz na p%edepsané místo"
svodidlo vpravo - 48 m=48,000 [A]
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Po". . Položka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

77 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVE* ZADRŽ H2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

celkem zábradelní svodidlo na most a k%ídlech se svislou výplní a PKO dle TP 19B 
celkem zábradelní svodidlo na most vpravo- 20 m=20,000 [A] 
celkem zábradelní svodidlo na most vlevo- 18 m=18,000 [B]

Celkem: A+B=38,000 [C]

M 38,000 7 395,96 281 046,48

78 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVE* ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S
P#ESUNEM

celkem zábradelní svodidlo na stávajícím most -8 m=8,000 [A]

M 8,000 266,66 2 133,28

79 91345 NIVELA!NÍ ZNA!KY KOVOVÉ 

celkem dle PD a !SN 73 6201 - celkem 6+4 ks=10,000 [A]

KUS 10,000 900,85 9 008,50

80 91355 EVIDEN!NÍ !ÍSLO MOSTU

celkem vtisk letopo"tu výstavby - 1ks=1,000 [A] 
celkem 2X1 eviden"ní "íslo mostu=2,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

KUS 1,000 2 515,63 2 515,63

81 914113 DOPRAVNÍ ZNA!KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 
DEMONTÁŽ

celkem demontáž zna"ky z3 a 2x IS 18a- 3=3,000 [A]

KUS 3,000 100,63 301,89

82 914121 DOPRAVNÍ ZNA!KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 1 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

celkem náhrada zna"ek z3 a 2x IS 18a 3=3,000 [A]

KUS 3,000 1 358,44 4 075,32

83 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA!EK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 3,000 1 509,38 4 528,14



Aspe Firma: Chládek a Tint ra, Pardubice a.s.
3.6.1.8 Datum: 21.06.2021 !as: 13:58:49

Strana: 17

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ \

Po". . Položka Typ

Stavba: 0082021 Most ev. . 333-011 Lázn! Bohdane
Objekt: SO 201 Most ev. . 333-011

Rozpo et: SO 201 Most ev. . 333-011

Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

celkem sloupky pro ev. ". mostu 2 ks=2,000 [A]
celkem sloupek pro zna"ky zna"ky z3 a 2x IS 18a 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

84 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 1,000 100,63 100,63

celkem demontáž sloupk& DZ 
1=1,000 [A]

85 915221 A VODOR DOPRAV ZNA! PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLU!NÉ -
DOD A POKLÁDKA

celkem vodorovné zna"ení
Podélná "ára souvislá V1a=0.125*60=7,500 [A]
Vodící "ára V4= 0.125*2*60=15,000 [B]

M2 22,500 327,03 7 358,18

Celkem: A+B=22,500 [C]

86 917223 SILNI!NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK( ŠÍ# M 67,900 405,02 27 500,86
100MM

komplet dodávka v"etn montáže a podkladního betonu s op rou
celkem orámování dlažby skluz& - 1,4*(2*2.5+2*2.8+2*1.5+2*1.5)=23,240 [A]
celkem orámování dlažeb kde není práh - 1.4*(2.2+4.3+4.3+2.1)+2.5+3+2.4+2.7=28,660 [B]
celkem rampová napojení - 4*4 m=16,000 [C]

Celkem: A+B+C=67,900 [D]

87 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍK( M

komplet dodávka v"etn montáže a podkladního betonu s op rou (betonové vidící proužky)
250x150x1000 celkem 4*2.5=10,000 [A]

#EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M

celkem pro%íznutí vozovky (7.5*4+16+18)=64,000 [A]

10,000 587,65 5 876,50

88 919112 64,000 40,25 2 576,00
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89 931327 T$SN$NÍ DILATA! SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR(# DO
1000MM2

celkem pro%íznutí vozovky (7.5*4+16+18)=64,000 [A]

M 64,000 55,34 3 541,76

90 93653 MOSTNÍ ODVOD*OVACÍ SOUPRAVA KUS

kompletní %ešení mostního odvod+ova"e se svislým svodem pod podhled n.k. DN 100 mm (vozovkový odvod+ova")
odvodňovač komplet - celkem (1+1)=2,000 [A]

2,000 11 129,15 22 258,30

91 936541 MOSTNÍ ODVOD*OVACÍ TRUBKA (POVRCH( IZOLACE) Z NEREZ
OCELI

odvodňovač celoplošné izolace komplet - celkem 3+3=6,000 [A]

KUS 6,000 2 233,88 13 403,28

92 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

včetn odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti 
celkem nosná konstrukce (odhad) - 9.8*7.5=73,500 [A] 
celkem poprsní zdi(odhad)-0.8*0.6*(6+6)=5,760 [B]
celkem p%edpoklad 10,0 m3 (kubatura čerpána po odsouhlasení AD)=10,000 [C]

Celkem: A+B+C=89,260 [D]

M3 89,260 1 742,07 155 497,17

93 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU

včetn odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti 
celkem šablony - 7,5*0,2*2*10=30,000 [A]

M3 30,000 2 278,91 68 367,30

94 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

včetn odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti
%ímsy - 0.5*(5+5.5)*0.55=2,888 [A]

M3 2,888 3 171,59 9 159,55

95 97817 ODSTRAN$NÍ MOSTNÍ IZOLACE

včetn odvozu a uložení na skládku 
celkem izolace nosné kce - 5.8*8=46,400 [A]

Celkem: A=46,400 [B]

M2 46,400 90,87 4 216,37
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9 Ostatní konstrukce a práce 756 968,46

Celkem: 9 461 952,74



CH&T PARDUBICE
Clen skupiny enteria

HARMONOGRAM PRACÍ

na stavbu

Zhotovitel:
Doba realizace:

Most ev.č. 333-011 Lázně Bohdaneč

Chládek a Tintěra Pardubice, k Vápence 2677, PSČ 530 02
150 DNÍ,AKTUALIZACE DLE NEPŘEDVÍDATELNÝCH VLIVŮ STAVBY

SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
ZŘÍZENÍ DIO
MONTÁŽ PROVIZORIA, KOMUNIKACE
BOURACÍ PRÁCE - MOST 201
VÝKOPOVÉ PRÁCE DLE PD
VÝKOPOVÉ PRÁCE - SANACE
PŘÍPRAVA PODLOŽÍ PRO PILOTY
ZHOTOVENÍ PILOT
VÝMĚNA ŠD PO PODKLADNÍ BETONY
BETONÁŽ PODKLADNÍCH BETONŮ
VÁZÁNÍ VÝZTUŽE ZÁKLADŮ
MONTÁŽ BEDNĚNÍ ZÁKLADŮ
BETONÁŽ ZÁKLADŮ, KŘÍDEL OP1,2
DEMONTÁŽ BEDNĚNÍ ZÁKLADŮ OP1,2
VÁZÁNÍ VÝZTUŽE DŘÍKŮ, KŘÍDELOP1,2
MONTÁŽ BEDNĚNÍ DŘÍKŮ, KŘÍDEL OP1,2
BETONÁŽ DŘÍKŮ, KŘÍDEL OP1,2
PROVEDENÍ IZOLACÍ,NÁTĚRŮ ZÁKLADŮ
DOVOZ KAMENŮ PRO ZÁDLAŽBY
DEMONTÁŽ BEDNĚNÍ DŘÍKŮ OP1,2

LISTOPAD PROSINEC LEDEN 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2
0
2
1

2
0
2
2

PROVEDENÍ ZÁSYPŮ PRO ZÁDLAŽBY
ZŘÍZENÍ DIO
POKLÁDKY DLAŽBY, SPÁROVÁNÍ
MONTÁŽ PODSKRUŽENÍ NK, BEDNĚNÍ
VÁZÁNÍ VÝZTUŽE NK
BETONÁŽ NK
BROUŠENÍ NK,PROVEDENÍ PEČETÍ
DEMONTÁŽ BEDNĚNÍ NK
ZASYP SO 201 , PO ODVODNĚNÍ
IZOLACE POD ŘÍMSOU,1,2
IZOLACE RUBU OPĚR, ODVODNĚNÍ
ZÁSYP PŘEDPOLÍ PO NK
MONTÁŽ BEDNĚNÍ ŘÍMS,
VÁZÁNÍ VÝZTUŽE ŘÍMS
BETONÁŽ ŘÍMS
VÁZÁNÍ VÁZTUŽE PŘECH. DESEK
BETONÁŽ PŘECH. DESEK
IZOLACE NK, IZOLACE PŘECH.DESEK
LITÝ ASFALT, ZÁSYPOVÉ PRÁCE PŘEDPOLÍ
POKLÁDKA ŽÍVÍČNÝCH VRSTEV
MONTÁŽ SVODIDEL A ZÁBRADLÍ, ZNAČENÍ
DEMONTÁŽ PROVIZORIA A KOMUNIKACE
TERENNÍ ÚPRAVY
ODVOZ PANELŮ
ČIŠTĚNÍ KORYTA
DOKONČENÍ ZÁDLAŽEB
SPÁROVÁNÍ
KRAJNICE
ÚKLID STAVBY
HMP, VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

VYPRACOVAL: PETR JELÍNEK,DIS



<v Sprava a údržba silnic
Pardubického kraje

PARDUBICKÝ KRAJ

Příloha č. 4 SOD

Čestné prohlášení
ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Poskytované plnění (název akce): Most ev.č. 333-012 Lázně Bohdaneč

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 
ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum:

Razítko:

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:
Ing. Miroslav 
Němec 
2021.07.27 
10:47:59 +02'00

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové 
v oddílu Pr, vložce číslo 162.


