
IM M W  S P R Á V A  
■ ■ ■ M p i Ž E L E Z N IC

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení 
Záměru projektu a Dokumentace pro územní 
řízení

Název zakázky: „Zaokruhování železničního 
spojení letiště Václav Havla do trati Praha -  
Letiště VH - Kladno"
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4387/2020/PH 
ISPROFOND: 500 352 0211

(dále jen „Objednatel")

a

SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116 
bank. spojení: .....................................................................................

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, jednateli společnosti

dále také jako „vedoucí společník" nebo „společník 1"

a

AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073 
bank. spojení:......................................................................................

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti

dále také jako „společník 2"
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a

ÁF-Infrastructure AB
se sídlem: Stockholm, Frosundaleden 2, SE-169 99, Sweden 
IČO: 556185-2103
zapsaná v obchodním rejstříku v Bolagsverket - Švédský úřad obchodního rejstříku, 
zastoupena: Malin Victorií Frenning, členkou představenstva

dále také jako „společník 3"

společníci společnosti „SAGAF -  SŽ -  Letiště VH" (dále jen „Společnost"),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 14.09.2020 podle ustanovení 
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská 
smlouva) se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00, kdy vedoucím společníkem 
společnosti je firma SAGASTA s.r.o., se sídlem na adrese: Praha 4, Novodvorská 1010/14, Lhotka, 
PSČ 142 00, IČO: 04598555, která je zmocněna na základě citované Společenské smlouvy k podpisu 
smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním smlouvy o dílo, a to včetně platebního 
styku a oprávnění k uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků. Originál Společenské 
smlouvy ze dne 14.09.2020, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky

Korespondenční adresa:
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 

číslo smlouvy Zhotovitele: 120 132 

(dále též společně jen jako „Zhotovitel")

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující 
skutečnosti:

1. Úprava rozsahu Díla a s tím související navýšení Ceny Díla. K úpravě rozsahu Díla 
dochází na základě požadavku Objednatele spočívajícího zejména v kompletní změně přístupu 
k dopravní technologii oproti zadávací dokumentaci a předchozích stupňů projektově přípravy.
V rámci předchozích studie bylo počítáno s variantou řešení Opt. Jednáními bylo zjištěno, že 
touto původní variantou není možno již počítat a bylo dohodnuto na rozpracování/doplnění 
varianty ze studie proveditelnosti, tj. varianty Rlspis se zohledněním nových nároků 
jednotlivých dopravců. Z výše uvedeného důvodu je také nezbytné zpracovat aktualizaci 
grafikonů vlakové dopravy všech tratí PRAKu. Dopravní technologie bude podkladem pro nové 
modelování a Ekonomické hodnocení aktualizující EH z ASP.

Na základě požadavku Objednatele tak dochází k úpravě rozsahu Díla a s tím souvisejícímu 
navýšení Ceny Díla o částku 297 500,- Kč bez DPH. Předmět a rozsah Díla tak bude dle výše 
uvedeného rozšířen o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách a budou provedené v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ). Celkový cenový 
nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 1,09 % původní 
hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 
Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.16 Smlouvy.
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2. Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  Rozpis Ceny Díla.
Vzhledem k výše uvedené úpravě Ceny Díla se smluvní strany dále dohodly na úpravě částky 
Bankovní záruky za provedení Díla tak, aby odpovídala 10% z Ceny Díla, ve znění dodatku 
č. 1 Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.1, ve 
znění dodatku č. 1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy.

3. Úprava harmonogramu plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy -  
Harmonogram plnění. Vzhledem k výše uvedené úpravě rozsahu Díla se smluvní strany 
dohodly na úpravě harmonogramu plnění Díla spočívající v prodloužení termínu odevzdání 1. 
dílčí etapy plnění Díla o čtyři měsíce na sedm měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy a v 
prodloužení termínu odevzdání 2. dílčí etapy plnění Díla o čtyři měsíce na devět měsíců od 
účinnosti Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5 
Smlouvy, článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě 
Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4387/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 120 132, 
uzavřené dne 18.02.2021, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
a) ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP 
a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek 
stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 
zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění 
dodatku č. 1 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 27 270 000,- Kč

Cena prací uvedených v dodatku č. 1, bez DPH 297 500,- Kč

Celková Cena Díla, dle dodatku Č. 1, bez DPH: 27 567 500,- Kč

slovy: dvacet sedm miliónů pět set šedesát sedm tisíc pět set korun českých

b) ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 
jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve 
znění dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění").

2) ČLÁNEK 4 - OSTATNÍ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění článku 4., odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 

znění:

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí .......z Ceny Díla bez 
DPH uvedené v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy, tj. . .............- Kč.
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3) ČLÁNEK 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
a) ruší se stávající znění článku 5., odst. 5.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 

znění:

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných 
dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami 
oprávněnými jednat za smluvní stranu.

b) ruší se stávající znění článku 5., odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění:

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace Díla

Příloha č. 2 Obchodní podmínky - OP/ZP+DUR/14/20 

Příloha č. 3 Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/ZP+DUR/12/20

c) Zvláštní technické podmínky - č.j. 15673/2020-SŽ-SSZ-ÚT1

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 5 Harmonogram plnění
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 6 Oprávněné osoby

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9 Související dokumenty

Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího společníka

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 
platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku 
č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění 
přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) 
a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o 
registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv, v platném znění.
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3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4387/2020/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 120 132, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři (3) vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze dne - £ 1 “05- 2021 Za SAGASTA s.r.o., vedoucího společníka společnosti 
„SAGAF -  SŽ -  Letiště VH", za AFRY CZ s.r.o., 
společníka č. 2 společnosti „SAGAF -  SŽ -  Letiště 
VH" a za ÁF-Infrastructure AB, společníka č. 3 
společnosti „SAGAF -  SŽ -  Letiště VH" na základě 
smlouvy o společnosti ze dne 14.09.2020

V Praze dne 1 j  “05" 2021

Ing. Mojmír Nejezchleb
" • / “ ’ " ¿ I v ...........
Ing. Jin Curda Ladislav Beran

jednatel společnosti 
SAGASTA s.r.o.

náměstek generálního ředitele pro jednatel společnosti
modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

SAGASTA s.r.o.
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PŘÍLOHA C. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení (podle členění na 
základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položk
a

Popis
Měrná
jednotka

M nožství
Jednotková
cena

Cena celkem

1
Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. 
V - 2/2012 v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP)

hod ....... ..... . ............

2 Dokumentace pro územní řízení

2.1

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení vyjma příloh G, H 
a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle Směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném 
znění dle VTP a ZPT

hod ......... ..... ...............

2.2

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení - příloha G 
v rozsahu stanovení nákladů 
stavby a rozpočtů jednotlivých 
SO a PS dle směrnice GŘ SZDC 
č. 11/2006 v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP

hod ..... ..... ...........

2.3

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení - příloha H v 
rozsahu dokladové části dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku 
VTP a ZTP včetně inženýrské 
činnosti

hod ..... ..... ...........

2.4

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení - příloha I v 
rozsahu geodetické části dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění a dle požadavku 
VTP a ZTP) včetně inženýrské 
činnosti

hod ..... ..... ...........

3

Definitivní odevzdání záměru projektu a 
Dokumentace pro územní řízení, dle 
SOD v listinné formě (dle požadavku 
VTP a ZTP)

ks . ......... ...........

4

Definitivní odevzdání záměru projektu a 
Dokumentace pro územní řízení dle 
SOD v elektronické formě (dle 
požadavku VTP a ZTP)

ks . . ...... .........

Celkem za základní služby: . . . .. ...... ....

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Příloha č. 4
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2. Dodatečné služby

Položka Popis
Měrná
jednotka

M nožství
Jednotková
cena

Cena
celkem

5 Projednání a zajištění vydání 
pravomocného ÚR hod ..... ..... ...........

6 Zajištění mapových podkladů km . ......... ...........

7 Geodetické práce km . ......... ...........

8 Geotechnický průzkum pro železniční 
spodek km . ...... ..... . ............

9 Geotechnický a stavebně technický 
průzkum staveb hod . ...... ..... . ............

10

Inženýrská činnost zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění 
všech potřebných podkladů a certifikátů 
nutných k vydání územního rozhodnutí 
nebo územního souhlasu

hod ..... ..... ...........

11 Posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí hod ..... ..... ...........

12

Projednání vlivu stavby na životní 
prostředí (EIA) (tato položka nebude 
fakturována, pokud bude potvrzen 
soulad stavby s vydanou EIA)

hod ..... ..... ...........

13 Vizualizace dle VTP ks ... ......... ...........

14 Prezentace projektu a komunikace s 
veřejností hod ..... ..... ...........

15

Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace na 
výběr zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP

hod ..... ..... ...........

16 Zpracování příloh k žádosti o 
spolufinancování stavby dle ZTP a VTP hod ..... ..... ...........

Celkem za dodatečné služby: . ............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

27 567 500 Kč 5 789 175 Kč 33 356 675 Kč

z toho:

Cena za zpracování Záměru projektu

. ................ ............... . ................

Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení

..................... . ................ ...................
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Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
díla

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa
. ................
....................................... 
....................

. .....................

2. Dílčí etapa
. ................
..................................

. .....................

3. Dílčí etapa*
. ................
..................................

. .....................

4. Dílčí etapa
...................
....................................

...................

5. Dílčí etapa
. ................
....................................

. ................

6. Dílčí etapa
. ................
....................................

. .....................

7. Dílčí etapa
. ................
..................................

. .....................

Celkem: 27 567 500 Kč 33 356 675 Kč

*Od třetí etapy dále je možné fakturování až po schválení ZP v CK MD ČR, případně jiného pokynu 
objednavatele.
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PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění
Popis činností 
prováděných v Dílčí 
etapě

Podmínky dokončení 
Dílčí etapy

Termín zahájení 
prací

ihned po nabytí 
účinnosti Smlouvy - -

1. Dílčí etapa
do 7 měsíců od 
nabytí účinnosti 

Smlouvy

Předložení konceptu 
technického řešení 

k připomínkám (GPK, 
DTC PBŘ, projednání 

s MŽP, zda je potřeba 
EIA). Jedná se o 

podklad pro letiště VH.

Předávací protokol 
Dokumentace 

s technickým řešením 
k připomínkám

ZP k připomínkám

2. Dílčí etapa
do 9 měsíců od 
nabytí účinnosti 

Smlouvy

Odevzdání konceptu 
technického řešení po 

zapracování všech 
připomínek. Předávací protokol

Odevzdání ZP 
po připomínkách.

3. Dílčí etapa

do 2 měsíců od 
písemného pokynu 
(pravděpodobně od 

schválení ZP v CK MD 
ČR) zadavatele k 

zahájení
projektových prací

Geotechnický průzkum, 
případně další potřebné 

průzkumy
Předávací protokol

4. Dílčí etapa

do 6 měsíců od 
písemného pokynu 

zadavatele k 
zahájení

projektových prací

Předložení DÚR 
k připomínkám. Předávací protokol

5. Dílčí etapa

do 8 měsíců od 
písemného pokynu 

zadavatele k 
zahájení

projektových prací

Odevzdání DÚR se 
zapracovanými 
připomínkami.

Předávací protokol

Doložení obeslání všech 
orgánů státní správy, 
dotčených organizací, 

správců sítí technického 
vybavení a ostatních 
účastníků územního 
řízení k vyjádření 
k dokumentaci.

6. Dílčí etapa

do 11 měsíců od 
písemného pokynu 

zadavatele k 
zahájení

projektových prací

Předložení kompletní 
DÚR včetně DOSS.

Předávací protokol 
Kopie žádosti o 

územní rozhodnutí 
potvrzená podatelnou 

stavebního úřadu.
Podání žádosti o územní 

rozhodnutí.
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7. Dílčí etapa -  
termín

dokončení Díla

do 14 měsíců od 
písemného pokynu 

zadavatele k 
zahájení

projektových prací

Nabytí právní moci 
územního rozhodnutí.

Definitivní předání DÚR 
s kompletní dokladovou 

částí.

Územní rozhodnutí 
v právní moci

Protokol o provedení 
Díla
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