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Dodatek č.2
smlouvy o dílo uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany
Objednatel:
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333 

 
zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:
H&B delta, s.r.o.
sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
IČO: 25835661 , DIČ: CZ25835661
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

 
zastoupený: Ing. Ondřejem Hurtou
funkce: jednatel
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.2, ke smlouvě o dílo na zakázku „NPÚ, SZ Konopiště - opravy 
vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa - II." v souladu 
s čl.2., odst. 2.7. a čl.18., odst. 18.1. smlouvy o dílo.

2. Předmět a účel dodatku č.2
Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku 2. a 3. smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS 
Praha / 2004H1200002 / 2020 ze dne 29. 5. 2019.
Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla ve 2. etapě díla.
Předmět díla ve 2. etapě se mění ve smyslu změnových listů č. ZL1, ZL2, ZL3, ZL4 a 
příslušných položkových rozpočtů víceprací a méněprací k těmto změnovým listům, které 
jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 - viz příloha č.1.
Změna závazku ze smlouvy VZ na základě změnových listů ZL1, ZL2, ZL3 a ZL4, která je 
předmětem tohoto dodatku se nepovažuje za podstatnou a je provedena v souladu 
s ustanovením v odst. 6 § 222 ZZVZ.



NÁRODNÍ 
PAMÁTKOVÝ 
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA 
V PRAZE

V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které objednatel nemohl ani při vynaložení 
náležité péče předvídat. Jedná se opravy konstrukcí čtyř střech věží (věže nad Z branou, 
S věž, JZ věž a SZ věž) v rámci 2. etapy díla. Z důvodu zastiženého většího rozsahu 
poškození tesařských konstrukcí, které bylo v době zpracovávání PD skryté pod 
nerozebíratelnou krytinou kladenou na pevno do pokrývačské malty a které je popsáno v 
přiložených změnových listech. Po demontáži krytiny v průběhu stavby byl přehodnocen 
předpokládaný rozsah poškození tesařských konstrukcí dle nálezové situace a je 
zaznamenán ve výkresových částech příloh změnových listů, ze kterých vychází rozsah 
víceprací. Součástí změnových listů jsou i méně práce za nerealizované dodávky a práce, 
které musí být provedeny na základě skutečně zjištěného stavu a rozsahu poškození 
konstrukcí.
Uvedené změny řešení v dílčí části díla nemění celkovou povahu předmětné veřejné 
zakázky - „NPÚ, SZ Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém 
areálu - 2. a 3. etapa - II.“.

3. Smluvní cena
Mění se odst.3.2.SoD takto:
3.2. Celková cena díla dle smlouvy o dílo:

Cena díla celkem bez DPH
DPH______________________
Celková cena díla včetně DPH

20.285.000,00 Kč
4.259.850,00 Kč

24.544.850,00 Kč

Z toho připadá:
pro 2.etapu (1.et. dle PD)

Celková cena 2.etapy díla bez DPH
DPH
Celková cena 2.etapy díla včetně DPH

9.146.713,00 Kč
1.920.810,00 Kč

11.067.523,00 Kč

pro 3.etapu (2.et. dle PD + střecha nad V branou) 

Celková cena 3.etapy díla bez DPH
DPH
Celková cena 3.etapy díla včetně DPH

Méněpráce dle ZL1-4 bez DPH

11.138.287,00 Kč
2.339.040,00 Kč

13.477.327,00 Kč

ZL1 ...........................................- 39.125,00
ZL2 ........................................... -105.626,00
ZL3 ...........................................- 87.786,00
ZL4..........................................- 18.176,00
Méněpráce celkem...............-250.713,00

Vícepráce dle ZL1-4 bez DPH
ZL1 ........................................... 518.679,00
ZL2............................................ 393.774,00
ZL3............................................ 437.473,00
ZL4............................................ 458.873,00
Vícepráce celkem................ 1.808.799,00

Celkem změna závazku ze smlouvy dle ZL1-4:
1.808.799,00 - 250.713,00 = 1.558.086,00 Kč bez DPH, (1.885.284,00 Kč vč. 21% DPH)



Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku č.2:

Cena díla celkem bez DPH
DPH______________________
Celková cena díla včetně DPH

Z toho připadá: 

pro 2.etapu (1.et. dle PD)

Celková cena 2.etapy díla bez DPH
DPH
Celková cena 2.etapy díla včetně DPH 

pro 3.etapu (2.et. dle PD + střecha nad V branou) 

Celková cena 3.etapy díla bez DPH
DPH
Celková cena 3.etapy díla včetně DPH

21.843.086,00 Kč
4.587.048,00 Kč

26.430.134,00 Kč

10.704.799,00 Kč
2.248.008,00 Kč

12.952.807,00 Kč

11.138.287,00 Kč
2.339.040,00 Kč

13.477.327,00 Kč

4. Ostatní ustanovení
4.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými 
podpisy smluvních stran v počtu 2 vyhotovení. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento 
dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný 
elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, 
kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust, § 5 téhož zákona, byl tento 
dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
4.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, a 
že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.
4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Uveřejnění zajistí Objednatel.
4.4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových 
stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“

4.5. Přílohy dodatku č.2:
Příloha č. 1: Změnové listy č. ZL1, ZL2, ZL3 a ZL4

V Praze dne 2021 Ve Vsetíně dne................. 2021

Digitálně podepsal 
Ing. Ondřej Hurta
Datum: 2021.07.28
07:23:27 +02'00'

Ing.
Ondřej 
Hurta

Mgr. Dušan Michelfeit 
ředitel NPÚ - ÚPS v Praze

za Objednatele

Ing. Ondřej Hurta 
jednatel společnosti H&B delta, s.r.o.

za Zhotovitele

http://www.npu.cz


zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni:
Jedná se o změnu množství, které není možné oddělit do samostatného zadání.

ZMĚNOVÝ LIST
SZ konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa -11.

reg.č.stavby: 

smlouva: 

objednatel: 

zhotovitel:

134V131000089
ze dne 14.05.2020

Národní památkový ústav, IC: 75032333

H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČO: 25835661

číslo ZL:

1

název ZL: Věže nad Z branou - arch.-stav.část (změna rozsahu tesařských prací)

předmět změny:
Předmětem změny je
1) nezbytné navýšení množství použitého řeziva pro provedení oprav střech věží nad Z branou o krokve, pozednlce, vazné trámy, krátčata, 
hrotnice, námětky, kleštiny, podkladní desky. Dále dojde k navýšeni montážních prací spojených se zvětšeným rozsahem dodávaného řeziva, 
navýšení potřeby spojovacích prostředků, navýšení rozsahu demontovaných částí krovu, jejich odvoz a likvidace.
2) nezbytné navýšení množství střešní krytiny dle skutečných potřeb
3) vynucené doplnění střešních bezpečnostních háků a ventilačních Cu tašek
4) odpočet neprovedeného zlacení kovových makovic a praporce
5) nutná změna Cu podstřešních žlabů na žlaby nástřešní vč. doplňků
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Technické důvody:
add 1) po provedení demontáže střešní pálené krytiny byly obnaženy nepřístupné části krovu, na nichž byt zjištěn vysoký stupen napadeni dřeva 
hnilobou, dřevokazným hmyzem a houbou. Poškozené části krovu musí být nahrazeny novými částmi.
add 2) bylo aktualizováno skutečně potřebné množství střešní krytiny (projektová dokumentace obsahovala odhad dle výpočtu plochy střechy) 
add 3) doplnění střešních bezpečnostních háků musí být provedeno z důvodu bezpečnosti pracovníků provádějící následnou údržbu střechy. 
Ventilační Cu tašky se musí doplnit za účelem nutnosti odvětrávat problematické části střechy z důvodu vyloučení nadměrné kondenzace vlhkosti 
a následné degradace dřevěných konstrukcí střechy
add 4) provedený restaurátorský průzkum neprokázal přítomnost zlacení na původním podkladu
add 5) z konstrukčních důvodů dle stávající situace musí být střechy věží opatřeny Cu nástřešníml žlaby, podstřešni žlaby nelze z konstrukčních 
důvodů realizovat

zdůvodnění přičiň event. nepředvídatelnosti změny:
Nepředvídatelnost potřeby výměny většího rozsahu řeziva spočívá v nepřístupnosti konstrukcí v době zpracovávání PD bez nutnosti invazívního 
zásahu, který by měl za následek poškození památky, tedy až po demontáži střešní krytiny a částečném rozebráni dřevěných konstrukcí bylo 
nožné prozkoumání skutečného stavu dřevěných prvků, při němž bylo sondáží zjištěno napadení hnilobou, dřevokazným hmyzem a houbou.

vliv na termín dokončení:

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:

cena:

v příloze ZL

Kč

Kč

Kč

méněpráce
ANO

bez DPH

21%DPH

celkem

■39 125,00

-8 216,25

-47 341,25

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

ANO
cena: bez DPH 518 679,00 Kč

21%DPH 108922,59 Kč

celkem 627 601,59 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 479 554,00 Kč

21%DPH 100 706,34 Kč

celkem 580 260,34 Kč

práce nemáí vliv na termín dokončení díla_______________________________ _________________________ ____________________________ _____
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změny jsou zaznamenány v přiložené výkresové dokumentaci, která bude podkladem pro dokumentaci skutečného provedení. Jedná se o změny 
ve sm; slu ustanovení § 222 odst 6 zákona č, 134/2016 Sb„ o zadávání věřených zakázek._____________________________________ _________
přílohy:
Příloha č. 1 - změnový list č.ZLOOla, ZLOM b (položkový soupis)
Příloha č. 2 - Výpis prvků
Příloha č. 3 - Výkres
Příloha č. 4 - Fotodokumentace 





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Př.4
oód ÖU

Stavba:
ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a
3.etapa (krytina nad V branou)

Objekt:
03 - 2. Etapa

Soupis:
ZLOOla - Z věž - arch.-stav.část (změna rozsahu tesařských výměn) - 
vícepráce

Poznámka:

KSO:
Místo: SZ Konopiště

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IČ: 
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
H&B delta, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Masák & Partner památky s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
H&B delta, s.r.o. DIČ:

Cena bez DPH 518 679,00

dph základní 
snížená

Základ daně
518 679,00

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
108 922,59

0,00

Cena s DPH V CZK 627 601,59

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: __ Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 
3. etapa (krytina nad V branou)

Objekt:
03 - 2. Etapa

Soupis:
ZL001a - Z věž - arch.-stav.část (změna rozsahu tesařských výměn) - 
vícepráce

Místo: SZ Konopiště Datum. 17.05.2021

Zadavatel: Projektant Masák & Partner 
památky s.r.o.

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o. Zpracovatel: H&B delta, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 518 679,00

0094 - Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 27 912,00

762 - Konstrukce tesařské 269 613,00

765 - Krytiny tvrdé 21 384,00

7894 - Výrobky 20 000,00

7895a - Konstrukce klempířské 160 269,00

VRN_1 - Vedlejší rozpočtové náklady 13 636,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 5 865,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ST Konopiště - opravy vybraných středí zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 
3. etapa (krytina nad V branou)

Objekt:
Q3 - 2. Etapa

Soupis:
ZLOOla - Z věž - arch.-stav.část (změna rozsahu tesařských výměn) - 
vícepráce

Místo: SZ Konopiště

Zadavatei:

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.

Datum:

Projektant

Zpracovatel:

17.05.2021

Masák & Partner 
památky s.r.o.
H&B delta, s.r.o.

95'31 
Součet

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 518 679,00

D 0094 Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 27 912,00

1 K 941122213
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému bez 
podlah š1,5mv30mza první a ZKD den použiti 1 
měsíc

m2 15662,75000 1,50 23 494,00

w 
w

505,25'31
Součet

15662,75000
15662,75000

2 K 949211211 Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková 
lešení za první a ZKD den použití m2 2945,00000 1,50 4 418,00'

2 945,00000
2 945,00000

W 
w

d 762 Konstrukce tesařské 269 613,00
3 K 762333130 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2 - 

technologické vyřezávky pro výměny prvků
m 45,00000 333,00

14 986Oo]

4 K 762331931 Vyřezání části Střešní vazby do 288 cmQ.do dí.3 m m 134,10000 290,00 33 889,00i

5 K 762331941 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do <H 3 m m 2,70000 260,00 702,Oo!

6 K 762331951 Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.3 m m 11,00000 378,00 4 158,OOj

7 K 762332933 Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 m 134,10000 490,00 65 709,00

8 K 762332935 Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 m 11,00000 1 049,00 11 539,00

9 K 762711830 Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 
cm2 - technologické vyřezávky pro výměnu prvků 35,00000 63,70 2 230,00

10

___

K 762333913
Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - 
části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 
cm2

m 134,10000 110,00 14 751,00

11 K 762333914
Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - 
části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 
cm2

m 2,70000 120,00 324,00

12 K 762333915
Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - 
části střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 
450 cm2

m 11,00000 150,00 1 650,00

13
I

K X762-detB
Detail B - protěžováni krokve - nastavení krokve / 
šikmý plát na jedné straně šikmo podříznutý (šikmý 
plát jednostranně šikmočelý), kolíkovaný

ks 6,00000 1 500,00 9 000,00

i 14
K X762 - det C Detail C - výměna námětku - napojení námětku / spoj 

kolíkovaný (jedním kolíkem), čepovaný
ks 15,00000 1 500,00 22500,00

15 K
X762 - det
F2

Detail F2 - protěžováni krokve a její napojení na 
pozednici - napojení krokve na pozedrúci / vazný 
trám/obnova původního spoje, podle nálezové situace 
na stavbě

ks 15,00000 1 500,00 22 500,00

16 K 60512R001
Řezivo hoblované (modřín nebo smrk) - pro tesařské 

opracování m3 3,68410 10 500,00 38 683,00

|17! K. 762395011 ' Spojovací prostředky pro montáž krovu dubový mi 
knlíkv m3 3,29100; 1 500,00 4937,00

18 K 998762104 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m t 6,82235| 2 500,00| 17 056,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

d 765 ___ Krytiny tvrdé___________ __ __ 21 384,00
19 K 765312813

Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití 
napojení nového úžlabí na stávající krytinu m2 16,00000 71,50 1 144,00

20 K 765313181 Přiřezání a uchycení tašek drážkových m 22,00000 199,50 4 389,00

21 K 765331221 Krytina betonová Bramac, střechy ostatní m2 16,00000 891,00 14 256,00

22 K 765339231 Příplatek za sklon od 35°do 45°,betonová krytina m2 16,00000 23,20 371,00

L»J K 998765104 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m t 0,48968 2 500,00 1 224,00'

d 7894 20 000,00
26 K X.24

Kovaný hák pro horolezeckou techniku, návrh 
opatření: novotvar - podrobně viz detail DET 2, DET 3 ks 8,00000 2 500,00 20 000,00

27 K 764222250 □plechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 660 mm 18,50000 1 819,00 33 652,00

28 K 764223220
Oplachování okapů Cu, živičná krytina, rš 250 mm 
zatahovací pás m 18,50000 1 362,00 25 197,00

29 K 764255203 Žlaby z Cu plechu nástřeéní oblé, rš 660 mm m 18,50000 2 485,00 45 973,00

30 K 7895aVL Dodávka + montáž větrací mřížky Cu, r.š. 100 mm m 18,50000 331,00 6124,00

31 K P.16n
Oplechování úžlabí, měd, ti, 0,7mm, rozvinutá šířka 
800mm - ozn. P.16n - návrh opatření - novotvar 
replika stávajícího prvku

m 8,50000 2166,00 18 411,00

32 K P.16o P.16o - návrh opatření - ODSTRANĚNÍ - podrobné viz
a* .i.

m 8,50000 55,00 468,00

34 K 7895a.VL2 Větrací Cu šabona do prejzové krytiny ks 14,00000 1 284,00 17 976,00

35 K 998764203 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 1 246,74000 5,00 6 234,00

36 K 998764292 Příplatek zvětš. přesun, klempíř, konstr. do 100 m % 1 246,74000 5,00 6 234,00I

37 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady % 1,00000 13636,16, 13 636,00

38 K 997013119
VriftrostavwíišVií doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 30 m s použitím mechanizace

—
t 3,24922 980,00 3184,00

39 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 3,24922 260,00 845,00

40 K 997013509 skládku ZKD 1 km přes 1 km - celkem 10 km (2x t 3,24922 15,00 49,00

41
___

K
™ i Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na 

087013811 skládce (skládtavné) t 3,24922 550,00 1 787,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 
3. etapa (krytina nad V branou)

Objekt
03 - 2. Etapa

Soupis:
ZL001 b-Z věž - arch.-stav.část (změna rozsahu tesařských výměn) - 
méněpráce

FV.1 
004 b

Poznámka:

KSO:
Místo: SZ Konopiště

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IČ: 
DIČ:

Zhotovitel: IČ.
H&B delta, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Masák & Partner památky s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
H&B delta, s.r.o. DIČ.

Cena bez DPH -39 125,00

dph základní 
snížená

Záldad daně
-39 125,00

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
-8 216,25

0,00

Cena s DPH v CZK -47 341,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: ______Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 
3.etapa (krytina nad V branou)

Objekt:
03-2. Etapa

Soupis:
ZL001b - Z věž - arch.-stav.část (změna rozsahu tesařských výměn) - 
méněpráce

Místo: SZ Konopiště

Zadavatel

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.

Datum:

Projektant

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

7894 - Výrobky

7895a - Konstrukce klempířské

17.05.2021

Masák & Partner 
památky s.r.o. 
H&B delta, s.r.o.

Cena celkem (CZK)

-39 125,00

-16 000,00

-23 125,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 
3. etapa (krytina nad V branou)

Objekt:
03 - Z Etapa

Soupis:
ZL001b - Z věž - arch.-stav.část (změna rozsahu tesařských výměn) - 
méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

SZ Konopiště Datum: 17.05.2021

Projektant

Zpracovatel:

Masák & Partner 
památky s.r.o.
H&B delta, s.r.o.H&B delta, s.r.o.

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -39 125,00

D 7894 Výrobky -16 000,00
24 K X.03 Odečet zlacení soubor -1,00000 5 500,00 -5 500,00

25 K X.04 Odečtení zlacení soubor -1,00000 10500,00 -10 500,00.

D 7895a Konstrukce klempířské -23 125,00
331 K P.18n

Optechování vodorovného žlabu pod střechou věží a 
návaznost na Stěnu, měd, tt. 0,7mm, rozvinutá návrh 
opatření - novotvar - replika stávajícího prvku

m -16,50000 1250,00
-23125,0Cl{

I 
——JI



VÝPIS NOVÝCH TESAŘSKÝCH PRVKŮ NA ZÁPADNÍCH VĚŽÍCH

Č. PRVEK vxš d ks m3

A 1 POZEDNICE 200 x170 1500 1 0,05
L 
A

V 
E 

ž

2 KROKEV 130 x170 2700 4 0,239
3 NÁMĚTEK 130x170 1000 6 0,133
4 FOŠNA ŘÍMSOVÁ 32 x 300 3000 1,5 0,043
5 HROTNIČE 180 x180 3000 1 0,09

0,555

v 
E 
L 
K 
A

v
É 
Ž

1 KROKEV 130x170 7500 9 1,492
2 KROKEV 130x170 3000 2 0,133
3 KROKEV 130x170 5000 1 0,111
4 KROKEV 180 x190 2000 1 0,068
5 VAZNÍ TRÁM 240x300 3000 1 0,216
6 VAZNÍ TRÁM 240 x 280 5500 1 0,37
7 VAZNÍ TRÁM 170 x 200 3000 1 0,102
8 KLEŠTINA 100 x 200 5000 2 0,2
9 HROTNIČE 180 x180 3600 1 0,117
10 NÁMĚTEK 130 x170 1000 13 0,287
11 VAZNICE 210 x 240 2700 1 0,136
12 FOŠNA ŘÍMSOVÁ 32 x 300 3000 5 0,144

3,376

2 3,93~l j
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ZMĚNOVÝ LIST
SZ Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa - II.

reg.č.stavby: 

smlouva: 

objednatel: 

zhotovitel:

134V131000089

ze dne 14.05.2020

Národní památkový ústav, ÍČ: 75032333

H&B delta, s.r.o.. Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČO: 25835661

číslo ZL:

2

název ZL: S věž-Prachovnice - arch.-stav.část (změna rozsahu tesařských prací)

předmět změny:
Předmětem změny je.
1) navýšeni množství použitého řeziva při nezbytné navýšení množství použitého řeziva pro provedení oprav střechy S věže (Prachovnice) o 
krokve, pozedníce, vazné trámy, krátčata, hrotnici, námětky, kleštiny, podkladní desky. Dále dojde k navýšení montážních prací spojených se 
zvětšeným rozsahem dodávaného řeziva, navýšení potřeby spojovacích prostředků, navýšení rozsahu demontovaných částí krovu, jejích odvoz a 
likvidace.
2) nezbytná úprava množství střešní krytiny dle skutečných potřeb (odpočet nepoužitých maličkých individuálně vyráběných formátů za standardní 
formáty)
3) vynucené doplnění střešních bezpečnostních háků a ventilačních Cu tašek
4) odpočet neprovedeného zlacení kovové makovice a praporce
5) doplnění Cu oplechováni úžlabí mezi střechou a přilehlým komínem

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Technické důvody:
add 1) po provedení demontáže střešní pálené krytiny byly obnaženy nepřístupné části krovu, na nichž byl zjištěn vysoký stupeň napadeni dřeva 
hnilobou, dřevokazným hmyzem a houbou. Poškozené části krovu musí být nahrazeny novými částmi.
add 2) bylo aktualizováno skutečně potřebné množství střešní krytiny (projektová dokumentace obsahovala odhad dle výpočtu plochy střechy) 
add 3) doplnění střešních bezpečnostních háků musí být provedeno z důvodu bezpečnosti pracovníků provádějící následnou údržbu střechy. 
Ventilační Cu tašky se musí doplnit za účelem zajištění nutnosti odvětrávat problematické části střechy z důvodu vyloučení nadměrné kondenzace 
vlhkosti a následné degradace dřevěných konstrukci střechy
add 4) provedený restaurátorský průzkum neprokázal přítomnost zlacení na původním podkladu
add 5) po zpřístupnění plochy mezi střechou a komínem z lešení bylo zjištěno, že stávající oplechováni je zdegradované a nevratně poškozené

odůvodnění příčin event. nepředvídateinostl změny:
Mepředvídatelnost potřeby výměny většího rozsahu řeziva spočívá v nepřístupnosti konstrukcí v době zpracováváni PD bez nutnosti invazivního 
rásahu, který by měl za následek poškození památky, tedy až po demontáži střešní krytiny a částečném rozebrání dřevěných konstrukcí bylo 
nožné prozkoumání skutečného stavu dřevěných prvků, při němž bylo sondáží zjištěno napadení hnilobou, dřevokazným hmyzem a houbou.

Edůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
edná se o změnu množství, které není možné oddělit do samostatného zadání.

rliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL méněpráce
ANO 

cena: bez DPH -105 626,00 Kč

21%DPH -22181,46 Kč

celkem -127 807,46 Kč

rliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

ANO 

cena: bez DPH 393 774,00 Kč

21%DPH 82 692,54 Kč

celkem 476 466,54 Kč

1ELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena. bez DPH 288148,00 Kč

21%DPH 60511,08 Kč

celkem 348 659,08 Kč
liv na termín dokončení:

ráče nema'í vliv na termín dokončení díla
né vlivy (na změnu PD apod.):
měny jsou zaznamenány v přiložené výkresové dokumentaci, která bude podkladem pro dokumentaci skutečného provedení. Jedná se o změny 
e smyslu ustanoveni § 222 odst 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
řílohy :
říloha č. 1 - změnový list č.ZL002a, ZL002b (položkový soupis) 
říloha č. 2 - Výpis prvků
říloha č. 3 - Výkres
říloha č. 4 - Fotodokumentace



Po demontáži střešní krytiny zhotovitel zjistil a zdokumentoval větší rozsah poškozeni tesařských konstrukcí než bylo uvedeno v PD.

Pod: is:

vyjádření projektanta :
Datum

PD nemohla předpokládat změnu rozsahu tesařských konstrukcí z důvodu nedostupnosti v místech pod krytinou. AD se změnami souhlasí.

Podpis: ___
vyjádření TDS:

Datum

TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednáni na KD a následně prověřil hodnotové naceněni změn jednotlivých 
položek rozpočtu.

Pod, is:
vyjádřeni objednatele:

Datum

Souhlasím s realizací změny řešení dle přiloženého rozpočtu. Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

Podpis:

Datum
I ,<o.W24



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a
3.etapa (krytina nad V branou)

Objekt:
03 - 2. Etapa

Soupis:
ZL002a - S věž-Prachovnice-arch.stav.část (změna rozsahu tesařských 
konstrukcí) vícepráce

Pr./J
0o2 cv

Poznámka:

KSO:
Místo: SZ Konopiště

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IČ: 
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
H&B delta, s.r.o. □IČ:

Projektant: IČ:
Masák & Partner památky s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
H&B delta, s.r.o. DIČ:

Projektant Zpracovatel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu -2.a 
3.etapa (krytina nad V branou)

Objekt:
03 - 2. Etapa

Soupis:
ZL002a - S věž-Prachovnice-arch.stav.část (změna rozsahu tesařských 
konstrukci) vícepráce

Místo: SZ Konopiště Datum: 17.05.2021

Zadavatel: Projektant: Masák & Partner 
památky s.r.o.

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o. Zpracovatel. H&B delta, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 393 774,00

_13 - 76521: Krytiny tvrdé komínů 24 336,00

_98 - 7895a: Klempířské prvky 44 100,00

62 - Úpravy povrchů vnější 4 080,00

96 - Bourání konstrukcí 324,00

0094 - Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 52 462,00

762 - Konstrukce tesařské 217 482,00

7894 - Výrobky 15 000,00

7895a - Konstrukce klempířské 21 736,00

VRN_1 - Vedlejší rozpočtové náklady 10 352,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 3 902,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ST Konopiště - opTavy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu -2.a
3.etapa (krytina nad V branou)

Objekt:
03 - 2. Etapa

Soupis:
ZL002a - S věž-Pracbovnice-arch.stav.část (změna rozsahu tesařských 
konstrukcí) vícepráce

Místo: SZ Konopiště Datum: 17.05.2021

Zadavatel: Projektant: Masák & Partner 
památky s.r.o.

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o. Zpracovatel: H&B delta, s.r.o.

PČ Typ Kód
l
Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

393 774,00

1 K 59660103 Taška Velký prejz vrchní - kůrka - režná 10,1-14,2x40 
cm kus 72,00000 185,00 13 320,00

2 K 59660104 Taška Velký prejz spodní - hák - režná 24x43cm kus 72,00000 153,0 11 016,00

7895a: Klempířské prvky
764211292 Montáž krytiny Cu hladké z tabulí 2x0,67 m

P.22n

P.22o

P23n

d _98

P.23o

Oplechování úžlabí, měď, tl. 0,7mm, rozvinutá šířka 
OOmm - ozn. P.22n - návrh opatření - novotvar - 

replika stávajícího prvku - podrobně víz D.11.C.1 Kniha 
uměleckoFemesiných prvku
Oplechování úžlabí, měď - ODSTRANÉŇhozň. P.22o 
- návrh opatření - ODSTRANĚNÍ - podrobně viz 
D.1.1 .c.1 Kniha uměleckořemeslných prvku

m2
——

Oplechování komína, měď, ti. 0,7mm, rozvinutá šířka 
900mm - ozn. P.23n - návrh opatření - novotvar - 
replika stávajícího prvku - podrobně viz D.1.1.C.1 Knti 
umělestařemeslných pvku
Oplechování komína, měď - ODSTRANĚNÍ - ozn. 
P.23o - návrh opatření - ODSTRANĚNÍ - podrobně viz 
D.1.1.C.1 Kniha uměleckořemeslných prvku
Vodorovný podokapní žlab, půlkruhový, o 150mm, 
měď, tl. 0,7mm, včetně žlabových háků - oen. P.24n - 
návrh opatření - novotvar - replika stávajícího prvku - 
podrobně viz D.1.1.c.1 Kniha

měď, včetně žlabových háků a okapnřce - 
ODSTRANĚNÍ - - návrh opatření - ODSTRANĚNÍ - 
podrobně viz D.1.1 .c.1 Kniha uměleckořemeslných

2,80000

8,50000

8,50000

4,00000

4,00000

2,85000

2,85000

1 162,00

2166,00

55,00

2680,00

55,00

40,00

44 100,00
3254,00

18 411,00

468,00

10 720,00

1
220,00i

114,00

12 K 19620560 Plech měděný E Cu 99,9 0,70x1000x2000 mm měkký Kg 22,93200 320,50 7350,00
w 
w

2,8*63*1,3
Součet

22,93200
22,93200

D 62 Úpravy povrchů vnější 4 080,00
[13 K 622477248 Oprava vnější omítky stěn štukové,sl.IV,do 80%,SMS m2 4,80000 850,00 4080,00

D 96 Bourání konstrukcí 324,00
14 K 978015291 Otlučení omítek vnějších MVC v složití -4 do 100 % m2 4,80000 67,50 324,00'

D 0094 Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 52 462,00

15 K 941122213
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému bez
podlah š 1,5 m v 30 m za první a ZKD den použití 1 
měsíc

m2 27495,00000 1,50 41 243,001

w 
w

305,5*90 
Součet

27495,00000
27495,00000

m

m

m

m

m

m



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 949211211 Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková 
lešení za první a ZKD den použití m2 7479,00000 1,50 11 219,00

w 
w

83,1*00 
Součet

7479,00000
7 479.00000

D 762 Konstrukce tesařské 217 482,00
17 K 762331931 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do <fl.3 m m 146,10000 290,00 42369,00

20 K 762332933 Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 m 146,10000 490,00 i 71 589,00.

22 K 762333913
Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - 
části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 
cm2

m 146,10000 110,00 16071,00

25 K X762-detC Detail C - výměna námštku - napojení rrámětku 1 spoj 
kolíkovaný (jedním kolíkem), čepovaný ks 10,00000 1 500,00 15 000,00

26 K X762-detF2

Detail F2 - protěžování krokve a její napojení na 
pozednici - napojení krokve na pozednici / vazný 
trám/obnova původního spoje, podle nálezové situace 
nástavbě

ks 10,00000 1 500,00
1

15 000,00'

27 K 60512R001
Řezivo hoblované (modřín nebo smrk) - pro tesařské 
opracování m3 3,49400 10500,00 36 687,00

I
28 K 762395011

¿»pojavše i prosí recrKy přó montáž Krovu dUMVyitii 
kfrfíkv m3 3,11000 1 500,00 4 665,Oo'

29 K 998762104 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m t 5,35804 2500,00 13 395,00

30 998762194 Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstrukce t 5,35804 505,00 2 706,00.

o 7894 Výrobky 15 000,00
K ix?i Kovaný hák pro horolezeckou techniku, návrh I . ] «nnnnn
K K24 opatření: novotvar - podrobně viz detail DET 2, DET 3 6’00000 2500.00 15000,00

d 7895a Konstrukce klempířské 21 736,00
33 K 764-VL11

D+M Cu aeromřížky větrací pod komínovou záslepku, 
včetně vystřižení a vytvarování m 3,50000 690,00 2415,00

34 K 764-VL12
D+M nosné konstrukce opiechování záslepky - 
pásovina

soubo 
r 1,00000 3955,00 3955,00

35 K 7895aVL Dodávka + montáž větrací mřížky Cu, r.š. 100 mm m 13,30000 331,00 4 402,00

36 K 7895a.VL2 Větrací Cu šabona do prejzové krytiny ks 7,00000 1 284,00 8 988, OOj

37 K 998764203 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 197,60300 5,00
988,001

38 K 998764292 Příplatek zvětš. přesun, klempíř, konstr. do 100 m % 197,60300 5,00 988,00

d VRNJ Vedlejší rozpočtové náklady__  _____ 10 352,00
¡39 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady % 1,00000 10 352,39 10 352,00

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 902,00
40 K 997013119

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 30 m s použitím mechanizace t 2,16182 980,00 2119,00

41 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 2,16182 260,00 562,00

42 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km - celkem 10 km (2x 5km) / t 2,16182 15,00 32,00

43 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 2,16182 550,00 1 189,00!



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a
3.etapa (krytina nad V branou)

Objekt:
03 - 2. Etapa

Pr.4
002 b

Soupis:
ZL002b - S véž-Prachovnice-arch.stav.část (změna rozsahu 
tesařských konstrukcí) méněpráce

KSO:
Místo; SZ Konopiště

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 17.05.2021

IČ:
DIČ:

Zhotovitel’. IČ:
H&B delta, s.r.o. DIČ:

Projektant:
Masák & Partner památky s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Zpracovatel: IČ:
H&B delta, s.r.o. DIČ:

Cena bez DPH -105 626,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
-105 626,00

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
-22 181,46

0,00

Cena s DPH v CZK -127 807,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 
3. etapa (krytina nad V branou)

Objekt:
03-2. Etapa

Soupis:
ZL002b - S věž-Prachovnice-arch.stav.část (změna rozsahu
tesařských konstrukcí) méněpráce

Místo: SZ Konopiště Datum: 17.05.2021

Zadavatel Projektant Masák & Partner 
památky s.r.o.

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o. Zpracovatel: H&B delta, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK)

Náklady ze soupisu prací -105 626,00

_13 - 76521: Krytiny tvrdé komínů -78 260,00

762 - Konstrukce tesařské -16 866,00

7894 - Výrobky -10 500,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a
3.etapa (krytina nad V branou)

Objekt:
03 - 2. Etapa

Soupis:
ZL002b - S věž-Prachovnice-arch.stav.část (změna rozsahu 
tesařských konstrukcí) méněpráce

Místo: SZ Konopiště Datum: 17.05.2021

Zadavatel:

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Masák & Partner 
památky s.r.o. 
H&B delta, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -105 626,00

o 13 76521: tvrdé komínů -78
3 K 596608R Prejz spodní - hák - atypicky maličký formát - 

zakázková výroba
kus -292,00000 215,00 -62 780,00

4 K 596609R Prejz vrchní - kůrka - atypicky maličký formát - 
zakázková výroba kus -72,00000 215,00 -15 480,00

d 762 Konstrukce tesařské _ __ __ -16 866,00
18 K 762331941 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m m -3,30000 260,00 -858,00

19 K 762331951 Vyřezaní části střešní vazby nad 450 cm2,do di.3 m m -9,90000 378,00 -3742,00

21 K 762332935 Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 m -9,90000 1 049,00 -10 385,00

23 K 762333914
Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - 
části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 
cm2

m -3,30000 120,00 -396,00

24 K 762333915
Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - 
části střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 450 
cm2

m -9,90000 150,00 -1 485,00

d 7894 Výrobky
31 K X.06 Odečet zlacení soubor -1,00000 10500,00

-10 500,00
-10 500£0!



Pr.2-

Výpis prvků věž Konopiště

Krokev 120 170 6500 16 2,1216
120 170 5000 1 0,102
120 170 4000 1 0,0816
120 170 3000 1 0,0612
120 170 2000 2 0,0816
120 170 1500 1 0,0306

Pozednice 160 180 2000 2 0,1152
160 180 1500 1 0,0432

Vazný trám 240 280 4000 1 0,2688

Krátce 240 280 1000 3 0,2016

Hrotnice 210 210 2500 1 0,11025

Námětek 120 170 1000 16 0,3264

Kleština 90 200 2000 6 0,216

Podkladní deska 40 240 4000 2 0,0768

celkem 3,83685
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ZMĚNOVÝ LIST
SZ Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 3. etapa - II.

reg.č.stavby: 134V131000089

smlouva: ze dne 14.05.2020

objednatel: 

zhotovitel:

Národní památkový ústav, IČ: 75032333

H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČO: 25835661

název ZL: JZ věž - arch.-stav.část (změna rozsahu tesařských prací)

předmět změny:
Předmětem změny je:
1) navýšení množství použitého řeziva při nezbytné navýšení množství použitého řeziva pro provedeni oprav střechy JZ věže o krokve, 
pozednice, vazné trámy, krátčata, hrotnici, námětky, kleštiny, podkladní desky. Dále dojde k navýšení montážních prací spojených se zvětšeným 
rozsahem dodávaného řeziva, navýšení potřeby spojovacích prostředků, navýšení rozsahu demontovaných části krovu, jejich odvoz a likvidace.
2) nezbytná úprava množství střešní krytiny dle skutečných potřeb (odpočet nepoužitých maličkých individuálně vyráběných formátů za 
standardní formáty)
3) vynucené doplnění střešních bezpečnostních háků a ventilačních Cu tašek
4) odpočet neprovedeného zlaceni kovové makovice a praporce
5) doplněni oplechování venkovních okenních parapetů z Pb plechu 

v zdůvodněni nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Technické důvody:
add 1) po provedení demontáže střešní pálené krytiny byly obnaženy nepřístupné částí krovu, na nichž byl zjištěn vysoký stupeň napadení dřeva 
hnilobou, dřevokazným hmyzem a houbou. Poškozené části krovu musí být nahrazeny novými částmi.
add 2) bylo aktualizováno skutečně potřebné množství střešní krytiny (projektová dokumentace obsahovala odhad dle výpočtu plochy střechy) 
add 3) doplnění střešních bezpečnostních háků musí být provedeno z důvodu bezpečnosti pracovníků provádějící následnou údržbu střechy. 
Ventilační Cu tašky se musí doplnit za účelem zajištění nutnosti odvětrávat problematické části střechy z důvodu vyloučení nadměrně 
kondenzace vlhkosti a následné degradace dřevěných konstrukcí střechy
add 4) provedený restaurátorský průzkum neprokázal přítomnost zlacení na původním podkladu
add 5) po demontáži oken k repasi bylo zjištěno, že vnější parapety jsou opatřeny pouze zatřenou omítkou a docházi k zatékání do vnitřních 
prostor věže stykem okna parapetní omítkou 

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Nepředvídatelnost potřeby výměny většího rozsahu řeziva spočívá v nepřístupnosti konstrukci v době zpracovávání PD bez nutnosti invazivniho 
zásahu, který by měl za následek poškození památky, tedy až po demontáži střešní krytiny a částečném rozebráni dřevěných konstrukcí bylo 
možné prozkoumání skutečného stavu dřevěných prvků, při němž bylo sondáží zjištěno napadení hnilobou, dřevokazným hmyzem a houbou.

zdůvodněni nemožnosti oddělení práci a samostatného zadání:
Jedná se o změnu množství, které není možné oddělit do samostatného zadání.

vliv na termín dokončení:

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: 

cena:

v příloze ZL

Kč

Kč

Kč

méněpráce
ANO

bez DPH

21%DPH

celkem

•87 786,00

•18435,06

-106221,06

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vicepráce

ANO
cena: bez DPH 437473,00 Kč

21%DPH 91 869,33 Kč

celkem 529 342,33 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 349 687,00 Kč

21%DPH 73 434,27 Kč

celkem 423 121,27 Kč

oráče nemaí vliv na termíndokončení díla
jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změny jsou zaznamenány v přiložené výkresové dokumentaci, která bude podkladem pro dokumentaci skutečného provedení. Jedná se o změny 
ve srrr.slu ustanovení ¡i 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veře' <ch zakázek.
přílohy:
Příloha č. 1 - změnový list č.ZL003a, ZL003b (položkový soupis)
Příloha č. 2 - Výpis prvků
Příloha č. 3 - Výkres
Příloha č. 4 ■ Fotodokumentace   



Po demontáži střešní krytiny zhotovitel zjistil a zdokumentoval větší rozsah poškození tesařských konstrukci než bylo uvedeno v PD.

Podpis: ___
vyjádřeni projektanta :

Datum L6,2fi2A

PD nemohla předpokládat změnu rozsahu tesařských konstrukci z důvodu nedostupnosti v místech pod krytinou. AD se změnami souhlasí.

Pod is: 
vyjádření TDS ;

Datum

TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednáni na KD a následně prověřil hodnotové nacenění změn jednotlivých 
položek rozpočtu.

Pod is:
vyjádření objednatele:

Datum

Souhlasím s realizací změny řešení dle přiloženého rozpočtu. Rozsah předmětného plněni odpovídá skutečnosti.

Podpis:
Datum



Stavba:
ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 
3.etapa (krytina nad V branou)

Objekt:
03 - 2. Etapa

Soupis:
ZL 003a - JZ věž-arch.stav část (změna rozsahu tesařských 
pracíjvícepráce

Poznámka:

KSO:
Místo: SZ Konopiště

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IČ: 
DIČ:

Zhotovitel. IČ.
H&B delta, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Masák & Partner památky s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
H&B delta, s.r.o. DIČ:

17.05.2021

Cena bez DPH 437 473,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 437 473,00 21,00% 91 869,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 529 342,33

Projektant Zpracovatel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 
3.etapa (krytina nad V branou)

Objekt:
03-2. Etapa

Soupis:
ZL 003a - JZ véž-arch.stav část (změna rozsahu tesařských 
pracíjvícepráce

Místo: SZ Konopiště Datum: 17.05.2021

Zadavatel:

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.

Projektant

Zpracovatel:

Masák & Partner 
památky s.r.o.
H&B delta, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 437 473,00

_13 - 76521: Krytiny tvrdé komínů 17 248,00

62 - Úpravy povrchů vnější 2 210,00

96 - Bourání konstrukcí 174,00

0094 - Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 158 109,00

762 - Konstrukce tesařské 198 677,00

7893 - Kamenné prvky 4 755,00

7894 - Výrobky 15 000,00

7895a - Konstrukce klempířské 26 265,00

VRN_1 - Vedlejší rozpočtové náklady 11 501,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 3 534,00



SOUPIS PRACÍ
5,

Stavba:
ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 
3.etapa (krytina nad V branou)

Objekt:
03 - 2. Etapa

Soupis:
ZL 003a - JZ véž-arch.stav část (změna rozsahu tesařských 
pracíjvícepráce

Místo: SZ Konopiště Datum: 17.05.2021

Zadavatel: Projektant Masák & Partner 
památky s.r.o.

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o. Zpracovatel: H&B delta, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 437 473,00

d 13 76521: Krytiny tvrdé komínů 17 248,00
1 K

59660103 Taška Velký prejz vrchní - kůrka - režná 10,1-14,2x40 
cm kus 98,00000 88,00 8624,00

2 K 59660104 Taška Velký prejz spodní - hák - režná 24x43 cm kus 98,00000 88,00 8 624,00

D 62 Úpravy povrchů vnější 2 210,00
5 K 622477248 Oprava vnější omítky stěn štukové,sl.[V,do 80%,SMS m2 2,60000 850,00' 2 210,oo]

D 96 Bourání konstrukcí 174,00
6 K 978015291 Otlučeni omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 100 % m2 2,60000j 66,8o] 174,00

D 0094 Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 158 109,00

7 K 941122213
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému bez
podlah š 1,5 m v 30 m za první a ZKD den použiti 1 
měsíc

rn2 39277,90000 1,50 58 917,00.

I
W
W

643,9*61 
Součet

39 277,90000
39 277,90000

8 K 949211211 Příplatek k Jeseňové podlaze s příčníky pro trubková 
lešení za první a ZKD den použití

m2 9461,10000 1,50 14 192,00

w 
w

155,1*61 
Součet

9 461,10000
9461.10000

19 K 949000R001 Stavební výtah, kterým se budou dopravovat na 
stavbu i lidé sada 1,00000 85000,00

~]
85 000,00[

10 K 762331931 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m m 118,20000 290,00 34 278,00

12 K 762331951 Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.3 m m 3,80000 378,00 1 436,00

13 K 762332933 Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 m 118,20000 490,00 57918,00

14 K 762332935 ■ Doplnění strašní vazby z hranolů do 600 cm2 m 3,80000 1 049,00 3986,00

15 K 762333913
Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - 
části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 
cm2

m 118,20000 110,00
—

13 002,00'

17 K 762333915
Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - 
částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 
450 cm2

m 3,80000 150,00 570,00

18 K X762 - det B
Detail B - protěžování krokve - nastavení krokve / 
šikmý plát na jedné straně šikmo podříznutý (šikmý 
plát jednostranně šikmočelý), kolíkovaný

ks 4,00000 1 500,00
1

6 000,00

19 K X762 - det C Detail C - výměna námětku - napojení námětku I spoj 
kolíkovaný (jedním kolíkem), čepovaný ks 21,00000 1 500,00 31 500,00

20 K

J
X762 - det
F2

Detail F2 - protěžování krokve a její napojení na 
pozednici - napojení krokve na pozednici / vazný 
trám/obnova původního spoje, podle nálezové situace 
na stavbě

ks 2,00000 1 500,00 3 000,00



Popis MJ Množství J.cena fCZKJ Cena celkem [CZK]PČ Typ Kód

21 K 60512R001
Řezivo hoblované (modřin nebo smrk) - pro tesařské 
opracování m3 2,77000 10 500,00

—

29 085,00

22 K 762395011 Spojovací prostreoKy pro mohtažkrovu dubovými 
kolík v m3 2,42000 1 500,00 3 630,00

24 K 998762104 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m t 4,74949 2 500,00 11 874,00,

25 *s 998762194 Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstrukce t 4.74949 505,00 2 398,00

d 7893 Kamenné prvky 4 755,00
26 K K.07a

Štukatérská oprava krakorce - doplněni chybějících 
části

I ks
1,00000 4 755,00 4 755,00

5*0,18

7894 Výrobky 15 000,00
281 K

X.24 Kovaný hák pro horolezeckou techniku, návrh 
opatřeni: novotvar - podrobně viz detail DET 2, DET 3 ks 6,00000 2 500,00 15 000,00|

O 7895a Konstrukce klempířské 26 265,00
29 K 764510299 Montáž oplechování parapetů - olověný plech m 0,90000 1 050,00 945,00

0.90000w

20,80000

30 K 764-vi Nastříhání, úprava a vytvarování olověného plechu pro 
parapety

ks
-
5,00000 250,00

—

1 250,00

31 K 764-VL11 D+M Cu aeromřížky větrací pod komínovou záslepku, 
včetně vystřižení a vytvarování m 3,00000 690,00 2 070,00

32 K 764-VL12 D+M nosné konstrukce oplechování záslepky - 
pásovina

soubo 
r 1,00000 2180,00 2180,00

33 7895aVL Dodávka + montáž větrací mřížky Cu, r.š. 100 mm m 20,80000 331,00 6885,00
20.8 
Součet

34 K
1976UUU2UU
00_____ Plech olověný 2,0 mm k9 12,38952 229,50 2 843,00

35 K 7895a.VL2 Větrací Cu šabona do prejzové krytiny ks 6,00000 1 284,00 7704,00

36 K 998764203 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 238,77190 5,00 1 194,00

37 K 996764292 Příplatek zvěte, přesun, klempíř, konstr. do 100 m % 238,77190 5,00 1 194,00,

D VRN 1 11 00
38 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady % 1,00000 11 501,24 11 501,00

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 534,00
39 K. 997013119 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 30 m s použitím mechanizace 1,95850 980,00 1 919,00

40 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na sldádku nebo 
meziskiádku do 1 km se složením

t 1,95859 260,00 509,00

41 K 997013509 skládku ZKD 1 km přes 1 km - celkem 10 km (2x 
fikali

t 1.95859 15,00 29,00

42 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 1,95859 550,00 1 077,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ST Konopiště - opravy výbraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 
3. etapa (krytina nad V branou)

Objekt:
03 - 2. Etapa

Soupis:
ZL 003b - JZ véž-arch.stav část (změna rozsahu tesařských prací) 
méněpráce

■Př. 4
oo3» t>

Poznámka:

KSO:
Místo: SZ Konopiště

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IČ: 
DIČ:

Zhotovitel'. IČ:
H&B delta, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Masák & Partner památky s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
H&B delta, s.r.o. DIČ:

Cena bez DPH -87 786,00

dph základní 
snížená

Základ daně
-87 786,00

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
-18 435,06

0,00

Cena s DPH v CZK -106 221,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 
3.etapa (krytina nad V branou)

Objekt:
03 - 2. Etapa

Soupis:
ZL 003b - JZ věž-arch.stav část (změna rozsahu tesařských prací) 
méněpráce

Místo: SZ Konopiště Datum: 17.05.2021

Zadavatel:

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.

Projektant

Zpracovatel:

Masák & Partner 
památky s.r.o. 
H&B delta, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady ze soupisu prací -87 786,00

_13 - 76521: Krytiny tvrdé komínů -72 670,00

762 - Konstrukce tesařské -4 616,00

7894 - Výrobky -10 500,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu -2.a 
3.etapa (krytina nad V branou)

Objekt:
03 - 2. Etapa

Soupis:
ZL 003b - JZ věž-arch.stav část (změna rozsahu tesařských prací) 
méněprace

Místo: SZ Konopiště

Zadavatel:

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

17.05.2021

Masák & Partner 
památky s.r.o.
H&B delta, s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cenafCZK] Cena celkem [CZKj

Náklady soupisu celkem

d__m13 76521: Krytiny tvrdé komínů -72 670,00
3 K 596608R Prejz spodní - hák - atypicky maličký formát - 

zakázková výroba kus -169,00000 215,00 -36335,00

4 K 5966Ü9R Prejz vrchní-kůrka-atypicky maličký formát - 
zakázková výroba kus -169,00000 215,00 -36 335,00

d 762 Konstrukce tesařské -4 616,00
11 K 762331941 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m m -8,2OOO( 260,00 -2132,00

16 K

___

762333914
Ruční úprava povrchu hobtováním a sražení hran - 
části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 
crrt2

m -8,20000 120,00 -984,00

23 K X762detF

Detail F - protěžování rohového spoje krokve a 
pozednic - nastavení rohového spoje / obnova 
původního nárožního spoje, podle nálezové situace na 
stavbě - (např. rohové plátováni, krokev

kus -1,00000 1 500,00 -1 500,00

d 7894 Výrobky -10 500,00
K X.D2 Odečet zlacení

----------------  ---------- 1— -------- ------ --- 1
soubor -1,00000' 10 500, DO j -1O5Dojň|



VÝPIS NOVÝCH TESAŘSKÝCH PRVKŮ NA JIHOZÁPADNÍ VĚŽI

č. PRVEK vxš d ks m3
1 KROKEV NÁROŽNÍ 125 x170 7500 2 0,32
2 KROKEV ŠIFTOVÁ 125 x170 4500 5 0,48
3 POZEDNICE HORNÍ 125x170 5000 5 0,53
4 POZEDNICE SPODNÍ 180x230 5000 1 0,21
5 HAMBÁLEK 125 x170 2500 4 0,21
6 HAMBÁLKOVÁ ROZPĚRA 125 x170 1000 4 0,09
7 FOŠNA ŘÍMSOVÁ 40x350 5000 2 0,14
8 námětek 125 x170 1500 24 0,77
9 HROTNICE 260 x 290 6000 1 0,45

cm 2
212,5
212,5
212,5

414
212,5
212,5

140
212,5

754



PŮDORYS KROVU
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ZMĚNOVÝ LIST
SZ Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu -2. a 3. etapa - II.

reg.č.stavby: 

smlouva: 

objednatel: 

zhotovitel:

134V131000089
ze dne 14.05.2020

Národní památkový ústav, lč: 75032333

H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČO: 25835661

číslo ZL:

4

název ZL: SZ věž - arch.-stav.část (změna rozsahu tesařských prací)

předmět změny:
Předmětem změny je:
1) navýšení množství použitého řeziva při nezbytné navýšení množství použitého řeziva pro provedení oprav střechy SZ věže o krokve, 
pozednice, vazné trámy, krátčata, hrotnici, námětky, kleštiny, podkladní desky. Dále dojde k navýšení montážních prací spojených se zvětšeným 
rozsahem dodávaného řeziva, navýšení potřeby spojovacích prostředků, navýšeni rozsahu demontovaných částí krovu, jejich odvoz a likvidace.
2) vynucené doplnění střešních bezpečnostních háků a ventilačních Cu tašek
3) odpočet neprovedeného zlacení kovové makovice a praporce
4) dochází k doplnění oplachování venkovních okenních parapetů z Pb plechu

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Technické důvody:
add 1) po provedení demontáže střešní pálené krytiny byly obnaženy nepřístupné části krovu, na nichž byl zjištěn vysoký stupeň napadení dřeva 
hnilobou, dřevokazným hmyzem a houbou. Poškozené části krovu musí být nahrazeny novými částmi.
add 2) doplnění střešních bezpečnostních háků musí být provedeno z důvodu bezpečnosti pracovníků provádějící následnou údržbu střechy. 
Ventilační Cu tašky se musí doplnit za účelem zajištění nutnosti odvětrávat problematické části střechy z důvodu vyloučení nadměrné 
kondenzace vlhkosti a následné degradace dřevěných konstrukcí střechy
add 3) provedený restaurátorský průzkum neprokázal přítomnost zlacení na původním podkladu
add 4) po demontáži oken k repasi bylo zjištěno, že vnější parapety jsou opatřeny pouze zatřenou omítkou a dochází k zatékání do vnitřních 
prostor věže stykem okna parapetní omítkou

zdůvodnění příčin event. nepředvidatelnosti změny:
Nepředvídatelnost potřeby výměny většího rozsahu řeziva spočívá v nepřístupnosti konstrukcí v době zpracovávání PD bez nutnosti invazivního 
zásahu, který by měl za následek poškození památky, tedy až po demontáži střešní krytiny a částečném rozebrání dřevěných konstrukcí bylo 
možné prozkoumání skutečného stavu dřevěných prvků, pn němž bylo sondáží zjištěno napadení hnilobou, dřevokazným hmyzem a houbou.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o změnu množství, které není možné oddělit do samostatného zadání.

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL méněpráce
ANO 

cena: bez DPH -18 176,00 Kč

21KDPH -3 816,96 KČ

celkem -21 992,96 Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

ANO 

cena: bez DPH 458 873,00 Kč

21%DPH 96 363,33 Kč

celkem 555 236,33 KČ
CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 440 697,00 Kč

21%DPH 92 546,37 Kč

celkem 533 243,37 Kč
vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončeni díla
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změny jsou zaznamenány v přiložené výkresové dokumentaci, která bude podkladem pro dokumentaci skutečného provedení. Jedná se o změny 
ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek.
přílohy:
Příloha č. 1 - změnový list č.ZL004a, ZL004b (položkový soupis)
Příloha č. 2 - Výpis prvků
Příloha č. 3 - Výkres
Příloha č. 4 - Fotodokumentace



Po demontáži střešní krytiny zhotovitel zjistil a zdokumentoval větší rozsah poškození tesařských konstrukcí než bylo uvedeno v PD.

PD nemohla předpokládat změnu rozsahu tesařských konstrukcí z důvodu nedostupnosti v místech pod krytinou. AD se změnami souhlasí.

TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové nacenění změn jednotlivých 
položek rozpočtu.

Souhlasím s realizací změny řešení dle přiloženého rozpočtu. Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.



krycí list soupisu prací
FY. 4 
ooitaz

Stavba:
ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 
3.etapa (krytina nad V branou)

Objekt:
03 - 2. Etapa

Soupis:
ZL004a - SZ věž-arch.stav.část (změna rozsahu tesařských konstrukcí) 
vícepráce

Poznámka:

KSO:
Místo: SZ Konopiště

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IČ: 
DIČ:

Zhotovitel-. IČ:

H&B delta, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Masák & Partner památky s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

H&B detta, s.r.o. DIČ:

17.05.2021

Cena bez DPH 458 873,00

dph základní 
snížená

Základ daně
458 873,00

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
96 363,33

0,00

Cena s DPH v CZK 555 236,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 
3.etapa (krytina nad V branou)

Objekt:
03 - 2. Etapa

Soupis:
ZL004a - SZ věž-arch.stav.část (změna rozsahu tesařských konstrukcí) 
vícepráce

Místo: SZ Konopiště Datum: 17.05.2021

Zadavatel: Projektant: Masák & Partner 
památky s.r.o.

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o. Zpracovatel: H&B delta, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 458 873,00

0094 - Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 73 109,00

762 - Konstrukce tesařské 336 727,00

7895a - Konstrukce klempířské 30 824,00

VRN_1 - Vedlejší rozpočtové náklady 12 064,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 6 149,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 
3.etapa (krytina nad V branou)

Objekt:
03-2. Etapa

Soupis:
ZL004a - SZ věž-arch.stav.část (změna rozsahu tesařských konstrukcí) 
vícepráce

Místo: SZ Konopiště Datum: 17.05.2021

Zadavatel'. Projektant. Masák & Partner 
památky s.r.o.

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o. Zpracovatel: H&B delta, s.r.o.

155,1*61
Součet

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 458 873,00

D 0094 Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 73 109,00

1
I

K 941122213
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému bez
podlah š 1,5 m v 30 m za první a ZKD den použití 1 
měsíc

m2 39277,90000 1,50 58917,00

w 
w

643,9*61
Součet

39277,90000
39277,90000

2 X 949211211 Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková 
lešení za první a ZKD den použití m2 9461,10000 1,50

14 192,0o!
l

9461,10000
9461,10000

W 
w

d 762 Konstrukce tesařské 336 727,00
3

5

K 762331931 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m m 232,40000 290,00 67396,00

K 762331951 Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.3 m m 6,30000 378,00 2 381,00

6 K 762332933 Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 m 232,40000 490,00 113 876,00

7 K 762332935 Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 m 6,30000 1 049,00 6 609,00

* 762333913
Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - 
části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 
cm2

m 232,40000 110,00 25 564,00

10 K 762333915
Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - 
části střešní vazby z hranolů průřezové ptodhy přes 
450 cm2

m 6,30000 150,00 945,DO

11 K X762 - det B
Detail B - protěžování krokve - nastavení krokve / 
šikmý plát na jedné straně šikmo podříznutý (šikmý 
plát jednostranné šikmočelý), kolíkovaný

ks 12,00000 1 500,00 18 000,00

12 K X762 - det C Detail C - výměna námětku - napojení námětku / spoj 
kolíkovaný (jedním kolíkem), čepovaný

ks 24,00000 1 500,00 36 000,00!

13 K X762-det
F2

Detail F2 - protěžováni krokve a její napojeni na 
pozedníd - napojení krokve na pozednici / vazný 
trám/obnova původního spoje, podle nálezové situace 
na stavbě

ks 12,00000 1 500,00 18 000,00

<4j
K 60512R001

Řezivo hoblované (modřín nebo smrk) - pro tesařské 
opracování m3 2,44000 10 500,00 25 620,00

15 K 762395011 Spojovací prostředky pro montáž Krovu dubovými 
IřAlíVy m3 2,12000 1 500,00 3 180,00

Ll®i K 998762104 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m t 6,37485 2 500,00 15 937,001

17 K 998762194 Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstrukce t 6,37485 505.00 3 219,00,

d__7895a Konstrukce klempířské 30 824,00
19 K 764510299 Montáž oplachování parapetů - olověný plech m 1,08000 1 050,00 1 134,00

w 
w

6*0,18 1,08000
Součet 1 ,<38000

20 K 764-vf Nastříhání, úprava a vytvarování olověného plechu pro 
parapety ks 6,00000 250,00 1 500,00

21 K 7895aVL Dodávka + montáž větrací mřížky Cu, r.š. 100 mm m 27,60000 331,00 9 136,00'



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZKJ

w 27,6 27,60000
w Součet 27,60000

22 K
isibuuuzju 
DO_____ Plech olověný 2,0 mm kg 14,86742 229,50 3 412,00

23 K 7895a.VL2 Větrací Cu šabona do prejzové krytiny ks 10,00000 1 284,00 12 840,00

24 K 998764203 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 280,21670 5,00 1 401,00'

25 K 998764292 Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 100 m % 280,21670 5,00 1 401,00

D VRN_1 Vedlejší rozpočtové náklady 12 064,00
26 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady % 1,00000 12063,84 12 064,00

27 K 997013119 Vnitrastaveništní doprava suli a vybouraných hmot pro 
budovy v do 30 m s použitím mechanizace

t 3,40649 980,00 3 338,00

28 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 3,40649 260,00 886,00

29 K 997013509 skládku ZKD 1 km pres 1 km - celkem 10 km (2x t 3,40649 15,00 51,00

[30 K 997013811 Poplatek za uloženi stavebního dřevěného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 3,40649 550,00 1 874,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
*ř.4 
OOífb

Stavba:
ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu -
3.etapa (krytina nad V branou)

Objekt:
03 - 2. Etapa

2. a

Soupis:
ZL004b - SZ věž-arch.stav.část (změna rozsahu tesařských 
konstrukcí) méněpráce

KSO: 
Místo: SZ Konopiště

Zadavatel:

Zhotovitel:
H&B delta, s.r.o.

Projektant:
Masák & Partner památky s.r.o.

Zpracovatel:
H&B delta, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.05.2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -18 176,00

dph základní 
snížená

Základ daně
-18 176,00

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
-3 816,96

0,00

Cena s DPH v CZK -21 992,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 
3.etapa (krytina nad V branou)

Objekt:
03-2. Etapa

Soupis:
ZL004b - SZ věž-arch.stav.část (změna rozsahu tesařských 
konstrukcí) méněpráce

Místo: SZ Konopiště Datum:

Zadavatel: Projektant

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dilu - Popis

Náklady ze soupisu prací

762 - Konstrukce tesařské

7894 - Výrobky

17.05.2021

Masák & Partner 
památky s.r.o. 
H&B delta, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

-18 176,00

-7 676,00

-10 500,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ST Konopiště - opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu - 2. a 
3.etapa (krytina nad V branou)

Objekt:
03 - 2. Etapa

Soupis:
ZL004b - SZ věž-arch.stav.část (změna rozsahu tesařských
konstrukcí) méněpráce

Datum:

Projektant

Zpracovatel:

17.05.2021

Masák & Partner 
památky s.r.o, 
H&B delta, s.r.o.

Místo:

Zadavatel

Zhotovitel.

SZ Konopiště

H&B delta, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -18 176,00

□ 762 Konstrukce tesařské -7 676,00
4 K 762331941 Vyřezáni části střešní vazby do 450 cm2,do cB.3 m m -20,20000 260,00 -5 252,00

9 K 762333914
Ruční úprava povrchu hoblováním a sražení hran - 
části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 
cm2

m -20,20000 120,00 -2 424,00

D 7894 Výrobky -10 500,00
18 K X.05 Odečet zlacení soubor -1,00000 10 500,00 -10 500,00



VÝPIS NOVÝCH TESAŘSKÝCH PRVKŮ NA SEVEROZÁPADNÍ VĚŽI

č. PRVEK vxš d ks m3
1 KROKEV NÁROŽNÍ 125 x170 7500 6 0,44
2 KROKEV Š1FTOVÁ 125 x170 5000 13 0,96
3 POZEDNICE SPODNÍ 180 x 230 3000 2 1,38
4 POZEDNICE HORNÍ 125 x170 3000 6 0,38
5 HAMBÁLEK 125 x170 2500 2 0,25
6 HAMBÁLEK 125 x170 1500 1 0,11
7 HAMBÁLKOVÉ ROZPĚRA 125 x170 1000 1 0,03
8 FOŠNA ŘÍMSOVÁ 40x350 3000 2 0,02
9 NÁMĚTEK 125x170 1500 22 0,08
10 HROTNICE 250x250 7000 1 0,7

4,35

212,5
212,5

345
212,5
212,5
212,5
212,5

140
212,5

625
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