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Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.SOD 21/600/0164 ze dne 12.4.2021 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
Zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a 

roku mezi smluvními stranami 
I. 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
jednající: ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy 
IČ: 71214011 
DIČ: CZ71214011 
bankovní spojení:
č.ú.:
ve věcech technických zastoupená panem
(dále jen ,,objednateI“) 

2. Zhotovitel: SYMONTA s.r.o. 
se sídlem: K Papírně 26, 312 00 Plzeň 
zastoupená: jednatel 
IČ: 26349043 
DIČ: CZ26349043 
bank spojení:
č.ú.: 
ve věcech technických zastoupená panem 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

Společnost je zapsána v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 
14535. 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako ,,smluvní strany“ nebo jednotlivě jako 
,,sm|uvní Strana“) 

II. 

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 
ke smlouvě O dílo č. SOD 21/600/0164 ze dne 12.4.2021 jejímž předmětem je 
závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní a proveditelné dílo 
spočívající v realizaci díla S názvem „Rekonstrukce kotelny a vytápěcího 
systému v objektu Celního úřadu pro Plzeňský kraj, 

dle zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby 
č.983/06/20-VS, vypracované

IČO 45346828 (dále jen ,,Dílo“)
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3.1 Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě O dílo ze dne 12.4.2021 dochází ke změně termínu 
dokončení díla a to z důvodu neprovedení horkovodní přípojky do technické 
místnosti(kotelny), bez které není možné dílo dokončit. investorem této přípojky je 
Plzeňská teplárenská a.s., která v současné době nemá dostačující kapacitu 
k uskutečnění montážních prací. V dosavadní čl. Ill. Odst.3.2 se tímto poslední věta 
ruší a nahrazuje se novým zněním: 

vv Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.8.2021, pricemž za den dokončení díla je podle 
této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den 
převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem. 

IV. 
4.1 Ostatní ustanovení smlouvy O dílo ze dne 12.4.2021 nedotčená tímto Dodatkem 
č.1 se nemění. 

V. 
Závěrečná ujednání 

5.1 Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými 
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném 
certifikátu. 

5.2 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

5.3 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek č.1 uveřejní na 
svém profilu v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávánı 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

5.4 Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel ve lhůtě stanovené tímto 
zákonem. 

V Praze dne: V Plzni dne: 

Objednatel: Zhotovitel: 

 Digitálně podepsano Dıgıtalne podepsal

š;;~;.;. 
ředitelka odboru 13 GRC 
Hospodářské Spravy  

SYMONTA s.r.o. 
Ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy 

jednatel
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