
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 05/19 ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 6220 05 1181/6

DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo

„Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k.ú. Trnitá"

uzavřené dne 16.3.2020

I.

Smluvní strany:

1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupené:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno

primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

K podepisování dokumentu je oprávněna:

JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB na základě
usnesení Rady města Brna, přijatého na R8/161. schůzi, konané
dne 21.7.2021 bod č. 70.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

vedoucí oddělení Bytového odboru MMB

Bytový odbor MMB

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

111246222/0800

44992785

CZ44992785

bankovní spojení:

č. účtu:

IČO:

DIČ:

dále jen Objednatel

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

Zdeňkem Spáčilem, jednatelem společnosti

25588176

CZ25588176

ČSOB a.s.

471216473/0300

2. Zhotovitel:

se sídlem

zastoupená:

tel.:

e-mail:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 36233

ve věcech smluvních jedná: Zdeněk Spáčil

ve věcech technických jedná:

dále jen Zhotovitel
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ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 05/19 ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 6220 05 1181/6

II.

V souvislosti s požadavkem Objednatele na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) 
oproti původnímu předmětu díla, se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše 

citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

1. Předmět plnění specifikovaný v čl. 2 „Předmět a účel smlouvy“, akce: „Celková rekonstrukce 

bytového domu Křenová 277/76 v k.ú. Tmitá“, se mění (doplňuje) o jmenovité méněpráce a 
vícepráce:

- č. 49 - Odvětrání kotelny,

Výše uvedené změny jsou popsány a podrobně specifikovány položkovými rozpočty ve 
změnovém listu č. 49, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. Cena díla se v důsledku odstavce 1. tohoto dodatku zvyšuje o 29.591,77 Kč bez DPH (slovy: 

dvacetdevěttisícpětsetdevadesátjedna korunčeských, sedmdesátsedm haléřů).

Z tohoto důvodu se v Čl. 4 „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst. 4.1.1. 

původní znění ruší a nově zní takto:

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

4.1.1.1. Celková cena bez DPH

4.1.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 209.107,45 Kč činí částku

43 912,56 Kč

22.034.004,50 Kč

4.1.1.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % ze základu 21.824.897,05 Kč činí 

částku 3.273.734,56 Kč

4.1.1.4. Cena celkem včetně DPH 25.351.651,62 Kč

III.

Změny předmětu díla a doby plnění dle tohoto dodatku č. 6 byly objednatelem vyhodnoceny jako 
„nepodstatné změny závazku“ v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.

IV.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

V.

Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 
jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho 

uzavření.
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ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 05/19 ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 6220 05 1181/6

DOLOŽKA
ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 6220 05 1181 byl projednán a schválen na schůzi Rady města
Brna č. R8/161. konané dne21.7.2021.

Příloha Dodatku č. 6:
Příloha č. 1: Změnový list č. 49

V Brně dne V Brně dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

' 27.07.2021
12:32

JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB
Statutární město Brno

Zdeněk Spáčil
jednatel společnosti
I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
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ZMĚNOVÝ LIST: Odvětrání kotelny číslo ZL: 49

„Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k.ú. Trnitá"Název akce:
Křenová 277/76Objekt:
Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 BrnoObjednatel:

I.Vyškovská stavební společnost s.r.o.Zhotovitel:

ZhotovitelZměnový list vystavil:

Datum:

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku

smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce provede v souladu

s stanovením smlouvy o dílo č.: 6220051181 dle odst. 4.4.4.

Rozpočet změnového listu je oceněn dle jednotkových cen vycházejících z uzavřené smlouvy o dílo.

Původní řešenídle smluvní dokumentace:

Projektová dokumentace stavby uvažuje s odvětráním kotelny pomocí přirozeného větrání přes mřížky, které jsou

zabudovány ve schodišťových stupních nad terénem.

Nové řešení:

Na základě rozhodnutí generálního projektanta bude provedeno dodatečné nucené odvětrání kotelny pomocí

ventilátoru.

Zdůvodněnízměny:

Ke změně bylo přikročeno z důvodu výskytu zvýšené vlhkosti v prostorách kotelny v suterénu budovy. Aby bylo
zamezeno nadměrné vlhkosti, bude zde osazen ventilátor, který zabezpečí odvod vzdušné vlhkosti z prostor kotelny přes

provětrávané předstěny v komerčním prostoru suterénu.

Komentář Ice změně:
Jedná se o stavební práce nezbytné pro dokončení díla. Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla
v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení
stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní

zakázky.^_______________________ ______________________________________________________
Cena víceprací bez DPH:Cena méněprací bez DPH:

29 591,77 Kč0,00 Kč

Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH:

0 dní29 591,77 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,

provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření technického dozoru investora (TDI):Vyjádření zhotovitele:

Souhlasím: I. Vyškovská r.ólJ Souhlasím:

Datum:Datum:
j Vyško l.s r-a

ire

Vyjádření projektanta^ / Vyjádření objednatele:

Souhlasím: BO MMBSouhlasím:

Datum:Datum:

Rozpočet ZL 49 Odvětrání kotelny



Položkový rozpočet

BD Křenová 76, BrnoS: 20-006.2

DoobjednávkyO: 002

Odvětrání kotelnyR: ZL 49

P.č. Číslo položky | Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 525,00

1 3.01 Zednické zapravení soubor' 5,00000 1 525,00 7 625,00
2 PVC.01 Plastová krycí mřížka ks ! 5,00000 380,00 1 900,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 403,70
3 970031100 Vrtání jádrové do zdivá cihelného do D 100 mm 1,89000 2 330,00 4 403,70m

Díl: 998 Přesun hmot 19,79
4; 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 0,06800 291,00|t 19,79

Díl: 728 Vzduchotechnika 9 631,00
5 VZT-010 ÍD+M Radiaální ventilátor do kruhového potrubí DN 100,

výměna vzduchu 150 m3 ___
ks 1,00000 4 901,00 4 901,00

6jVZT-011 Hygrostat mechanický HYG 6001 ks 1,00000 4 730,00 4 730,00

Díl: 741 Elektroinstalace ■ silnoproud 6 012,28
71102 Pomocný materiál (Svorky, Vruty....) kpl : 1,00000 52,69: 52,69
8 103 Montáž hod 10,00000 470,00 4 700,00

9 13 D+M Svítidlo nástěnné, IP44, 1x75W/E27, např. PANLUX ks 1,00000 415,67 415,67
! Spínač řazení 5, 230V, kompletní10 35 ks 3,00000 155,54 466,62

kabel CYKY-J 3x1,5118 10,00000 37,73 377,30m

Vícepráce
Méněpráce

29 591,77
0,00

Celkem 29 591,77
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