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Dodatek č. 2 Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo 
č. objednatele: V/6028/2020/UL 
č. zhotovitele:  1503.1051115KNA 

 
na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/01310 Dlouhá Louka“ 

 
 

I.          Smluvní strany 
 
            Objednatel:   Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
                                                příspěvková organizace       
    se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3 
 zastoupený ve věcech smluvních:    
                                               Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem   
 IČ:   00080837 
 DIČ:    CZ00080837 
 Za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner 
 Za finanční plnění smlouvy odpovídá:                                                                      
            bankovní spojení:  
 číslo účtu:  
 
 
dále jen „objednatel“  
 
 
 Zhotovitel:  EUROVIA CS, a.s.                  

se sídlem :  U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
adresa pro doručování korespondence:  

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod 
Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec  

zastoupený ve věcech smluvních: 
                                       Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem  
               na základě plné moci  

             IČ:   452 74 924     
DIČ:   CZ45274924     
bankovní spojení:  
číslo účtu:    
Zapsaný:                        

                                                  
 
                                     

dále jen „zhotovitel“.  
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Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 2 mění a doplňují následující 
ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/6028/2020/UL; č. zhotovitele 
1503.1051115KNA uzavřené dne 5.10.2020, na provedení díla na stavbě „Oprava 
živičného povrchu silnice III/01310 Dlouhá Louka“ následovně: 
 

III. Cena díla 
Článek III. Cena díla III.1. se mění: 
 
Navýšení ceny o:    1 529 100,40 bez DPH 
 

  
Důvod změny: 
Jedná se o navýšení množství dle skutečně provedených prací a to: frézování v tloušťce 5 cm, 
dále postřiky a pokládka ACO 11+ 50/70 v tloušťce 5 cm a provedení dělící čáry v barvě v 
šíři 125 mm. 
 
Ostatní nedotčená ustanovení předmětné smlouvy se nemění a tvoří spolu s dodatkem 
Smlouvu o dílo. 
 
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží 2 stejnopisy.  
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
V Dubí dne:                                                       V Chlumci dne:  
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................                        ..................................................... 
 Ing. Libor Tačner       
           ředitel        
         
 
 
 




