
Kra'sk' úřad Pardubického kra e

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/20/21877

na zhotovení díla

"NPK, a. s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce stravovacího

provozu K

Smluvní stran

Ob'ednatel: Pardubický kraj
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph. D., hejtmanem

IČ: 70892822
DIČ:

Bankovní spojení:

CZ70892822

Zhotovitel: RONELI Stavby SE
Sídlo - adresa: Vinohradská 2828/1 51, 130 00 Praha 3

Zastoupen: Ing. Dušanem Lošonským, členem představenstva

29316731
CZ29316731

10:
DIČ:

Bankovní spojení:

Zápis v OŘ: Vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl H,
vložka 1281

uzavírají tento dodatek č. 4 k výše uvedené smlouvě o dílo:
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Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2020 smlouvu o dílo č. OMSŘI/20/21877 na zhotovení
díla "NPK, a.s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce stravovacího provozu", kterou
následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 14. 9. 2020, dodatkem č. 2 ze dne 18. 11. 2020 a
dodatkem č. 3 ze dne 31. 3. 2021 (dále jen "smlouva"). Předmětem dodatku č. 4 smlouvy
jsou změny v předmětu díla popsané ve změnovém rozpočtu, který je jeho přílohou. Jedná
se o nové náklady, které souvisejí s dalším přerušením stavby.

Článek l.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek l. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se do lnu e následu'ící text:

"Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 10."

V ostatním se článek l. smlouv nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stáva'ící text bodu 1. se ruší a nahrazuj nov'm textem tohoto znění:

"1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle
dohody smluvních stran

41 746 306, 92 Kč bez DPH (dále též "smluvní cena")
DPH 21 % činí 8 766 724, 45 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována
podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby."

V ostatním se článek II. smlou nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se do lňu'e text zně"ící:
"Příloha č. 10: Oceněný soupis prací změnového listu č. 7"

V ostatním se článek V. smlouv nemění

Článek II. . .

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změnového listu č. 7

Vstu em tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 10 smlouv

Článek lil.

1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení přerušení stavebních prací až do 31. 5. 2022.

2. Smluvní strany se zavazují, že po odpadnutí překážky, pro kterou je provádění stavebních
prací přerušeno, vstoupí bez zbytečného odkladu v jednání o novém uspořádání jejich
organizace, a to zejména termínově.
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Článek IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají
smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany
v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního
tajemství ve smyslu úst. § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy,
přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 12. 7.
2021 a schválen usnesením číslo R/474/21.

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým
podpisem.

V Pardubicích dne:

Za objednatele: 2& 07. 2R1

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netoli ',

he' n

Za zhotovitele:

h-D.
ONELI Stavby SE

Ing. Dušan Lošonský
člen představenstva

Dodatek č. 4 k SoD č. OMSŘI/20/21877 Strana 3 (Celkem 3)



Příloha č. 1

Oceněný soupis prací změnového listu č. 7



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

20002007 - Rozpočet nákladů souvisejících s přerušením stavby po dobu
dalších 11 měsíců (do 31. 5.2022)

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Pardubický kraj
RONELI Stavby SE

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

09. 06. 2021

Cena celkem [CZK]

2 833 800,00

Náklady vzniklé v souvislosti s přerušením stavby

VRN1 - Inženýrská činnost

VRN2 - Finanéni náklady

2 616 000,00

66 000, 00

151 800,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20002007 - Rozpočet nákladů souvisejících s přerušením stavby po dobu
dalších 11 měsíců (do 31. 5. 2022)

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kyjevská 44, 532 03 Partubice

Pardubický kraj

RONELI Stavby SE

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

09. 06. 2021

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J. cena[CZK] Cena celkem [CZK]

2 833 800, 00

Poznámka

Náklady vzniklé v souvislosti s přerušením stavby

Vyvolané náklady v souvislosti s dalším přerušením
stavby - úpravy smluvních vztahů s dodavateli

Poznómha k položce:
čas/ mzdových a ostatních nákladů na realizaínl tým ve složení:
projektový manažer. stavbyvedoucí a technické příprava výroby;
náklady spojené s rozvázáním smluvních vztahů se

subdodavatelskými firmami (přshled dotčených dodavatQlů viz pfíloha)

Vyvolané náklady v souvislosti z dalším přerušením
stavby po dobu 11 měsíců - indexace cen již
zasmluvněných subdodavatelů z důvodu nárůstů cen
vstu u

2616000, 00

kpl 1,000

kpl 1,000 2 496 000, 00

Náklady realizačního týmu spojené s
opětovným projednáním a dodatkováním
smluvních vztahů se subdodavatelskými
firmami

Nárůst cen subdodavatelů z důvodu
2 496 000,00 prodlužování termínu výstavby (především

nárůst cen materiálů)

D VRN

D VRN1

3 K

D VRN2

Vedlejší rozpočtové náklady

Inženýrská činnost

Dozor jiné osoby - kontrola staveniště v období
přerušení výstavby 1x týdně po dobu 11 měsíců
Poznámka k po/ožce:D

Kontrole stavu rozestavěné stavby v četností 1x týdne po dobu 11
měsíců O

07/21-05/22
11*4
Součet

Finanční náklady

Pojistné - Náklady na prodloužení POJIŠTĚNÍ
související s přerušením výstaby o dalších 11 měsíců

Poznámka k po/oíce. -D
ZajištŘn! pinohodnotného pojištěn! stavby dle Sad po dobu přeruíenía

217800,00

66 000,00

den Jednotková cena zahrnuje dopravu tei
na místo stavby a zpět + mzdu

měs

44000
44000

11,000

151 800, 00

Stavebně montážní pojištění a pojištění
odpovědnost po dobu přerušení stavby

Bankovní záruka - Náklady na prodlouženi BANKOVN
GARANCE související s přerušením výstaby o dalších més
11 měsíců

Poznámka k po/ožcs.-D
1. 25% PA z částky Banlíovní garance + 7. 000 Kč za vystaven!

11, 000
Prodloužení platnosti prováděcí bankovní

62 480, 00 záruky o dobu dalšího přerušení stavby v délce
11 měsíců


