
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Objed nate|:

Zhotovitel:

(1)

(2)

předpisů, dne 23. 4. 2021 mezi

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/18, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy:

Středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 21000138

H.K.U., spol. s r.o.
se sídlem Poděbradova 289/113, Ponava, 612 00 Brno
ıčoz 25515151
Dıčz CZ25515161
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 21. 1. 1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496
zastoupen Pavlem Mokrým, jednatelem

Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Jiří Uher
číslo smlouvy zhotovitele:

II.
Preambule

Smluvní strany Spolu dne 23. 4. 2021 uzavřely Smlouvu O dílo (dále jen ,,SoD"), na základě které
se zhotovitel Zavázal pro objednatele provést dílo za podmínek veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Ulice Černopolní- přechod pro chodce" (dále jen ,,dí|o").
Během realizace díla zhotovitelem došlo k předem nepředvídatelným a neodvratitelným
událostem, kdy v rámci přípravy podkladů pro vydání opatření obecné povahy - stanovení
přechodné úpravy provozu na ulicí Černopolní (dále jen ,,opatření") nutné kzískání povolení
zvláštního užívání komunikace - došlo k projednávání a posuzování několika možných variant a
tím pádem i ke zdržení S vydáním opatření. Jelikož bylo opatření vydáno až 13. 7. 2021, nelze
dílo dokončit ve sjednané lhůtě, a proto Smluvnístrany tímto dodatkem prodlužují lhůtu k plnění
díla.



III.
Změna SOD

(1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty k realizaci díla, a proto

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

Za objednatele

V Brně dne

lng. Luděk Borový

gìnerální

ředitel

Ěi
l

znění čl. lll., lhůty plnění a místo plnění, odst. (3) SOD ruší a nahrazují zněním: „Dokončení
veškerých prací a vyklizení staveniště: nejpozději do 30. 9. 2021."

IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení SOD nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávajíi nadále v platnosti.
Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních; každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv. Zveřejnění
tohoto dodatku zajistí objednatel.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí a že byl Sepsán na
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojuji své podpisy.

Za zhotovitele:

23 -07- Z021
Žď, 1, Ž 0 Z 4

V Brně dne

lng. Jiří Uher
jednatel




