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DODATEK Č. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 

STAVBY 

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku    

                            Křižanov – Sklené nad Oslavou“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-4249/2019 

ISPROFOND: 5623720023, 5623720024 

 

a 

 

SPOLEČNOST: „Společnost Vysočina“ 

založená Smlouvou o společnosti ze dne 3. 9. 2019  

se sídlem: TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno  

jejímiž účastníky jsou:  

 

Vedoucí člen společnosti: TSS GRADE, a.s. 

se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika  

IČO: 35 802 723, DIČ: 2020281571  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 

5590/B,  

zastoupena: Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva a Ing. Marek Choma, člen 

představenstva 

podnikající na území České republiky prostřednictvím:  

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika 
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se sídlem: Pražákova 1008/69, 639 00 Brno-Štýřice, Česká republika 

IČ: 02765055, DIČ: CZ02765055,  

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka č. 26126  

Zastoupena: Ing. Marek Choma, vedoucí odštěpného závodu 

 

 

Účastník společnosti: ELTRA, s.r.o.  

se sídlem: Rampová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika 

IČ: 31 674 267, DIČ: 2020495004 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košice I, oddíl Sro, vložka č. 

3236/V 

zastoupena: Ing. Tomáš Kondor, jednatel a Pavol Tatar, jednatel 

 

 

Účastník společnosti: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.  

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, Česká republika 

IČ: 253 17 628, DIČ: CZ25317628 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 2144 

zastoupená: Ing. Pavel Borek, člen představenstva 

 

Účastník společnosti: Doprastav, a.s.  

se sídlem: Drieňová 27, 826 56, Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 31 333 320, DIČ: 2020372497 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 

581/B 

zastoupena: Mgr. Roman Guniš, člen představenstva a Ing. Peter Milan, člen představenstva 

podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu: 

Doprastav, a.s., organizační složka Praha 

se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Střížkov, Praha, Česká republika 

IČ: 492 81 429, DIČ: CZ49281429 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 8328 

Zastoupená:Ing. Václav Pavlovský, vedoucí odštěpného závodu 

 

Účastník společnosti: PORR a.s. 

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika 

IČ: 430 05 560, DIČ: CZ43005560 

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1006 

Zastoupená: Ing. Martin Daňa, člen představenstva a Ing., Pavel Zuzala člen představenstva  

 

Korespondenční adresa:  

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno 

Bank. spojení: xxx 

IBAN: xxx 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: ZOD/19047/001  
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dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 12. 2019 na 

zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou“ (dále 

jen „Dodatek“). 

 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je vypořádání 

změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke 

konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených 

změnovými listy (dále jen „Vymezené SO a PS“) v Době pro uvedení Díla do provozu, tedy 

v době do 9. 3. 2021. 

Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na 

Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn správce stavby a že 

tyto práce budou dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní 

podmínku upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby 

podpisu změnového listu stavby oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené 

ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel 

podmiňuje zahrnutí prací obsažených ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku 

ke Smlouvě o Dílo, dohodly se smluvní strany na tom, že ke konečnému předání 

dodatečných stavebních prací obsažených ve změnových listech dojde až po podpisu 

změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě o Dílo. 

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení Doby pro uvedení 

do provozu na vymezených SO a PS do 9. 6. 2021, přičemž celková Doba pro dokončení 

Díla se nemění. Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje výhradně z důvodů dokončení 

administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných prací do Vyúčtování. 

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě 

o dílo a následně budou dodatečné práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování. 

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do 

provozu a v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani 

kompenzace, kromě zahrnutí dodatečných prací na Vymezených SO a PS do Vyúčtování. 

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 

na veřejnou zakázku dle § 222 zákona. 

1.2 V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně Doby pro uvedení do 

provozu stanovené v Příloze nabídky a ve Smluvních podmínkách takto:   

„8.2, 1.1.3.10  Doba pro uvedení do provozu 

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce 

do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 9. 3. 2021  

vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou uvedeny do provozu do 9. 6. 2021: 

PS 02-28-01.3 Žst. Sklené nad Oslavou, provizorní SZZ 
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SO 90-38-01  Kácení a náhradní výsadba 

PS 04-28-01.3  TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, provizorní TZZ 

PS 02-14-09  Žst Sklené nad Oslavou, příprava pro DOZ 

PS 02-28-01.1  Žst. Sklené nad Oslavou, definitivní SZZ 

PS 02-14-05  Žst. Sklené nad Oslavou, EZS 

PS 02-14-07  Žst. Sklené nad Oslavou, informační zařízení 

PS 02-14-08  Žst. Sklené nad Oslavou, kamerový systém 

PS 02-05-01 Žst. Sklené nad Oslavou, zařízení DŘT včetně doplnění DŘT a řídicího 

systému na ED Havlíčkův Brod 

PS 02-07-02  Žst. Sklené nad Oslavou, rozvodna nn 

SO 02-16-01  Žst. Sklené nad Oslavou, železniční spodek 

SO 02-17-01  Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek 

SO 02-16-02  Žst. Sklené nad Oslavou nástupiště 

SO 02-19-01  Žst. Sklené nad Oslavou, podchod v km 68,596 

SO 02-19-02  Žst. Sklené nad Oslavou, most v km 69,154 

SO 02-27-01  Žst. Sklené nad Oslavou, kanalizace 

SO 02-18-01  Žst. Sklené nad Oslavou, zpevněné plochy 

SO 02-15-05  Žst. Sklené nad Oslavou, kabelovod 

SO 02-15-01  Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB 

SO 02-01-01  Žst. Sklené nad Oslavou, trakční vedení 

SO 02-06-03  Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice 

SO 02-06-04  Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce kabelových rozvodů 

SO 02-12-01  Žst. Sklené nad Oslavou, úprava přípojky vn 

SO 02-10-02  Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů cizích správců 

PS 02-13-02  Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 25/0,4 kV pro EOV 
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PS 02-13-03  Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 25/0,4 kV pro ZZ 

PS 02-28-01  Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 6/0,4 kV 

SO 02-06-01.1  Žst. Sklené nad Oslavou, EOV 

SO 02-06-02.2  Žst. Sklené nad Oslavou, EOV  – kabelové lávky v km 69,154 

SO 02-04-01  Žst. Sklené nad Oslavou, rozvod kabelu vn 6 kV 

SO 02-06-02  Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce osvětlení nástupišť 

SO 02-06-06   Žst. Sklené nad Oslavou, DOÚO 

SO 02-12-02  Žst. Sklené nad Oslavou, přípojka vn pro ZZ 

SO 02-12-03  Žst. Sklené nad Oslavou, přípojka vn pro EOV 

SO 02-06-07  Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 6/0,4 kV 

SO 02-06-08  Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 22/0,4 kV 

SO 02-06-09  Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění TS 25/0,4 kV pro EOV 

SO 02-06-10  Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ 

PS 01-28-01.1  ŽST Křižanov, definitivní SZZ 

PS 01-28-01.2  ŽST Křižanov, klimatizace technologických místností 

PS 01-28-01.3  ŽST Křižanov, provizorní SZZ 

PS 05-28-01  ŽST Velké Meziříčí, úvazka TZZ 

PS 03-28-01  TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, TZZ 

PS 04-28-01.1  TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, definitivní TZZ 

PS 03-14-01.1  TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, traťový kabel 

PS 03-14-02  TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, DOK 

PS 03-14-03  TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, traťový kabel 

PS 04-14-01  TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, traťový kabel 

PS 04-14-02  TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, přenosové zařízení 

PS 01-14-01   ŽST Křižanov, místní kabelizace 
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PS 01-14-03  ŽST Křižanov, sdělovací zařízení 

PS 01-14-05  ŽST Křižanov, EZS 

PS 01-14-07  ŽST Křižanov, informační zařízení 

PS 01-14-08  ŽST Křižanov, kamerový systém 

PS 01-14-09  ŽST Křižanov, příprava pro DOZ 

PS 90-14-01.1  DDTS, sdělovací zařízení 

PS 01-05-01 ŽST Křižanov, zařízení DŘT včetně doplnění DŘT a řídicího systému na 

ED Havlíčkův Brod 

PS 90-05-02.1  DDTS, silnoproudá zařízení 

PS 01-13-01  ŽST Křižanov, úprava trafostanice SŽDC 22/0,4 kV 

PS 01-13-02  ŽST Křižanov, úprava trafostanice 25/0,4 kV pro EOV 

PS 01-07-01  ŽST Křižanov, demontáž dieselagregátu 

PS 01-07-02  ŽST Křižanov, rozvodna nn 

PS 01-29-01  ŽST Křižanov, výtahy 

SO 01-17-01  ŽST Křižanov, železniční svršek  

SO 01-16-01  ŽST Křižanov, železniční spodek 

SO 04-17-01  TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční svršek  

SO 04-16-01  TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční spodek 

SO 04-16-02 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, návrh sanace svahu km 66,950 - 

68,500 

SO 01-16-02  ŽST Křižanov, nástupiště 

SO 03-17-01  Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) 

SO 01-19-01  ŽST Křižanov, most v km 61,357 

SO 01-19-04  ŽST Křižanov, návěstní lávka v km 60,869 = 33,100 

SO 04-19-01  TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, most v km 62,843 

SO 04-19-02  TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, most v km 63,405 
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SO 04-19-10 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, úpravy silničního nadjezdu v km 

64,940 

SO 04-10-02 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů cizích 

správců 

SO 90-38-01.1  Kácení a náhradní výsadba 

SO 01-27-01  ŽST Křižanov, kanalizace 

SO 01-18-01  ŽST Křižanov, zpevněné plochy 

SO 01-15-07  ŽST Křižanov, kabelovod 

SO 01-01-01  ŽST Křižanov, trakční vedení 

SO 04-01-01  TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, trakční vedení 

SO 01-06-01  ŽST Křižanov, EOV 

SO 01-06-02  ŽST Křižanov, rekonstrukce osvětlení nástupišť 

SO 01-06-03  ŽST Křižanov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice 

SO 01-06-04  ŽST Křižanov, rekonstrukce kabelových rozvodů 

SO 01-06-06  ŽST Křižanov, DOÚO 

SO 04-06-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, úprava přípojky nn pro BTS v km 

66,025 

SO 01-15-06  žst. Křižanov, demolice 

SO 01-15-02  Žst. Křižanov, technologická budova. 

Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje (SO 01-17-01.3 – ŽST Křižanov, 

železniční svršek – následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje; SO 02-17-01.3 

– Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek – následná úprava směrového a výškového 

uspořádání koleje; SO 03-17-01.3 – Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) – následná úprava 

směrového a výškového uspořádání koleje; SO 04-17-01.3 – TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, 

železniční svršek – následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje), bude provedena 

do 5 měsíců ode dne uvedení do provozu, tj. 9. 3. 2021“. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo 

jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny Doby pro uvedení do provozu mohly 

vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo 

jiných plateb či náhrad uplatňovat. 
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II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a 

metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany. 

2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem 

se nemění a zůstávají v platnosti beze změn. 

2.5 Tento Dodatek je vyhotoven v osmi (8) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a 

Zhotovitel pět (5) vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

 

V Praze, dne 26.7.2021    V Brně, dne 25.6.2021 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 Za TSS GRADE, a.s. 

 

 

………………………………………    ………………………………………. 
Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Dušan Chovanec 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy předseda představenstva  
Správa železnic, státní organizace 
 

 
 
 ………………………………………. 
 Ing. Marek Choma 
 člen představenstva 

 

  
 Za ELTRA, s.r.o. 
 
 
 
 ………………………………………. 
 Ing. Tomáš Kondor 

 konatel 
 
 
 
   ………………………………………. 
   Pavol Tatar 
   konatel 
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  Za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby 

a.s. 
  

  
 
   ………………………………………. 
   Ing. Pavel Borek 
   člen představenstva 
 
 

   Za Doprastav, a.s. 
 
  
 
 
   ………………………………………. 
   Ing. Peter Milan 

   člen představenstva 

  
 
 
 
   ………………………………………. 

   Mgr. Roman Guniš 
   člen představenstva 
 
  
   Za PORR a.s. 
 
 

 
 
   ………………………………………. 
   Ing. Martin Hanáček 
   člen představenstva 

 
 

 
 
   ………………………………………. 
   Ing.Pavel Zuzula 
                                                                                 člen představenstva 


