Dodatek č. 1 k SOD 1081/2020

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	
č. smlouvy objednatele:	1081/2020

Název díla: 

„VD Stanovice - DH novostavba “ – projektová dokumentace (DSJ)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	


zástupce objednatele:	



bankovní spojení:	

 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	BPO spol. s r. o.
sídlo:	Lidická 1239, 363 01 Ostrov 
IČO:	18224920	
DIČ:	CZ18224920
zastoupený:	 
zástupce ve věcech technických:	



Bankovní spojení:	
číslo účtu:		
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce č. 915
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé. 

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: dočasného přerušení prací v projekční kanceláři vynuceného pandemií koronaviru a zároveň z důvodu průtahů při projednávání s dotčenými orgány státní správy, které vykonávaly činnost v omezeném režimu. Není tak možné zkompletovat dokladovou část projektové dokumentace o potřebná vyjádření a závazná stanoviska. V dodatku jsou též upraveny údaje o zhotoviteli, jelikož v průběhu projekčních prací došlo k převodu části společnosti na společnost DPT projekty Ostrov s.r.o.
 
Tímto dodatkem se mění údaje o zhotoviteli a Čl. III. Termín plnění:

Původní znění:
Zhotovitel:	BPO spol. s r. o.
sídlo:	Lidická 1239, 363 01 Ostrov 
IČO:	18224920	
DIČ:	CZ18224920
zastoupený:	
zástupce ve věcech technických:	


Bankovní spojení:	
číslo účtu:		

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce č. 915

Nové znění:
Zhotovitel:	DPT projekty Ostrov s.r.o.
sídlo:	Lidická 1201, 363 01 Ostrov 
IČO:	08728097	
DIČ:	CZ08728097
zastoupený:	 
zástupce ve věcech technických:	

Bankovní spojení:	
číslo účtu:		
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce č. 38656


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po odsouhlasení architektonické studie objednatelem (projednání a schválení studie na IK PŘ)

dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace  (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    									        								nejpozději do 120 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po schválení studie v IK PŘ).

b) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace   (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
     1 měsíc po schválení v dokumentační komisi  (dále jen DK)



Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po odsouhlasení architektonické studie objednatelem (projednání a schválení studie na IK PŘ)

dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    						nejpozději do 24.9.2021 

b) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
    						 1 měsíc po schválení v dokumentační komisi 


Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.   




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  
[bookmark: _GoBack]
V Chomutově dne				V Ostrově dne





……………………………………			…………………………………….
investiční ředitel					jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 		DPT projekty Ostrov s.r.o.

za objednatele					za zhotovitele							 
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