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Domov se zváštnim režimem Terezín

DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O DÍLO
evidenční číslo objednatele 09/2021

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

Objednatel: Domov se zvláštním režimem Terezín, příspěvková organizace
Sidlo: Náměstí Čs. armády 84, 411 55 Terezín

Zastoupený: Ing. Jana Ryšánková, ředitelka domova

IČO: 70875308

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: RAVION s.r.o.
Sídlo: Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 - Kbely

Zastoupený: Janem Steinem

IČO: 28990242

DIČ: CZ28990242

Bankovní spojení:

Zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 158282

(dále jen „Zhotovitel)

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 19.3.2021 evidenční číslo objednatele 09/2021 (dále jen
„Smlouva“) dodatek č. I tohoto znění:

Preambule
Při realizaci díla s názvem: . Oprava kancelářských prostor, se vyskytly dodatečné práce (vícepráce), které nebyly
obsaženy v původní zakázce. (realizováno několikanásobné vyrovnáni podlahy z důvodů velké nerovnosti podkladu.
změna rozsahu podlahové krytiny, přidáno PVC i koberec).

Potřeba těchto dodatečných prací vznikla na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace stavby. a které
nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není
možná z ekonomických anebo technických důvodů, a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšeni
nákladů. Zároveň hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty
závazku.

V průběhu prováděni prací se dále vyskytly práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny — méněpráce.
Jedná se o nedočerpání položky ze soupisu prací, z důvodu jejich nerealizace.

Rozsah dodatečných prací a méněpraci je odsouhlasen projektantem, TDS, zástupcem objednatele a jsou popsány ve
stavebním deníku a změnových listech ZL Č. 1 (méněpráce) a ZL Č. 2 (vícepráce).

Vznikly tak vícepráce a méněpráce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. 222 odst. (5), zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Článek I. Předmět dodatku
V souladu s 222 odst. (5) a Zákona Č. 134/20 16 Sb. o zadáváni veřejných zakázek v platném zněni (dále jen “Zákon“) a
se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
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Domov se zvláštním režimem Terezin

1.1. Článek I. Předmět smlouvy DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) se doplňuje o
odstavec s následujícím znění:

1.la. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce.

Specifikace dodatečných prací (viceprací) je uvedena ve změnovém listu ZL č. 2, který obsahuje soupisy
stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr. Tento změnový list, včetně soupisu stavebních
prací dodávek a služeb je nedílnou součást tohoto dodatku.

1.lb. Předmět plnění smlouvy se ponižuje o stavební práce, které nebudou po dohodě smluvních stran
realizovány.

Specifikace nerealizovaných stavebních prací (méněprací) je uvedena ve změnovém listu ZL č. 1, který
obsahuje soupisy stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr. Tento změnový list, včetně
soupisu stavebních prací dodávek a služeb je nedílnou součást tohoto dodatku.

1.2. Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění v či. 4.1. až 4.4. následovně:

Článek IV. Cena díla
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran, jako cena
nejvýše přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen ‚DPH) + cena
dodatečných prací — cena méněpraci

515 66388 bez DPH

(369 294 Kč cena dila dle SoD
-5 135,00 Kč cena méněprací podle příslušného ZL či, +131 504.88 Kč cena dodatečných prací podle příslušného ZL Č. 2)

4.2. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15% z celkové ceny díla uvedené v článku 4 1. výše činí částku

77 349,58 Kč

4.3. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny dila uvedené v článku 4.1. výše činí Částku

O Kč

4.4. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2 + 4.3) činí včetně daně z přidané
hodnoty celkem částku

593 013,46 Kč

1.3. Odstavec 2.1.2. Článku Ii. Doba plnění se mění na následující znění:

2.1.1. zahájeni provádění díla dne 22.3.2021

2.1.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), nejpozději
do

85 kalendářních dnů včetně, od zahájení provádění díla uvedeného v či. 2.1.1. této smlouvy

(termín dle SoD 60 kalendářních dnů byl prodloužen O 25 kalendářních dnů z důvodu nutnosti provedeni dodatečných praci)

tj. nejpozději do 15.6.2021 včetně

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zustávaji v platnosti beze změn.

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha

- příloha číslo 1 - Změnový list č. 1 — méněpráce

- příloha číslo 2 - Změnový list č. 2 — dodatečné práce

2.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jím obsah dodatku
dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle Na důkaz souhlasu
připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Terezíně dne 2021 V dne ..2P .. 2021

za Zhotovitele
Jan Stein

jednatel

za Oldnatele
Ing. Jana Ryšánková

ředitelka domova
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ZMĚNOVÝ LIST 01/2021

ze dne: 10.05.2021
projekt: Oprava kancelářských prostor
místo: Domov se zvláštním režimem Terezín, č. p. 84 - kanceláře 1.NP

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu s SoD tuto změnu rozsahu výše uvedeného díla.

Popis a zdůvodnění změny:

Změna spočívá v úpravě (nedočerpání) položky č,1 ze Soupisu prací - SPECIFIKACE‘.

Při zřízení nových ovorů pro dveře nebude ve dvou ze tří případů nutné podchycení otvoru z důvodu stávající klenby.

Počet připojených listů:

______

O Počet připojených výkresů: O

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-5 135,00 Kč 0,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-5 135,00 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.
tak, Jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 2.Q-\ Datum: ‘1O
Změnový list vystavil: Jan Stein

Oprava kancelářských prostor, DZR Terezín
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ZMĚNOVÝ LIST 02/2021

ze dne: 14.05.2021

projekt: Oprava kancelářských prostor

místo: Domov se zvláštním režimem Terezín, č. p. 84 - kanceláře 1.NP

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu s SOD tuto změnu rozsahu výše uvedeného díla.

Popis a zdůvodnění změn:

1. Bude provedeno dozdění klenby pro osazení dveřních zárubní v návaznosti na Změnový list č. 01/2021.

2. Z důvodu značné nerovnosti podkladu pod povlakové krytiny bude realizováno několikanásobné vyrovnání
samonivelační stěrkou.

3. Na žádost investora bude provedena změna rozsahu podlahové krytiny.

Přikládáme cenovou nabídku na realizaci tohoto řešení.

Počet připojených listů:__________ 1 I Počet připojených výkresů: O

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,00 Kč 131 504,88 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

131 504,88 Kč 15.06.2021

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.
tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: D{urn: . O2
Změnový List vystavil: Jan Stein

Oprava kancelářských prostor, DZR Terezin
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO_01: Stavební objekt 01 131 504,88
HSV Práce a dodávky HSV I 992,00
4 Vodorovné konstrukce I 992,00r1 411237241 Zezdivka otvorů v klenbách cihlami pálenými vč.bedněni a odbednění plochy 1 992,000,09m2 do 025m2, t. přes 450 do 600mm
PSV Práce a dodávky PSV 129 51 2,88
776 Podlahy povlakově 129 612,882. 776141123 Příprava podkladu vyrovnání samonivelačni stěrkou podlah min.pevn. 2OMPa, II. přes m2 86000 512,00 44 032,005 do_8_mm

3. 776141124 Příprava podkladu vyrovnáni samonivelačni stěrkou podlah min.pevn. 2OMPa, U. přes m2 124,000 632,001 78 368,0ó18_do_10_mm
4. 131. Podlahová krytina .vysokozátěžové PVC (m.č.746, 747.2) ‘ m2 8,140‘ 288,001 2 344,32
5. 32. Podlahova krytina- antistaticky zatezovy koberec (m.c.747.1,748+749,76Q) m2 129 320,00 3 936,006.J 35. Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakovévobjektechvdo 24 m 1 286,803 0,65 832,56


