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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

SM/0189/2021
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických: Ing. Karel Hron



technický dozor objednatele (TDO): Bc. Martin Klhůfek, Jiří Houdek
Zhotovitel:

Pozemní stavby Telč s.r.o.
zastoupen:

Zdeňkem Křížem, jednatelem společnosti
sídlo:

Svatojánská 463, Telč-Staré Město, 588 56 Telč 

IČ:


04802098
DIČ: 

xxxx
bankovní spojení:
xxxx
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 91975
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Zdeněk Kříž
ve věcech technických:


Ing. Jaromír Žákovský
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. Jaromír Žákovský
stavbyvedoucí:
Ivo Toman, ČKAIT: xxx
Článek I. 

Tímto dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. SM/0189/2021 uzavřené dne 22. 3. 2021 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Stezka pro chodce a cyklisty – Radouňka.

Článek III. Cena díla se tímto dodatkem snižuje o celkovou částku 61.419,06 Kč bez DPH z titulu drobných změn stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1 až 3. 
	ZL 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce bez DPH
	rozdíl

	1
	SO 101a - hlavní aktivita - pokácení 2 ks dřevin určených dle PD k přesazení
	-31 565,00
	1 246,00
	-30 319,00

	2
	SO 02 VRN - odpočet geologického průzkumu
	-5 000,00
	0,00
	-5 000,00

	3
	SO 101a - hlavní aktivita + SO 101b  vedlejší aktivita – odpočet dilatačních spár, odpočet skládkovného
	-26 100,06
	0,00
	-26 100,06

	
	Celkem
	-62 665,06
	1 246,00
	-61 419,06


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


1 222.055,67 Kč

DPH 21 %



   256.631,69 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

1 478 687,36 Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel. 
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky. 
3. Znění Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením č. 564/24R/2021 ze dne 26. 7. 2021.
V Telči dne 28. 7. 2021.


V Jindřichově Hradci dne 27. 7. 2021.
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:





za objednatele:

Zdeněk Kříž, jednatel společnosti

Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
	
	Změnový list č. 01
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	01

	Pozemní stavby Telč  s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	11.06.2021

	Město Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části díla dotčené změnou 
	Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO Název
	Společná stezka - hlavní aktivita

	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pokácení 2 ks dřevin dle PD určených k přesazení.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že 2 ks listnatých stromů, které byly navrženy k přesazení mimo trasu tělesa stavby stezky pro chodce a cyklisty,stojí na kabelech veřejného osvětlení a cca 1m od vedení CETIN. Z tohoto důvodu nebylo možné provést jejich šetrné přesazení a musely být pokáceny. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	184102129
	21.
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 1200 do 1400 mm
	ks
	-2,000
	3 500,00
	-7 000,00

	 
	184215132
	22.
	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m
	ks
	-2,000
	185,00
	-370,00

	 
	000kůly
	 23. 
	Kůly ke stromkům, výška do 3m, vč. úvazku
	ks
	-6,000
	 100,00 
	-600,00

	 
	184401114
	 24. 
	Příprava dřeviny k přesazení  v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu přes 1,2 do 1,4 m
	ks
	-2,000
	 5 200,00 
	-10 400,00

	 
	184501121
	25.
	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty  v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	-0,600
	65,00
	-39,00

	 
	184502117
	26.
	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem  v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 1200 do 1400 mm
	ks
	-2,000
	6 230,00
	-12 460,00

	 
	184801121
	27.
	Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5
	ks
	-2,000
	95,00
	-190,00

	 
	184911431
	28.
	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	-2,000
	58,00
	-116,00

	 
	103911000
	 29. 
	kůra mulčovací VL
	m3
	-0,300
	1 300,00
	-390,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-31 565,00

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	112101101
	 
	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
	ks
	2,000
	169,00
	338,00

	 
	 
	112251101
	 
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm
	ks
	2,000
	335,00
	670,00

	 
	 
	162201421
	 
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
	ks
	2,000
	85,20
	170,40

	 
	 
	162301971
	 
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
	ks
	20,000
	3,38
	67,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 246,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-30 319,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Ing. Jaromír Žákovský
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření AD (za objednatele): 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Změnový list č. 02
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	02

	Pozemní stavby Telč  s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	30.06.2021

	Město Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části díla dotčené změnou 
	Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO Název
	02 - Ostatní a vedlejší náklady - vedlejší aktivita

	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet položky geologický průzkum bez rozlišení.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prohlídka a posouzení podloží chodníku a park. zálivů geotechnikem včetně návrhu opatření nebylo požadováno. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 02 - VRN
	11103000
	5.
	Geologický průzkum bez rozlišení
	kpl
	-1,000
	5 000,00
	-5 000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-5 000,00

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-5 000,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Ing. Jaromír Žákovský
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření AD (za objednatele): 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Změnový list č.03
	
	
	
	
	
	

	
	Akce: Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	03

	Pozemní stavby Telč  s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	30.06.2021

	Město Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37701  J. Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části díla dotčené změnou 
	Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO Název
	SO 101a - Společná stezka - hlavní aktivita

	 
	SO 101b - Společná stezka - vedlejší aktivita

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet dilatačních spár. Odpočet skládkovného.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dle PD měla v KÚ stezka přimykat k vozovce silnice III/12833a v místě stávajícího hospodářského sjezdu. Vzhledem k tomu, že stávající asflatový kryt komunikace je poměrně nový, došlo na KÚ k posunutí stezky tak, aby nebylo nutné zasahovat cca 25 cm do asfaltového povrchu. Po osazení obrub se mezera mezi komunikací a novými obrubami pouze dobetonovala.Stavební odpad byl využit v místě stavby. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní nahrazovaná položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 101a Společná stezka - hlavní aktivita
	171201221
	13.
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	-599,706
	10,00
	-5 997,06

	 
	465513127
	33.
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
	m2
	-1,500
	1 068,00
	-1 602,00

	 
	573211109
	 37. 
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2
	m2
	-13,432
	 12,00 
	-161,18

	 
	919112213
	 65. 
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	m
	-29,500
	 100,00 
	-2 950,00

	 
	919121213
	66.
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	m
	-29,500
	180,00
	-5 310,00

	 
	919735111
	67.
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm
	m
	-33,900
	100,00
	-3 390,00

	 
	997221615
	72.
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	t
	-1,353
	1 000,00
	-1 353,00

	 
	997221645
	73.
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	-1,033
	2 000,00
	-2 066,00

	SO 101b - Společná stezka - vedlejší aktivita
	113154112
	1.
	Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm
	m2
	-7,250
	170,00
	-1 232,50

	 
	171201221
	4.
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	-16,506
	10,00
	-165,06

	 
	572340111
	12.
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
	m2
	-7,250
	245,00
	-1 776,25

	 
	 
	573211109
	13.
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2
	m2
	-7,250
	12,00
	-87,00

	 
	 
	998225111
	14.
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	-0,154
	65,00
	-10,01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-26 100,06

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-26 100,06 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Ing. Jaromír Žákovský
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření AD (za objednatele): 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
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