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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY 

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 
č. VPI/PH 2021 002

mezi

CETIN a.S.

a

Českou republikou, Ministerstvem dopravy

a

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

a

VIA SALIS, s.r.o., Koncesionářem
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Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH 2021_002 SAP: 8030002441
ČÍ$Jo smlouvy Zadavatele: S-30-520/2021 Registr smluv: ANO
číslo smlouvy Koncesionáře: D-01/2021 
číslo smlouvy ŘSD: D4/Pha/CETIN/2021/Sk

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „Smlouva") byla 
uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle 
ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a 
o změně některých souvisejících zákonů (dáíe jen „Zákon o elektronických 
komunikacích"), ve znění pozdějších předpisů

mezi:

CETIN a.s.
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 20623

ID datové schránky: qa7425t

(dále „CETIN“) 

a

Zadavatelem žádajícím o překládku sítě elektronických komunikací:

Česká republika -  Ministerstvo dopravy
se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

ID datové schránky: n75aau3

(dále „Zadavatel")
a

Původním stavebníkem Stavby, která vyvolala překládku sítě elektronických 
komunikací

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 14000 Praha - Nusle, Česká republika 
IČO: 65993390

(dále jen „ŘSD“)

a

Koncesionář, coby osoba zodpovídají za Stavbu, která vyvolala překládku sítě 
elektronických komunikací:

VIA SALIS s r.o„,
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 098 69 905
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DIČ: CZ098 69 905
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 343784 

(dále „Koncesionář")

CETIN, Zadavatel a Koncesionář jsou dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a 
jednotlivě jako „Smluvní strana“.

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy 
níže uvedený význam:

Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky v Projektu označená za etapu, vymezená 
v Projektu a co do rozsahu určená položkami v Projektu; Etapa Překládky je pro účely 
Smlouvy samostatným plněním;

Koncesionářská smlouva je Koncesionářská smlouva na zajištění projektováni, výstavby, 
financování, provozování a údržby dálnice D4 v úseku Háje ~ Mirotice a na zajištění 
provozování a údržby přiléhajících úseků Skalka -  Háje a Mirotice -  Krašovice uzavřená 
mezi Zadavatelem a Koncesionářem dne 15. února 2021, plnohodnotně účinná od 29, dubna 
2021.

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, která byla Smluvním stranám 
poskytnuta již před uzavřením této Smlouvy, což Zadavatel a Koncesionář podpisem této 
Smlouvy potvrzují, a jejíž část je přílohou č. 1 této Smlouvy.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v či. 3 odst. 3.3 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví 
CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů 
nebo paketů a mobilních zemských sítí, šití pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém 
jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové 
televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Stavbou se rozumí stavba dálnice D4 v úseku Háje -  Mirotice, rozšíření spolu se všemi 
vyvolanými úpravami realizovaná na základě veřejné zakázky „Projekt PPP D4 spočívajícího 
v zajištění projektování, výstavby, financování, provozování a údržby dálnice D4 v úseku 
Háje -  Mirotice a v zajištění provozování a údržby existujících přiléhajících úseků Skalka -  
Háje a Mirotice - Krašovice“, jejímž investorem je Zadavatel a zhotovitelem Koncesionář.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN vyžádané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací 
zřizovanou Zadavatelem a vydané v souvislosti se správními řízeními vedenými pro Stavbu
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dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, jehož nedílnou 
součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN.

„Zákon o vyvlastnění“ je zákon Č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.

1.2 Zadavatel dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

1.3 Překládky dle této Smlouvy jsou vedeny u společnosti CETIN pod označením:

Střední Čechy:

05023/16/0019 
05023/16/0018 
05023/16/0017 
05023/16/0016 
05023/16/0015 
05023/16/0014 
05023/16/0013 
05023/16/0012 
05023/16/0011 
05023/16/0009 
05023/16/0008 
05023/16/0007 
05023/16/0006 
05023/16/0005 
05023/16/0004 
05023/16/0020 
05023/16/0021 
05023/16/0022

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společností CETIN zajistit Překládku a sní 
související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou 
a závazek Koncesionáře uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady, které 
jí v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by jí nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla v souvislosti s realizací Projektu vyvolána a k Překládce tak nedošlo.

3. PŘEKLÁDKA A PODMÍNKY JEJÍ REALIZACE

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechmckém) a na 
nemovitostech specifikovaných v Projektu.

ŘSD Milín-Lety S0456 OK
ŘSD Milín - Lety S0457 DK62A
ŘSD Milín Lety S0458 OK ONU Rtišovice
ŘSD Milín - Lety S0459 OK stranová VPI
ŘSD Milín - Lety S0461 ochrana OK Pečíce
ŘSD Milín-Lety S0462 DOK62A
ŘSD Milín-Lety S0463 DK62A
ŘSD Milín-Lety S0464 OK sm.Zbenice
ŘSD Milín-Lety S0465 OK sm.Bukovany
ŘSD Milín-Lety S0467 DK náhrada
ŘSD Milín-Lety S0469 OK
ŘSD Milín-Lety SO470 UR1/3
ŘSD Milín-Lety S0471 UR Mýšíovice
ŘSD Milín-Lety S0472 DK62b zaslepení
ŘSD Milín-Lety S0473 UR1/1 ChraŠtičky
ŘSD Milín R4 křižovatka S0451
ŘSD Milín R4 křižovatka S0452 UR1/4 ochr
ŘSD Milín R4 křižovatka S0453 UR1/6
ŘSD Milín-Lety S0474 přípojka NN PBCHR
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3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci 
Překládky a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo 
pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení 
Překládky stanoven počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se 
za to, že lhůta, podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a 
počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro 
Etapu překládky, nenf-lí Smlouvou výslovně sjednáno jinak.

3.3 Předpoklady {podmínkami) pro realizaci Překládky jsou:

i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí -  rozhodnutí o umístění stavby 
nebo územního souhlasu Překládky, a

¡¡) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených 
Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“).

3.4 Bez zajištění Předpokladů pro realizací Překládky nebude Překládka realizována.

3.5 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci 
jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, 
jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se společnost CETIN zavazuje po realizaci

i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky 
(dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů), přičemž takto vyhotovenou 
dokumentaci skutečného provedení Překládky poskytne CETIN Koncesionán 
prostřednictvím generálního stavebního dodavatele Koncesionáře, společnosti 
DIVia stavební s.r.o., IČO: 09798757, sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 
140 00 Praha 4, v jednom (1) vyhotovení v editovatelné podobě ve formátu dgn, 
a to ve lhůtě tří (3) měsíců od dokončení realizace Překládky dle odst, 4.7 
Smlouvy;

ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti 
zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem; a

iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

í) písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky 
uvedených v čl. 3.3 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti 
CETIN stavební připravenost (to vše dále „Písemná výzva Koncesionáře")

Překládky:

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se:

a) Koncesionář zavazuje před realizací Překládky:
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stím, že tato výzva může být učiněna nejdříve tři (3) měsíce po uzavření této 
Smlouvy;

íi) Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky; a 
¡i!) písemně vyzvat společnost CETIN k převzetí staveniště, včetně určení 

termínu, kdy staveniště má být převzato (dále jen „Výzva k převzetí 
staveniště“), a to na adresu kontaktní osoby společnosti CETiN uvedené 
v odst. 8.1 Smlouvy, přičemž tato Výzva k převzetí staveniště může být 
učiněna též spolu s Písemnou výzvou Koncesionáře.

Smluvní strany se dohodly, že Písemná výzva Koncesionáře a/nebo Výzva 
k převzetí staveniště bude společnosti CETIN platně doručena i v případě, kdy ji 
namísto Koncesionáře písemně doručí společnosti CETIN generální stavební 
dodavatel Koncesionáře, společnost DIVia stavební s.r.o.

b) Zadavatel zajistil ke dni uzavření této Smlouvy postoupení práv a povinnosti 
stavebníka ve vztahu k dálnici D4 z ŘSD na Koncesionáře, a to smlouvou 
o převodu práv a povinností stavebníka uzavřenou mezi Zadavatelem, ŘSD a 
Koncesionářem dne 15.4,2021. Koncesionář se uzavřením této smlouvy stal 
stavebníkem ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a převzal práva a povinností z převáděných rozhodnutí, 
definovaných ve smlouvě o převodu práv a povinností stavebníka s výjimkou 
Inženýrských sítí CETIN. Tato rozhodnutí umožňují mj, realizovat Překládky, 
jejichž stavebníkem je před okamžikem podpisu této smlouvy ŘSD. Jedná se o 
následující územní rozhodnutí:
i) územního rozhodnutí vydané Obecním úřadem Milín -  rozhodnutí o umístění

stavby R4 Milín - Lety, č.j. 146/2007 ze dne 29.8.2007, které nabylo právní 
moci dne 10.11.2007; y

ii) rozhodnutí vydané Obecním úřadem Milín -  prodloužení platností ÚR stavby 
liniová novostavba rychlostní komunikace R4 Milín - Lety, č.j. 1226/2011 ze 
dne 30.11.2011, které nabylo právní mocí dne 5.1.2012;

iii) rozhodnutí o změně územního rozhodnutí vydané Městským úřadem Příbram 
č.j. MeUPB 83137/2019 ze dne 6,9.2019, které nabylo právní moci dne 
21.2.2020;

iv) územní rozhodnutí vydané Obecním úřadem Milín č.j. 1523/2009 ze dne 
28.6.2010 o umístění stavby „R4 křižovatka 11/118 -  Milín (l. a II. část)“, které 
nabylo právní moci dne 3.8.2010;

(vše společně dále jen jako „Územní rozhodnutí“).
ŘSD na základě této smlouvy se souhlasem Zadavatele převádí na společnost 
CETIN: (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti 
CETIN za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a (íi) dále 
související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů 
státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto 
územním rozhodnutí stanoveny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy 
převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí jsou Přílohou č. 3 Smlouvy. 
Společnost CETIN následně provede Překládku v souladu s touto Smlouvou.

c) Pokud pro některou z Etap nedisponuje ŘSD ke dni podpisu této Smlouvy 
pravomocným územním rozhodnutím, zavazuje se nejpozději do třiceti (30) dnů 
od nabytí právní moci příslušného územního rozhodnutí -  rozhodnutí o umístění 
stavby Překládky zajistit uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností 
ze správního rozhodnutí se společností CETIN, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 4 
Smlouvy, a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního
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rozhodnutí -  rozhodnutí o umístění stavby Překládky, Ve lhůtě dle předchozího 
odstavce je ŘSD povinno předat společnosti CETIN územní rozhodnutí -  
rozhodnutí o umístění části stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci každé Etapy Překládky 
v koordinaci s Koncesionářem v závislosti na složitosti daného stavebního objektu 
nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne doručení Písemné výzvy Koncesionáře dle 
odstavce 4.2 Smlouvy, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy 
Koncesionáře dle odstavce 4.2 Smlouvy jsou zajištěny ve prospěch společnosti 
CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v odst. 3.3 Smlouvy a 
ze strany Koncesionáře splněny povinnosti uvedené v odst. 4.2 Smlouvy, jinak 
v koordinaci s Koncesionářem nejpozději do šesti (6) měsíců od jejich zajištění ve 
prospěch společnosti CETIN.

4.4 Zadavatel a Koncesionář berou na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona 
o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě 
uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci 
Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva 
ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost 
CETIN vlastníkům dotčených nemovitosti uhradí, bude Koncesionář s ohledem na 
ustanovení § 104 odst 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit 
společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti 
s Překládkou. Stejně tak bude Koncesionář povinen uhradit společnosti CETIN 
náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitosti, 
případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím 
řízení dle Zákona ovyvlastnění či zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů).

4.5 Zadavatel a Koncesionář se zavazují poskytnout společnosti CETIN při uzavírání 
smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání 
smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Jakákoliv lhůta dle čl. 4.3 této Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo 
sjednaná Smluvními stranami na základě této Smlouvy se prodlužuje o dobu, po 
kterou je v prodlení Zadavatel a/nebo Koncesionář s plněním povinnosti dle této 
Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být 
případně zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, 
o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Zadavatele 
a/nebo Koncesionáře.

4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Koncesionáři doručeno na 
adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou 
v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené 
pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy 
nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.
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5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1 Zadavatel je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady 
jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou 
SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Projektem vyvolána. 
Smluvní strany se dohodly, že náklady dle předchozí věty uhradí společnosti CETIN 
Koncesionář. Koncesionáři budou tyto náklady uhrazeny Zadavatelem na základě 
mezi nimi samostatně uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je mj. zhotovení Stavby 
(tj. Koncesionářská smlouva), přičemž pro vyloučení pochybností Zadavatel a 
Koncesionář uvádí, že náklady dle první věty jsou náklady Překládky stanovené na 
základě Projektu dle odst. 5.2 Smlouvy a další nezbytné náklady dle odst. 5.4 
Smlouvy.

5.2 

5.3 Specifikace Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu je uvedena 
v Příloze č. 2 této Smlouvy.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizaci Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5.2 této Smlouvy, 
Koncesionář se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti 
vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o 
služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovaclho 
úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže 
specifikovány v čl. 4.4 této Smlouvy),

ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce 
a dle čl. 4.4 této Smlouvy,

iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru 
nemovitostí,

¡v) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu,

v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky 
zpracované subjekty ktomu určenými,

ví) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty, 

víi) náklady na identifikaci parcel,
viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, které vzniknou v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky,

ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizaci Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, věznění pozdějších předpisů,
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xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky,

xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,

xiií) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a 
nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu, a 

xív) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle ČI. 5.2 této Smlouvy je Koncesionář povinen uhradit na 
základě jednotlivých daňových dokladů {dále jen „Faktura"). Faktury za jednotlivé 
Etapy Překládky budou společností CETIN vystaveny do patnácti (15) dnů 
od ukončení realizace té které Etapy Překládky dle čl. 4.7 Smlouvy.

6.2 Společnost CETIN zašle faktury Koncesionáň na adresu uvedenou v hlavičce této 
Smlouvy, přičemž kopie faktury bude zaslána též na adresu Zadavatele.

6.3 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny 
Konceslonářem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností

6.4 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 
se Smlouvou je Koncesionář povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne 
doručení Faktury.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Konceslonářem hrazeny na účet společnosti CETIN 
uvedený v hlavičce této Smlouvy.

6.6 Koncesionář se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Koncesionář bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě 
je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve 
výši 0,3 % z dlužné Částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy 
příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

7.4 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou dle čl. 9 této Smlouvy nezaniká nárok na 
náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.
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8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.5 Tyto a další kontaktní a účetní údaje každé ze Smluvních stran je tato Smluvní strana 
oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu zbylých 
Smluvních stran v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla zbylých Smluvních stran 
dle zápisu v obchodním rejstříku a na základě vzájemného písemného potvrzení ve 
formě emailu.

8.6 Koncesionář prohlašuje, že ve všech věcech souvisejících se zajištěním realizace 
Překládky (po stavební nebo technické stránce) ho bude zastupovat generální 
stavební dodavatel Koncesionáře, společnost DIVia stavební s.r.o. Z uvedeného
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důvodu jakýkoli úkon, který má provést Koncesionář v souvislosti se zajištěním 
realizace Překládky, a který bude proveden společností DIVia stavební s.r.o., se bude 
považovat za úkon Koncesionáře. Společnost CETIN a Koncesionář se zároveň 
dohodli, že ve všech věcech souvisejících se zajištěním realizace Překládky (po 
stavební nebo technické stránce) bude komunikace mezi společností CETIN a 
Koncesionářem probíhat prostřednictvím generálního stavebního dodavatele 
Koncesionáře, společnosti DIVia stavební s.r.o., (a to prostřednictvím kontaktních 
osob uvedených v odst. 8.4. Smlouvy).

9. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

9.1 Písemná výzva Koncesionáře pro každou Etapu Překládky musí být doručena 
společnosti CETIN nejpozději do tří (3) let od uzavření Smlouvy, Marné uplynutí Ihůty 
je dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku rozvazovací podmínkou 
platnosti a účinnosti části Smlouvy v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou ve 
lhůtě tří (3) let od uzavření Smlouvy nebyla společnosti CETIN doručena Písemná 
výzva Koncesionáře.

9.2 Dnem následujícím po uplynutí tří (3) let od uzavření Smlouvy zanikne Smlouva:

(a) zčásti, a to v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou nebyla společnosti 
CETIN doručena Písemná výzva Koncesionáře ve lhůtě tří (3) let od uzavření 
Smlouvy; případně

(b) v celém rozsahu, nebyla-li společnosti CETIN doručena žádná Písemná výzva 
Koncesionáře ve lhůtě tří (3) let od uzavření Smlouvy.

9.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Koncesionář povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti 
s plněním Smlouvy. Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou jen zčásti, je 
Koncesionář povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN 
již vzniklé v souvislosti s plněním ze zaniklé části Smlouvy.

9.4 Zánikem Smlouvy nebo její části rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky 
Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a 
dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají 
ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy 
nebo její části.

10. ODPOVĚDNOST ZA ÚHRADU KONCESIONÁŘE

10.1 V případě, že Koncesionář neuhradí náklady spojené s Překládkou v souladu s čl. 6 
této Smlouvy, společnost CETIN bude neprodleně informovat Zadavatele o výši a 
případných důvodech neuhrazení těchto nákladů. Společnost CETIN současně 
poskytne Zadavateli veškerou dokumentaci a součinnost nezbytnou pro řádné 
uplatnění nároku vůči Koncesionáři,

10.2 Zadavatel je v případě postupu dle odst. 10.1 této Smlouvy oprávněn o odpovídající 
Částku ponížit Koncesionáři vyplácenou tzv. Měsíční platbu za dostupnost, jak je 
definována v Koncesionářské smlouvě stím, že Koncesionář výslovně souhlasí 
s provedením takového započtení a prohlašuje, že takové započtení neodporuje 
pravidlům uvedeným v Koncesionářské smlouvě.
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10.3 Zadavatel náklady spojené s Překládkou v souladu s čl. 6 této Smlouvy, neuhrazené 
Koncesionářem, zaplatí za Koncesionáře nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne 
doručení písemného oznámení společnosti CETIN dle odst. 10.1 této Smlouvy.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených 
v čl. 11.2 Smlouvy tím, že doručí Zadavateli i Koncesionáři písemné oznámení 
o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Zadavateli, není-li 
v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

11.2 Dostane-li se Koncesionář do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a 
zároveň je-li Zadavatel vyzván k úhradě postupem dle čl. 10 této Smlouvy, přičemž 
toto prodlení trvá déle než devadesát (90) dnů ode dne doručení prvního písemného 
oznámení společnosti CETIN Zadavateli postupem dle čl. 10 této Smlouvy, je 
společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

11.3 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce, 
je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro 
každou Etapu Překládky v odstoupení označenou.

11.4 Odstoupí-li společnost CETIN dle čl. 11.2 Smlouvy, je Koncesionář povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti 
s plněním ze Smlouvy.

11.5 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, 
čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, 
která upravují možnosti odstoupeni od Smlouvy.

11.6 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení 
Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých 
v souvislosti se Smlouvou si Strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní 
údaje (dále „osobní údaje") ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
„GDPR") subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci 
druhé Strany Či jiné osoby pověřené druhou Stranou k výkonu Či plnění práv a 
povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. 
Přejímající Strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.

12.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Strany prohlašují, že předávané 
osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s 
platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
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12.3 Strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Straně disponují platným 
právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

12.4 Strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
osobních údajů z přejímající Strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které 
přejímající Strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo 
vzniklá v souvislosti se Smlouvou.

12.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných 
podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména 
informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních 
údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že 
přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana 
seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně 
rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování 
osobních údajů dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany- 
osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní 
strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

13.2 Je-li vyžadováno uveřejnění této Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb.r o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru 
smluv"), nabývá Smlouva platnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami a 
účinností dnem následujícím po dni jejího uveřejnění. Zadavatel se v takovém 
případě zavazuje nej později do dvaceti (20) dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit 
její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru 
smluv. Zadavatel se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění této 
Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději 
následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se 
Zákonem o registru smluv do tří (3) měsíců po jejím uzavření, zavazují se Zadavatel 
a Koncesíonář uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem 
bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů 
bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení 
výzvy společnosti CETIN Zadavateli a Koncesionáři. Ujednání tohoto odstavce 
nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

13.3 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména občanským zákoníkem,

13.4 Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů:

a) v listinné podobě či datovou zprávou;
b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů; a/nebo

c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou 
specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

Strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený
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pod písmenem b) a c).

13.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a kjejich 
vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných 
pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení 
vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok 
u příslušného soudu České republiky.

13.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
Smluvními stranami Či zvyklostí zachovávaných obecně Či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle 
shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud 
mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

13.7 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

13.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučeni aplikace následujících ustanovení 
občanského zákoníku:

■ § 557;
■ § 1767 odst. 2;
■ § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
■ § 1743.

13.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 
nebezpečí změny okolností.

13.10 Zadavatel ani Koncesionář nejsou oprávněni převést (jako postupitel) kterákoli svá 
práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 
občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy 
vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN; tím není 
dotčeno právo Zadavatele převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo 
povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě na Státní fond dopravní 
infrastruktury nebo jinou organizační složku státu Či příspěvkovou organizaci 
v souladu s pravidly o majetku České republiky.

13.11 Tato Smlouva je vyhotovena v šesti (6) vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu. Zadavatel (Česká republika - Ministerstvo dopravy) obdrží tři (3) vyhotovení 
a ostatní Smluvní strany obdrží jedno (1) vyhotovení.

13.12 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, 
které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost této Smíouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této 
Smlouvě ani projev učiněný po uzavřeni této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
Smluvních stran.

13.13 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů.
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13.14 Společnost CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, 
platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž 
cílem je předcházení a odhalování jejích porušování (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance). Zadavatel a Koncesionář (a jakákoliv 
fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění 
povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. 
zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržují platné právní 
předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Zadavatel a 
Koncesionář odmítají jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržují. Zadavatel a 
Koncesionář zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo 
zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Zadavatel a Koncesionář nebo 
jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv 
platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se 
vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, 
neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu 
ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. 
Vystupuje-íi Zadavatel nebo Koncesionář pro společnost CETIN nebo jeho jménem, 
dává dodržování uvedených zásad najevo.

13.15 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt (část Přehledky)
Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky
Příloha č. 3 - Územní rozhodnutí Obecního úřadu Milín -  rozhodnutí o umístění 

stavby č.j. 146/2007 ze dne 29.8.2007
Rozhodnutí Obecního úřadu Milín -  prodloužení platnosti ÚR č.j. 
1226/2011 ze dne 30.11.2011
Rozhodnutí městského úřadu Příbram -  rozhodnutí o změně 
územního rozhodnutí o umístění stavby čj. MeUPB 83137/2019 ze dne 
6.9.2019,
Územní rozhodnutí Obecního úřadu Milín č.j. 1523/2009 ze dne 
28.6.2010
Rozhodnutí MD ČR -  stavební povolení č.j. 520/2013-910-IPK/6 ze 
dne 1.4.2014
Rozhodnutí MD ČR -  prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. 
273/2018-910-IPK/3 ze dne 14,5.2018
Rozhodnutí MD ČR -  prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. 
238/2020-910-IPK/5 ze dne 6.4.2020 

Příloha č. 4 - Pověření společnosti CETIN ze dne 14.4.2021 
Příloha č. 5 - Pověření ŘSD ČR, Správa Plzeň
Příloha Č. 6 - Pověření nebo plná moc podepisujících ze strany Koncesionáře
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Za společnost CETIN:

V Praze dne .... .3. .0. r. 2021 cltin a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň 
190 00 Praha 9 
DIČ CZ04O840C3

n

i-1

M

Za Zadavatele:

V Praze dne . . J l f : . 2®

»------------y ---------------------------------------------- 1—
Česka republika -  Ministerstvo dopravy

Za Koncesionáře: 

V Praze dne .......

řl/ft SALIS, s.r.o.

Za ŘSD:

V Plzni dne 0 1 - 07-  2021

/ 1 flA SALIS, s.r.o.

J

L. i

L J

U

LJ

lj

Li
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Company INTERNAL.

05023/16/0019 ŘSD Milín-Lety S0456 OK
05023/16/0018 ŘSD (Vidin - Lety S0457 DK62A
05023/16/0017 ŘSD Mllín Lety S0458 OK ONU Rtlšovlce
05023/16/0016 ŘSD Milín - Lety S0459 OK stranová VPI
05023/16/0015 . ŘSD Mllín - Lety S0461 ochrana OK Pečíce
05023/16/0014 ŘSD Milín-Lety S0462 DOK62A
05023/16/0013 ŘSD Milín-Lety S0463 DK62A
05023/16/0012 ŘSD Milín-Lety S0464 OK sm.Zbenice
05023/16/Q011 ŘSD Milín-Lety S046S OK sm.Bu kovaný
05023/16/0009 ŘSD Milín-Lety S0467 DK náhrada
05023/16/0008 ŘSD Milín-Lety S0469 OK
05023/16/0007 ŘSD Milín-Lety SO470UR1/3
05023/16/0006 ŘSD Milín-Lety S0471 UR Mýšlovice
05023/16/0005 ŘSD Milín-Lety S0472 DK62b zaslepení
05023/16/0004 ŘSD Milín-Lety S0473 UR1/1 Chraštlčky
05023/16/0020 ŘSD Milín R4 křižovatka SQ451
05023/16/0021 ŘSD Milín R4 křižovatka S0452 UR1/4 ochr
05023/16/0022 ŘSD M ilín R4 křižovatka S0453 U Rl/6

ŘSD Milín-Lety S0474 přípojka NN PBCHR

D4 Střední Čechy „ce lkem  



Company INTERNAL n

PRD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP- STAND. - 2021.02
Položková di 2021,02

Název stavby: 
Číslo SRP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KRO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje: 
KMVYK:
KMVYK; voz, 
km otvorů:

RSP Mllín R4 křižovatka S0451

0,986
0,000
0,000

Rozděleni dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
H ¡sto rlcké centru m 0.000 km
2: Od 10 tis, do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km
3; Od 1 tis, do 10 tis, obyv,
HI sto rlcké ce ntru m 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km

Rekapitulace nákladů;
PŘÍPRAVA 
ZEMNÍ PRÁCE 
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST 
NESTAVEBNÍ ČINNOST

Sez nam p o l o ž e k

KMP: 
KMMK: 
KM NT: 
KMTRU:

92.590
1,305
0,000
2,264

bytových HTS: 
podnik, HTS: 
rekreač. HTS; 
PP HR:

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks
953634

PD
Projekt tlkm liniové metalické sítě 

zóna 11 do 1300 metrů
46576.88 JV

953635
PD

Projekt tlkm liniové optické sítě 
záfuka výfuk OK mimo výkopové práce - 2230 metrů

53963.56 JV

ZEMNÍ PRÁCE
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chránlčky 570.00 m

H

n

KMOK:
KMVL:
KMTRK:

5.200
183,600
0.000

PP UR: 0

Městská zástavba 0.000 km Předměst! 0,000 km
- J

/"'I

Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km ■. J

Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0,000 km r  T

Ostatní terén 0,000 km

U

Lít

u

Li

U



Company INTERNAL

955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 148781.40 JV
Obetonování chránlček pod komunikacemi

955550 S Prohloubaní rýhy 5.5Qcm o hl.lOcm 1145.00 m
955577 S Rýha v chodníku 35/50-70 200,00 m
955578 S Rýha v chodníku rozšíření olOcm 200.00 m
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 786,00 m
954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 790,00 m
952378 S Sondáž pro zaměř. stáv. tras neodpov.TSM 2.00 ks
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 1062.00 m

MONTÁŽ
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 6366.00 m
958310 S Měření oboustranné OTDR (1310,1550 a 1625 nm) - stavba 144,00 ks
958314 S Měření přímou metodou (1310,1550 a 1625 nm) - stavba 144.00 ks
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 16,00 ks
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 440,00 ks
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 5.00 ks
954999 S Montáž Jedné čtyřky sjednostr.číslování 450.00 ks
955267 S Montáž nadzemní tratě síťové 1727.94 JV

úprava rozvaděče SR3JVIILI34
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 12959.74 JV

koordinace se stavbou
954981 S Montáž samonosných kabelů do 5 XN 177.00 m
955285 S Montáž spojky hrncové 2.00 ks
955282 S Montáž spojky smrštitelné nad 50 Čtyřek 10,00 ks
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 2.00 ks
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 20.00 ks
952602 S Montáž trubky úložné 2264.00 m
954990 5 Montáž úložných kabelů do 15 XN 85.00 m
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 165,00 m
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 965,00 m
958592 S Provádění PEW v maintenance wlndow 2.00 ks
958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 1.00 ks
958331 S Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti 144.00 ks
955298 S Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 32,00 ks
955259 S Ukončení kabelu v rozvaděči 3.00 ks
955306 S Úprava spojky 4.00 ks
958469 S Uvedení stavby do provozu 3720.00 JV

lx  kolaudace
955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu pří výstavbě 4.00 ks
954988 S Vystrojení dvojitého pátkovaného stožáru 2.00 ks
954985 S Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru 2.00 ks
955028 S Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení 3.00 ks
954989 S Vystrojení na stávajících podpěrách 2.00 ks
958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 10300.00 m
958558 S Zkouška trhací 2.00 ks
958556 S Zpracování dok. skut, provedení nad 50 m 1.00 ks
955024 S Zrušení jednoduch. pátkovaného stožáru 3.00 ks
955022 S Zrušení samonosných kabelů do 5 XN 195.00 m
955081 S Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 20.00 ks
955083 S Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
956278 Před měření trasy do 100 m 1.00 ks
956280 Předměřenítrasy nad 100 m do lkm 39.00 m

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956283 S Doměření trasy nad 100 m do lkm 722.00 m
956282 S Doměření trasy nad 100 m do lkm pevná částka 1.00 ks
955200 S Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m) 9.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 16.00 ks



Company INTERNAL

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 16.00 ks 50176,48 Kč
POPLATKY n

955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metallc, 199600.00 JV 199 600,00 Kč
Zhotovení technologických postupů + poplatek za služebnosti -19 pozemků.Pozemek je za 10 000Kč

n
L1 m 11 k a m a t e r i á l u

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL QQD.CETIN H

323051 S Ochrana svarů trubičková PSS60-1, 6Qmm 144. QQ ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 204.00 ks
h3Q5789 S Drát ocelový pozlnk, D 4,0 mm 1,80 kg

303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 4.00 m .. j
303813 S Fólie výstražná 33Qmm PE oranžová 986,00 m
315633 S Hmoždlna sloupová 16x16x30 cm 6,00 ks
300218 S Kabel opt, MIDía ,24vl. AW+,OD 7,5mm,Cu 2750.QQ m
300726 S Kabel opt, MIDia ,48vl, AW+,OD 7,5mm,Cu 2450.00 m
300131 S Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,8 165,00 m rn
30Q1Q7 S Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4 85.00 m
300120 S Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6 150,00 m
300129 S Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8 650.00 m

O300121 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6 165.00 m
300175 S Kabel samonosnýTCEKFLES 3x4x0,6 90.00 m . j
318863 S Ka zeta 24 svá růCoyoteRu nt mod ré d ržá ky4x6 6,00 ks
302S50 S Mini Markér 14013M Balí 34.00 ks r  h
312425 S Modul konektor. 9700-10P 90.00 ks
3Q55Q6 S Patka stožárová EZP 16x20x290 cm 6.00 ks
308379 S Rám montážní 5x2/10 60503122-05 1.00 ks
301339 S Sloup dřevěný 7m-lmpregnace Koraslt CK 6.00 ks
407578 S Sou p ra va čist ící 4413L 6.00 ks J
314750 S Spojka kabelová HSU univerzální hrncová 2.00 ks
312863 S Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ 2.00 ks r ~i
312889 S Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE 8.00 ks
316166 S Spojka plastová 125/107mm 93,00 ks
320302 S Spojka smršťovací XAGA 550 160/42-500 2.00 ks
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 20.00 ks
313998 S Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů 6.00 ks 1..J
309290 S Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-02 4.00 ks
306824 S Svorník M 20x370x90x25 4.00 ks
306843 S Svorník M 20x410x90x25 18.00 ks
300027 S Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy 566,00 m
300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 566.00 m
300036 S Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy 566.00 m
300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová 566.00 m J
302752 S Trubka PE 125/7,l/6000mm 95.00 ks
308513 S Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155 12.00 ks
303483 S Víčko plastové trubky 125/110 mm 10.00 ks LJ
321715 S Víko krytu optické rezervy PKOR 1000x780 3,00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
401646 S Matice šestlhranná M 16,0 ČSN 021601 6.00 ks
401706 S Matice šestlhranná M 20,0 ČSN 021601 44.00 ks
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 12.00 ks
301685 S Páska pryž. izolační 19mmxl0m Rotunda 12.00 ks
404063 S Podložka D 17 mm ČSN 021702 6,00 ks L i
404280 S Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740 6.00 ks
404231 S Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20 44,00 ks
408324 S Šroub s šestihr.hl. M16xl80 ČSN021301 6.00 ks

U402871 S Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810 12.00 ks

U



PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP- STAND. -2021,02
Položková di 2021.02

Název stavby: ŘSD Mllln R4 křižovatka S0452 UR1/4 ochr
Číslo SPP prvku: 71010-008751
Zhotovitel PD: 
KPO:
HOST:
VUJ:

CETIN,a.s,

Technické údaje: 
KMVYK: 0,025 KMP: 0,250 bytových HT 0
KMVYK: voz. 0,000 KMMK: 0.025 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT; 0,000 rekreač, HTS 0

KMTRU: 0.000 PPHR: 0
KMQK: 0,000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozděleni dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 
Historické centrum 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv, 
Historické centrum 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv. .
Chráněná přírodní území 0.000 km

Rekapitulace nákladu:

Městská zástav 0.000 km Předměstí 0,000 km

Městská zástav 0.000 km Předměstí 0,000 km

Městská zástav 0.000 km Předměst! 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENY
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

Se z n a m p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks
ZEMNÍ PRÁCE

958554 S Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti 1.00 ks
955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.lOcm 75.00 m
952346 S Rýha v chodníku I,asf.35/50-70rozš.ol0cm 50.00 m
954951S Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70 25.00 m
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9550S3 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 25.00 m
MONTÁŽ rna

954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 25.00 m
955630 S Vyhledání průběhu tik, kabelu při výstavbě 1,00 ks
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m 1,00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE H
956284 S Zaměření trasy pro stavbu do lQOm 1,00 ks

PROVOZNÍ PRÁCE
958464 S Montáž trubky opravné 25,00 ks H

POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metallc. 9600.00 JV

zhotoveni technologických postupů

L l m l t k a  m a t e r i á l u
' J

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena n
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 25,00 m
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 25,00 m
303777 S Fólie výstražná 8Qmm PE červenobílá 50,00 m
300117 S Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6 25,00 m k j

316090 S Trubka HDPE 110/10Q0mm opravná půlená 25.00 ks
r i

L
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PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník; VP- STAND. * 2021,02
Položková d¡ 2021.02

Název stavby: ŘSD Mllln R4 křižovatka SQ453 UR1/6
Číslo SPP prvku: 16Q10-051205
Zhotovitel PD: CETIN,a.s.
KPO;
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.169 KMP: 13.800 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.Q00 KMMK: 0.138 podnik, HTS: 0
km otvorů: 0.000 KM NT: 0.000 rekreač, HTS: 0

KMTRU; 0.000 PP HR: 0
KMQK: 0.000 PP UR; 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 
Historické centrum 0,000 km
3: Od 1 tis, do 10 tis. obyv.
H istorické centru m 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0,000 km

Městská zástavb 0,000 km Předměstí 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0,000 km

Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENY
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

Se z n a m p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 16320.88 JV

ZEMNÍ PRÁCE
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 37.00 m
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 28637.80 JV



Company INTERNAL.
n

obetonování ochranných trubek - 31 metrů
955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.lOcm 155.00 m
955577 S Rýha v chodníku 35/50-70 31.00 m
955578 S Rýha v chodníku rozšíření olOcm 31,00 m ■ -
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 138,00 m
954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 20.00 m H

952378 S Sondáž pro zaměř, sté v. tras neodpov.TSM 2.00 ks
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 169.00 m

MONTÁŽ r?!
952549 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 4.Q0 ks
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 66.00 ks ■ -■
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 2,00 ks
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostrxíslování 70.00 ks r 7}

955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 5021,13 JV ... .i

koordinace se stavbou
955282 S Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek 2.00 ks
952602 S Montáž trubky úložné 50,00 m
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 138,00 m
958469 S Uvedení stavby do provozu 3720.00 JV r"n

kolaudace . i

955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě 1,00 ks - -f
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA r *

956280 Předměření trasy nad 100 m do lkm 69,00 m
956279 Předměření trasy nad 100 m do lkm pevná částka 1.00 ks

GEODETICKÉ PRAČE REALIZACE r 1
956283 S Doměření trasy nad 100 m do lkm 69.00 m

i

956282 S Doměření trasy nad 100 m do lkm pevná částka 1.00 ks >._i

955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus-lOOm) 2.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE r

955315 Uzavření smi.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 3.00 ks L J
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 3.00 ks

PROVOZNÍ PRÁCE r -

958464 S Montáž trubky opravné 25.00 ks
POPLATKY L j

955366 Poplatky k nadzemním tratím síťovým 11500.00 JV
zábor pozemků mimo zábor stavby (115 metrů } r  ’ 1

955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 29600.00 JV L. ¡¿

zhotovení technologických postupů+ poplatek za služebnosti - 2 pozemky.
r

L i m i t k a  m a t e r i á l u L J

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 138.00 ks Lil
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 169.00 m
303777 S Fólie výstražná SOmm PE červenobílá 350.00 m
300130 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8 138.00 m i i
302550 S Mini Markér 14013M Balt 6.00 ks

c,_š#

312425 S Modul konektor. 9700-10P 14,00 ks
407578 S Souprava čistící 4413L 1.00 ks
312889 S Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE 2,00 ks LÜ
316166 S Spojka plastová 125/107mm 6.00 ks
316090 S Trubka HDPE llO/lOOOmm opravná půlená 25,00 ks
302752 S Trubka PE 125/7,l/6000mm 7.00 ks U
303483 S Víčko plastové trubky 125/110 mm 4.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
304267 S Páska lepící Iz. 19mmx20mxQ,15mm černá 2,00 ks
301685 S Páska pryž. Izolační 19mmxl0m Rotunda 2.00 ks t d

y
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PRD ~ Propočet projektové dokumentace Ceník: VP-STAND.-2021.02
Položková di 2021.02

Název stavby: ŘSD Mllín-Lety S0456 OK
Číslo SPP prvku: 11010-085925

'■ Zhotovitel PD: Cetin
KPQ:
HOST:

, VUJ:

Technické údaje: 
KMVYK: 0.849 KMP: 0.000 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KM NT: 0,000 rekreač, HTS: 0

KMTRU: 1.760 PPHR: 0
KMOK: 2,130 PP UR: 0
KMVL: 51.120
KMTRK: 0.000

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

Celkové náklady:

1 STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

. 1 Se z nam p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost ■ Název položky Množství Celková cena

| PŘÍPRAVA
1 958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks

953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 32278.44 JV
i PD zóna II do 1000m
! 953635 Projekt tlkm liniové optické sítě 44152.68 JV

, ZEMNÍ PRÁCE
j 954970 S Pokládka PE nebo vrapované chránlčky 30.00 m

-J  955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 7390,40 JV
obetonování chránlček pod komunikacemi

955551 S Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.lOcm 835.00 m
i 955550 S Prohloubení rýhy š, 50cm o hl.lOcm 80.00 m
' 955577 S Rýha v chodníku 35/50-70 8.00 m
, 955578 S Rýha v chodníku rozšíření olOcm 8.00 m
1 952345 S Rýha v trávě 35/70-100 835.00 m

952355 S Rýha v trávě 50/110 6,00 m



Company INTERNAL n

9SS052 S Vytyčení trasy ve volném terénu 850.00 m
MONTÁŽ H

958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 3053.00 m . i

958310 5 Měření oboustranné OTDR (1310,1550 a 1625 nm) - stavba 48,00 ks ,. .,

958314 5 Měření přímou metodou (1310,1550 a 1625 nm) - stavba 48.0Q ks
n955003 5 Montáž ochranného boxu pro spojku 1,00 ks

955268 5 Montáž podzemní tratě síťové metalické 2642.81 JV ■ -■

955286 5 Montáž spojky bez montáže vláken 1.00 ks H
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 6,00 ks
952602 S Montáž trubky úložné 1760,0Q m
958592 S Provádění PEW v maintenance window 1.00 ks H
958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 1,00 ks
958331 5 Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní sítí 48.00 ks
955306 5 Úprava spojky 1,00 ks
958469 5 Uvedení stavby do provozu 3720,00 JV rn.

kolaudace
958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 4301,00 m
958558 S Zkouška trhací 1.00 ks r  "3

958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE L_ J

956283 S Doměření trasy nad 100 m do lkm 750.QQ m
956282 S Doměření trasy nad 100 m do lkm pevná částka 1,00 ks t h

955200 S Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus-lOQm) 9.Q0 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

955315 Uzavření smi.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 7,00 ks :-i
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 7.00 ks

POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 169000,00 JV

Zhotovení těch, postupů a poplatek za služebnosti -16 pozemků,
955368 Poplatky k podzemním tratím síť.optlckým 1500,00 JV L sj

zábor
r  i

L l m l t k a  m a t e r i á l u
\.J

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena ,

MATERIÁL VYŘAZENÝ
316366 S Ochrana spoje smršťovací S0924 40 mm 48.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný '
303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 835,00 ks
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 6.00 m
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 849,00 m
319712 S Kabel opt.LT MiDia FX+,24vl.AWFIex,7,6mm 2130.00 m -  -

400299 S Kapesníček čistící S 4557 - Z201A 267 48.0Q ks
318863 S Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6 1.00 ks
321714 S Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450 1.00 ks
302550 S Mini Markér 14013M Balí 5.00 ks
313249 S Průchodka spojky Coyote 2x vstup ll-15mm 2.00 ks
306732 S Spojka opt.univerzál,Coyote RUNTIn-Line 1,00 ks
316166 S Spojka plastová 125/107mm 4.00 ks
303003 S Spojka trubky HDPE40mm Plasson 6.00 ks

u300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 880.00 m
300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová 880,00 m
302752 S Trubka PE 125/7,l/6000mm 5.00 ks
303483 S Víčko plastové trubky 125/110 mm 2,00 ks Là

t, Ü

Lj

L.J



Company INTERNAL

ŘSD Mllín - Lety S0457 DK62A 
16010-051209

PRD - Propočet projektové dokumentace Ceník; VP- STAND. - 2021.02
Položková di 2021.02

0.000
0.000
0,000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0,000 km

' 2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km
3: Od 1 tis, do 10 tis. obyv,

. . Historické centrum 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv,
Chráněná přírodní území 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

KMP: 23,350 bytových HTS: 0
KMMK: 0.467 podnik. HTS: 0
KMNT: 0.000 rekreač, HTS; 0
KMTRU: 0.000 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0,000 km

Městská zástavb 0.000 km Předměstí o,000 km

Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0,000 km

Ostatní terén 0,000 km

Název stavby; 
Číslo SPP prvku;

' ' zhotovitel PD: 
KPO;
HOST;

-  VUJ:

Technické údaje: 
KMVYK:

’ ' KMVYK: voz.
: km otvorů:

i Se z n a m p o l o ž e k
■ Číslo SAP Stavební činnost Název položky

PŘÍPRAVA
958084 Návrh cenový a technický
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě

nová trasa J3K do 0,8 km
; MONTÁŽ
í 952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka
1 952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka

Množství Celková cena

1.00 ks
20691.88 JV

2.00 ks
36.00 ks

J



Company INTERNAL

954999 S Montáž Jedné čtyřky sjednostr.číslování 57.00 ks
955288 5 Montáž koncovky SK H 4,00 ks n955280 S Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř. 3,00 ks
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 467.00 m j
955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě 3.00 ks
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1,00 ks n

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
956278 Před měření trasy do 100 m 1,00 ks
956280 Předměření trasy nad 100 m do lkm 645,00 m H

L l m i t k a  m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ

313741 S Spojka kabelová XAGA 500 75/1S-40Q/Z-FT 3.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

300155 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 25x4x0,8 467.00 m
316547 S Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm 2,00 ks ■ -1
316553 S Koncovka smršť. SKH 5 45/100 mm 2,00 ks
302550 S Mini Markér 14013M Balí 3.00 ks
312425 S Modul konektor. 9700-1QP 12.00 ks
407578 S Souprava čistící 4413L 3.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný H
304267 S Páska lepící ¡z. 19mmx20mx0,15mm černá 3.00 ks i
301685 S Páska pryž, Izolační 19mmxl0m Rotunda 3.00 ks

J

r

U

U J

i_i)

LjJ

Lil

UJ

U

uJ



Company INTERNAL.

Název stavby: ŘSD Mllín Lety S0458 OK ONU Rtlšovlce
Číslo SPP prvku: 11010-085924
Zhotovitel PD:
KPO:
HOST:
VU1:

PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP-STAND, -2021,02
Položková di 2021.02

Technické údaje:
KMVYK; 0,385 KMP: 0,000 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0,000 podnik, HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 2.480 PP HR: 0
KMOK: 3,435 PP UR: 0
KMVL: 65.640
KMTRK: 0.000

Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

Sez nam p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický 1,00 ks
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 16320.88 JV

PD zóna II do 400 metrů
953635 Projekt tlkm liniové optické sítě 63776.92 JV

PD záfuk OK mimo pokládky HDPE trubek ( 2712 metrů )
ZEMNÍ PRÁCE

954968 S Podvrt neřízený do 150 mm 35.00 m
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chránlčky 86,00 m
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 64666.00 JV

obetonování chránlček pod komunikacemi
955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.lOcm 215.00 m
955577 S Rýha v chodníku 35/50-70 70.00 m
955578 S Rýha v chodníku rozšíření olOcm 70.00 m
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 280.00 m
954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 280.00 m



Company INTERNAL

955052 S Vytyčeni trasy ve volném terénu 340.00 m
MONTÁŽ n

958306 S Kalibrace g tlaková zkouška trubky - stavba S316.Q0 m
958310 S Měřeni oboustranné OTDR (1310,1550 a 1625 nm) - stavba 48,00 ks
958314 S Měřeni přímou metodou (1310,1550 a 1625 nm) - stavba 48.00 ks
955255 S Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent 2,00 ks ! i

955267 S Montáž nadzemní tratě síťové 2642,81 JV ■■ -j

955003 S Montáž ochranného boxu pro spojku 2.00 ks H
955286 S Montáž spojky bez montáže vláken 2.00 ks
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 8.00 ks
952602 S Montáž trubky úložné 2480,00 m
958592 S Provádění PEW v maintenance window 1,00 ks
958557 S Realizace optické akce-ostatnl činnosti 1.00 ks
958331 S Svařeni Jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti 84.00 ks
955306 S Úprava spojky 2.00 ks
958469 S Uvedení stavby do provozu 372Q.QQ JV

958336 5 Zafukavání/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 6318,00 m '“71
958558 S Zkouška trhací 2,00 ks
958556 S Zpracováni dok. skut, provedeni nad 50 m 1.0Q ks L. J

955070 S Zrušení spojky bez demontáže vláken 2.0Q ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956281 S Doměření trasy do 100 m l.QQ ks L_ -Î
956283 S Doměření trasy nad 100 m do lkm 172.00 m
955199 S Plán geom.pro VBŘ do 70Qm vč.(kus=100m) 3,00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
955315 Uzavření smi.na zákLSSB a přípr.vkl.VBŘ 12.00 ks
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 12.00 ks r

POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metallc. 349600.00 JV LJ

Zhotoveni těch. postupů + poplatek za služebnosti -34 pozemků.
r ■'

L l m l t k a  m a t e r i á l u
L. J

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena r -y
MATERIÁL VYŘAZENÝ

316366 S Ochrana spoje smršťovací S0924 40 mm 108,00 ks Lij

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 70.00 ks •• ‘T

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 350.00 m U
319711 S Kabel opt.LT MiDla FX+,12vl.AWFlex 7,6mm 1400.00 m
319712 S Kabel opt.LT MIDia FX+,24vl.AWFlex,7,6mm 2035.00 m ■■ -,
400299 S Kapesníček čistíc! S 4557 - Z201A 267 108.00 ks

LJ318863 S Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6 4.00 ks
302788 S Koncovka trubky 40 mm Plasson 2.00 ks
321714 S Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450 2.00 ks . . . .  __
302550 S Mini Markér 1401 3M Balí 10.00 ks u
313249 S Průchodka spojky Coyote 2x vstup ll-15mm 6.00 ks
306732 S Spojka opt.unlverzál.Coyote RUNT In-Llne 2.00 ks ■ -
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 8.00 ks

L j
300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 360,00 m
300033 S Trubka HDPE 40/33 oranžová -červený pruh 880.00 m
300034 S Trubka HDPE 40/33 oranžová -zelený pruh 880.00 m
300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová 360.00 m Lij

302752 S Trubka PE 125/7,l/6000mm 21.00 ks

u

u



Company INTERNAL

Název stavby: ŘSD Mllín - Lety S0459 OK stranová VPI
Číslo SRP prvku: 11010-085918

' ’ Zhotovitel PD: CETIN,a.s.
KPO:
HOST:

, VUJ:

PRD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP- STAND, - 2021.02
Položková di 2021.02

Technické údaje:
KMVYK: 0,208 KMP: 0,000 bytových HTS; 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0,000 podnik, HTS: 0
km otvorů: 0.000 KM NT: 0.000 rekreač, HTS: 0

KMTRU: 0.000 PP HR: 0
KMQK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0,000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí O.QOO km
2: Od 10 tis. do lo o  tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0,000 km Předměstí 0,000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0,000 km

4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÄCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN

: MATERIÁL VYŘAZENÝ
i MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
1 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

POPLATKY

1 Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
i NESTAVEBNÍ ČINNOST

; Se z nam p o l o ž e k  
i Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

PŘÍPRAVA
; 958084 Návrh cenový a technický 1,00 ks
; 953634
J •

Projekt tlkm liniové metalické sítě 16320.88 JV

. ZEMNÍ PRÁCE
1 952353 S Rýha v poli 50/110 104.00 m
1 952345 S Rýha v trávě 35/70-100 104.00 m



Company INTERNAL
n

954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 312.00 m
955052 S Vytyčení trasy ve volném terénu 208.00 m rn

MONTÁŽ
955010 S Demontáž úložné trubky 218.00 m . j

958318 S Měření rozdílové OTDR (1625 nm) - stavba 24,00 ks
955267 S Montáž nadzemní tratě síťové 2642.81 JV

koordinace se stavbou
952602 S Montáž trubky úložné 218,00 m
958557 5 Realizace optické akce-ostatní činnosti 1.00 ks H
958469 S Uvedení stavby do provozu 3720.00 JV

kolaudace
958556 S Zpracování dok, skut, provedení nad 50 m 1.Q0 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955198 S Plán geom.pro VBŘ do 2QQm vč.(kus~10Qm) 2.00 ks
956286 5 Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do Ikm 4,00 m
956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do ikm pevná částka 1,00 ks r"i

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ l.oo ks
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN l.QQ ks r-Tj

POPLATKY
955366 Poplatky k nadzemním tratím síťovým 10400.00 JV - j

zábor ( užívání) soukromého pozemku (104 metrů)
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metallc, 19600,00 JV r n

zhotovení technologických postupů + poplatek za služebnosti -1 pozemek

L l m i t k a  m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová
303777 S Fólie výstražná 80mm PE Červenobílá

Množství Celková cena

104.00 ks
"I

104.00 m j_J

250.00 m

LJ

l J

U

l J

uJ

u



PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP- STAND. - 2021,02
Položková di 2021.02

Název stavby: ŘSP Milín ■ Lety S0461 ochrana OK Pečíce
číslo SPP prvku: 1101Q-Q85916
Zhotovitel PD: CETIN,a.s,
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0,111 KMP: O.QOO bytových HTS: Q
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KM NT: 0,000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0,150 PPHR: 0
KMOK: 0.302 PP UR: Q
KMVL: 7,248
KMTRK: 0.000

Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍČINNOST

Se z n a m p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1,00 ks
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 16320.88 JV

953635 Projekt tlkm liniové optické sítě 10340.36 JV

ZEMNÍ PRÁCE
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 53,00 m
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 48961.40 JV

obetonování ochranných trubek ( 53m )
955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.lOcm 260.00 m
955577 S Rýha v chodníku 35/50-70 53,00 m
955578 S Rýha v chodníku rozšířen! olOcm 53.00 m
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 58,00 m
954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 24.00 m
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 111.00 m

MONTÁŽ

Company INTERNAL
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958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 400.00 m
958310 S Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavi 48.00 ks H
958314 S Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba 48,00 ks
955003 S Montáž ochranného boxu pro spojku 2,00 ks
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 2642.81 JV

nkoordinace se stavbou
955286 5 Montáž spojky bez montáže vláken 2,00 ks
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 5,00 ks
952602 S Montáž trubky úložné 345,00 m ' n

958592 S Provádění PEW v maintenance wlndow 1.00 ks
958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 1.00 ks
958331 S Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní sl 48.00 ks
958469 S Uvedení stavby do provozu 3720,00 JV

kolaudace
958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 548,00 m
958558 S Zkouška trhací 1.0Q ks n

958556 S Zpracování dok, skut. provedení nad 50 m 1,00 ks ¡
GEODETICKÉ PRÄGE REALIZACE

955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč,(kus=100m) 1.00 ks
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do Ikm 11,00 m
956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do Ikm pevná částk 1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
955315 Uzavření sml.na zákl-SSB a přlpr.vkl.VBŘ 2,00 ks i '  ?

958085 Zajištěn! vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 2.00 ks
PROVOZNÍ PRÁCE

958464 S Montáž trubky opravné 53.00 ks - O
POPLATKY

955366 Poplatky k nadzemním tratím síťovým 4600,00 JV • J

955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic, 69600.00 JV
f  -

zhotovení technologických postupů +poplatek za služebnosti -6 pozemků,

L l m l t k a  m a t e r i á l u
‘ ’I

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE -Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 58,00 ks
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 12.00 m ; _ . j

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 111.00 m
300218 S Kabel opt. MIDia ,24vl. AW+,OD 7,5mm,Cu 302.00 m "  “

400299 S Kapesnfček čistící S 4557 - Z201A 267 48.00 ks
L  J

318863 S Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6 2.00 ks
321714 S Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450 2.00 ks
302550 S Mini Markér 14013M Balí 5.00 ks
313249 S Průchodka spojky Coyote 2x vstup ll-15mm 4.00 ks L.j

303251 S Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon 4.00 ks
306732 S Spojka opt.unlverzál,Coyote RUNTIn-Llne 2.00 ks
316166 S Spojka plastová 125/107mm 9.00 ks

l - J

303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 5.00 ks
316090 S Trubka HDPE llQ/lOOOmm opravná půlená 53,00 ks ■ I

300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 50.00 m
300032 S Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh 50.00 m
300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová 50.00 m
302752 S Trubka PE 125/7,1/6000mm 9.00 ks
308513 S Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155 2.00 ks U



Company INTERNAL

PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP» STAND, - 2021,02
Položková d: 2021.02

Název stavby; 
Číslo SPP prvku; 
Zhotovitel PD: 
KPO:
HOST:
VUJ:

ŘSD Mllín-Lety 50462 DOK62A
16010-051228
CETIN,a,s.

Technické údaje:
KMVYK: 0,322 KMP: 10.320 bytových HTS:
KMVYK: voz. O.QOO KMMK: 0.344 podnik, HTS:
km otvorů: 0,000 KM NT: 0,000 rekreač, HTS:

KMTRU; 0,000 PPHR:
KMOK: 0,000 PP UR;
KMVL; 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0,000 km Městská zástavba 0,000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis, obyv. 
Historické centrum 0,000 km Městská zástavba 0,000 km Předměst! 0.000 km
3: Od 1 tis, do 10 tis. obyv. 
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0,000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENY
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovan
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazov
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST 
NESTAVEBNÍ ČINNOST 

0

0
O

Se z nam p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 16320.88 JV

ZEMNÍ PRÁCE
954970 S Pokládka PE nebo vra pováné chrámčky 38,00 m
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 17552.20 JV

O
 o



Company INTERNAL p r » |

obetonování ochranných trubek ( 19m)
955550 S Prohloubení rýhy š, 5Qcm o hl.lOcm 76.00 m
955577 S Rýha v chodníku 35/50-70 19,00 m
955578 S Rýha v chodníku rozšíření oiQcm 19,00 m
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 303,00 m
954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 8,00 m

1 1

955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 322,00 m
MONTÁŽ

952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čt 2.00 ks n
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čt 22.00 ks
954999 5 Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 36.00 ks
955288 S Montáž koncovky SKH 2,00 ks n)
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 2642,81 JV

koordinace se stavbou
955279 5 Montáž spojky smršt.dvoupl.do 50 čtyř. 1,00 ks
955280 S Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř. 2.00 ks r"7)

954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 344.00 m .. j
958469 S Uvedení stavby do provozu 3720.00 IV

kolaudace
955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě 2.00 ks
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
956280 Předměření trasy nad 100 m do Ikm 222.00 m

ír~r)

956279 Předměření trasy nad 100 m do lkm pevná č 1.00 ks >_ j

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955199 S Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m} 4.00 ks ■" ’i
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do lkrr 222.00 m
956285 5 Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do lkrr 1,00 ks ■■ J

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE ~\
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 5,00 ks
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene d S.oo ks j

POPLATKY
955366 Poplatky k nadzemním tratím síťovým 3300,00 JV - ■•'i

poplatek za zábor ( užívání) pozemků mimo zábor stavby ( 33m ) L j
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metallc. 179600.00 JV

zhotovení technologických postupu + poplatek za služebnosti -17 pozemků " "i

L l m i t k a  m a t e r i á l u
L.J

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena ' T

MATERIÁL ZHOTOVITELE -Vykazovaný t_J
303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 303.00 ks
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 4,00 m / -1
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 322.00 m
300154 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 15x4x0,8 344.00 m Lj

316553 S Koncovka smršť, SKH 5 45/100 mm 2,00 ks
302550 S Mini Markér 14013M Balí 7,00 ks
312425 S Modul konektor. 9700-10P 9,00 ks
407578 S Souprava čistící 4413L 1.00 ks
316166 S Spojka plastová 125/107mm 7,00 ks ,
322268 S Spojka XAGA 500-43/8-300/EZE 1.00 ks
322270 S Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE 2.00 ks L. iji

302752 S Trubka PE 125/7,1/6000mm 7,00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

304267 S Páska lepící Iz. 19mmx20mx0,15mm černá 3.00 ks Lil
301685 S Páska pryž. Izolační 19mmxl0m Rotunda 3.00 ks

Lil

L j



Company INTERNAL

PPD - Propočet projektové dokumentace

Název stavby: 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO:
HOST:
VUJ:

ŘSD Mllín-Lety S0463 DK62A
16010-051207
CETIN,a,S.

Ceník: VP- STAND. - 2021.02
Položková di 2021,02

Technické údaje:
KMVYK: 0.064 KMP; 2.130 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0,000 KMMK: 0.071 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KM NT: 0.000 rekreač, HTS; 0

KMTRU: 0.000 PPHR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 
Historické centrum 0.000 km
3: Od 1 tis, do 10 tis. obyv. 
Historické centrum 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km 

Městská zástavb 0.000 km 

Městská zástavb 0.000 km 

Ostatní terén 0,000 km

Předměstí 0.000 km

Předměstí 0.000 km

Předměstí 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENý
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

Se z n a m p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 13708.20 JV

ZEMNÍ PRÁCE
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 108,00 m
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 49885.20 JV
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obetonování ochranných trubek (54 metrů)
955551 S Prohloubení rýhy š. 35em o hl.lOcm 108.00 m n
955577 S Rýha v chodníku 35/50-70 54.00 m
955578 S Rýha v chodníku rozšíření olOcm 54.00 m
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 10.00 m
955052 S Vytyčení trasy ve volném terénu 64.00 m

MONTÁŽ
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 2.00 ks
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 22,00 ks p í
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 24.00 ks
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 2642,81 JV

koordinace se stavbou
955280 S Montáž spojky smrštdvoupl.nad 50 čtyř. 2.00 ks
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 71,00 m
958469 S Uvedeni stavby do provozu 3720.00 JV

kolaudace
955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě 1,00 ks
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1,00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA r
956278 Před m ě ře n (trasy do 100 m 1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE - J
956281 S Doměření trasy do 100 m 1,00 ks
955198 S Plán geom.pro VBŘ do 2QQm vČ,(kus=100m) 1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 4,00 ks
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 4.00 ks r--\

POPLATKY
955366 Poplatky k nadzemním tratím síťovým 500,00 JV

zábor pozemku ( využití) mimo zábor stavby (5 metrů }
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metallc. 49600.00 JV

zhotovení technologických postupů + poplatek za služebnosti - 4 pozemky. L J

L l m l t k a  m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena l_ J

MATERIÁL ZHOTOVITELE 
303918 S

- Vykazovaný
Deska krycí plast. 300x1000 mm 10.00 ks

- ^

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 64.00 m 1-.J
300154 S Kabel plastový TCEPKPFLEZE 15x4x0,8 71,00 m
302550 S Mini Markér 1401 3M Balí 4.00 ks • 1

312425 5 Modul konektor. 9700-10P 6.00 ks
407578 S Souprava čistící 4413L 1.00 ks
316166 S Spojka plastová 125/107mm 18.00 ks
322270 S Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE 2.00 ks
302752 S Trubka PE 125/7,l/6000mm 18.00 ks LJJ

MATERIÁL ZHOTOVITELE 
304267 S

- Nevykazovaný
Páska lepící Iz, 19mmx2QmxO,15mm černá 2.00 ks

301685 S Páska pryž. Izolační 19mmxlOm Rotunda 2,00 ks ' " CJ

Li)

u

u



Company INTERNAL

PRD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP- STAND. - 2021.02
Položková di 2021.02

Název stavby: 
Číslo SRP prvku: 

‘ ' Zhotovitel PD: 
KPQ:
HOST:
VUJ:

ŘSD Milín-Lety S0464 OK sm.Zbenice
11Q1Q-Q85917
CETIN,a,s,

)

Technické údaje: 
KMVYK: 0,124 KMP: 0.000 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0,000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KM NT: 0,000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.393 PPHR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv,
Historické centrum 0,000 km 
2: Od 10 tis, do 100 tis. obyv.

Městská zástavb 0,000 km Předměstí 0,000 km

Historické centrum 0,000 km 
3: Od 1 tis, do 10 tis, obyv,

Městská zástavb 0,000 km Předměstí 0,000 km

Historické centrum 0,000 km 
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km 

Ostatní terén 0.000 km

Předměstí 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

Se z n a m p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě

1.00 ks 
16320.88 JV 

9S363S Projekt tlkm liniové optické sítě

ZEMNÍ PRÁCE

10340.36 JV 
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954970 S Pokládka PE nebo vrapované chránlčky 120,00 m
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 55428.00 JV

obetonování ochranných trubek ( 60m )
955550 S Prohloubení rýhy š, 50cm o hl.lOcm 120,00 m
955577 S Rýha v chodníku 35/50-70 60.00 m

n955578 S Rýha v chodníku rozšíření olOcm 60.00 m
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 64.00 m . j

954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 4.00 m
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 124,00 m H

MONTÁŽ
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 473,00 m
958310 S Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavfc 48.00 ks

n958314 S Měření přímou metodou (1310,1550 a 1625 nm) - stavba 48,00 ks
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 2642,81 JV _

koordinace se stavbou
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 6.00 ks ■
952602 S Montáž trubky úložné 393.00 m
958592 S Provádění PEW v maintenance window 1,00 ks
958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 1,00 ks i

958331 S Svařen! jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní sř 24.00 ks
955306 S Úprava spojky 1.00 ks
958469 S Uvedení stavby do provozu 3720.00 JV

. kolaudace
958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 470,00 m
958558 S Zkouška trhací 1.00 ks
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks o

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956283 S Doměření trasy nad 100 m do lkm 24,00 m .. j
956282 S Doměření trasy nad 100 m do lkm pevná částka 1.00 ks
955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 2,00 ks r

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE L  - i

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 9.00 ks
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 9.00 ks r 1

POPLATKY
955366 Poplatky k nadzemním tratím síťovým 6300.00 JV V- J

poplatek za zábor ( užívání) pozemku mimo zábor stavby ( 63m ) r  “ i

955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metallc. 69600.00 JV
zhotovení technologických postupů + poplatek za služebnosti -6 pozemků . i

L-JJ

L i m i t k a  m a t e r i á l u
r “ i 

i J

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena L . .J

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 64.00 ks
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 2.00 m Lú

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 124.00 m
303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá ío .oo  m
400299 S Kapesnfček čistící S 4557 -  Z201A 267 24.00 ks

lJ
302550 S Mini Markér 14013M Balí 5,00 ks
316166 S Spojka plastová 125/107mm 20.00 ks
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 6.00 ks

j300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 131.00 m
300032 S Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh 131.00 m
300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová 131.00 m
302752 S Trubka PE 125/7,l/6000mm 20.00 ks LJ
308513 S Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155 1.00 ks

b i

L j



Company INTERNAL

PRD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP-STAND.-2021.02
Položková d; 2021.02

Název stavby: ŘSD MIlín-Lety S0465 OK sm.Bukovany
Číslo SPP prvku: 11010-085923
Zhotovitel PD: CETIN,a.s,
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: . 0.289 KMP: 0.000 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.528 PP HR: 0
KMOK: 0,310 PP UR: 0
KMVL: 3.720
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 
Historické centrum 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. 
Historické centrum 0,000 km
4: Do 1 tis. obyv,
chráněná přírodní území 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km 

Městská zástavb 0.000 km 

Městská zástavb 0.000 km 

Ostatní terén 0,000 km

Předměstí 0.000 km

Předměstí 0.000 km

Předměstí 0.000 km

Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

Se z n a m p o l o ž e k
Číslo SAP 
PŘÍPRAVA

Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 16320.88 JV

953635 Projekt tlkm liniové optické sítě 10340.36 JV

ZEMNÍ PRÁCE
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954970 S Pokládka PE nebo vrapované chránlčky 126.00 m
952367 S Pokládka žlabů TK1 39.00 m
955265 5 Práce zemní pro podzemní tratě síťové 58199.40 JV

obetonování ochranných trubek ( 63 metrů )
955550 S Prohloubení rýhy š. 5Qcm o hl.lOcm 315.00 m
955577 S Rýha v chodníku 35/5Q-7Q 63.00 m
955578 S Rýha v chodníku rozšíření olOcm 63.00 m
952354 S Rýha v poli 35/100 29.00 m
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 197.00 m
954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 10.00 m
955054 S Vytyčeni trasy podél silnice,železnice 289.00 m

MONTÁŽ
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 528.00 m
958310 S Měření oboustranné OTDR (1310,1550 a 1625 nm) - stavbí 24.00 ks
958314 S Měření přímou metodou (1310,1550 a 1625 nm) - stavba 24,00 ks
955003 S Montáž ochranného boxu pro spojku 2,00 ks
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 2642.81 JV

koordinace se stavbou
955286 s Montáž spojky bez montáže vláken 2.00 ks
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 2.00 ks
952602 S Montáž trubky úložné 528,00 m
958592 S Provádění PEW v maintenance wlndow 1.00 ks
958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 1.00 ks
958331 S Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti 24.00 ks
958469 S Uvedení stavby do provozu 3720.00 JV

kolaudace
958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 565.00 m
958558 S Zkouška trhací 1.00 ks
958556 S Zpracování dok. skut, provedení nad 50 m 1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955199 S Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m) 3.00 ks
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do lkm 189.00 m
956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do lkm pevná částka 1,00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
955315 Uzavření sml.na zákl.SSBa přípr.vkl.VBŘ 6.00 ks
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 6.00 ks

POPLATKY
955366 Poplatky k nadzemním tratím síťovým 3900.00 JV

poplatek za zábor { užívání) pozemku mimo zábor stavby ( 39m)
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 99600.00 JV

zhotovení technologických postupů + poplatek za služebnosti -9 pozemků

L i m i t k a  m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

Množství Celková cena

303918 S Deska krycí plast, 300x1000 mm 187.00 ks
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 289.00 m
319711 S Kabel opt.LT MIDIa FX+,12vl.AWFIex 7,6mm 310.00 m
400299 S Kapesníček čistící S 4557 - Z201A 267 24.00 ks
318863 S Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6 . 2.00 ks
321714 S Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450 2.00 ks
302550 S Mini Markér 14013M Balí 10.00 ks
305338 S Poklop žlabu beton 50x17x4 cm kTK 1 78.00 ks
313249 S Průchodka spojky Coyote 2x vstup ll-15mm 4.00 ks
303251 S Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon 4.00 ks
306732 S Spojka opt.unlverzál.Coyote RUNTIn-Line 2,00 ks
316166 S Spojka plastová 125/107mm 21.00 ks
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 2,00 ks
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300027 S Trubka HPPE 40/33 černá -2x bílé pruhy 264.00 m
300036 S Trubka HDPE 40/33 oranž. =2x bílé pruhy 264.00 m
302752 S Trubka PE125/7, l/6000mm 21.00 ks
308513 S Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155 2.00 ks
305195 S Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK1 39.00 ks
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PRD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP- STAND, - 2021.02
Položková di 2021,02

Název stavby: ŘSD Mllín-Lety SQ467 DK náhrada -
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD; ARANEA Network, a.s. n
KPO:
HOST:
VUi: H

Technické údaje:
KMVYK: 0.004 KMP: 0.000 bytových HT 0
KMVYK: voz, 0.000 KMMK: 0.000 podnik, HTS: Q
km otvorů: Q.QOO KM NT: 0,000 rekreač, HTS 0 _ j

KMTRU: 0.000 PP HR: 0
KMOK: 0,000 PP UR: 0 H
KMVL: 0,000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv. .... J
Historické centrum 0.000 km Městská zástav 0,000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis, do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástav 0.000 km Předměstí 0,000 km
3: Qd 1 tis. do 10 tis, obyv,
Historické centrum 0,000 km Městská zástav0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.

i

Chráněná přírodní území 0,000 km Ostatn í te ré n 0,000 km j

Rekapitulace nákladů; r

PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE t. j
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE ■' 'í

PROVOZNÍ PRÁCE L i
MATERIÁL DOD, CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ -• -i
MATERIÁL ZHOTOVITELE -Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný i-J

POPLATKY r-

Celkové náklady: L.i

STAVEBNÍ ČINNOST ■■ ■;
NESTAVEBNÍ ČINNOST

Se z n a m p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednán! 1.00 ks 
ZEMNÍ PRÁCE Ü

958554 S Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti 1.00 ks 
952354 S Rýha v poli 35/100 4.00 m 
952352 S Rýha v poli 35/100 rozšíření o 10 cm 8.00 m 
955052 S Vytyčení trasy ve volném terénu 4.00 m L i

wJ
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MONTÁŽ
„ 955288 S Montáž koncovky SKH 2.00 ks

955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě l.oo ks
958555 S Zpracováni dok. skut, provedení do 50 m 1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
' 956284 S Zaměření trasy pro stavbu do IQQm 1.00 ks

POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metallc, 9600,00 J V

- zhotoveni technologických postupů

U m l t k a  m a t e r i á l u
číslo SAP Stavební činnost Název položky 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

Množství Celková cena

303795 S Fólie výstražná 22Qmm PE oranžová 4.00 m
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 4.00 m
316553 S Koncovka smršť, SKH 5 45/100 mm 2.00 ks

. i
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PRD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP- STAND. - 2021.02
Položková d: 2021.02

Název stavby: 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO:
HOST:
VUJ:

ŘSD Mllín-Lety SQ469 HDPE + výkop
11010-085919
CETIN,a.s.

Technické údaje:
KMVYK: 0.112 KMP: 0,000 bytových HTS: 0
KMVYK: voz, 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0,000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0,360 PP HR: 0
KMOK: 0.770 
KMVL: 18.480 
KMTRK: 0.000

PP UR: 0

Rozdělení dle zón;
1; Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0,000 km Předměstí O.QOO km
2; Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0,000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. 
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0,000 km
4: Do 1 tis. obyv,
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0,000 km

Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD.CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

Číslo SAP
Se z nam p o l o ž e k

Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 16320.88 JV

953635 Projekt tlkm liniové optické sítě 11362.12 JV
PD na záfuk mimo trasu překládky ( cca 580 metrů) 

ZEMNÍ PRÁCE
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.954970 S Pokládka PE nebo vrapované chránlčky 36,00 m
955265 5 Práce zemní pro podzemní tratě síťové 7390.40 JV

obetonování ochranných trubek pod komunikací ( 8 metrů )
955551 S Prohloubení rýhy š, 35cm o hl.lOcm 80,00 m
955608 S Přechod vodního toku do šířky 4 m 2.00 m
955577 S Rýha v chodníku 35/50-70 81.00 m
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 29,00 m
954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 4.00 m
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 112.00 m

MONTÁŽ
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 1040.00 m
958310 S Měření oboustranné OTDR (1310,1550 a 1625 nm) - stavb 48,00 ks
958314 S Měření přímou metodou (1310,1550 a 1625 nm) - stavba 48,00 ks
955255 S Montáž koncovky mechan.rozeb, s/bez vent 1.00 ks
955003 S Montáž ochranného boxu pro spojku 1.00 ks
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 11180.96 JV

odstranění materiálu z místa nové trasy
koordinace se stavbou

955286 S Montáž spojky bez montáže vláken 1.00 ks
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 5.00 ks
952602 S Montáž trubky úložné 360.00 m
958592 S Provádění PEW v maintenance window 1.00 ks
958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 1.00 ks
958331 S Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní sít 48.00 ks
958469 S Uvedení stavby do provozu 3720,00 JV

kolaudace
958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 1528.00 m
958558 S Zkouška trhací 1.00 ks
958556 S Zpracování dok, skut, provedení nad 50 m 1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956283 S Doměření trasy nad 100 m do lkm 10.00 m
956282 S Doměření trasy nad 100 m do lkm pevná částka 1.00 ks
955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 2.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 5.00 ks
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 5.00 ks

POPLATKY
955366 Poplatky k nadzemním tratím síťovým 3000.00 JV

zábor { užívání ) soukromého pozemku ( 30 metrů )
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 89600.00 JV

zhotovení technologických postupů + poplatek za služebnosti -8 pozemků.

L l m l t k a  m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE 

303918 S
- Vykazovaný
Deska krycí plast. 300x1000 mm 92.00 ks

303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 2.00 m
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 110.00 m
300218 S Kabel opt. MiDia ,24vl. AW+,OD 7,5mm,Cu 770.00 m
400299 S Kapesníček čistící S 4557 - Z201A 267 48.00 ks
318863 S Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6 1.00 ks
302788 S Koncovka trubky 40 mm Plasson 1.00 ks
321714 S Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450 1.00 ks
302550 S Mini Markér 14013M Balí 7,00 ks
323051S Ochrana svarů trubičková PSS60-1,60mm 24.00 ks
313249 S Průchodka spojky Coyote 2x vstup ll-15mm 2.00 ks
303251 S Průchodka těsnící D 4Qmm Jackmoon 2.00 ks
306732 S Spojka opt.univerzál.Coyote RUNT In-Line 1.00 ks

1
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316166 S Spojka plastová 125/107mm 6,00 ks
303003 S Spojka trubky HDPE 4Qmm Plasson 5.00 ks

H300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 120,00 m
300032 S Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh 120,00 m
300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová 120.00 m
302752 S Trubka PE 125/7,l/6000mm 6.00 ks H
308513 S Ubrousek čistící pro opt, vlákno 34155 2,00 ks .. j

n

r '̂
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PRD - Propočet projektové dokumentace

Název stavby: 
číslo SPP prvku: 

" ’ Zhotovitel PD: 
KPO:
HOST:

. VUJ:

ŘSDMIlín -Lety $0470 UR1/3
16010-051211
Cetln

Ceník: VP- STAND, - 2021.02
Položková di 2021.02

Technické údaje:
KMVYK: 0.150 KMP: 12.900 bytových HTS: 0
KMVYK; voz. 0,000 KMMK: 0.890 podnik. HTS: Q
km otvorů: 0.000 KM NT: 0,000 rekreač, HTS: 0

KMTRU: 0,000 PPHR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozděleni dle zón;
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0,000 km Městská zástavb 0,000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis, do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0,000 km Městská zástavb 0,000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis, do 10 tis, obyv.
Historické centrum 0,000 km Městská zástavb 0,000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0,000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů;
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE .
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD.CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

Se z n a m p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický 1,00 ks
9S3634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 16320.88 JV

PD zóna II do 400 metrů ( mimo stavbu S0456)
ZEMNÍ PRÁCE

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 220.00 m
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 87761.00 JV
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H

obetonování chr. trubek pod komunlkacema
955550 S Prohloubení rýhy š. 5Qcm o hl.lOcm 95,00 m H
955577 S Rýha v chodníku 35/50-70 95.00 m
955578 S Rýha v chodníku rozšíření olOcm 95.00 m - -
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 55.00 m
955052 S Vytyčení trasy ve volném terénu 150.00 m n

MONTÁŽ
955015 S Demontáž samonos. kabelů do 5 XN 315,00 m
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 8.00 ks n
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 32,00 ks
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 2.00 ks
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 20,00 ks n955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslovánim 10.00 ks
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 2642.81 JV

955296 S Montáž rozvaděče sloupového . 2,00 ks r ~ r \

954981 S Montáž samonosných kabelů do 5 XN 55,00 m
955282 S Montáž spojky smrštitelné nad 5Q čtyřek 1.00 ks
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 2,00 ks
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 890.00 m
955303 S Montáž uzemnění venkovního rozvaděče 2,00 ks .  J

955298 S Ukončeni jedné čtyřky v rozvaděči 20.00 ks
955259 S Ukončení kabelu v rozvaděči 4.00 ks
955630 5 Vyhledání průběhu tik, kabelu při výstavbě 1.00 ks l_.
954987 S Vystrojení jednod.patkov.stož.s kotvou 2.00 ks
955028 S Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení 8.00 ks
958556 5 Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks
955026 S Zrušení jednod.patkov.stož.s kotvou 1,00 ks -  J

955025 5 Zrušení jednod.patkov.stož.se vzpěrou 1.00 ks
955024 S Zrušení Jednoduch, pátkovaného stožáru 6.00 ks

r— \

955107 S Zrušení rozvaděče sloupového 2.00 ks L  .J

955081 S Zrušení ukončení jedné čtyřky v r o z y a d . 20.00 ks
955083 S Zrušen í u ko nčen í ka bel u v rozva d ěčl 4.00 ks r  " j

955097 S Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče 2.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE L _  j

956283 S Doměření trasy nad 100 m do lkm 50.00 m
956282 S Doměření trasy nad 100 m do lkm pevná částka 1.00 ks
955198 5 Plán geom.pro VBŘ do 200m vč,(kus=100m) 2.00 ks L  J

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
955315 Uzavření smi,na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 14.00 ks
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 14.00 ks

PROVOZNÍ PRÁCE L _  J

955204 S Zrušení převodu v rozvaděči - l.pár 2.00 ks
955208 S Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár 2.00 ks

POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 269600,00 JV

Zhotovení technologických postupů +  poplatek za služebnosti -26 pozemků

L i m l t k a  m a t e r i á l u
číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE 

306577 S
- Vykazovaný
Bleskojistka třípólová 23QV lQA/lOkA 20,00 ks

L.Ú

305463 S Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem 2.00 ks
303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 55.00 ks LJ
305745 S Drát ocelový pozink. D 1,8 mm i.oo kg
305833 S Drát ocelový pozink. D 10 mm lkg=l,54m 4.00 kg
305789 S Drát ocelový pozink. D 4,0 mm 0.60 kg

b 4303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 150.00 m
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300127 S Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,8 400.00 m
300126 S Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,8 490,00 m
306358 S Lano ocelové 42x1 mm Zrtl30 lkg=3,23m 4,40 kg
306610 S Matice napínače M 16 ČSN 021682 2.00 ks
302550 S Mini Markér 14013M Balí 10.00 ks
312425 S Modul konektor, 9700- 10P 6.00 ks
306745 S Napínač šroubový oko-oko M 16 2.00 ks
307247 S Objímka kotevní D 140 mm 2.00 ks
309698 S Qčnlee kovová FeZn pro lano iQmrri 4.00 ks
309931 S Pásek uzemňovaef 30x4 mm FeZn lkg=l,05m 48.00 kg
305506 S Patka stožárová EZP 16x20x290 cm 2.00 ks
308725 S Sběrnice zemnící 8-ml pólová 2 ,0 0  ks
306356 5 Skříň rozváděče MRS 3-Q.T lOOp-na sloup 2.00 ks
301339 5 Sloup dřevěný 7m-lmpregnace Korasit CK 2,00 ks
407578 S Souprava čistící 4413L 3.00 ks
320312 S Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15 1 ,00  ks
312863 S Spojka kabelová XAGA 50Q 43/8-30Q/FLECZ 2.00 ks
312889 S Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE 1.00 ks
316166 S Spojka plastová 125/107mm 32.00 ks
307033 S Svorka lanová D 9-12 mm 12.00 ks
309992 S Svorka zemnící SR 03 pro drát D 6-12mm 2,00 ks
309380 S Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400 4,00 ks
306789 S Svorník M 16x1520x85x85 FeZn 2.00 ks
306843 5 Svorník M 20x410x90x25 4.00 ks
306457 S Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371 2.00 ks
302752 S Trubka PE 125/7,l/6000mm 37.00 ks
303483 S Víčko plastové trubky 125/110 mm 2.00 ks
303204 S Vodič prop, SM-clip-volný B5 10114-B5U35 4.00 ks
315508 S Vodič sděl, nf U 2x0,5 rudozelený 4.00 m
316282 S Zámek skříně 1370 L2 Praha-11342 2.00 ks
302289 S Zásobník blesk, SID-C 3 pól. 79126-51000 2.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
401646 S Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601 6.00 ks
401706 S Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601 8.00 ks
304267 S Páska lepící lz. 19mmx20mx0,15mm černá 3.00 ks
301685 S Páska pryž. Izolační 19mmxl0m Rotunda 3.00 ks
404063 S Podložka D 17 mm ČSN 021702 6.00 ks
404231 S Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20 10.00 ks
408348 S Šroub s šestihr.hl. M 16x45 ČSN021301 4.00 ks
314473 S Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY) 20.00 m
402871 S Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810 10,00 ks
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PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP* STAND. - 2021,02
Položková di 2021.02

Název stavby: 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO:
HOST:
VUJ:

ŘSD Mllín-Lety SQ471 UR Mýšlovice
16010*051208
CETIN,a.s, r?|

H

Technické údaje:
KMVYK: 0.104 KMP: 5,950 bytových HTS; 0
KMVYK: voz. 0,000 KMMK: 0.119 podnik. HTS: Q
km otvorů: O.OOQ KMNT: 0,000 rekreač, HTS: 0

KMTRU: 0.000 PP HR: 0
KMOK: 0,000 PP UR: 0
KMVL: o.ooo
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1; Nad 100 tis. obyv,
Historické centrum 0,000 km Městská zastavb 0.000 km Předměstí 0,000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0,000 km Městská zástavb 0,000 km Předměstí 0.000 km J

3: Od 1 tis, do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0,000 km “i

4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km ... J

Rekapitulace nákladů:
•• l

PŘÍPRAVA J

ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ r  m

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE L.J

MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ - -*
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

L_J
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

Celkové náklady: L_J

STAVEBNÍ ČINNOST
■

NESTAVEBNÍ ČINNOST Ü

Se z n a m p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena L-ai

PŘÍPRAVA
958084 Návrh cenový a technický 1,00 ks
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 16320.88 JV u

ZEMNÍ PRÁCE :
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 94.00 m

u955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 37875.80 JV

L jj



Company INTERNAL

obetonováni ochranných trubek (41 metrů)
955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.lOcm 212.00 m
955577 S Rýha v chodníku 35/50-70 53,00 m
955578 S Rýha v chodníku rozšíření olQcm 53,00 m
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 51,00 m
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 104,00 m

MONTÁŽ
955015 S Demontáž samonos, kabelů do 5 XN 92.00 tm
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 4,00 ks
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 56.00 ks
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 1,00 ks
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 25.00 ks
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 2642.81 JV

koordinace se stavbou
955296 S Montáž rozvaděče sloupového 1.00 ks
954981S Montáž samonosných kabelů do 5 XN 25,00 m
955281S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek í.oo ks
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 119,00 m
955303 S Montáž uzemnění venkovního rozvaděče 1.00 ks
955298 S Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 30.00 ks
955259 S Ukončení kabelu v rozvaděči 2.00 ks
958469 S Uvedení stavby do provozu 3720.00 JV

kolaudace
954988 S Vystrojení dvojitého pátkovaného stožáru 1,00 ks
955028 S Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení 2.00 ks
958556 S Zpracování dok. skut provedení nad 50 m 1,00 ks
955027 S Zrušení dvojitého pátkovaného stožáru 1.00 ks
955024 S Zrušení jednoduch, pátkovaného stožáru 1.00 ks
955107 S Zrušení rozvaděče sloupového 1.00 ks
955081 S Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 30.00 ks
955083 S Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 2,00 ks
955097 S Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče 1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 2.00 ks
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do Ikm 4.00 m
956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do lkm pevná částka 1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
955315 Uzavření smi. na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 3.00 ks
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 3.00 ks

PROVOZNÍ PRÁCE
955204 S Zrušení převodu v rozvaděči - l.pár 1.00 ks
955208 S Zřízení převodu v rozvaděči-Zř!zení-l, pár 1.00 ks

POPLATKY
955366 Poplatky k nadzemním tratím síťovým 500.00 JV

poplatek za zábor ( užívání) pozemku mimo zábor stavby ( 3m )
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metallc. 69600.00 JV

zhotovení technologických postupů+ poplatek za služebnosti -6 pozemků.

L i m l t k a m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

306577 S Bleskojistka třípólová 230V lOA/lOkA 50.00 ks
303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 51.00 ks
305833 S Drát ocelový pozink. D 10 mm lkg=l,54m 4.00 kg
305789 S Drát ocelový pozink. D 4,0 mm 0.60 kg
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 104.00 m
315633 S Hmoždina sloupová 16x16x30 cm 3.00 ks
300108 S Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4 119.00 m



Company INTERNAL
r?

302550 S Mini Markér 14013M Dali 5.00 ks
312425 S Modul konektor, 9700-10P 5.00 ks
306745 S Napínač šroubový oko-oko M 16 1.00 ks

I

307247 S Objímka kotevní D 140 mm 1.00 ks J
309698 S Očnice kovová FeZn pro lano !0mm 1.00 ks

Hj309931 S Pásek uzemňovad 30x4 mm FeZn lkg^l,Q5m 24.00 kg
305506 S Patka stožárová EZP 16x20x290 cm 2,00 ks .. i
306356 S Skříň rozváděče MRS 3-QT lOOp-na sloup 1.00 ks
301339 S Sloup dřevěný 7m-lmpregnace Korasít CK 2,00 ks H
407578 S Souprava čistící 4413L 1.00 ks
312863 S Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ 1,00 ks
316166 5 Spojka plastová 125/107mm 16,00 ks

H307033 S Svorka lanová D 9-12 mm 2.00 ks
309992 S Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm 1.00 ks .. _
309380 S Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400 6.00 ks
306824 5 Svorník M 20x370x90x25 2.00 ks
306843 S Svorník M 20x410x90x25 7.00 ks
302752 5 Trubka PE 125/7,l/6000mm 16.00 ks
302885 S Vodič propoj.autokonektor C410114-C4L5Q 2.00 ks n
315508 S Vodič sděl. nf U 2x0,5 rudozelený 2.00 m
316282 S Zámek skříně 1370 L2 Praha-11342 1,00 ks - J
302289 S Zásobník blesk, SID-C 3 pól. 79126-51000 5.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
401646 5 Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601 2.00 ks
401706 S Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601 18.00 ks
304267 S Páska lepící Iz, 19mmx20mx0,15mm černá 1.00 ks r  "i
301685 S Páska pryž. Izolační 19mmxl0m Rotunda 1.00 ks
404063 S Podložka 0 17 mm ČSN 021702 2,00 ks J

404231 S Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20 18.00 ks
408324 S Šroub s šestlhr.hl. M16xl80 ČSN021301 2.00 ks
314473 S Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY) 6.00 m l_ J
402871 S Vrut s šestlhr.hl. 10x80 mm ČSN021810 6.00 ks

L -j

¡J
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PRD ’ Propočet projektové dokumentace Ceník: VP- STAND, -
Položková di 2021.02

Název stavby: ŘSD Mllín-Lety $0472 DK62b zaslepení 
Číslo SPP prvku: 16010-051263 
Zhotovitel PO; CETIN,a.s.
KRO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.004 KMP: 0,000 bytových HT
KMVYK: voz. 0,000 KMMK: 0,000 podnik. HTS:
km otvorů: 0.000 KM NT: 0,000 rekreač. HTS

KMTRU: 0.000 PPHR:

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv,

KMOK: 0,000 
KMVL: 0.000 
KMTRK: 0.000

PP UR:

Historické centrum 0.000 km 
2: Od 10 tis. do 100 tis, obyv.

Městská zástav 0.000 km Předměstí

Historické centrum 0.000 km 
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Městská zástav 0.000 km Předměstí

Historické centrum 0.000 km 
4: Do 1 tis. obyv.

Městská zástav 0,000 km Předměstí

Chráněná přírodní území 0,000 km Ostatní terén 0,000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD.CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

Se z n a m p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks
ZEMNÍ PRÁCE

958554 S Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti 1.00 ks
952353 S Rýha v poli 50/110 4.00 m
955052 S Vytyčení trasy ve volném terénu 4.00 m

MONTÁŽ

2021.02

0
0
0
0
0

0,000 km 

0.000 km 

0,000 km

Celková cena



Company INTERNAL

955288 S Montáž koncovky SKH
955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě
958555 S Zpracování dok. skut, provedení do 50 m

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956284 S Zaměření trasy pro stavbu do lQOm

POPLATKY
955366 Poplatky k nadzemním tratím síťovým 

tábor pozemků pro zaslepení kabelů ( 4m)
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 

zhotovení technologických postupů

U m l t k a  m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová
30383,3 s Fólie výstražná 330mm PE oranžová
316547 S Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm

2.00 ks
1.00 ks H
1.00 ks

1.00 ks
H

400,00 JV

9600.00 J V H

r i

Množství -

4.00 m r  i

4.00 m
2.00 ks

n

n

H

L. J

LJ

Ü

L_ J

u

lJ

ü

u

LJ



Company INTERNAL

PRD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP- STAND. - 2021.02
Položková d¡ 2021,02

Název stavby: 
číslo spp prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPQ:
HOST:
VUJ:

ŘSD MIlín-Lety S0473 UR1/1 Chraštlčky
16010-051206
CETIN,a.s.

Technické údaje: 
KMVYK: 0,169 KMP: 1.104 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0,005 KMMK: 0.184 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0,000 KMNT: 0.000 rekreač, HTS: 0

KMTRU; 0.000 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0,000

Rozděleni dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv,
Historické centrum 0,000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí O .o o o  km
2: Od 10 tis, do 100 tis, obyv. 
Historické centrum O.OQOkm Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: od 1 tis, do 10 tis. obyv, 
Historické centrum 0,000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí O .o o o  km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

Se z n a m p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 16320.88 JV

ZEMNÍ PRÁCE
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 98.00 m
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 45266.20 JV



Company INTERNAL rn

obetonování ochranných trubek (49 metrů )
955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hLIOcm 245.00 m
955577 S Rýha v chodníku 35/50-70 49,00 m ' 1

955578 S Rýha v chodníku rozšíření olOcm 49.00 m - J

952345 S Rýha v trávě 35/70-100 115.00 m
955570 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 5.00 m
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 169.00 m

MONTÁŽ
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 4,00 ks H
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 2.00 ks
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 9,00 ks
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 2642.81 JV r"\

koordinace se stavbou
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 3.00 ks
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 184.00 m
958469 S Uvedení stavby do provozu 3720,00 JV r~\

kolaudace i
958556 S Zpracování dok, skut. provedeni nad 50 m 1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE f ^
955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=<lQOm) 2.00 ks
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do Ikm 69.00 m j

956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do lkm pevná částka 1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE ' !

955315 Uzavření sml.na zákLSSB a přípr.vkl.VBŘ 4.00 ks . j
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 4.00 ks

POPLATKY r  "i
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metallc. 119600,00 JV

zhotoveni technologických postupů + poplatek za služebnosti -11 pozemků. •„ j

L í m l t k a  m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

L J

MATERIÁL ZHOTOVITELE 
303918 S

-Vykazovaný
Deska krycí plast. 300x1000 mm 120.00 ks

303795 S Fólie výstražná 22Qmm PE oranžová 10,00 m
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 164.00 m
300000 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 184,00 m
302550 S Mini Markér 14013M Balí 5.00 ks _ ;j
312425 S Modul konektor. 9700-10P 3.00 ks
407578 S Souprava čistící 4413L 1.00 ks
312845 S Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE 3.00 ks L-J
316166 S Spojka plastová 125/107mm 17.00 ks
302752 S Trubka PE 125/7,l/6000mm 17.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE 
304267 S

- Nevykazovaný
Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 3,00 ks L. U

301685 S Páska pryž. izolační 19mmxl0m Rotunda 3.00 ks



Company INTERNAL.

PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník; VP- STAND, - 2021,02 
Položková d¡ 2021.02

Název stavby; ŘSD Mllín-Lety SQ474 přípojka NN PBCHR
Číslo SPP prvku: 16010-051263
Zhotovitel PD: CETIN,a.s,
KPO;
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.190 KMP: 0.000 bytových HTS; 0
KMVYK: voz, 0,000 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KM NT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.000 PPHR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis, obyv. 
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. 
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis, obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 
ZEMNÍ PRÁCE 
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 

; PROVOZNÍ PRÁCE 
MATERIÁL DOD. CETIN 

, MATERIÁL VYŘAZENÝ 
; MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 
; MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 

POPLATKY

] Celkové náklady: 

STAVEBNÍ ČINNOST 
| NESTAVEBNÍ ČINNOST 

Se z nam p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 16913.60 JV

ZEMNÍ PRÁCE
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 190.00 m
952368 S Pokládka žlabů TK2,T2N 9.00 m



Company INTERNAL
H

955265S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 10478,00 IV
obetonování chránlček kopoflex 13m n

955551 S Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.lOcm 475,00 m
952355 S Rýha v trávě 50/110 190.00 m -■

955052 5 Vytyčení trasy ve volném terénu 190,00 m
MONTÁŽ n

955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 55800,00 JV
montáž NN kabelu vč. materiálu

958592 S Provádění PEW v maintenance wlndow 1.00 ks n
956287 S Revize přívodu nn do rozvaděče FTTX 1.00 ks
955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu pří výstavbě 1.00 ks
958556 5 Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955198 S Plán geom.pro VBŘ do 2Q0m vč.(kussioom) 2,00 ks
955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové 22110.07 JV

geodetické vytýčení a předání vytyčovacích prvků 
zaměření skutečného provedení

r n

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
955315 Uzavřen! smi.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 4,00 ks
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 4,00 ks

POPLATKY
955366 Poplatky k nadzemním tratím síťovým 400.00 JV

tábor pozemků pro zaslepení kabelů ( 4m ) n

955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 59600,00 JV
zhotovení technologických postupů + poplatek za služebnosti -5 pozemků

r

L l m l t k a  m a t e r i á l u j

Č íslo SA P Sta ve b n í či n nost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný ■ ’

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 190.00 ks ^ J
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 190,00 m
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 190,00 m r  ’ i

303001 S Poklop žlabu beton 50x31x6 cm k T2N 18.00 ks
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 190,00 m LJ

305258 S Žlab kabelový beton 100x31x26 cm T2N 9.00 ks

w. J

lJ

l J

U

u

U

lJ

U
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Obecní úřad Milín, stavební úřad
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VůS dopis:
Spisová značka: MoUPB/116823/Z010/SÚÚP/ŘB
Čfslo Jednaol: MeUPB 83137/2019
Datum; 06,09.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÍ ÚŘAD PŘÍBRAM -  Tyršova 108,26119 Příbram l 
www.pribram.eu

T: 318 402 211 > E: e-podatelna@prlbram.eu 
ID datové schránky; 2ebbrqu ■ IČO: 00243132

http://www.pribram.eu
mailto:e-podatelna@prlbram.eu
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Městský úřad Příbram 1 -
Stavební úřad územního plánováni 
Tyršova 108 
261 19 Příbrami

Spisová značka: MeUPB/115823/2018/SÚÚP/Ře
rn

V Praze dne 19. června 2019

n
Věc: Námitky účastníka v úzeroitfitiMeni
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1 -1226 /2011

Obecní úřad Milín, stavební úřad
11. května 27, Milín

Č.j: 1226/2011 OBECNÍ ÚŘAD MÍLÍM, 
STAVEBNÍ ÚŘAD

Milín, dne! 30.11.2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
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I - 1523/2009

O becní úřad Mi lín, stavební úřad
11. května 27, Milín

Č.j: 1523/2009
mJ-yiD právní motř

i--,;;... '3 , /  d o i O

i  i o v y k o n a te ln á

mi&X' 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Milín, dne; 28,6.2010

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
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5 - 1523/2009



Seznam pozemků

Stavba: R  4  — k ř i ž o v a t k a  1 1 / 1 1 8  — M i l í n  L  č á s t
Kat.:území:Mrlm 
Obec: fofilín



P ř í lo h a  č. 1

č.j.í523/2609



Seznam pozemků

stavba: R  4  -  křižovatka II /118 -  M ilín  I. část
K at.:územ i:M iíin

O bec: Wttlín

£ ■t._ C r



Příiofeač. 2

č .j. l523/2009
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Seznam  pozemků

Stavba: R  4  -  k ř i ž o v a t k a  I I / 1 1 8  — M i l í n  L  č á s t

Kat. rúzem  í: M  iíírs 



Příloha č. 3 

č.j.1523/2009



Seznam  pozem ka

stavba: R  4  -  k ř i ž o v a t k a  1 1 / 1 1 8  -  M i l í n  I .  č á s t
Kat. :úzerrtí: H á je  u P říb ram ě  

Obec: H áje  u P říb ram ě

É í r
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r j

Příloha &' 4  

č.j.1523/2009
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Příloha č.Seznam  pozemků

stavba: R  4  -  k ř i ž o v a t k a  1 1 / 1 1 8  -  M i l í n  k  č á s t
e . j .1 5 2 3 /2 0 0 9

K at.rúzem i:H áje  u P říb ra m ě  

Obec: H á je  u Příbram ě



Seznam  pozem ků

stavba: R  4  -  k ř i ž o v a t k a  I I / 1 1 8  -  M i l í n  I .  č á s t

Kat.: územ í; S íěžov  

Obec: Miíín

íat.: územ í: S těžcv  

)bec: Miiín________

i E Ll r
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Seznam  pozemků

Stavba: R  4  -  k ř i ž o v a t k a  I I / 1 1 8  -  M i l í n  I I .  č á s
K at. území: M ilín  
Obec: M ilín  ___



Příloha č. 7

č.j.: 1523/2009



Příloha c. 8Seznam  pozem ků

s t a v b a : R 4 - k ř i ž o v a t k a  1 1 / 1 1 8  - M i l í n  I I .  č á s t
Kat. území: Miiín 
Obec: Mi lín

C ... : C. L  : C  J L

č-j-: 1523/2009

'1
-J ■-J

~3j
. ...jjí • . .~Jl



Seznam stavebních objektů

stavba: R 4 - křižovatka 11/118 Milín I. Část
Příloha 

č.j.; 1523/2009



Seznam stavebních objektů
stavba: R  4  -  k ř i ž o v a t k a  Í I / Í 1 8 ..M i l í n  L č á s t

Příloha čJO

n

č,j.; 1523/2009
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Seznam stavebních objektů

stavba; R  4  -  k ř i ž o v a t k a  Í I / 1 18 -  M i l í n  ÍL  č á s t
Příloha £.11 

č .j.: 1523/2009



Ministerstvo dopravy -  Odbor infrastruktury a
územního plánu

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 
PO BOX 9, n o  15 Praha 1

Č.j.; 520/2013-91Q-IPK/6

IUw,;Kvlm;t! ni!bylo právní moci 

iV.v:n ........... ............................

v fráze dcc

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

S T A V E B N Í  P O V O L E N Í
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M inisterstvo dopravy Odbor infrastruktury a 
územního plánu

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

Č.j.; 273/2018-910-IPK/3
Rozhodnutí nabylo právní moci
d n e r a .........................................

...........Ó 4 -06* 2ÓVÍ......V Praze dne.
Ministerstvo dopravy

Odbor infrastruktury a úzcmníno plánu 
nábF. L. Svobody 12 

110 15 Praha 

ROZHODNUTÍ ' m

PRODLOUŽENI PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENI
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k Ministerstvo dopravy - Odbor infrastruktury a 
územního plánu

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 
PO BOX 9,110 15 Praha 1

Č, j.: 238/2020-9 KblPK/5

Rozhodnutí nabylo právní moci 

dnem   ?J.r.Qi',
2 Mil- 2020V Praze dne....

Ministerstvo dopravy 
Otlbor ¡iifrasiriJkliiry a územního plánu

ROZHODNUTÍ
PRODLOUŽENI PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENI

itanr, l. uvMorty n  
110 15 Pralia I 

-118-
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238/2020-910-rPK/S
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Evidenční číslo: PŘ/2903/2021
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ŘEDITELSTVÍ s il n ic  A DÁLNIC ČR

POVĚŘENÍ



Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD v PRAZE" dne 15.6.2021 v 09:04:50. 
EPVId :en JZj M3EqQS JfeC LaCzFkG 5iZ4q em Y/O

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného 

Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 343784

Datum vzniku a zápisu: 28. ledna 2021
Spisová značka: C 343784 vedená u Městského soudu v Praze
O bchodní firma: VIA SALIS, s.r.o.
Sídlo: U Mlchelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 098 69 905
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

_ _____ _ Výroba, obchod a služby neuvedenév přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Předmět č innosti:

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Rada jednatelů:

Předseda Rady 
jednatelů:

CHRISTIAN BIEGERT, dat. nar, 9. června 1975 
73550 Waldstetten, Hauptstrasse 26, Spolková republika Německo 
Den vzniku funkce: 4. června 2021 
Den vzniku členství: 4. června 2021

Člen Rady jednatelů:
VOJTĚCH JANOUŠEK, dat. nar. 26. září 1974 
Františka Křižka 525/18, Holešovice, 170 00 Praha 7 
Den vzniku členství: 4. června 2021

Počet členů: 2
Způsob jednání: Za Společnost jednají oba členové Rady jednatelů společně.

Dozorčí rada:
předseda dozorčí 
rady:

SANDRINE BENMUSSA, dat. nar. 25. září 1969 
92200 Neuilly-sur-Seine, 81 rue de Longchamp, Francouzská republika 
Den vzniku funkce: 28. ledna 2021 
Den vzniku členství: 28. ledna 2021

člen dozorčí rady:
DAVID DELGADO ROMERO, dat. nar. 2. srpna 1973 
75016 Paříž, 6 rue Poussin, Francouzská republika 
Den vzniku členství: 28. ledna 2021

člen dozorčí rady:
GUILLAUME DUBOIS, dat. nar. 24. ledna 1976 
78000 Versailles, 77 rue Royale, Francouzská republika 
Den vzniku členství: 28. ledna 2021

člen dozorčí rady:
MARCO ROSSO, dat. nar. 25. května 1968
6363 Fůrigen, Dlethelmstrasse 10, Švýcarská konfederace
Den vzniku členství; 28. ledna 2021

Počet členů: 4
Společníci;

Společník: VINCI Highways SAS
92500 Rueil-Malmaison, 12-14 Rue Blérlot, Francouzská republika

Údaje platné ke dni: 15. června 202103:38 1/3



oddíl C, vložka 343784 n

Registrační číslo: 433636461
Právní forma: SAS H

Podíl: Vklad: 49 000,- Kč .........."... ....~ ....  ..........  ......... .................. ..
Splaceno: 100% r "
Obchodní podíl: 49%
Druh podílu: základní

__________________ Kmenový list: nebyl vydán_____________  n
Zástavní právo: Zástavní právo zřízené na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k

podílu ve společnosti s ručením omezeným uzavřené dne 29, dubna 2021 
mezi VINCI Highways SAS, se sídlem 92500 Rueil-Malmaíson, 12-14 Rue ^  
Blériot, Francouzská republika, registrační číslo 433636461, jako 
zástavcem, Československá obchodní banka, a. s,, se sídlem Praha 5,
Radlická 333/150, PSČ 15057, Česká republika, identifikační číslo:
00QQ135Q, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v , 
Praze, sp. zn, BXXXVI 46 (dále jen Zástavní věřitel), jako zástavním 
věřitelem a DIVia D4, s.r.o., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, n  
140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 098 69 905, zapsanou _  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 
343784 (dále jen Společnost), jako společností (dále jen Zástavní r"?1
smlouva), k zajištění veškerých peněžitých dluhů Společnosti vůči 

-  Zástavnímu věřiteli, které existují k datu uzavření Zástavní smlouvy, jsou
podmíněné nebo vzniknou teprve v budoucnu, a to nejpozději do 31. 1
prosince 2058, do maximální částky 11.126.600.494 Kč a 565.986.408 
Euro, jak jsou blíže popsané v článku 1,1 Zástavní smlouvy.
V souladu s článkem 4 Zástavní smlouvy je k podílu zřízen zákaz zcizení a 1 
zatížení, j

_____ _____________  Datum vzniku zástavního práva: 2. června 2021 .______________________
Společník: VINCI Concessions SAS n

92500 Rueil-Malmaison, 12-14 Rue Louis Blériot, Francouzská republika L j
Registrační číslo: 410001952
Právní forma: SAS "

Podíl: Vklad: 1000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 1% u
Druh podílu: základní

__________________Kmenový list: nebyl vydán______________________________________________
Zástavní právo: Zástavní právo zřízené na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k lJ

podílu ve společnosti s ručením omezeným uzavřené dne 29. dubna 2021 
mezi VINCI Concessions SAS, se sídlem 92500 Rueil-Malmaison, 12-14 
Rue Louis Blériot, Francouzská republika, registrační číslo 410001952, ^
jako zástavcem, Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 
5, Radlická 333/150, PSČ 15057, Česká republika, identifikační číslo:
00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v ^  
Praze, sp. zn. BXXXVI 46 (dále jen Zástavní věřitel), jako zástavním 
věřitelem a DIVia D4, s.r.o., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle,
140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 098 69 905, zapsanou ¡cJ
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C
343784 (dále jen Společnost), jako společností (dále jen Zástavní
smlouva), k zajištění veškerých peněžitých dluhů Společnosti vůči LJ
Zástavnímu věřiteli, které existují k datu uzavření Zástavní smlouvy, jsou
podmíněné nebo vzniknou teprve v budoucnu, a to nejpozději do 31.

Údaje platné ke dni: 15. června 202103:38 2/3



oddíl C, vložka 343784

prosince 2058, do maximální částky 11.126.600.494 Kč a 565.986.408 
Euro, jak jsou blíže popsané v článku 1.1 Zástavní smlouvy.
V souladu s článkem 4 Zástavní smlouvy je k podílu zřízen zákaz zcizení a 
zatížení.
Datum vzniku zástavního práva: 2. června 2021

Společník: Merldiam Investments SAS
75002 Paříž, 4 Place de 1'Opéra, Francouzská republika 
Registrační číslo: 819425711 
Právní forma: SAS

Podíl: Vklad: 50 000,- Kč 
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán .

Zástavní právo: Zástavní právo zřízené na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k
podílu ve společnosti s ručením omezeným uzavřené dne 29. dubna 2021
mezi Meridiam Investments SAS, se sídlem 75002 Paříž, 4 Plače de 
lOpéra, Francouzská republika, registrační číslo 819425711, jako 
zástavcem, Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, 
Radlická 333/150, PSČ 15057, Česká republika, Identifikační Číslo: 
00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, sp, zn. BXXXVI 46 (dále jen Zástavní věřitel), jako zástavním 
věřitelem a DIVia D4, s.r.o., se sídlem U Mlchelského lesa 1581/2, Michle, 
140 00 Praha 4, Česká republika, Identifikační číslo 098 69 905, zapsanou 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 
343784 (dále jen Společnost), jako společností (dále jen Zástavní 
smlouva), k zajištění veškerých peněžitých dluhů Společnosti vůči 
Zástavnímu věřiteli, které existují k datu uzavření Zástavní smlouvy, jsou 
podmíněné nebo vzniknou teprve v budoucnu, a to nejpozdějl do 31. 
prosince 2058, do maximální částky 11.126.600.494 Kč a 565.986.408 
Euro, jak jsou blíže popsané v článku 1.1 Zástavní smlouvy.
V souladu s článkem 4 Zástavní smlouvy je k podílu zřízen zákaz zcizení a 
zatížení.
Datum vzniku zástavního práva: 2. června 2021

Základní kapitál: 100 000,- Kč

Odaje platné ke dni: 15. června 202103:38 3/3
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