
 

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku (dále též „občanský zákoník“) mezi: 
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem:  Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00  
IČO:  00066001 
DIČ:   CZ00066001 
jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel  
č. smlouvy: S-864/00066001/2020 
dále jen „Objednatel“ na straně jedné 
 
a  
 

 COLAS CZ, a.s. 
 se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
 IČO: 261 77 005 
 DIČ: CZ26177005 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556, 
jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství na základě Plné 

moci 
 č. smlouvy: 201610163 
 dále jen „Zhotovitel“ na straně jedné 
 
 (Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 

 
Preambule: 

 
Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 9.4.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 

provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „„111/12519 Kácov, most ev.č. 12519-1“ 

(dál jen „Smlouva o dílo“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. odst. 14. 
Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 

2“). 

I. Předmět Dodatku č. 2 

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, 

které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu 

prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět 

Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatelem 

schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Na základě změny 

předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo. 
 
 
8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí: 
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Původní Cena Díla bez DPH 110.626.124,20 Kč 
Nová Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH 120.784.283,78 Kč 
DPH 21% 25.364.699,59 Kč 
DPH 15 % 0,- Kč 
Cena Díla včetně DPH 146.148.983,37 Kč 

 
  Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran 

připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností 

se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou 

pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla. 
 

  Přílohou tohoto Dodatku č. 2 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 2. 

 

II. Závěrečná ustanovení 
  
1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích 

změn a dodatků. 
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a 

souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení 

Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v 

platnosti a účinnosti.  
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran 

obdrží její elektronický originál. 
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující. 
 
 

V Praze dne:                                                     V Praze dne:                            
Dodavatel:                     Objednatel: 
 
COLAS CZ a.s.       Krajská správa a údržba silnic  

                            Středočeského kraje, p.o. 
                       
 

                     ………………………………………..                              
           Ing. Pavel Hudler                 Ing. Jan Lichtneger  
   ředitel divize Silniční stavitelství                                         ředitel organizace 



Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

111/12519 Kácov, most ev. č. 12519-1; vz-677/19
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Zabezpečení příjezdu do staveniště

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

902/1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ:00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9
IČ:26177005 DIČ: CZ26177005

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.3 0,00 285 980,43 285 980,43

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.4 -4 598,20 226 721,85 222 123,65

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

2.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2 -4 598,20 512 702,28 508 104,08

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.



 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

  
 
 

 

 
 

 

Příloha č. 2.1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
111/12519 Kácov, mostev. č. 12519-1; vz-677/19
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Zabezpečení příjezdu do staveniště

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

902/1

Číslo ZBV:

2.3
Strany smlouvy o dílo č. S864/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 09.04.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje se sídlem Zborovská 81/1
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9

1, 150 21 Praha 5, Smíchov

Iniciátor změny: Zhotovitel

Přílohv Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel
2. Změnový list (Skupina 3 a 4) 2 počet listů 2 Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3 a 4) 2 počet listů 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady 34 počet listů

Popis a zdůvodněni Změny:

Na stavebním objektu SO 902 Zabezpečení příjezdu do staveniště došlo během realizace Stavby k několika dílčím změnám.

Podle zadávací dokumentace stavby byla provedena vrstva z podkladního betonu pouze na vodorovných plochách základové spáry pod budoucí základy
opěrných stěn. Vzhledem k tomu, že výkopová jáma se nachází v těsné blízkosti svahu odvodňujícího silnici 111/12519 a k velkému podélnému sklonu
navržené přístupové komunikace, docházelo k zatékání dešťové vody pod již provedenou vrstvu podkladního betonu, a to i přes její odčerpávání ze
základové spáry. Zatékáním docházelo ke zhoršení únosnosti základové spáry.
Pro zajištění její stability navrhl Zhotovitel ochránit svislou stěnu mezi jednotlivými stupni jámy podkladním betonem. Tato úprava se týká položek č.
451312.A a 451312.B.

Před zahájením prací na SO 901 bylo zjištěno, že souběžně se stávajícím rušeným sjezdem se na berme nachází podzemní silové vedení (2x kabel).
Toto vedení nebylo uvedeno v žádném z vyjádření správců sítí. Zhotovitel provedl provizorní vymístění tohoto vedení po dobu realizace nového sjezdu
podle přiloženého schématu. Vedení bylo uloženo do dvou výkopů hloubky 40 cm a šířky 30 cm. Po dokončení prací bude vedení umístěno podél levé
opěrné zdi SO 902 do společného výkopu hloubky 50 cm a šířky 30 cm. Součástí prací na vymístění kabelů bylo zajištění revizí a odborného dohledu.
Tato změna se týká položek č. 13273.N, 17411.N, 29522.N a 742Z24R.N.

Dále došlo k upřesnění množství položek v rámci zpracování detailnější realizační dokumentace stavby. Tato změna se týká položek č. 014102.A,
131738, 131739, 17120 a 327365.

Objednatel nemohl při zadání zakázky předpokládat potřebu zřízeni podkladního betonu také na svislých plochách výkopové jámy. Rovněž nemohl
předpokládat výskyt kabelů vysokého napětí, které nebudou uvedeny ve vyjádřeních správců jednotlivých sítí technické infrastruktury.
Jedná se o změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5 odst. c), resp. podle § 10 odst. (2) pism. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a
údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná
o změny nepředvídané.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

0,00 285 980,43 285 980,43 285 980,43

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Štěpán Dvořák datum
p°*

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. David Dvořáček datum podpis

Stavební dozor jméno Zdeněk Pecka datum podpis

Supervize jméno XXX datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Ing. Jiří Čapek datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou pod
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se
upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho
připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Lichtneger datum podpis 

Zhotovitel jméno Ing. Pavel Hudler datum podpis

Číslo paré:

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

  
 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 
 

 

 
 

 

Příloha 2.2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
111/12519 Kácov, most ev. č. 12519-1; vz-677/19
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Zabezpečení příjezdu do staveniště

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

902/1

Číslo ZBV:

2.4
Strany smlouvy o dílo č. S864/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje se sídlem Zborovská 81/
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9

09.04.2020 (dále jen Smlouva):
11, 15021 Praha 5, Smíchov

Iniciátor změny: Zhotovitel

Přílohv Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel
2. Změnový list (Skupina 3 a 4) 2 počet listů 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3 a 4) 2 počet listů 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady 34 počet listů

Popis a zdůvodnění Změny:

Na stavebním objektu SO 902 Zabezpečení příjezdu do staveniště došlo během realizace Stavby k několika dílčím změnám.

PDPS předpokládala betonáž pravé opěrné zdi do ztraceného bednění ze záporového pažení s betonovými pažinami. Pažení bylo provedeno v souladu
s geodetickým vytyčením. Při zachování tloušťky dříku opěrné zdi podle předpokladů PDPS by nebylo možné zajistit dostatečné krytí výztuže, a to
především z důvodu rovinatosti plochy výplně záporového pažení. To bylo provedeno v souladu s požadavky zadávací dokumentace, nicméně
požadovaná rovinatost je nízká a proto by lokálně došlo k nedostatečnému krytí výztuže. Tato skutečnost měla za následek navýšení množství betonu
opěrné stěny. Tato změna se týká položky č. 327325.

V průběhu realizace provizorní komunikace byl technickým dozorem investora vznesen požadavek na dořešení detailu ukončení hydroizolace na rubové
straně pravé opěrné zdí. Rubová strana opěrné zdi nebyla rovná. Z toho důvodu hrozilo zatékání za hydroizolaci. Zhotovitel navrhl izolaci přitlačit ke
stěně páskem z nerezové oceli o šířce 100 mm. Ten je kotven chemickými kotvami do opěrné stěny. Tento detail nebyl v rámci PDPS řešen a bez jeho
provedení by hrozilo zatékání vody pod izolaci opěrné zdi.
Zároveň byl technickým dozorem vznesen požadavek na dořešení detailu zabraňujícímu hromadění nečistot z přilehlého svahu na přístupové
komunikaci. Zhotovitel navrhl osazení úhelníku z nerezového plechu o rozměrem 120 mm a 50 mm, kotveného chemickou kotvou do římsy opěrné
stěny. Změna spočívající v doplnění zámečnických prvků se týká položek č. 261913.N, 285392.N a 936501.
Tyto dílčí změny vznikly na základě zjištěných skutečností při přípravě a realizaci stavby a jsou nezbytné k dokončení díla. Bez jejich provedeni by
hrozila degradace dříku opěrné stěny a tím pádem ke snížení životnosti Díla.
Jedná se o Změny nezbytné, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny
do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se
jedná o změnu nezbytnou k dokončení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

-4 598,20 226 721,85 222 123,65 231 320,04

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Štěpán Dvořák datum

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. David Dvořáček datum

Stavební dozor jméno Zdeněk Pecka datum

Supervize jméno xxx datum

Zástupce Objednatele: jméno Ing. Jiří Čapek datum

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu
upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho
připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Lichtneger datum

Zhotovitel jméno Ing. Pavel Hudler datum

Číslo par

podpis

podpis

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Poznámka:

Název Stavby:
111/12519 Kácov, most ev. č. 12519-1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 902/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Zabezpečení příjezdu do staveniště

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

3 639 980,67

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:________________________________ __________ údaje v Kč bez dph

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 3 639 980,67 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:_________________________________  ________________________ Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11 = 10/1

stavební/montážní práce -4 598,20 512 702,28 512 702,28 14,09%

Cena SO/PS po této ZBV:______ ________ _____________________________________________________ údaje v Kč bez dph

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -4 598,20 4 148 084,75 508 104,08 13,96%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Ing. Jiří Čapek

Zdeněk Pecka

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Štěpán Dvořák

Projektant (autorský dozor): Ing. David Dvořáče

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Supervize:

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

xxx

Ing. Jaroslava Jurko

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



Přílohá č. 4.1

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.3
Evidenční číslo a název stavby: 1II/12519 Kácov, most ev. č. 12519-1, vz-677/19 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

č. 1Číslo a název SO/PS: SO 902 - Zabezpečení příjezdu do staveniště
Číslo a název rozpočtu: SO 902 - Zabezpečení příjezdu do staveniště Skupina Změn: 3
Poř. 

č.

pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za m.j.

v

Kč

Cena 

celkem ve 

Smlouvě v

Kč

Změny 

záporné v 

Kč

Změny 

kladné v Kč

Cena celkem 

ve Změně v

Kč

Rozdíl cen 

celkem v 

Kč

Podíl cen 

celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14
1 014102.A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 776,160 813,150 36,990 140,760 109 252,28 5 206,71 114 458,99 5 206,71 4,77%

13 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM M3 320,100 338,595 18,495 426,980 136 676,30 7 897,00 144 573,29 7 897,00 5,78%
14 131739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 5 761,800 6 094,710 332,910 15,640 90 114,55 5 206,71 95 321,26 5 206,71 5,78%
15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 353,250 371,745 18,495 21,900 7 736,18 405,04 8 141,22 405,04 5,24%
35 451312.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 14,340 29,398 15,058 6 443,73 92 403,09 97 029,69 189 432,77 97 029,69 105,01%
36 451312.B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 17,850 21,473 3,623 6 443,73 115 020,58 23 345,63 138 366,21 23 345,63 20,30%

NOVÉ POLOŽKY

59 029522.N OSTATNÍ POŽADVAKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 0,000 1,000 1,000 10 244,28 0,00 10 244,28 10 244,28 10 244,28 100,00%

60 13273.N HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1 M3 0,000 12,326 12,326 904,00 0,00 11142,70 11142,70 11142,70 100,00%

61 17411.N ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 0,000 12,326 12,326 242,42 0,00 2 988,07 2 988,07 2 988,07 100,00%

65 Přeložka VN PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN kpl 0,000 1,000 1,000 82 547,00 0,00 82 547,00 82 547,00 82 547,00 200,00%

66 742341 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, IZOLOVANÝ VODIČ DO 70 MM2 m 0,000 65,200 65,200 613,00 0,00 39 967,60 39 967,60 39 967,60 100,00%
Celkem 0,00 285 980,43 837 183,41 285 980,43



Příloha č. 4.2

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.4
Evidenční číslo a název stavby: 111/12519 Kácov, most ev. č. 12519-1, vz-677/19 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

č. 1Číslo a název SO/PS: SO 902 - Zabezpečení příjezdu do staveniště
Číslo a název rozpočtu: SO 902 - Zabezpečení příjezdu do staveniště Skupina Změn: 4
Poř. 

č.

pol.

Kód položky Název položky m.j.

Množství 

ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za m.j.

v

Kč

—cena— 

celkem ve 

Smlouvě v 
Kř

Změny 

záporné v 

Kč

Změny 

kladné v Kč

Cena celkem 

ve Změně v

Kč

Rozdíl cen 

celkem v 

Kč

Podíl cen 

celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
31 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BEOTNU DO C30/37 (B37) M3 49,160 52,648 3,488 12 316,240 605 466,36 42 959,05 648 425,40 42 959,05 7,10%
29 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 13,670 15,189 1,519 22 821,530 311970,32 34 665,90 346 636,22 34 665,90 11,11%
32 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 9,830 9,690 -0,140 32 844,250 322 858,98 -4 598,20 0,00 318 260,78 -4 598,20 -1,42%
58 936501 DROBNÉ DOPLŇKOVÉ KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 40,000 138,928 98,928 1063,530 42 541,20 105 212,90 147 754,10 105 212,90 247,32%

NOVÉ POLOŽKY

63 261913.N VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ. V A VI NA POVRCHU D DO 25MM M 0,000 9,200 9,200 1 510,00 0,00 13 892,00 13 892,00 13 892,00 100,00%
64 285392.N DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 0,000 92,000 92,000 326,00 0,00 29 992,00 29 992,00 29 992,00 100,00%

Celkem 42 541,20 -4 598,20 226 721,85 1 504 960,50 222 123,65



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 111/12519 Kácov, mostev. č. 12519-1, vz-677/19

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 110 626 124,20 6=32+36
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 10 158 159,58 /:??=(32Á/jj*lÓ0 Sledování limitu 50 % 
Skupina 3 0,26% 12=(37/1)’100 Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+18+19
Aktuální smluvní částka (cena stavby) 
bez DPH

120 784 283,78

10=(36A/1)’100 Sledování limitu 50 % 
Skupina 4 8,93%

13=37 Sledování limitu 137 336 000 Kč 0,00

2a=2*1,21 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 
včetně DPH

146 148 983,37

14=137336000-37 137 336 000,00
3=(2/1)’100 Procento změny Přijaté smluvní částky 109,18% 8=1’0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 33 187 837,26 10A«32A+36A

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

10 167 355,97

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00% 11 = 1*0,5
Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4 55 313 062,10

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15% pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm, b) -0,004'A

-1 - -3- -4- -5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítáváni) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis

SO ZBVč. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis 
(15% nebo 

limit 137 336 000 
Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+ 

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 ^77g73olBlj< 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

111/12519 Kácov, most ev. č. 12519-1 - 4 598,20 10 162 757,77 10 158 159,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 285 980,43 0,26% 285 980,43 285980,43 - 4 598,20 9 876 777,34 8,93% 9 872 179,15 9 881 375,54 0,00 0,00%

101a 1 Provizorní staveništní komunikace / posun komunikace, 
záporové pažení

0,00 9 650 055,50 9 650 055,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 9 650 055,50 8,72% 9 650 055,50 9 650 055,50 0,00 0,00%

902 2
Zabezpečení příjezdu do staveniště /ochrana proti zatékání 
vody, provizorní přeložka kabelů, úprava opěrné stěny, 
zábrana proti hromaděni nečistot

- 4 598,20 512 702,28 508 104,08 0,00 0,00 0,00 285 980,43 0,26% 285 980,43 285 980,43 - 4 598,20 226 721,85 0,20% 222 123,65 231 320,04 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00%



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů
Číslo ZBV: 2
Název a evidenční číslo stavby: III/12519 Kácov, most ev. č. 12519-1; vz-677/19
Název stavebního objektu / provozního souboru 
(SO/PS): Zabezpečení příjezdu do staveniště

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 902 /1

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO
(počet listů)

NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 902 po změně 1 12
08 Schéma přeložky kabelů VN 1
09 Schéma zámečnických prvků na opěrné zdi 1
10 Zápis v SD ze dne 17.09.2020 2
1 1 Vyjádření AD k přeložce kabelů VN ze dne 
23.09.2020 1
12 Zápis ve SD ze dne 13.10.2020 3
13_Vyjádření AD k úpravě výměr betonů na SO
902 ze dne 23.10.2020 1
wAauost o změnu rozsaini una ze une
oo m omn 1
15 Vyjádření TDS ze dne 11.1.2021 1
16 Přeložka VN - nabídky a vyhodnocení 6
17 Fotodokumentace 5
Počet listů celkem 34



NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO 
STAVBY: 111/12519 Kácov, most ev.č. 12519-1 - vz-677/19

NÁZEV SO: SO 902 - Zabezpečení příjezdu do staveniště

CENA SO (ZE SMLOUVY): 3 639 980,67 Kč
CENA VŠECH ZBV: 508 104,08 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 4 148 084,75 Kč
k —1

SOUPIS PRACÍ SE ZBV
í — ----------—---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

SO 902 - Zabezpečení příjezdu do staveniště

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce

doplňující popis Jedn. cena převzata z SO 431 pol. č. 6

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 776,160 140,76 Kč 109 252,28 Kč

doplňující popis zemina, kámen, kamenivo

výkaz výměr

pol.113328 34,83*2,0=69,66 [A] 
pol.123738 33,15*2,0=66,30 [B] 
pol.131738 320,1 *2,0=640,20 [C] 
Celkem: A+B+C=776,16 [D]

ZBV: 02 36,990 5 206,71 Kč

výkaz výměr Dle položky 131738:18,495*2,0 = 36,990000 => A

CELKEM: 813,15 114 458,99 Kč

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 75,530 150,15 Kč 11 340,83 Kč

doplňující popis prostý beton

výkaz výměr pol.113348 32,84*2,3=75,53 [A]

3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 12,000 258,06 Kč 3 096,72 Kč

doplňující popis nákup ornice - vč.dovozu na stavbu

výkaz výměr 80,0*0,15=12,00 [A]

9 029522 N OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 0,000 10 244,28 Kč 0,00 Kč

1/12



P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
výkaz výměr

ZBV: 02

výkaz výměr

1,000 10 244,28 Kč

CELKEM:

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1,00 10 244,28 Kč

139140,82 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
1 - Zemní práce

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 135,000 50,05 Kč 6 756,75 Kč

doplňující popis vč.odvozu a uložení na skládku

výkaz výměr podél komun, v tl.100 mm (1,0+2,0)*45,0=135,00 [A]

5 113328 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 34,830 603,71 Kč 21 027,22 Kč

doplňující popis vč.odvozu a uložení na skládku

výkaz výměr 3,5*49,75*0,2=34,83 [A]

6 11332B
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO- 
DOPRAVA

TKM 1 253,880 18,77 Kč 23 535,33 Kč

doplňující popis odvoz do 38 km

výkaz výměr 34,83*2,0*18=1 253,88 [A]

7 113348 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM M3 32,840 617,78 Kč 20 287,90 Kč

doplňující popis vč.odvozu a uložení na skládku

výkaz výměr 3,3*49,75*0,2=32,84 [A]

8 11334B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVÉM - DOPRAVA TKM 1 359,580 18,77 Kč 25 519,32 Kč

doplňující popis odvoz do 38 km

výkaz výměr 32,84*2,3*18=1 359,58 [A]

9 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 23,850 1 859,61 Kč 44 351,70 Kč

doplňující popis Vč.odvozu na místo určené investorem

výkaz výměr tl.150 mm
(9,73*1,0+3,0*49,75)*0,15=23,85 [A]

2/12



výkaz výměr (0,3*0,4)*34,8+0,5*0,5*32,6 = 12,326000 => A

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
10 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 14,730 197,07 Kč 2 902,84 Kč

doplňující popis napojení

výkaz výměr
nahoře 9,73+1,0*2=11,73 [A] 
dole 3,0=3,00 [B]
Celkem: A+B=14,73 [C]

11 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 33,150 600,58 Kč 19 909,23 Kč

doplňující popis vč.odvozu na skládku

výkaz výměr odkopávky pro krajnice a aktivní zónu (mimo zdi) 
(5,5*0,3+1,0*0,3)*17,0=33,15 [A]

12 123739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1 KM DOPRAVY ZEMINY M3 596,700 10,95 Kč 6 533,87 Kč

doplňující popis odvoz do 38 km

výkaz výměr 33,15*18=596,70 [A]

13 131738 HLOUBENÍJAM ZAP AŽ I NEPAŽTŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 320,100 426,98 Kč 136 676,30 Kč

doplňující popis vč.odvozu na skládku

výkaz výměr pro zdi 6,6m2*5,0+11,8m2*19,0+7,4m2*8,5=320,10 [A]

ZBV: 02 18,495 7 897,00 Kč

výkaz výměr Zvětšená plocha v příčném řezu: 0,822*22,5 = 18,495000 => A

CELKEM: 338,60 144 573,30 Kč

14 131739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1 KM DOPRAVY ZEMINY M3 5 761,800 15,64 Kč 90114,55 Kč

doplňující popis odvoz do 38 km

výkaz výměr 320,1*18=5 761,80 [A]

ZBV: 02 332,910 5 206,71 Kč

výkaz výměr Dle položky 131738,18 km: 18,495*18 = 332,910000 => A

CELKEM: 6 094,71 95 321,26 Kč

60 13273 N HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽTŘ.I M3 0,000 904,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Jedn. cena převzata z SO 431 pol. č. 8

výkaz výměr

ZBV: 02 12,326 11 142,70 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
CELKEM: 12,33 11 142,70 Kč

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 353,250 21,90 KČ 7 736,18 Kč

doplňující popis

výkaz výměr 33,15+320,1=353,25 [A]

ZBV: 02 18,495 405,04 Kč

výkaz výměr Dle položky 131738:18,495 = 18,495000 => A

CELKEM: 371,75 8141,22 Kč

16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 33,000 1 268,41 Kč 41 857,53 Kč

doplňující popis aktivní zóna

výkaz výměr 5,5*0,3*20,0=33,00 [A]

17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,600 1 268,41 Kč 7103,10Kč

doplňující popis

výkaz výměr 0,5*0,4*(10,0+18,0)=5,60 [A]

61 17411 N ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 0,000 242,42 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Jedn. cena převzata z SO 431 pol. č. 11

výkaz výměr

ZBV:02 12,326 2 988,07 Kč

výkaz výměr dle položky č. 13273.N

CELKEM: 12,33 2 988,07 Kč

18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 47,630 1 151,11 Kč 54 827,37 Kč

doplňující popis

výkaz výměr
mezi zdmi 2,3*0,5*17,5+3,0*0,5*10,0=35,13 [A] 
mimo zdi 5,0*0,5*5,0=12,50 [B]
Celkem: A+B=47,63 [C]

19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,280 1 132,34 Kč 15 037,48 Kč

doplňující popis

výkaz výměr levá zeďš.1,05 m 1,05*0,5*25,3=13,28 [A]

20 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 80,000 42,23 KČ 3 378,40 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
doplňující popis

výkaz výměr 1,5*40,0+1,0*20,0=80,00 [A]

21 18242 ZALOŽENÍTRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NAORNICI M2 80,000 21,90 Kč 1 752,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 80,000 9,38 Kč 750,40 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

23 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 20,000 375,36 Kč 7 507,20 Kč

doplňující popis

výkaz výměr 2,0*5,0*2=20,00 [A]

1 - Zemní práce 565 204,19 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

2-Základy

24 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 31,300 378,49 Kč 11 846,74 Kč

doplňující popis kompletní vč. podklad.betonu, obsypu a vyústění do jímky

výkaz výměr 25,3+1,5*4=31,30 [A]

25 22594R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ KOMPLETNÍ M2 64,800 5 004,84 Kč 324 313,63 Kč

doplňující popis Zřízení kompletního pažení vč. úprav během výstavby a pod. (ocelové zápory a betonové pažiny) 
M2 viditelné pohledové plochy

výkaz výměr pro horní zeď- prům.výška zdi 1,6m 100,0-35,2=64,80 [A]

26 22694R2 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ KOMPLETNÍ M2 35,200 4 379,23 Kč 154148,90 Kč

doplňující popis Zřízení a odstranění kompletní (rozepření, úprav během výstavby a pod.) 
M2 viditelné pohledové plochy

výkaz výměr pro spodní zeď u sjezdu 35,2=35,20 [A]

63 261913 N VRTY PRO KOTVENÍ AINJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 25MM M 0,000 1 510,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Jedn. cena OTSKP2019
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
výkaz výměr

ZBV: 02 9,200 13 892,00 Kč

výkaz výměr - kotvení 2x nerezového plechu chem. kotvami po 0,5 m, délka plechu 22,9 m = 46 ks kotev na jeden plech 
celkem 2*46 ks kotvení, hl. 0,1 m: 2*46*0,1 = 9,200000 => A

CELKEM: 9,20 13 892,00 Kč

64 285392 N DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 0,000 326,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Jedn. cena z OTSKP 2019

výkaz výměr

ZBV: 02 92,000 29 992,00 Kč

výkaz výměr

- kotvení 2x nerezového plechu chem. kotvami po 0,5 m, délka plechu 22,9 m = 46 ks kotev na jeden plech 
2*46 = 92,000000 => A

CELKEM: 92,00 29 992,00 Kč

27 289313 STŘÍKANÝ BETON DO C16/20 M3 3,600 50 048,39 Kč 180174,20 Kč

doplňující popis tl.100 mm

výkaz výměr prům.výška pravé zdi 1,6m 1,6*22,5*0,1=3,60 [A]

28 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 95,480 236,17 Kč 22 549,51 Kč

doplňující popis těsnící fólie

výkaz výměr mezi zdmi 3,35*28,5=95,48 [A]

2 - Základy 736 916,98 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

3 - Svislé konstrukce

29 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 13,670 22 821,53 Kč 311 970,32 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 02

C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a 
dilatač.spár, úpravy povrchu, vč.vytvarování chrlíce
horní - pravá 0,45*0,45*22,5=4,56 [A]
spodní-levá 0,8*0,45*25,3=9,11 [B]
Celkem: A+B=13,67[C]

1,519 34 665,90 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
výkaz výměr zvětšená tloušťka + nerovnosti pažení (zeď má dřík, který plynule přechází v římsu): 0,45*(2,5+5,0+5,0+5,0+5,0)*0,15 = 1,518750 =>A

CELKEM: 15,19 346 636,22 Kč

30 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCEL110505, B500B T 2,320 32 844,25 Kč 76198,66 Kč

doplňující popis Odhad 170 kg/m3

výkaz výměr 13,67*0,170=2,32 [A]

31 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 49,160 12 316,24 Kč 605 466,36 Kč

doplňující popis C30/37-XF2 (XF3), vč. bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar

výkaz výměr
horní - pravá 1,5*0,45*22,5+0,45*(2,5*0,6+5,0*(0,8+0,7+0,65)=20,70 [A] 
spodní - levá 1,5*0,45*25,3+0,45*(5,3*1,0+5,0*(1,1+1,05+0,95+0,9)=28,46 [B] 
Celkem: A+B=49,16 [C]

ZBV: 02 3,488 42 959,05 Kč

výkaz výměr
dopočet chybějícího úseku: 5,0*0,45*0,55 = 1,237500 => A
zvětšná tloušťka + nerovnosti pažení: (2,5*0,6+5,0*0,8+5,0*0,7+5,0*0,65+5,0*0,55)*0,15 = 2,250000 => B 
A+B = 3,487500 => C

CELKEM: 52,65 648 425,41 Kč

32 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCEL110505, B500B T 9,830 32 844,25 Kč 322 858,98 Kč

doplňující popis odhad 200 kg/m3

výkaz výměr 49,16*0,200=9,83 [A]

ZBV: 02 -0,140 -4 598,20 Kč

výkaz výměr Podle výkazu výztuže z RDS

CELKEM: 9,69 318 260,79 Kč

3 - Svislé konstrukce 1 389 521,07 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

4 - Vodorovné konstrukce

33 43194R SCHODIŠTĚ KOVOVÉ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KPL 1,000 62 560,48 Kč 62 560,48 Kč

doplňující popis Demontáž části schodiště kolidujícího se stavbou

výkaz výměr

34 434951R PROVIZORNÍ DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ - MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KPL 1,000 39 100,30 Kč 39100,30 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
doplňující popis Po dobu stavby - shodné šířky, vč.odvozu

výkaz výměr

35 451312 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 14,340 6 443,73 Kč 92 403,09 Kč

doplňující popis C12/15 XO - podkladní beton

výkaz výměr
horní - pravá 2,0*0,15*22,5=6,75 [A] 
spodní - levá 2,0*0,15*25,3=7,59 [B] 
Celkem: A+B=14,34 [C]

ZBV: 02 15,058 97 029,69 Kč

výkaz výměr
zeď vpravo: 2,1 *0,15*22,5 = 7,087500 => A 
zeď vlevo: 2,1 *0,15*25,3 = 7,969500 => B 
A+B = 15,057000 => C

CELKEM: 29,40 189 432,78 Kč

36 451312 B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 17,850 6 443,73 Kč 115 020,58 Kč

doplňující popis C12/15 XO - výplňový beton

výkaz výměr výplň mezi zdmi 1,02m2*17,5=17,85 [A]

ZBV: 02 3,623 23 345,63 Kč

výkaz výměr navýšení plochy o 0,207 m2
0,207*(5,0+5,0+5,0+2,5) = 3,622500 => A

CELKEM: 21,47 138 366,21 Kč

37 45157 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 8,640 1 285,62 Kč 11 107,76 Kč

doplňující popis vsakovací jímka vyplněná štěrkem

výkaz výměr 1,2*1,2*1,5*4=8,64 [A]

38 45157 B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 28,640 1 285,62 Kč 36 820,16 Kč

doplňující popis

výkaz výměr ochrana těsnící vrstvy - 2 x 150 mm
3,35*28,5*0,3=28,64 [D]

4 - Vodorovné konstrukce 477 387,69 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

5-Komunikace

39 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 174,730 583,38 Kč 101 933,99 Kč
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3,0*49,75+9,73*1,0=158,98 [A]

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
doplňující popis SCC8/10U.150 mm

výkaz výměr
mezi zdmi 3,35*17,5=58,63 [A]
mimo zdi 3,6*(49,75-17,5)=116,10 [B]
Celkem: A+B=174,73 [C]

40 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTITL. DO 250MM M2 187,630 406,64 Kč 76 297,86 Kč

doplňující popis Tl.min.200 mm

výkaz výměr
mezi zdmi 3,35*17,5=58,63 [A] 
mimo zdi 4,0*(49,75-17,5)=129,00 [B]
Celkem: A+B=187,63 [C]

41 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 21,750 464,51 Kč 10103,09 Kč

doplňující popis

výkaz výměr mimo zdi š.0,75m 0,75*(9,0+20,0)=21,75 [A]

42 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 174,730 35,97 Kč 6 285,04 Kč

doplňující popis Pl 0,8 kg/m2

výkaz výměr 174,73=174,73 [A]

43 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 317,960 20,33 Kč 6 464,13 Kč

doplňující popis PS-EP 0,35 kg/m2

výkaz výměr 158,98*2=317,96 [A]

44 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 +, 11S TL. 40MM M2 158,980 342,52 Kč 54 453,83 Kč

doplňující popis

výkaz výměr 3,0*49,75+9,73*1,0=158,98 [A]

45 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16STL. 60MM M2 158,980 472,33 Kč 75 091,02 Kč

doplňující popis

výkaz výměr 3,0*49,75+9,73*1,0=158,98 [A]

46 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 158,980 389,44 Kč 61 913,17 Kč

392 542,13 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

5 - Komunikace



P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
7 - Přidružená stavební výroba

47 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 36,000 695,99 Kč 25 055,64 Kč

doplňující popis na stříkaný beton

výkaz výměr prům.výška pravé zdi 1,6m 1,6*22,5=36,00 [A]

66 742341 N VEDENÍ VENKOVNÍ VN, IZOLOVANÝ VODIČ DO 70 MM2 M 0,000 613,00 Kč 0,00 Kč

doplňující popis Jedn. cena z OTSKP 2019

výkaz výměr

ZBV: 02 65,200 39 967,60 Kč

výkaz výměr 2*32,6 = 65,200000 => A

CELKEM: 65,20 39 967,60 Kč
rr_ PŘELOŽKA

PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN65 VN N KPL 0,000 82 547,00 Kč 0,00 Kč

- provizorní přeložení VN 34,8m
doplňující popis - trvalá přeložka VN 2*32,6m

- včetně pomocné konstrukce pro vyvěšení a supervize elektrikáře VN

výkaz výměr

ZBV: 02 1,000 82 547,00 Kč

výkaz výměr Cena určena jako nejnížší ze tří cenových nabídek

CELKEM: 1,00 82 547,00 KČ

7 - Přidružená stavební výroba 147 570,24 Kč

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

9 - Ostatní konstrukce a práce

48 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 23,000 2 658,82 Kč 61 152,86 Kč

doplňující popis

výkaz výměr spodní- levá zeď23,0=23,00 [A]

49 9113A2
SVODIDLO OCEL SILNIČJEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 15,000 281,52 Kč 4 222,80 Kč

doplňující popis osazení stávajícího rozebraného
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doplňující popis napojení

P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
výkaz výměr na začátku sjezdu 10,0+5,0=15,00 [A]

50 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČJEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M 15,000 281,52 Kč 4 222,80 Kč

doplňující popis vč.odvozu - použije se zpět

výkaz výměr na začátku sjezdu 10,0+5,0=15,00 [A]

51 91271 ZÁVORA MECHANICKÁ KUS 1,000 50 048,39 Kč 50 048,39 KČ

doplňující popis uzamykatelná otočná závora
zahrnuje dodávku kompletního zařízení včetně nutných zemních prací a základových konstrukcí

výkaz výměr

52 91271R ZÁVORA MECHANICKÁ - DEMONTÁŽ KUS 1,000 7 038,05 Kč 7 038,05 Kč

doplňující popis vč.předání vlastníkovi

výkaz výměr

53 914172
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 1,000 2 346,02 Kč 2 346,02 Kč

doplňující popis Zpětná montáž demontované značky

výkaz výměr IJ14a 1=1,00 [A]

54 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 782,01 Kč 782,01 KČ

doplňující popis vč.odvozu a uskladnění - po ukončení stavby se osadí zpět

výkaz výměr IJ14a 1=1,00 [A]

55 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 21,750 689,73 Kč 15 001,63 Kč

doplňující popis do bet.lože s opěrou

horní - pravá zed'5,25+9,0=14,25 [A]
výkaz výměr v místě napojení komunikace 7,5=7,50 [B] 

Celkem: A+B=21,75 [C]

56 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEKTL DO 50MM M 15,730 197,07 Kč 3 099,91 Kč

doplňující popis zaříznutí vozovky u napojení

začátek 9,73+1,0*2=11,73 [A]
výkaz výměr konec 4,0=4,00 [B] 

Celkem: A+B=15,73 [C]

57 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 15,730 262,75 Kč 4133,06 Kč
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P.č. Kód Var. Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

výkaz výměr
začátek 9,73+1,0*2=11,73 [A] 
konec 4,0=4,00 [B]
Celkem: A+B=15,73 [C]

58 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 40,000 1 063,53 Kč 42 541,20 Kč

doplňující popis chrlíc

výkaz výměr odhad 10 kg/kus 10*4=40,00 [A]

ZBV: 02 98,928 105 212,90 Kč

výkaz výměr

Nerezový plech: hmotnost 16 kg/m2
- š .170 mm, d. 22,9 m, tl. 2 mm: 0,17*22,9*16 = 62,288000 => A
- š. 100 cm, d. 22,9 m, tl. 2 mm: 0,1 *22,9*16 = 36,640000 => B 
A+B = 98,928000 => C

CELKEM: 138,93 147 754,10 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce 299 801,63 Kč
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S.R.O. KT®

Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1,147 00 Praha 4

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Jiří Čapek
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 5640/2020/DDv
Datum: 23.9.2020
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček, tel.: + e-mail: 
III/12519 Kácov, most ev. č. 12519-1 přes Sázavu_PD (16 030 00)
III/12519 Kácov - provizorní staveništní komunikace - PD (17 321 00)
Vyjádření autorského dozoru č. 2 - nově zjištěná inženýrská síť u SO 902

Zástupcem zhotovitele jsme byli informováni, že před zahájením prací na SO 902 - Zabezpečení
příjezdu do staveniště bylo zjištěno, že souběžně se stávajícím sjezdem na bermu vodoteče nachází
podzemní silové vedení.

Prověřili jsme vyjádření k existenci inženýrských sítí získané od jednotlivých správců při přípravě
stavby. Před realizací zjištěná podzemní síť v žádném vyjádření zmíněná nabyla. Vlastník pozemku
informaci k této síti neposkytl. Jedná se o nově zjištěnou skutečnost.

V případě kolize sítě s nově navrženými konstrukcemi požadujeme provést vymístění, resp. přeložku
zmíněného kabelu. Nová poloha kabelu bude dohodnuta s jeho správcem. Doporučujeme umístit kabel
podél opěrné zdi SO 902 avšak mimo půdorysnou polohu vývařišť pod chrliči.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu

Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1.
2.
3.
4.

KSUS, Miroslav Dostál 
Pragoprojekt, a. s., Zdeněk Pecka,
COLAS CZ, a. s., Ing. Peter Bobáň,
COLAS CZ, a. s., Štěpán Dvořák,
BML, s.r. o., Ing. Milan Mimra

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439
Bankovní spojení:

Sídlo: Bezová 1658/1,147 00 Praha 4, IDDS: nrpt3sn
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17. 7.1991

jednatelé:

sekretariát:

Ing, Václav Hvízdal
Ing. Milan Kalný
Ing. Martin Havlík
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s.R.o. ar®

Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1,147 00 Praha 4

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Jiří Čapek
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č.j.: Px5802/2020/DDv
Datum: 23.10.2020
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček, tel. e-mail:

III/12519 Kácov, most ev. č. 12519-1 přes Sázavu_ PD (16 030 00)
III/12519 Kácov — provizorní staveništní komunikace - PD (17 321 00)
Vyjádření autorského dozoru č. 3 - úprava výměr betonu na SO 902

Zástupcem zhotovitele jsme byli na základě přání TDS požádáni o vyjádření k úpravě výměr betonů
na. SO 902. Žádost o vyjádření s podklady je přílohou dopisu.

Po provedení výkopů bylo zjištěno, že dochází i přes čerpání k zadržování vody na základové spáře
s rizikem podtékání podkladního betonu. Zhotovitel navrhl ochránit svislou stěnu stupňů výkopu
doplněním betonu i na svislé stěny.

Za AD s daným řešením souhlasíme. Řešení za daných podmínek účinně zabrání podemílání
podkladního betonu.

Z prostorových důvodů byla v PDPS navržena betonáž levé stěny základu a dříku levé opěrné zdi
přímo do pažení. Při realizaci bylo zjištěno, že nerovnost líce pažení při dodržení krytí výztuže způsobí
mírný nárůst spotřeby betonu základu i dříku.

Za AD s navýšením spotřeby betonu souhlasíme. Princip řešení z PDPS byl dodržen. Povolené
geometrické přesnosti výstavby pažení byly dodrženy. Povolené nepřesnosti mají předmětný vliv na
nárůst spotřeby betonu.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projekt

Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. KSÚS, Miroslav Dostál miroslav.
2. Pragoprojekt, a. s., Zdeněk Pecka,
3. COLAS CZ, a.s., Ing. Peter Bobáň
4. COLAS CZ, a.s., Štěpán Dvořák, s
5. BML, s.r.o., Ing. Milan Mimra, 

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439
Bankovní spojení:

Sídlo: Bezová 1658/1,147 00 Praha 4, IDDS: nrpt3sn
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17. 7.1991

jednatelé:

sekretariát:

Ing. Václav Hvízdal
Ing. Milan Kalný
Ing. Martin Havlík

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

'SOS

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
ISO 21 PRAHA 5, Zborovská 11

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
IČ: 261 77 005

V Říčanech dne 23.10.2020

Věc; Žádost (2) o změnu rozsahu díla - stavby „III/12519 Kácov, most ev.č. 12519-1“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-864/00066001/2020, odst. 6.7:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování
povinností Objednatele dle zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám
staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při
administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením
těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen
Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného
charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném

soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních
cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných
pro dané období, nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla
stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovitelem formou získání
alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel
povinen předat Objednateli,

c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno
písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za
Objednatele a Zhotovitele,

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této smlouvě (tj. nikoliv formou
Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je
možná potíže v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který
stanoví Směrnice.

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá v:

- ochraně a zajištění stability svislé opěrné stěny SO 902 Zabezpečení příjezdu do staveniště
mezi jednotlivými stupni jámy podkladním betonem na svislých plochách výkopové jámy,
aby bylo zabráněno zatékání dešťové vody ze svahu pod již provedenou vrstvu podkladního
betonu způsobující zhoršování únosnosti základové spáry;

- provizorním vymístění dvou kabelů podzemního silového vedení mimo prostor prováděných
zemních prací a jeho zpětné uložení do výkopu po dokončení opěrné zdi SO 902 včetně
zajištění revizí a odborného dohledu, neboť výskyt těchto kabelů vysokého napětí nebyl
předpokládán, když nebyl uveden ve vyjádření správců jednotlivých sítí technické
infrastruktury.

Žádáme Zhotovitele o ocenění změny rozsahu Díla v souladu se Smlouvou a o administraci
dokumentace změny během výstavby.

Ing. J____ rek
mostní technik KSÚS Sk - oblast Kutná Hora

!Č: 00066001
DIČ: CZ00066001

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

  

PRAGOPROJEKT, a. s. Středisko technických dozorů, KRyšárrce 1668/16,147 54 Praha4 PRAGOPROJEKT

NAŠE ZNAČKA: TD/10/19-337-10/PZ/21

VYŘIZUJE: Pecka Zdeněk

DATUM: 11.1.2021

Objednatel:

KSÚS Středočeského kraje
Zborovská 81/11,

150 00 Praha 5

Ing. Jiří Čapek

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 2.3 - změna rozsahu díla - SO 902

Stavba: 111/12519 Kácov, most ev. č. 12519-1 přes Sázavu

Jako TDS souhlasím s podklady k ZBV 2 včetně vyjádření AD č.2 + 3 (ze dne
23.9.2020 + 23.10.2020).

Uvedené změny vznikly před zahájením prací na SO 902 - zabezpečení příjezdu do
staveniště a bylo zjištěno, že souběžně se stávajícím sjezdem se nachází podzemní
silové vedení (2 x kabel). Před realizací zjištěná podzemní síť v žádném vyjádření
zmíněná nebyla. Byla provedena přeložka zmíněných kabelů dle dohody s jejích
správcem a uloženy podél opěrné zdi SO 902 viz fotodokumentace.
Pro zajištění stability základové spáry byl proveden podkladní beton mezi svislou
stěnou a jednotlivými stupni jámy, bylo zjištěno po provedení výkopů, že dochází
k zadržování vody na základové spáře s rizikem podtékání podkladního betonu.

Kontrolu a vyjádření k ZBV2 prověji:
Pecka Zdeněk - TDS

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

www.pragoprojekt.cz, id: 4kifr54

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.: 5904041/0100 KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

  



111/12519 Kácov, most ev. č. 12519-1; SO 902 / 1
vz-677/19 Zabezpečení příjezdu do staveniště

ZBV č.2

Vyhodnocení nabídek Obj.
Číslo položky Popis M.J.

PŘELOŽKA VN

Demontáž kabelového vedení VN
- provizorní přeložení VN 34,8 m
- trvalá přeložka VN 2*32,6 m
- včetně pomocné kontrukce pro vyvěšení a supervize elektrikáře 

VN KPL

Cenové nabídky (v Kč bez DPH):
Společnost: Jednotka: Počet: Celková cena:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. KPL 1 76 400,00 Kč
Lyteka group s.r.o. KPL 1 71 780,00 Kč
Hures Group s.r.o. KPL 1 75 200,00 Kč

Na základě poptávky byla jako nejvýhodnější zvolena nabídka společnosti Lyteka group s.r.o.

Správní a výrobní režie: 10% 7 178,00 Kč
Přirážka zisku: 5% 3 589,00 Kč
Jednotková cena: 82 547,00 Kč



 

 
 
 

 
 

[fířesta] FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

odštěpný závod: Praha Poptávající
adresa: Štěrboholská 560/73 COLAS CZ, a.s.

102 00 Praha 10 Rubeška 215/1
telefon/fax: 220 950 713 190 00 Praha 9

vyřizuje: Alena Pololáníková IČ: 26177005

místo, datum: Praha, 22.3.2021 DIČ:CZ26177005

Platnost nabídky do: 31.05.2021 kontakt:

Splatnost faktur: 30 dní

Zakázka: "12519 Kácov, most 12519-1"

Předmět cenové nabídky: Dočasné přeložení vedení VN

Nabídková cena

Vážení,

děkujeme Vám za zaslání poptávky týkající se výše uvedené stavby a dle této poptávky si Vám
dovolujeme předložit cenovou nabídku.

Celková cena: ...................................................................... 76.400 Kč bez DPH

HRISI/-X I i ii rel onctml <(. ‘■tavby i ■>

Mlýnská b«. »02. 00 Brno
IČO: 25317628
DIČ. CZ-25317628

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B. vložka 2144

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

Od: Info
Odesláno: pondelok 22. marca 2021 13:48
Komu: KRAJČOVIECH, Juraj (SGCZE)
Předmět: RE: Poptávka dočasné přeložení kabelů VN "12519 Kácov, most 12519-1"

Message sent from Internet with info@lyteka.cz email address
Security warning : Do not click on the links or attachments contained in this message unless you are sure of the
sender's address.

Dobrý den,

Cenová nabídka naší společnosti za realizaci zakázky „ Dočasné přeložení VN do realizace „12519 Kácov, most
12519-1".
je 71.780,- bez DPH.

jednatel společnosti

Lyteka group s.r.o.
Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město

From: KRAJČOVIECH, Juraj (SGCZE) <j
Sent: Monday, March 22, 2021 11:06 AM
Subject: Poptávka dočasné přeložení kabelů VN "12519 Kácov, most 12519-1"
Importance: High

Dobrý den,

chtěl bych Vás touto cestou požádat o cenovou nabídku dočasné přeložení vedení VN do realizace na zakázce
"12519 Kácov, most 12519-1".

Jedná se o vyvěšení kabelů 2 x 34 metrů (přibližně) - včetně vyhotovení dřevěné dočasné konstrukce, zpětné
uložení kabelů do rýhy a demontáž a likvidaci dočasní konstrukce.
Vedení není součástí dokumentace, ale je podél dočasného sjezdu SO 902 - pro lepší představu posílám
dokumentaci ke stavebnímu objektu.

Zemní práce - výkop rýhy a zpětný zásyp nejsou předmětem této poptávky.

Děkuji za Vaši nabídku.

s pozdravem / Yours sincerely
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COLAS
Juraj Krajčoviech
vedoucí obchodního oddělení oblasti Mosty a monolitické konstrukce

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1,190 00 PRAHA 9
www.colas.cz

Tento e-mail včetně jeho příloh je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta a může obsahovat důvěrné informace. Neoprávněné šířeni, úpravy nebo
zpřístupnění jeho obsahu je zakázáno. Pokud Vám byl doručen omylem, prosím informujte o tom e-mailem odesílatele a tuto zprávu vymažte ze
systému.
Odesilatel neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu.
Není-li výslovně uvedeno jinak, informace obsažené v tomto e-mailu jsou nezávazné povahy, nezakládají jakékoliv závazky či povinnosti společnosti
COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9. Pokud je součástí tohoto e-mailu nabídka, odesílatel vylučuje
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem či odchylkou. Pokud je tento e-mail součástí jednání o smlouvě, má odesílatel právo ukončit
kdykoliv takové jednání i bez uvedení důvodu, například pokud nebudou získána potřebná interní schválení, přičemž příslušná smlouva bude
uzavřena teprve výslovným dosažením dohody o celém jejím obsahu.

2

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

Od: Roman Peterka
Odesláno: pondelok 22. marca 2021 16:02
Komu: KRAJČOVIECH, Juraj (SGCZE)
Předmět: RE: Poptávka dočasné přeložení kabelů VN "12519 Kácov, most 12519-1"

Message sent from Internet with roman.peterka@hures.cz email address
Security warning : Do not click on the links or attachments contained in this message unless you are sure of the
sender's address.

Dobrý den pane Krajčoviechu,
Na Vaší poptávku reaguji s nabídkou 75 200,- uvedená cena je bez DPH.
Děkuji

S pozdravem / Best regards

Roman Peterka
jednatel společnosti

HUres Group s.r.o.
Za Hládkovem 680/12, 169 00 Praha 6 - Střešovice

HUres

From: KRAJČOVIECH, Juraj (SGCZE) <juraj.krajcoviech@colas.cz>
Sent: Monday, March 22, 2021 11:06 AM
Subject: Poptávka dočasné přeložení kabelů VN "12519 Kácov, most 12519-1"
Importance: High

Dobrý den,

chtěl bych Vás touto cestou požádat o cenovou nabídku dočasné přeložení vedení VN do realizace na zakázce
"12519 Kácov, most 12519-1".

Jedná se o vyvěšení kabelů 2 x 34 metrů (přibližně) - včetně vyhotovení dřevěné dočasné konstrukce, zpětné
uložení kabelů do rýhy a demontáž a likvidaci dočasní konstrukce.
Vedení není součástí dokumentace, ale je podél dočasného sjezdu SO 902 - pro lepší představu posílám
dokumentaci ke stavebnímu objektu.

Zemní práce - výkop rýhy a zpětný zásyp nejsou předmětem této poptávky.

Děkuji za Vaši nabídku.

s pozdravem / Yours sincerely
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COLAS
COLAS CI

Juraj Krajčoviech
vedoucí obchodního oddělení oblasti Mosty a monolitické konstrukce

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 PRAHA 9
www.colas.cz

Tento e-mail včetně jeho příloh je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta a může obsahovat důvěrné informace. Neoprávněné šíření, úpravy nebo
zpřístupnění jeho obsahu je zakázáno. Pokud Vám byl doručen omylem, prosím informujte o tom e-mailem odesílatele a tuto zprávu vymažte ze
systému.
Odesílatel neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu.
Není-li výslovně uvedeno jinak, informace obsažené v tomto e-mailu jsou nezávazné povahy, nezakládají jakékoliv závazky či povinnosti společnosti
COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9. Pokud je součástí tohoto e-mailu nabídka, odesílatel vylučuje
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem či odchylkou. Pokud je tento e-mail součástí jednání o smlouvě, má odesílatel právo ukončit
kdykoliv takové jednáni i bez uvedení důvodu, například pokud nebudou získána potřebná interní schválení, přičemž příslušná smlouva bude
uzavřena teprve výslovným dosažením dohody o celém jejím obsahu.
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