
DoDATEK č ' 2 KE sMLoUVĚ o Dí Lo
Č ' objed natele 23Lol 2oL8
Č ' zhotovitel e I848o /  2oL8

(dále také  ,,dodatek")

uzavřený dle 5 2586 a násl. zákona č .89/2oI2 Sb,, obč anský zákoní k (dále jen ,,obč anský zákoní k")

l. sMLUvNí  STRANY

1. objednatel :  Město Tachov

Sí dlo :  Hornická L695,347 01 Tachov

Statutární  orgán :  Mgr' Ladislav Macák - starosta

Zástupce ve věcech technických: p. Soňa Vrbová, tel. 374 774 L94

Technický dozor :  p' Soňa Vrbová, tel' 374 774 I94
Bankovní  spojení  :  KB, a.s., poboč ka Tachov

Č í slo ú č tu :268897O257/0too
lČ  :0026023l
DlČ  :CZoo26o23L
Telefon :374 774 1,LL

Fax :374774196
E-mail :  sona.vrbova@tachov-mesto.cz

dále jen ,,objednatel"

2. Zhotovitel :  BKV Stavební  společ nost s.r.o.

Sí dlo :  Přimdská 630,348 02 Bor

obchodní  rejstří k :  Krajský soud Plzeň, oddí l C, vlož ka224

J ednají cí  /Zasto u pen :  M i ros l av Votava, j  ed n ate l s po l eč n ost i

Stavbyvedoucí  :  Miroslav Kač er

Zasí lací  adresa :  Přimdská 630, 348 02 Bor

lč  :1'47a464L

DlČ  :  CZl47o464L

dále jen ,,zhotovitel"

t l. ÚvoDNÍ vENÍ
Mezismluvní mistranami by| a dne 27'7I ' 2018 uzavřena smlouva o dí lo a doplněna dodatkem č .1ze
dne 29. 1'1'.2oI9. Předmětem smlouvy je realizace dí la (stavby) zadané ho na základě veřejné  zakázky

,)í zdárna Tachov - Světce (expozice kovářství - stavební  práce)" (dále jen dí lo).

lI t. ZMĚNA sMLoUvY
Prů běh provádění  dí la v národní  kulturní  památce Jí zdárna Tachov - Světce si vyž ádal změny v postupu

prací  a prvků , které  byly autorským dozorem aktuálně posouzeny jako vhodné  ke změně a z toho

I



dů vodu doplněny v prů běhu souč asné  realizace dí la.

Jedná se o změnu:

oddí l 766 - Konstrukce truhlářské :
- pol. 235, ozn' dveří  Po/4P - dle PD D+ M vnitřní  plné  jednokř. dveře EW 30DP3 - C3, zárubeň,

kování , samozaví rač  , vel' 7o0/L97o
Na základě posouzení  na stavbě se provede D+ M vnitřní ch jednokř. dveří  s větrací mí
prů duchy, zárubeň, kovánI  vel' 7 00/  797 o

pol. 232, ozn dveří  Po/1' - dle PD Repase a doplnění  stávají cí  celoprosklené  stěny s dveřmi
Při kompletaci stávají cí ho prvku byl zjiš těno, ž e chybí  panikové  kování , proto bude nově
doplněno

Domluvené  změny nemají  vliv na č lánek lll, cena dí la.

Smluvní strany se dohodly a tí mto dodatkem č .2 se dále upravuje znění smlouvy o dí lo uzavřené  mezi
smluvní mi stranami v č lánku lV' termí ny plnění  dne 27.11' 2018 a dodatku č '1 ' ze dne 29' L1'.2oI9:

Pů vodní  text
lV. 3 dokonč ení  stavební ch prací :  L5' I .2o2o
lV. 4 předání a převzetí  kompletní ho dí la:  15. L.2o2o

Nahrazeno znění m:

lV. 3 dokonč ení  stavební ch prací :  30' 7' 2o2o

lV. 4 předání a převzetí  kompletní ho dí | a:  30' t ' 2o2o

ostatní ustanovení smlouvy o dí lo zů stávají v platnosti beze změny

lv. zÁv Ě R E č N Á U STAN ov E N í

lV.1. Tento dodatek č .2 je vyhotoven vjednom originále velektronické  podobě a podepsán

uznávanými elektronickými podpisy.

lv'2. Smluvní  strany prohlaš ují , ž e se seznámily scelým textem Dodatku č '2 a scelým obsahem
Dodatku souhlasí .

lV'3. Rada města rozhodla o uzavření  tohoto Dodatku č . 2 smlouvy o dí lo na své m jednání  dne L3. 1

2020.

Mgr. Ladislav Macák

starosta města Tachov
Miroslav Votava
jednatel společ nosti

2


