
[)()[)AVTEH( č. 1

k smlouvě o dílo ze dne 23. března 2020

Číslo smlouvy Objednatele: 567

Číslo smlouvy Zhotovitele: 04—19—109

na realizaci veřejné zakázky

„Základní škola Březiněves — projektová dokumentace"

Smluvní strany:

Objednatel: Městská část Praha — Březiněves

sesmmm: UPmku140FBČ18200,Mam38—Bknnáms

IČ: 00240109

DIČ: c200240109

bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu: 502057998/6000

zastoupená: Ing. Jiří Haramul, starosta

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Energy Benefit Centre a.s.

se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

jednající: Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva

bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

číslo účtu: 43—6354140227/0100

IČ: 29029210

DIČ: cz 29029210

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Preambule

Smluvm’ strany uzavřely dne 23. března 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na zhotovení

projektové dokumentace k akci „Základní škola Březiněves — projektová dokumentace“ (dále jen

„Dílo“).

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dálejen „Dodatek“) je specifikace víceprací, s nimi související

úprava ceny Díla uvedené v čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy a dále změna termínu plnění uvedeného

v čl. I. odst. 1.3. Smlouvy, z níže uvedených důvodů.

2. Změny Díla uvedené v tomto Dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Potřeba změn závazku vznikla v průběhu realizace Díla. Jedná se o změny závazku ze smlouvy

odpovídající § 222 odst. 6 zékona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
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pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“ či „ZZVZ“), neboť jejich potřeba vznikla v důsledku

okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4. Ke změně závazku dochází z následujících důvodů:

> Zcela jiná koncepce dopravního řešení oproti původnímu zadání (nový požadavek

ROPIDu zavedení BUS do lokality, zrušeny kruhové objezdy, původníjižní chodník

změněn na vozidlovou komunikaci; změna řešení dopravy v klidu — zcela

přepracováno prostorové řešení východního předpolí ZŠ — 08/2020)

> Vprůběhu realizace Díla (září 2020) došlo k rozdělení již hotového projektu

dokumentace pro územní rozhodnutí — Etapy č.1 na dva samostatné projekty (2

samostatné investiční akce, koordinace s dalším zpracovatelem PD). Z této

skutečnosti vzešla potřeba přepracování projektové dokumentace, rozdělením PD

docházelo také k objednatelem nezaviněným průtahům s dotčenými orgány státní

správy — Etapa č.2.

> V průběhu realizace Díla — Etapy č. 5 byli v rámci biologického průzkumu zastiženi

chránění živočichové — MHMP OOP byla uložena podmínka před podáním o ÚR

získat výjimku dle §56 zákona č. 114/1992 Sb.

> Veřejná zakázka na realizaci Díla byla soutěžena vdobě těsně před pandemií

COVID—19, již v době podání nabídky nebylo možno předvídat, realizace Díla pak

byla zahájena s nástupem této pandemie, která přetrvávala více než rok a měla

přímý negativní vliv na realizaci Díla, včetně ztížené komunikace s dotčenými

orgány státní správy a dalšími relevantními osobami, včetně nedodržování lhůt

stanovených správním řádem. Dodržování správních lhůt je přitom podmínkou

plnění harmonogramu, který je přílohou SoD na realizaci Díla. (Skutečné lhůty

vydání stanovisek správců inženýrských sítí — PVK/PVS 7 měsíců, komunikací —

Policie ČR 9 měsíců, TSK 5 měsíců, ostatní cca 2 měsíce). Průtahy tak nastaly

působením vyšší moci.

5. Vsouvislosti s výše uvedeným vznikla potřeba následujících víceprací, které upravují či

doplňují původní Dílo:

Zásadní přepracování situačního řešení, rozdělení PD na dvě samostatné investiční akce,

nové předjednání s DOSSy, koordinace mezi rozdělenými projekty, získání nových

stanovisek.

III.

Doba plnění

1. $ ohledem na popsané skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění Díla.

Cl. I. odst. 1.3. Smlouvy se timto Dodatkem mění následovně:

Původní znění dle Smlouvy:

Získání pravomocného stavebního povolení nebo vydání rozhodnutí příslušného úřadu, ze

kterého bude vyplývat, že překážky, které brání vydání pravomocného stavebního

povoleníjsou na straně zadavatele, nejpozději do 602 kalendářních dní od uveřejnění

této smlouvy o dílo v registru smluv.

Nové znění dle tohoto dodatku:

Získání pravomocného stavebního povolení nebo vydání rozhodnutí příslušného úřadu, ze

kterého bude vyplývat, že překážky, které brání vydání pravomocného stavebního

povoleníjsou na straně zadavatele, nejpozději do 782 kalendářních dní od uveřejnění

této smlouvy o dílo v registru smluv.
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2. Přílohu tohoto Dodatku tvoří aktualizovaný harmonogram prací.

IV.

Cena víceprací a méně prací

Smluvní strany se dohodly na následujícím ocenění víceprací specifikovaných v čl. II. odst. 5

tohoto Dodatku:

340.000,— Kč bez DPH

Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se tímto Dodatkem cena Díla uvedená v čl. IV.

odst. 4.2. Smlouvy upravuje následovně:

Původní cena Díla dle Smlouvy: 

 

 

 

   

Cena bez DPH 18.300.000 Kč

DPH 21°/o 3.843.000 Kč

Cena včetně DPH 22.143.000 Kč  

Nová cena Díla dle tohoto Dodatku: 

 

 

 

Cena bez DPH 18.640.000 Kč

DPH 21°/o 3.914.400 Kč

Cena včetně DPH 22.554.400 Kč     

Součet hodnot všech změn provedených dle § 222 odst. 6 ZZVZ nepřekračuje 50 % původní

hodnoty závazku a současně celkový cenový nárůst související se změnami provedenými dle

§ 222 odst. 6 ZZVZ nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

Výše uvedené vícepráce budou Zhotovitelem Objednateli fakturovány v souladu s fakturačními

a platebními podmínkami uvedenými v čl. IV. Smlouvy.

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli výše uvedené ceny za provedené Činnosti v souladu

s fakturačními a platebními podmínkami uvedenými v čl. IV. Smlouvy.

Ustanovení Smlouvy týkající se Díla se užijí i na vícepráce sjednané tímto Dodatkem.

V.

Závěrečná ustanovení

Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se

nemění a zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku a s celým jeho

obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak

jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna

vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení Dodatku obdrží Objednatel a dvě (2)

Zhotovitel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni podpisu Dodatku.
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5. Tento Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha Březiněves č. 11.36/21 ze dne

7.7.2021.

 

Ing. Jiří Haramul, starosta Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva

4/4


		2021-07-28T16:39:11+0200
	Martina Vilímková 53581c85b9a8996a70d2387e08c15b3d621888ea




