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400 400 Bytový dům Kroměříž	576 dny	14,07.21	09,02,23
Návoz zařízení staveniště, staveništní přípojky NN	a vodovod,	6 dny	14.07.	21	19.07.	21
oplotky
Bourací práce a statické zajištění	119 dny	22.07.21	17.11.21

září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen
29.08.	05.09.	12.09.	19.09.	26.09.	03.10.	10.10.	17.10.	24.10.	31.10.	07.11.	14.11.	21.11.	28.11.	05.12.	12.12.	19.12.	26.12.	02.01.	09.01.	16.01.	23.01.	30.01.	06.02.	13.02.	20.02.	27.02.
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